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MMóódduulloo  GG  IIII  
Gestionar el propio proceso de trabajo   
 

1 PRESENTACIÓN 
 
Gestionar el propio proceso de trabajo de instalaciones de gas domiciliarias, introduce al alumno en la 
lógica del proceso de comprensión de: Gestionar el proceso de trabajo, este módulo pretende el 
desarrollo de capacidades que permitan la apropiación de la información necesaria para planificar y 
administrar su propio trabajo para transformarla en un producto concreto: las instalaciones de gas 
domiciliarias (instalar cañerías, ventilaciones, artefactos, medidores). 
 
En tal sentido, las experiencias promovidas en el MMóódduulloo  GG  IIII: gestionar el propio proceso de trabajo, 
posibilitarán la concreción del proyecto y su posterior evaluación aplicando como herramientas las 
técnicas de planificación y administración. 
 
El presente módulo se relaciona, por un lado, con la función del perfil profesional – Gestionar y 
administrar procesos constructivos de instalaciones de gas - La problemática abordada por esta 
función requiere del desarrollo de capacidades ligadas a las siguientes actividades profesionales: 
 
 
Planificar sus propias tareas (procesos constructivos) de instalaciones de gas domiciliarias 
Tutelar el equipamiento y los insumos en los procesos constructivos de instalaciones de gas 
Evaluar y controlar su propio trabajo 
 
 
El módulo pretende desarrollar en el alumno las capacidades de: 
 

· Interpretación de informaciones técnicas.  
· Identificar una situación problemática. 
· Selección de equipos, máquinas, herramientas, instrumentos, accesorios, elementos de 

protección personal, insumos y técnicas de trabajo.  
· Aplicación de normas de seguridad e higiene. 
· Aplicación de normas de calidad 
· Distinción y establecimiento de relaciones sociales de cooperación e intercambio. 
· Gestión de recursos materiales y humanos.  
· Aplicación de técnicas de información. 

 
 

Para el desarrollo de estas capacidades se abordarán contenidos relativos a la noción proyecto, 
entendida como principio ordenador del proceso constructivo, contenidos relacionados con la 
interpretación de informaciones técnicas; la selección de equipos, máquinas, herramientas, 
instrumentos, accesorios, elementos de protección personal, insumos y técnicas de trabajo; la 
aplicación de normas de seguridad e higiene; aplicación de normas de calidad; distinción y 
establecimiento de relaciones sociales de cooperación e intercambio; la gestión de recursos 
materiales y humanos; la administración de la obra. 

 
Las capacidades en las que pretende formar el módulo implican la implementación de actividades de 
aprendizaje que requieran de la participación activa de los alumnos, poniéndolos en contacto con las 
técnicas de gestión adecuadas y permitirles medir las consecuencias que supone una gestión deficiente 
de los trabajos. 
 
El desarrollo de estas actividades requiere espacios físicos tales como un taller – aula con dimensiones 
y equipamiento suficientes que permitan replicar ámbitos reales de trabajo como la de una obra. 
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2 COMO TRABAJAR CON EL MÓDULO  
 
El presente documento tiene como finalidad la de establecer los parámetros y marco de formación que 
se pretende desde las bases curriculares. Por lo tanto el módulo se convierte en el eje de la planificación 
áulica para el equipo docente. 
 
Los datos contenidos en el módulo, hacen referencia directa al documento de desarrollo del perfil 
profesional y la estructura y bases curriculares, es por ello, que la lectura de cada uno de los módulos 
debe ser realizada en conjunto con el documento antes mencionado, pues el de los módulos no 
reemplaza al anterior. 
 
El módulo persigue la adquisición, por parte de los alumnos, de las capacidades profesionales puestas 
en juego y las relaciones simultáneas con otras en una agrupación particular que surge del 
requerimiento de la competencia profesional. Ésta se convierte, al interior del módulo, en aquella 
situación problemática única y particular, que moviliza todos los componentes de la planificación hacia el 
objetivo de la adquisición de las capacidades y sus relaciones. 
 
El punto 1. Presentación 
Pretende ubicar la expectativa que se persigue desde el módulo y relacionarla con el perfil profesional, la 
estructura y las bases curriculares, por lo que se requiere el conocimiento global del documento que 
antecede a los módulos 
 
El punto 3. Referencia al perfil profesional 
Establece la relación precisa con una parte determinada del perfil profesional. Esta relación debe ser 
complementada por la lectura de la descripción completa de aquellas actividades relacionadas con la 
competencia en cuestión. Esto es necesario para focalizar los puntos de vista de una planificación 
particular 
 
El punto 4. Capacidades 
Es el punto medular para la planificación áulica, ya que se establecen los objetivos formativos del 
módulo en desarrollo. 
Se relacionan las capacidades con las funciones profesionales y aquella competencia profesional en la 
que se desarrolla, y se detallan las evidencias de desempeño y producto de cada una de las 
capacidades a formar. 
Las evidencias de desempeño, se convierten en indicadores para el planteo de actividades formativas. 
También se convertirán en indicadores de procesos de evaluación durante el proceso formativo. 
Por su parte, las evidencias de producto son indicadores para la determinación de contenidos y como 
indicador básico de procesos de evaluación del proceso formativo. 
 
El punto 5. Contenidos 
Establece aquellos contenidos mínimos que NO pueden obviarse en el desarrollo del módulo.  
 
Los puntos 6 y 7 
Son indicativos o guías básicas de actividades formativas y entornos de aprendizajes necesarios para la 
adquisición de las capacidades en cuestión 
 
Los puntos 8, 9 y 10  
Son datos particulares del módulo en cuestión. 
 
Finalmente la planificación áulica será posible a partir de la comprensión y lectura completa de los 
documentos del perfil profesional, las bases curriculares y los módulos, sintetizando los objetivos en el 
diseño de las clases por el equipo docente de la FP. 
 

3 REFERENCIA AL PERFIL PROFESIONAL 
3.1 COMPETENCIA V 

Gestionar el propio proceso de trabajo de instalaciones de gas 
domiciliarias 
 
Planifica su propio trabajo en instalaciones de gas domiciliarias 
Evalúa y controla su propio trabajo 
Tutela el equipamiento y los insumos en los procesos constructivos de instalaciones de gas 
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4 CAPACIDADES 
 
El presente módulo plantea como resultado el desarrollo de las capacidades que a continuación se 
describen y las evidencias de desempeño, de producto y de conocimiento (que permiten inferir que se 
han adquirido las capacidades propuestas). Cada equipo docente a cargo del desarrollo del módulo 
habrá de trabajar, profundizar y ampliar esta propuesta de evidencias en función de las características 
de los alumnos y el entorno de enseñanza-aprendizaje. 
 
 
FUNCION 
PROFESIONAL COMPETENCIA PROFESIONAL CAPACIDAD 

PROFESIONAL 
GESTIONAR Y 
ADMINISTRAR 
PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS DE 
INSTALACIONES DE 
GAS 

CONTROLAR EL PROCESO 
CONSTRUCTIVO PROPIO 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 
 
 

4.1 DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES PUESTAS EN JUEGO 
 
1 - Interpretar información técnica, escrita o verbal que se presente, relacionada con productos, 
procesos y/o tecnología aplicable a trabajos de instalaciones domiciliarias de gas, identificando 
códigos y simbologías propios de la actividad, verificando su pertinencia y alcance (que lo 
interpretado es lo requerido) para ejecutar una acción requerida. 
 
Evidencia de desempeño: 
V 
Interactúa con quien le suministra información indicando en forma escrita o verbal, sobre planos, 
esquemas, croquis o en la misma obra, el posicionamiento de las cañerías de gas, sus dimensiones, 
técnicas constructivas, elementos componentes, materiales, características reglamentarias, relación con 
parte o la totalidad de los trabajos para la ejecución de los distintos procesos y/o productos involucrados 
en este tipo de obras.  
 
Evidencia de producto: 
V 
Su actividad en función de la información recibida fue ordenada con criterios de eficiencia,  listando (por 
escrito o en forma verbal) el proceso cronológico de trabajo, materiales y equipamiento necesarios. 
Las características de  las diversas variables que entran en juego con la actividad que va a realizar 
(complejidad técnica de lo especificado, relación con la obra en su conjunto, longitudes, superficies, 
elementos constructivos de las instalaciones de gas, canalizaciones, etc.) se indicó sin errores de 
concepto 
El proceso de trabajo o el producto a obtener se explicó verbalmente, con ayuda de gráficos simples, en 
forma clara y técnicamente correcta. 
La relación de lo especificado en la información suministrada fue expresada en forma permanente con el 
hecho constructivo. 
 
 
3.-  Identificar el o los problemas centrales de una situación problemática que se presente  en la 
ejecución de los trabajos de instalaciones domiciliarias de gas, a partir del análisis de la 
información y la jerarquización y priorización de las variables detectadas 
 
Evidencia de desempeño: 
V 
Identifica los problemas de una situación problemática que se le presenten durante la ejecución de los 
trabajos de instalaciones de gas en inmuebles, los analiza y los ordena según su importancia y urgencia, 
encuentra una solución para resolver los mismos, o recurre a su superior inmediato para que le sugiera 
una solución 
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Evidencia de producto: 
V 
Los problemas fueron resueltos según un orden de importancia y urgencia. 
Los problemas fueron resueltos según las sugerencias recibidas de su inmediato superior. 
 
 
 
5.- Seleccionar de acuerdo a las mejores opciones en cuanto a costo, calidad y productividad; 
equipos, máquinas, herramientas, instrumentos de medición y control, accesorios, elementos de 
protección personal e insumos y técnicas de trabajo para el desarrollo de cada etapa del proceso 
constructivo de instalaciones domiciliarias de gas de acuerdo al logro de eficiencia 
 
Evidencia de desempeño: 
V 
Compara en forma permanente las características técnicas y de uso, del equipamiento, materiales y 
técnicas de trabajo; entre si y con las especificaciones requeridas para cada proceso y producto de las 
actividades propias de la realización de instalaciones para gas, mencionando las fortalezas y debilidades 
de cada una de las opciones ofrecidas. 
Clasifica los datos obtenidos, fruto de la comparación entre las distintas posibilidades listando las 
características de cada una, para la posterior toma de decisiones. 
 
Evidencia de producto: 
V 
Las diferentes tipologías de máquinas, equipos y/o herramientas, las construcciones auxiliares, los 
materiales, los instrumentos de control y los elementos de protección personal y de seguridad de la obra 
se identificaron correctamente. 
Los instrumentos de control y de medición se seleccionaron de acuerdo al menor grado de error para la 
mediciones y controles a efectuar. 
Las herramientas necesarias para los distintos tipos de actividades a realizar se seleccionaron de 
manera que optimicen el proceso en cuanto a tiempo y calidad de ejecución y de producto. 
Los distintos tipos de materiales a emplear se seleccionaron según las especificaciones técnicas 
definidas, aplicando las normas de certificación de seguridad y calidad (implícitas o explícitas) indicadas 
por las documentaciones técnicas, el tipo de obra en la que se participe, los requerimientos del 
responsable técnico de la misma y del cliente. 
Los materiales se seleccionaron con criterios de uso racional, de acuerdo a las mejores opciones de 
costo y productividad, procurando el menor desperdicio posible. 
El equipamiento aplicado a las actividades propias de la ocupación se seleccionó en función de las 
mejores ofertas que se le presenten, en cuanto a costo, calidad, productividad, amortizaciones, vida útil, 
costos de los repuestos e insumos necesarios para su funcionamiento.   
Los pasos a seguir, la metodología o técnica de trabajo más apropiada para la ejecución de las tareas 
propias de la actividad se seleccionaron basándose en criterios de seguridad y calidad de procesos y de 
los productos, productividad, eficiencia de la mano de obra, del equipamiento y de los insumos; 
considerando el conjunto de las actividades de la obra a realizar.  
Los elementos componentes de los andamios y accesorios evidenciaron buen estado y resistencia para 
soportar los esfuerzos requeridos. 
 
 
 
6.- Aplicar permanentemente y en todas las actividades de la obra, las normas de seguridad 
específicas y mantener las condiciones de orden e higiene del ambiente de trabajo; aplicando 
metodologías de prevención de incidentes y accidentes, en cuanto a su seguridad personal al 
realizar la actividad específica y en relación con sus compañeros de tarea, en todas las etapas del 
proceso de trabajo en instalaciones domiciliarias de gas y en aquellas tareas que se le 
relacionen, siempre en el marco del contexto general de la obra. 
 
Evidencia de desempeño: 
V 
Aplica criterios de orden y limpieza durante y al término de cada actividad. 
Verifica las condiciones de seguridad de los andamios y protecciones durante el proceso y al término de 
la actividad, 
Utiliza los elementos de protecciones personal de acuerdo con las actividades a realizar en el contexto 
de la obra. 
Aplica procedimientos de autocontrol de su propio trabajo, asumiendo a la seguridad como parte de la 
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tarea que realice. 
Aplica procedimientos de control de las condiciones de seguridad en trabajos de terceros a su cargo. 
Señaliza la zona de trabajo en forma adecuada. 
Comunica al grupo de trabajo las normas seguridad e higiene laboral aplicables al montaje de 
instalaciones para gas en inmuebles, manifestando signos de internalización de las mismas a partir de la 
propia conducta. 
Desarrolla sus actividades en relación con los otros sectores de la obra, teniendo en cuenta el proceso 
global de trabajo, en cuanto a su seguridad personal y la de sus compañeros de tareas. 
Participa de las reuniones periódicas de capacitación sobre medicina, medio ambiente, seguridad e 
higiene en el trabajo. 
Informa a sus superiores la falta de las condiciones de seguridad y medio ambiente (carga térmica, 
iluminación, ventilación, ruidos, etc.) adecuadas que a su juicio puedan ocasionar un riesgo.  
Coopera con su comportamiento seguro en colaboración con los responsables de la obra. 
Utiliza los medios de prevención que están a su alcance para preservar su integridad física y la de sus 
compañeros. 
Respeta las indicaciones y señalizaciones de cada sector de la obra. 
 
Evidencia de producto: 
V 
Los materiales, equipamiento y otros elementos relacionados con la actividad, se ordenaron en los 
sectores destinados para tal fin, de manera que no interfieran el desarrollo de la actividad y no sean un 
factor de riesgo.  
Las circulaciones a su cargo guardaron las condiciones de transito adecuadas. 
Los materiales estibados se dispusieron de tal manera que no se produzca su deslizamiento o caída. 
En el ámbito de trabajo que le corresponde se verificó la inexistencia de elementos inseguros, 
seleccionando aquellos que puedan ser reutilizados o para descarte. 
Las características de los dispositivos de protección son adecuadas para cada actividad y respetan  las 
indicaciones de los especialistas en seguridad. 
Las herramientas y el equipamiento en general se mantuvieron en buen estado y las condiciones de 
limpieza y uso adecuadas. 
 
 
 
7.- Aplicar las normas de calidad en el proceso de trabajo para las instalaciones de gas 
domiciliario, en los productos obtenidos y en los resultados esperados por el responsable de la 
obra; tendiendo a obtener propuestas de mejoramiento continuo en métodos de producción, en 
las técnicas constructivas a emplear y en la  organización y metodología de trabajo. 
 
Evidencia de desempeño: 
V 
Aplica procedimientos de autocontrol en cuanto a la calidad de su desempeño y del producto por el 
elaborado. 
Aplica procedimientos de control de calidad durante y al término de la actividad en  trabajos de terceros. 
Propone procedimientos de mejora continua. 
Promueve acciones de mejora continua en el proceso de ejecución de su propio trabajo o sobre trabajos 
de terceros cuando estos estén a su cargo. 
Comunica al grupo de trabajo las normas de calidad aplicables al proceso constructivo y la calidad 
esperada del producto. 
Desarrolla sus actividades con eficiencia operativa. 
Cumple con las condiciones de trabajo establecidas en cuanto a horarios de trabajo y productividad. 
Verifica que los materiales y dispositivos utilizados en cada actividad sean los correctos, tengan las 
características adecuadas y cumplan con los requisitos especificados por las normas, el uso correcto, 
limpieza y mantenimiento de las herramientas equipamiento y accesorios, la calidad y tiempos en el 
proceso de trabajo, la evolución de las diferentes variables durante los procesos constructivos de 
instalaciones para gas, la permanente adecuación de los productos parciales a los planos de la 
instalación y la memoria técnica. 
Se relaciona como cliente interno con otros equipos de trabajo intervinientes en el proceso constructivo 
global 
Integra grupos y equipos de trabajo para perfeccionar las actividades de su sector y de otros sectores de 
trabajo de la obra. 
 
Evidencia de producto: 
V 
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Los productos y procesos de trabajo que realiza o controla, se efectúan aplicando las normas de calidad 
de aplicación en la industria de la construcción y las normas particulares determinadas para la obra. 
Los productos tienen las terminaciones de acuerdo a la calidad requerida para el tipo de elemento 
constructivo y para el uso y contexto general de la obra. 
En los procesos de trabajo se definieron innovaciones y se verificó su aplicación de acuerdo a lo 
planificado y su resultado, para introducir los ajustes necesarios.  
 
 
 
 
8.- Distinguir y establecer relaciones sociales de cooperación o intercambio con  trabajadores de 
otros sectores de la obra que intervengan simultáneamente con sus actividades, para el ejercicio 
de las actividades relacionadas con el montaje de instalaciones de gas. 
 
Evidencia de desempeño: 
V 
Escucha las ideas, propuestas y situaciones problemáticas que se le presentan. 
Se relaciona en cuestiones operativas con otros trabajadores, favoreciendo el permanente intercambio 
de ideas.   
Interactúa con otros trabajadores y con supervisores.  
Trabaja en forma coordinada con los distintos sectores de la obra, cooperando con los trabajadores de 
otros subprocesos. 
Plantea las necesidades de su sector en relación con los otros subprocesos. 
Explica a otros trabajadores los distintos elementos necesarios y el proceso de trabajo en la ejecución de 
instalaciones para gas. 
Participa en equipos interdisciplinarios de trabajo. 
 
Evidencia de producto: 
V 
Aporta ideas concretas, de bajo costo y de posible aplicación, desde el punto de vista técnico, de 
seguridad y de relaciones; para la resolución de los problemas interdisciplinarios propuestos. 
 
 
9 - Gestionar y administrar sus propios recursos (materiales a su cargo y ayudantes), necesarios 
para el avance de los trabajos de instalaciones de gas domiciliarias, según las condiciones de 
tiempos costos y calidad establecidos por los responsables de la ejecución de las tareas 
encomendadas. 
 
Evidencia de desempeño: 
V 
Identifica las diferentes magnitudes de los elementos constructivos en forma específica y en el marco del 
conjunto de la obra.  
Estudia la información que posee para relacionarla con la particularidad de la obra. 
Asume compromisos comprometidos en cuanto a cantidad y calidad de obra. 
Coordina acciones de los ayudantes a su cargo. 
Planifica sus actividades en orden a la tarea específica a la totalidad de la instalación sanitaria. 
Solicita  la entrega de insumos, herramientas y máquinas que necesita para desarrollar sus tareas, 
previendo el abastecimiento continuo en el proceso de construcción. 
Cumple con los compromisos asumidos con sus superiores. 
 
Evidencia de producto: 
V 
El desarrollo de las instalaciones de gas domiciliarias se organizó con criterio interdisciplinario, de mutua 
complementación entre los integrantes y de producción los grupos de trabajo. 
Las metas relacionadas con el proceso de trabajo productividad calidad, se alcanzaron. 
Las deficiencias de tiempo y calidad de los procesos y productos obtenidos, se corrigieron. 
Las características y cantidad de los insumos, herramientas y el equipamiento necesario para el 
desarrollo de las tareas encomendadas se determinaron teniendo en cuenta las mejores condiciones de 
calidad y productividad de cada elemento. 
La organización de las actividades responde a los tiempos fijados para el subproceso específico y se 
ajustan al cronograma de conjunto de la obra. 
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10.- Aplicar métodos adecuados para informar técnicamente de manera verbal a superiores sobre 
el desarrollo de los trabajos de instalaciones de gas domiciliarias. 
 
Evidencia de desempeño: 
V 
Informa técnicamente en forma verbal a superiores y/o ayudantes, los acontecimientos que inciden sobre 
el desarrollo de las tareas de instalaciones de gas domiciliarias, en forma clara, concisa y, sobre todo, 
comprensible para cada uno de los interlocutores. 
 
Evidencia de producto: 
V 
Los informes verbales han sido transmitidos en tiempo y forma siendo comprendidos por los 
interlocutores. 
 
 
 

5 CONTENIDOS 
 

5.1 Contenidos técnicos específicos mínimos relacionados con las 
capacidades: 

 
Actividades parciales de la obra relacionadas con la totalidad de la misma. 
Aspectos generales de la totalidad de la obra. 
Avance de obra con inversiones realizadas 
Calculo de pendientes correspondientes de los caños. 
Características y alcances generales de su ocupación. 
Características y utilización de los instrumentos de medición y control. 
Comunicación verbal y escrita 
Conocimientos matemáticos para el pasaje de escalas del plano al hecho constructivo, medición desde 
los ejes de replanteo y del plano de referencia de piso terminado, conocimientos geométricos para la 
concreción de ángulos o delimitación de figuras, conocimientos matemáticos y geométricos en los 
procesos de instalación (armado y montaje) de cañerías de las instalaciones de gas. 
Contextualización de sus actividades, en relación con la obra y con la estructura de la empresa. 
Costos de las actividades que componen los distintos procesos de trabajo. 
Cronograma de trabajo, tiempos críticos  
Descripción técnica de los elementos constructivos. 
Elementos básicos de narrativa 
Elementos de física y química básicos relacionados con los procesos de soldaduras uniones entre 
cañerías entre sí o con accesorios 
Escalas usuales de representación visual para planos de albañilería y de instalaciones de gas. 
Especificaciones técnicas 
Expresión oral y escrita. 
Figuras y cuerpos geométricos 
Formas y plazos de pago. 
Intereses 
Interpretación de propuestas presentadas en forma verbal o escrita 
Lectura de la documentación, planos de albañilería y de instalaciones de gas 
Lectura y comprensión de textos. 
Metodología de lectura de planos 
Normas aplicables en el proceso de construcción de las instalaciones de gas. 
Normas de calidad de los procesos y productos  
Normas de seguridad e higiene aplicables a los procesos de trabajo y en el uso del equipamiento propio 
de la ocupación 
Operaciones matemáticas básicas. 
Procedimientos administrativos necesarios para la administración del depósito de obra con respecto a 
la obra en  cuestión para la posterior selección 
Proporciones 
Razones técnicas de las metodología de construcción a realizar. 
Regla de tres simple y compuesta 
Relación de sus actividades con la totalidad de la obra.  
Rendimiento de los materiales. 
Sistemas de acotamiento, cotas parciales y acumulativas. 
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Técnicas de resolución de problemas. 
Técnicas específicas de trabajo. 
Técnicas para la identificación de problemas  
Tiempos de  las actividades relacionadas a las construcciones de instalaciones de gas 
Tiempos requeridos para la ejecución de los trabajos propios de la ocupación 
Tipos de materiales a utilizar, técnicas de trabajo relacionadas con los materiales. 
Tipos de símbolos específicos de la especialidad en la lectura de planos técnicos y planillas de locales. 
Unidades de longitud, superficie y volumen (SI.ME.L.A.) 

 
 

 

6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
Para desarrollar las capacidades que el módulo plantea, se recomienda organizar actividades formativas 
tales como: 
Simulación de situaciones que permitan al alumno gestionar las herramientas que permitan concretar la 
instalación de un artefacto en los tiempos comprometidos. 
 
Resolución de situaciones problemáticas que reflejen aquellas que deberá afrontar en la práctica 
profesional. (Por ejemplo: aplicar métodos de información para comunicarle al superior el desperfecto de 
una máquina herramienta) 
 
 

7 ENTORNO DE APRENDIZAJE 
 
Uno de los ejes de la propuesta didáctica es superar el aula como espacio de aprendizaje. Situar al 
alumno en los ámbitos reales de la construcción, trabajando sobre las problemáticas que efectivamente 
surgen en la obra. Los acuerdos que logre la institución educativa con otras de la comunidad y 
específicamente con empresas del sector, ofrecerían alternativas para trascender el aula y constituir 
ambientes de aprendizaje más significativos, en caso de no poder concretar tales acuerdos, dicho 
ámbito real, la instalación de gas debería concretarse en un taller. 
 
El equipamiento a utilizar corresponde a las facilidades que se dispone en las obras de construcción de 
edificios. 
 

8 REQUISITOS 
 
Para este módulo, se requiere tener aprobado el módulo MI-1 GRAL FLIA (capacidades y competencias 
generales familia profesional). Haber aprobado los módulos de ejecución: ME-II a (Instalar cañerías de 
instalaciones domiciliarias de gas), ME-II b (Instalar ventilaciones), ME-II c (Instalar artefactos) y ME-II d 
(Habilitar instalaciones domiciliarias de gas). 
 
 
 

9 CARGA HORARIA 
 
Para el desarrollo de este módulo se considera necesaria una duración de: 
 

Hs. Reloj   15 
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10 UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA MODULAR  
Instalación de gas domiciliaria según trayecto 
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MMóódduulloo  GGHH  IIIIII  
Gestionar la habilitación del suministro de gas domiciliario  
 

1 PRESENTACIÓN 
 
Gestionar la habilitación del suministro de gas domiciliario, introduce al alumno en la lógica del proceso 
de comprensión de: Gestionar, este módulo pretende el desarrollo de capacidades que permitan la 
apropiación de la información necesaria para proyectar las instalaciones de gas domiciliarias y gestionar 
ante los organismos competentes el suministro. 
 
En tal sentido, las experiencias promovidas en el MMóódduulloo  GGHH  IIIIII: gestionar la habilitación del 
suministro de gas, posibilitarán la concreción del proyecto y su posterior evaluación aplicando como 
herramientas las técnicas de planificación y administración. 
 
El presente módulo se relaciona, por un lado, con la función del perfil profesional – Gestionar y 
administrar procesos constructivos de instalaciones de gas domiciliarias- La problemática 
abordada por esta función requiere del desarrollo de capacidades ligadas a las siguientes actividades 
profesionales: 
 
Calcular los elementos de la instalación. 
Elaborar planos 
Realizar documentación de obra.  
Llenar formularios de tramitaciones. 
 
El módulo pretende desarrollar en el alumno las capacidades de: 
 

Interpretación de informaciones técnicas. 
Identificación de problemas  
Integración y aplicación de normas y metodologías para la confección de informaciones 

técnicas. 
Gestión ante organismos de habilitación y acreditación.  
 

 
 

Para el desarrollo de estas capacidades se abordarán contenidos relativos a la noción proyecto, 
entendida como principio ordenador del proceso constructivo, contenidos relacionados con la 
interpretación de informaciones técnicas; la identificación de problemas; distinción y 
establecimiento de relaciones sociales de cooperación e intercambio; la gestión de su 
acreditación; la aplicación de técnicas de información técnica escrita y planos. 

 
Las capacidades en las que pretende formar el módulo implican la implementación de actividades de 
aprendizaje que requieran de la participación activa de los alumnos, poniéndolos en contacto con las 
técnicas de gestión adecuadas y permitirles medir las consecuencias que supone una gestión deficiente 
de los proyectos. 
 
El desarrollo de estas actividades requiere espacios físicos tales como un taller – aula con dimensiones 
y equipamiento suficientes que permitan replicar ámbitos reales de trabajo como la de una instalación de 
gas domiciliaria. 
 
 
 

2 COMO TRABAJAR CON EL MODULO  
 
El presente documento tiene como finalidad la de establecer los parámetros y marco de formación que 
se pretende desde las bases curriculares. Por lo tanto el módulo se convierte en el eje de la planificación 
áulica para el equipo docente. 
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Los datos contenidos en el módulo, hacen referencia directa al documento de desarrollo del perfil 
profesional y la estructura y bases curriculares, es por ello, que la lectura de cada uno de los módulos 
debe ser realizada en conjunto con el documento antes mencionado, pues el de los módulos no 
reemplaza al anterior. 
 
El módulo persigue la adquisición, por parte de los alumnos, de las capacidades profesionales puestas 
en juego y las relaciones simultáneas con otras en una agrupación particular que surge del 
requerimiento de la competencia profesional. Ésta se convierte, al interior del módulo, en aquella 
situación problemática única y particular, que moviliza todos los componentes de la planificación hacia el 
objetivo de la adquisición de las capacidades y sus relaciones. 
 
El punto 1. Presentación 
Pretende ubicar la expectativa que se persigue desde el módulo y relacionarla con el perfil profesional, la 
estructura y las bases curriculares, por lo que se requiere el conocimiento global del documento que 
antecede a los módulos. 
 
El punto 3. Referencia al perfil profesional 
Establece la relación precisa con una parte determinada del perfil profesional. Esta relación debe ser 
complementada por la lectura de la descripción completa de aquellas actividades relacionadas con la 
competencia en cuestión. Esto es necesario para focalizar los puntos de vista de una planificación 
particular 
 
El punto 4. Capacidades 
Es el punto medular para la planificación áulica, ya que se establecen los objetivos formativos del 
módulo en desarrollo. 
Se relacionan las capacidades con las funciones profesionales y aquella competencia profesional en la 
que se desarrolla, y se detallan las evidencias de desempeño y producto de cada una de las 
capacidades a formar. 
Las evidencias de desempeño, se convierten en indicadores para el planteo de actividades formativas. 
También se convertirán en indicadores de procesos de evaluación durante el proceso formativo. 
Por su parte, las evidencias de producto son indicadores para la determinación de contenidos y como 
indicador básico de procesos de evaluación del proceso formativo. 
 
El punto 5. Contenidos 
Establece aquellos contenidos mínimos que NO pueden obviarse en el desarrollo del módulo.  
 
Los puntos 6 y 7 
Son indicativos o guías básicas de actividades formativas y entornos de aprendizajes necesarios para la 
adquisición de las capacidades en cuestión 
 
Los puntos 8, 9 y 10  
Son datos particulares del módulo en cuestión. 
 
Finalmente la planificación áulica será posible a partir de la comprensión y lectura completa de los 
documentos del perfil profesional, las bases curriculares y los módulos, sintetizando los objetivos en el 
diseño de las clases por el equipo docente de la FP. 
 

3 REFERENCIA AL PERFIL PROFESIONAL 
3.1 COMPETENCIA VII 

Gestionar habilitaciones de suministro de gas  
 

 
Calcular los elementos de la instalación. 
Elaborar planos 
Realizar documentación de obra.  
Llenar formularios de tramitaciones. 
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4 CAPACIDADES 
 
El presente módulo plantea como resultado el desarrollo de las capacidades que a continuación se 
describen y las evidencias de desempeño, de producto y de conocimiento (que permiten inferir que se 
han adquirido las capacidades propuestas). Cada equipo docente a cargo del desarrollo del módulo 
habrá de trabajar, profundizar y ampliar esta propuesta de evidencias en función de las características 
de los alumnos y el entorno de enseñanza-aprendizaje. 
 
 
FUNCION 
PROFESIONAL COMPETENCIA PROFESIONAL CAPACIDAD 

PROFESIONAL 
GESTIONAR Y 
ADMINISTRAR 
PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS DE 
GAS DOMICILIARIAS 

 VII - GESTIONAR LA HABILITACIÓN DEL 
SUMINISTRO DE GAS 1, 3, 13, 14 

 
 

4.1 DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES PUESTAS EN JUEGO 
 
1 - Interpretar información técnica, escrita o verbal que se presente, relacionada con productos, 
procesos y/o tecnología aplicable a trabajos de instalaciones domiciliarias de gas, identificando 
códigos y simbologías propios de la actividad, verificando su pertinencia y alcance (que lo 
interpretado es lo requerido) para ejecutar una acción requerida. 
 
Evidencia de desempeño: 
VII 
Interactúa con quien le suministra información indicando en forma escrita o verbal, sobre planos, 
esquemas, croquis o en la misma obra, el posicionamiento de las cañerías de gas, sus dimensiones, 
técnicas constructivas, elementos componentes, materiales, características reglamentarias, relación con 
parte o la totalidad de los trabajos para la ejecución de los distintos procesos y/o productos involucrados 
en este tipo de obras.  
 
Evidencia de producto: 
VII 
Su actividad en función de la información recibida fue ordenada con criterios de eficiencia,  listando (por 
escrito o en forma verbal) el proceso cronológico de trabajo, materiales y equipamiento necesarios. 
Las características de  las diversas variables que entran en juego con la actividad que va a realizar 
(complejidad técnica de lo especificado, relación con la obra en su conjunto, longitudes, superficies, 
elementos constructivos de las instalaciones de gas, canalizaciones, etc.) se indicó sin errores de 
concepto 
El proceso de trabajo o el producto a obtener se explicó verbalmente, con ayuda de gráficos simples, en 
forma clara y técnicamente correcta. 
La relación de lo especificado en la información suministrada fue expresada en forma permanente con el 
hecho constructivo. 
 
 
3.-  Identificar el o los problemas centrales de una situación problemática que se presente  en la 
gestión de habilitaciones de instalaciones domiciliarias de gas, a partir del análisis de la 
información y la jerarquización y priorización de las variables detectadas 
 
Evidencia de desempeño: 
VII 
Identifica los problemas de una situación problemática que se le presenten durante la ejecución de los 
trabajos de instalaciones de gas en inmuebles, los analiza y los ordena según su importancia y urgencia, 
encuentra una solución para resolver los mismos, o recurre a su superior inmediato para que le sugiera 
una solución 
 
Evidencia de producto: 
VII 
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Los problemas fueron resueltos según un orden de importancia y urgencia. 
Los problemas fueron resueltos según las sugerencias recibidas de su inmediato superior. 
 
 
13.- Integrar y aplicar las normas y metodologías de proyecto para la confección de planos y 
memoria técnica de la instalación de gas de acuerdo  a información técnica, escrita o verbal que 
se presente relacionada con insumos, procesos constructivos y/o tecnología aplicable a las 
instalaciones de gas domiciliarias, utilizando códigos y simbología propios de la actividad, 
verificando su pertinencia y alcance, que lo confeccionado es lo requerido, para ejecutar una 
acción requerida. 
 
Evidencia de desempeño: 
VII 
Interactúa con quien le suministra información, elaborando en forma escrita, sobre planos,  el 
posicionamiento de cañerías, dimensiones, técnica constructiva, elementos componentes, materiales, 
relación con partes o la totalidad de los trabajos para la ejecución de los distintos procesos y/o productos 
involucrados en este tipo de obras.  
Toma en cuenta todas las medidas destinadas a proteger a las personas contra los peligros que resultan 
de pérdidas o ventilaciones deficientes. 
Representa gráficamente la instalación de gas y sus componentes, en planos de albañilería 
(previamente dibujados) y/o en croquis de trabajo, en estricta relación con las dimensiones y posiciones 
de los locales y diferentes elementos constructivos. 
Trabaja de manera ordenada, tomando permanentemente referencia de la realidad constructiva. 
Expresa en forma permanente la relación del hecho constructivo con lo representado, aclarando la 
representación que realiza 
Releva la realidad de la obra, utiliza las técnicas y los elementos de medición y control adecuados para 
la actividad 
Calcula los consumos de artefactos de acuerdo al objetivo de utilización. 
Calcula los volúmenes de ambiente para hacer compatible la necesidad de utilización con las normas 
reglamentarias. 
Calcula los diámetros de los distintos tramos de las cañerías mediante tablas de consumos y longitudes. 
Determina recorridos y pasajes de cañerías considerando racionalización de costos y exigencias 
reglamentarias. 
Posiciona artefactos de acuerdo a reglamentaciones y a la armonía del diseño constructivo. 
Selecciona el tipo de artefacto según diseño para que armonice con la estética y su necesidad de 
utilización. 
 
Evidencia de producto: 
VII 
Las características de la cañería troncal y sus derivaciones se explicaron correctamente por medio de 
cálculos y gráficos a mano alzada. 
La sección de los caños, de cada tramo fue determinada en función de las longitudes y consumos. 
La actividad en función de la información recibida se ordenó con criterios de eficiencia, listando (por 
escrito o en forma verbal) el proceso cronológico de trabajo, materiales y equipamiento necesarios. 
Las características de  las diversas variables que entran en juego con la actividad que va a realizar 
(tamaño, complejidad técnica de lo especificado, relación con la obra en su conjunto, longitudes, 
superficies, elementos constructivos de las instalaciones de gas, canalizaciones, etc.) se indicaron sin 
errores de concepto 
Los croquis, diagramas, informes técnicos; el proceso de trabajo o el producto a obtener se 
confeccionaron en forma clara y técnicamente correcta. 
Los consumos de los artefactos instalados concordarán con la necesidad de utilización y las normas 
reglamentarias vigentes. 
Los volúmenes de los ambientes que reciban artefactos a gas deberán ser los aceptados por la 
reglamentación correspondiente. 
Los diámetros de todos los tramos de las cañerías para gas corresponderán a los consumos solicitados 
sin sobredimensionamientos. 
Los recorridos y pasajes de cañerías responderán a un criterio de racionalización de costos y exigencias 
reglamentarias.  
La selección y el posicionamiento de los artefactos estarán en un todo de acuerdo con la estética y su 
necesidad de utilización. 
La relación de lo especificado se expresó en forma permanente, en la información suministrada con el 
hecho constructivo 
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14.- Gestionar ante los organismos competentes (de acuerdo a las disposiciones del ente o 
distribuidora que corresponda) la obtención y la habilitación continua de la matricula que lo 
acredite como instalador idóneo y la habilitación del suministro de gas para cada instalación 
realizada. 
 
Evidencia de desempeño: 
VII 
Identifica las diferentes variables de la instalación para gas en forma específica y en el marco del 
conjunto de la obra, para incorporarlos a la documentación a presentar.  
Estudia la información que posee para relacionarla con los requerimientos del ente o empresas 
encargados de la distribución del fluido.  
Asume compromisos en cuanto a cantidad y calidad de la instalación eléctrica, ante el organismos 
controlador. 
Cumple con los requisitos exigidos por el ente competente en la habilitación de suministro de gas y la 
acreditación de instaladores gasista.  
 
Evidencia de producto: 
VII 
Los formularios, planillas, planos, croquis u otra documentación que solicite el organismo regulador se 
confeccionaron en concordancia con la realidad constructiva, bajo las normas y reglamentaciones 
establecidas. 
La documentación solicitada se presentó en tiempo y forma, ante el organismo correspondiente.  
 
 
 

5 CONTENIDOS 
 

5.1 Contenidos técnicos específicos mínimos relacionados con las 
capacidades: 

 
Aplica operaciones matemáticas básicas  
Cálculo en la elaboración de la documentación específica. 
Características de los instrumentos de medición y control. 
Características y alcances generales de su ocupación. 
Comunicación oral y escrita. 
Confección de memoria técnica. 
Contextualiza sus actividades, en relación con la obra en general y con la estructura de la empresa en la 
que se desarrolla. 
Elementos básicos de narrativa 
Escalas y terminología usuales de representación visual  
Especificaciones técnicas 
Interpretación de esquemas  
Lectura de la documentación, planos de instalaciones de gas 
Lectura de las planillas de locales. 
Lectura y comprensión de textos y catálogos 
Leyes, Normas y Reglamentos que regulan la ejecución de instalaciones domiciliarias de gas. 
Noción proyecto 
Normas de dibujo técnico relacionadas con planos y esquemas de instalaciones de gas. 
Normas IRAM. 
Operaciones matemáticas básicas  
Planificación de las actividades, en concordancia al contexto de la obra  
Presentación de la documentación establecidas por el organismo competente. 
Regla de tres simple  
Relación de sus actividades con el total de la obra.  
Símbolos específicos de la especialidad en la lectura de planos técnicos y planillas de locales 
Símbolos específicos para la lectura de planos y memoria técnica. 
Sistemas de acotamiento, cotas parciales y acumulativas. 
Unidades de longitud, superficie y volumen (SI.ME.L.A.) 
Vistas y cortes en dibujo técnico para la confección de planos de instalaciones domiciliarias de gas.  
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6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
Para desarrollar las capacidades que el módulo plantea, se recomienda organizar actividades formativas 
tales como: 
Simulación de situaciones que permitan  confeccionar los planos de instalación de un inmueble para ser 
presentados a la distribuidora correspondiente en las distintas instancias, de acuerdo con la normativa 
vigente respecto de colores, símbolos, escalas   y acotaciones. 
 

Resolución de situaciones problemáticas que reflejen aquellas que deberá afrontar en la práctica 
profesional. (Por ejemplo: Presentación de planos de la instalación de gas ante los organismos 
competentes en la habilitación del suministro de gas). 

 
 

7 ENTORNO DE APRENDIZAJE 
 
Uno de los ejes de la propuesta didáctica es superar el aula como espacio de aprendizaje. Situar al 
alumno en los ámbitos reales de la construcción, trabajando sobre las problemáticas que efectivamente 
surgen en la habilitación del suministro de gas. Los acuerdos que logre la institución educativa con otras 
de la comunidad y específicamente con empresas del sector, ofrecerían alternativas para trascender el 
aula y constituir ambientes de aprendizaje más significativos, en caso de no poder concretar tales 
acuerdos, dicho ámbito real, la tramitación del suministro de gas debería concretarse en el aula. 
 
El equipamiento a utilizar corresponde a las facilidades que se dispone en las oficinas 
 

8 REQUISITOS 
 
Para este módulo, se requiere tener aprobado y certificado el nivel de competencia II (NC II) y haber 
aprobado el módulo de gestión MG-III. 
 
 

9 CARGA HORARIA 
 
Para el desarrollo de este módulo se considera necesaria una duración de: 
 

Hs. Reloj   51 
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10 UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA MODULAR  
Instalación de gas domiciliaria según el trayecto 
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MMóódduulloo  GGAACC  IIIIII  
Gestionar, administrar y comercializar una 
microempresa  
 

1. PRESENTACIÓN 
 
Este módulo, introduce al alumno en la lógica del proceso de comprensión de: Gestionar, 
administrar y comercializar una microempresa, y pretende el desarrollo de capacidades que 
permitan la apropiación de la información necesaria para planificar y administrar una empresa. 
 
En tal sentido, las experiencias promovidas en el MMóódduulloo  GGAACC  IIIIII: Gestionar, administrar y 
comercializar una microempresa, posibilitarán el desempeño en forma autónoma para la 
concreción de los trabajos aplicando como herramientas las técnicas de gestión, planificación, 
administración y comercialización. 
 
El presente módulo se relaciona, por un lado, con la función del perfil profesional - Gestión, 
administración y comercialización de una microempresa. - La problemática abordada por 
esta función requiere del desarrollo de capacidades ligadas a las siguientes actividades 
profesionales: 
 
Administrar las compras 
Operar en la comercialización 
Administrar los fondos 
Administrar los recursos humanos 
Comprobar contablemente 
 
El módulo pretende desarrollar en el alumno las capacidades de: 
Gestionar y administrar una microempresa de instalación de gas domiciliaria 
Gestionar la relación comercial de una microempresa 
 

Para el desarrollo de estas capacidades se abordarán contenidos relacionados con la 
programación del aprovisionamiento, la operación de las compras, el estudio del 
mercado y la promoción de los productos / servicios, la realización de las ventas, la 
coordinación de las entregas y el servicio de postventa, la elaboración de la información 
financiera, la efectivización de las cobranzas, la realización de los pagos, la operación 
con el sistema financiero, la operación en la preselección y contratación de los recursos 
humanos, la coordinación, la capacitación y el desarrollo del personal, la administración 
del personal, la comprobación del registro en los libros contables, la comprobación del 
cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales y legales. 

 
Las capacidades en las que pretende formar el módulo implican la implementación de 
actividades de aprendizaje que requieran de la participación activa de los alumnos, poniéndolos 
en contacto con las técnicas de gestión, administración y comercialización adecuadas y 
permitirles medir las consecuencias que supone una gestión, administración y comercialización 
deficiente de la empresa. 
 
El desarrollo de estas actividades requiere espacios físicos tales como un aula con 
dimensiones y equipamiento suficientes que permitan replicar ámbitos reales de trabajo como 
los de una oficina  



 

 

2. COMO TRABAJAR CON EL MÓDULO  
 
El presente documento tiene como finalidad la de establecer los parámetros y marco de 
formación que se pretende desde las bases curriculares. Por lo tanto el módulo se convierte en 
el eje de la planificación áulica para el equipo docente. 
 
Los datos contenidos en el módulo, hacen referencia directa al documento de desarrollo del 
perfil profesional y la estructura y bases curriculares, es por ello, que la lectura de cada uno de 
los módulos debe ser realizada en conjunto con el documento antes mencionado, pues el de 
los módulos no remplaza al anterior. 
 
El módulo persigue la adquisición, por parte de los alumnos, de las capacidades profesionales 
puestas en juego y las relaciones simultáneas con otras en una agrupación particular que surge 
del requerimiento de la competencia profesional. Ésta se convierte, al interior del módulo, en 
aquella situación problemática única y particular, que moviliza todos los componentes de la 
planificación hacia el objetivo de la adquisición de las capacidades y sus relaciones. 
 
El punto 1. Presentación 
Pretende ubicar la expectativa que se persigue desde el módulo y relacionarla con el perfil 
profesional, la estructura y las bases curriculares, por lo que se requiere el conocimiento global 
del documento que antecede a los módulos  
 
El punto 3. Referencia al perfil profesional 
Establece la relación precisa con una parte determinada del perfil profesional. Esta relación 
debe ser complementada por la lectura de la descripción completa de aquellas actividades 
relacionadas con la competencia en cuestión. Esto es necesario para focalizar los puntos de 
vista de una planificación particular 
 
El punto 4. Capacidades 
Es el punto medular para la planificación áulica, ya que se establecen los objetivos formativos 
del módulo en desarrollo. 
Se relacionan las capacidades con las funciones profesionales y aquella competencia 
profesional en la que se desarrolla, y se detallan las evidencias de desempeño y producto de 
cada una de las capacidades a formar. 
Las evidencias de desempeño, se convierten en indicadores para el planteo de actividades 
formativas. También se convertirán en indicadores de procesos de evaluación durante el 
proceso formativo. 
Por su parte, las evidencias de producto son indicadores para la determinación de contenidos y 
como indicador básico de procesos de evaluación del proceso formativo. 
 
El punto 5. Contenidos 
Establece aquellos contenidos mínimos que NO pueden obviarse en el desarrollo del módulo.  
 
Los puntos 6 y 7 
Son indicativos o guías básicas de actividades formativas y entornos de aprendizajes 
necesarios para la adquisición de las capacidades en cuestión 
 
Los puntos 8, 9 y 10  
Son datos particulares del módulo en cuestión. 
 
Finalmente la planificación áulica será posible a partir de la comprensión y lectura completa de 
los documentos del perfil profesional, las bases curriculares y los módulos, sintetizando los 
objetivos en el diseño de las clases por el equipo docente de la FP. 
 

3. REFERENCIA AL PERFIL PROFESIONAL 
 



 

 
 

Administrar las compras 

Operar en la comercialización 
Administrar los fondos 
Administrar los recursos humanos 
Comprobar contablemente 
 

4. CAPACIDADES 
 
El presente módulo plantea como resultado el desarrollo de las capacidades que a 
continuación se describen y las evidencias de desempeño, de producto y de conocimiento 
(que permiten inferir que se han adquirido las capacidades propuestas). Cada equipo docente a 
cargo del desarrollo del módulo habrá de trabajar, profundizar y ampliar esta propuesta de 
evidencias en función de las características de los alumnos y el entorno de enseñanza-
aprendizaje. 
 
 
FUNCION 
PROFESIONAL COMPETENCIA PROFESIONAL CAPACIDAD 

PROFESIONAL 
GESTIONAR, 
ADMINISTRAR Y 
COMERCIALIZAR UNA 
MICROEMPRESA 

V - GESTIONAR, ADMINISTRAR Y 
COMERCIALIZAR UNA MICROEMPRESA 9, 11 

 

4.1. DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES PUESTAS EN JUEGO 
 
9.- Gestionar y administrar: 
 a) Los recursos materiales y humanos necesarios para el avance de los trabajos en instalaciones 
para gas, según las condiciones de tiempo y calidad establecidas para este subproceso. 
b) Una microempresa constructora de instalaciones de gas domiciliario 

 
11 - Gestionar la relación comercial:  
a) De trabajos de instalaciones domiciliarias de gas, que posibilite la obtención de trabajos para 
realizar y  las relaciones que devengan del nuevo trabajo, tanto con clientes como con los 
prestadores de servicios 
b) De una microempresa 

 
Evidencia de desempeño: 
VIII 
Administra y programa las compras relevando la demanda, controlando los stocks, elaborando 
cronogramas de compras y disponibilidad de fondos. 
Actualiza el legajo de proveedores y los selecciona. 
Solicita presupuestos, especificando las características de las demandas 
Evalua las ofertas y adjudica las compras coordinando los pagos. 
Estudia el mercado y promociona los productos/servicios.. 
Utiliza mecanismos de promoción y selecciona los clientes potenciales.  
Programa y controla las entregas de los productos/servicios según las condiciones acordadas. 
Atiende y canaliza los reclamos y solicitudes de los clientes con respecto a las entregas y servicios 
posventa.. 
Remite las facturas a los clientes 
Genera información de movimientos de fondos y determina saldos y fondos disponibles 
Planifica las cobranzas manteniendo actualizado el registro de valores cobrados, por cobrar y vencidos. 
Reclama las deudas, efectiviza las cobranzas y las registra 

3.1. COMPETENCIA VIII  
Gestionar, administrar y comercializar una Microempresa 



 

Programa los pagos a proveedores, establece mecanismos de pago. 
Controla la documentación relativa al efectivo pago de facturas, sueldos, impuestos y cargas sociales. 
Efectiviza los pagos y los registró. 
Cumplimenta y tramita las documentaciones de operaciones financieros y de seguros sobre productos y/o 
servicios.. 
Controló y verificó las operaciones realizadas de ingresos y pagos en las cuentas bancarias. 
Organizó la confección de la documentación exigida por las entidades crediticias 
Releva las demandas de personal y elabora el perfil de la demanda y elige los canales de selección más 
adecuados 
Selecciona los postulantes según los perfiles requeridos e incorpora el personal seleccionado.  
Releva y programa las necesidades de capacitación. 
Instrumenta los mecanismos de evaluación. 
Programa los períodos de licencias e instrumenta mecanismos de reemplazo por ausencias, licencias, etc. 
Elabora, actualiza y controla los legajos del personal. 
Atiende al personal, a los representantes gremiales y de los organismos públicos. 
Tramita la prestación de servicios médicos, seguridad social y seguros  relativos al personal 
Reune y controla la documentación necesaria para la liquidación de sueldos 
Efectua las presentaciones legales correspondientes en los organismos públicos y privados 
Distribuye y registra los recibos de sueldos 
Comprueba el registro en los libros contables. 
Comprueba el cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales y legales. 

 
Evidencia de producto: 
VIII 
Las compras se programaron y administraron relevando la demanda, controlando los stocks, elaborando 
cronogramas de compras y disponibilidad de fondos. 
El legajo de proveedores se actualizó y se seleccionaron los más aptos. 
Los presupuestos se solicitaron, especificando las características de las demandas 
Las ofertas se evaluaron y se adjudicaron las compras coordinando los pagos. 
Se promocionaron los productos/servicios estudiando el mercado.. 
Se seleccionaron los clientes potenciales utilizando mecanismos de promoción.  
Las entregas de los productos/servicios se programaron y controlaron según las condiciones acordadas. 
Los reclamos y solicitudes de los clientes fueron atendidos y canalizados con respecto a las entregas y 
servicios posventa.. 
Las facturas fueron remitidas a los clientes en tiempo y forma 
Los saldos y fondos disponibles se determinaron generando la información correspondiente. 
Las cobranzas fueron planificadas manteniendo actualizado el registro de valores cobrados, por cobrar y 

vencidos. 
Las deudas fueron reclamadas, y las cobranzas se efectivizaron y registraron. 
Los pagos a proveedores fueron programados y se establecieron mecanismos de pago. 
La documentación relativa al efectivo pago de facturas, sueldos, impuestos y cargas sociales fue 
controlada. 
Los pagos se efectivizaron y registraron. 
Las documentaciones de operaciones financieros y de seguros sobre productos y/o servicios fueron 
cumplimentadas y tramitadas satisfactoriamente. 
Las operaciones realizadas de ingresos y pagos en las cuentas bancarias se controlaron y verificó su 
pertenencia. 
La confección de la documentación exigida por las entidades crediticias se organizó correctamente. 
Las demandas de personal se relevaron y elaboró el perfil de la demanda y eligieron los canales de 
selección más adecuados 
Los postulantes se seleccionaron según los perfiles requeridos y se incorporó el personal seleccionado.  
Las necesidades de capacitación fueron relevadas y programadas. 
Los mecanismos de evaluación se instrumentaron. 
Los períodos de licencias fueron programados y se instrumentaron mecanismos de reemplazo por 
ausencias, licencias, etc. 



 

Los legajos del personal se elaboraron, actualizaron y controlaron. 
El personal, los representantes gremiales y los organismos públicos fueron atendidos en sus demandas. 
La prestación de servicios médicos, seguridad social y seguros relativos al persona se tramitaron 
positivamente 
La documentación necesaria para la liquidación de sueldos se reunió y controló. 
Las presentaciones legales correspondientes en los organismos públicos y privados se efectivizaron con 
éxito. 
Los recibos de sueldos se distribuyeron y registraron. 
El registro en los libros contables se cumplió. 
Las obligaciones fiscales, laborales y legales se cumplieron. 

 

5. CONTENIDOS 
 

5.1. Contenidos técnicos específicos mínimos relacionados con las 
capacidades: 
 
Comprensión de estadísticas 
Comprensión de planillas para declaraciones juradas impositivas 
Convenios colectivos de trabajo 
Cuentas confrontadas con elementos internos y externos a la organización para determinar la corrección de 
su composición y saldos. 
Cuentas contables conciliadas 
Datos e información utilizados 
Descripción de productos (catálogos, listas de precios) 
Disposiciones del Banco Central 
Documentación de ingreso a inventarios 
Documentación inherente a las transacciones económico-financieras. 
Documentación respaldatoria de operaciones económico-financieras. 
Documentación respaldatoria sistematizada. 
Emisión de facturas 
Especificaciones de bienes a adquirir y servicios a contratar 
Instituciones financieras 
Interpretación de la información cambiaria y financiera. 
Interpretación de la información contable 
Interpretación de la información sobre inventarios mínimos 
Interpretación de los informes de cobranzas 
Interpretación de los informes de control de asistencia 
Interpretación de los informes de evaluación de desempeño 
Interpretación de los informes de evaluación de proveedores 
Interpretación de los informes de pagos 
Interpretación de los informes de preselección de candidatos 
Interpretación de los informes de preselección de proveedores 
Interpretación de los informes de requerimientos de capacitación 
Interpretación de los informes legales y/o internos de la organización. 
Interpretación de los informes para liquidación de remuneraciones 
Interpretación de los informes propios de la organización 
Inventarios actualizados 
Inventarios mínimos. 
Investigación de mercado 
Legajos contables 
Legajos de clientes y documentación respaldatoria sistematizada. 
Legajos de empleados 
Legajos de personal y documentación respaldatoria sistematizada. 
Legajos de proveedores 
Legislación aplicable a otros tipos de organizaciones.  
Legislación impositiva y laboral 
Legislación laboral 



 

Legislación laboral y convenios colectivos 
Legislación mercantil 
Legislación sobre defensa del consumidor 
Ley de Sociedades Comerciales y legislación complementaria. 
Libros contables principales y auxiliares. 
Liquidación de impuestos 
Liquidación de remuneraciones 
Liquidaciones de cargas fiscales y sociales. 
Logística 
Manejo de estadísticas adecuadas para la toma de decisiones  
Medios de producción  
Modelos de contratos laborales 
Normas internas de las organizaciones. 
Normas y procedimientos para empleados 
Operaciones de venta. 
Ordenes de compra. 
Organismos fiscales 
Organismos públicos 
Perfiles de puestos de trabajo 
Planes de cuentas 
Procesos de trabajo y producción 
Proveedores  
Publicidad y promoción 
Recepción de pedidos 
Recibos de remuneraciones y registros laborales 
Recibos de sueldos 
Recomendaciones, dictámenes y resoluciones de los organismos profesionales. 
Registración contable 
Registros contables, impositivos y laborales 
Registros de asistencia 
Relación con entidades financieras  
Relación con los clientes, dentro de las normas de la organización. 
Relaciones funcionales y jerárquicas en el espacio social de trabajo 
Relaciones Públicas 
Relevamiento de datos para liquidación de remuneraciones 
Relevamiento de necesidades de capacitación 
Remitos 
Remuneraciones  
Requerimientos de capacitación 
Requerimientos de compra 
Resolución de las situaciones de conflicto con el personal relacionadas con su trabajo. 
Resoluciones y otras disposiciones de la Inspección General de Justicia. 
Respuesta en tiempo y forma de los requerimientos de compras. 
Seguimiento de compras locales. 
Seguimiento de las compras resolviendo las incidencias y negociando adecuadamente con los 
proveedores. 
Selección de personal 
Selección final de proveedores. 
Sistema contable 
Sistema de cálculo financiero 
Sistema de estadísticas 
Sistema de gestión de cobranzas 
Sistema de gestión de compras. 
Sistema de gestión de inventarios 
Sistema de gestión de legajos de personal 
Sistema de gestión de pagos 
Sistema de gestión de ventas 
Sistema de gestión y control de inventarios. 
Sistema de liquidación de impuestos 
Sistema de liquidación de remuneraciones 



 

Sistema de presupuesto y flujo de fondos 
Sistema de toma de decisiones 
Sistematización y procesamiento de datos comerciales 
Sistematización y procesamiento de datos de compras 
Sistematización y procesamiento de datos del personal 
Sistematización y procesamiento de datos financieros 
Sistematización y procesamiento de los datos contables 
Software de aplicaciones:  
Técnicas de análisis de balances 
Técnicas de análisis de cuentas contables y formulación de asientos de ajuste. 
Técnicas de análisis de fuentes de financiación 
Técnicas de análisis, interpretación e imputación de la documentación. 
Técnicas de atención a auditores externos  
Técnicas de atención a clientes 
Técnicas de atención al contador externo 
Técnicas de control de asistencia de personal 
Técnicas de control de asistencia. 
Técnicas de control de inventarios mínimos. 
Técnicas de control de liquidación de remuneraciones 
Técnicas de control de movimientos de fondos 
Técnicas de control presupuestario y análisis de balances 
Técnicas de distribución 
Técnicas de elaboración de datos de proveedores y documentación respaldatoria sistematizada. 
Técnicas de elaboración de estados proyectados y flujo de fondos 
Técnicas de elaboración de flujos de fondos 
Técnicas de elaboración de informes 
Técnicas de elaboración de presupuestos  
Técnicas de entrevistas 
Técnicas de evaluación de desempeño 
Técnicas de evaluación y propuesta de proveedores conforme a los criterios de la organización. 
Técnicas de gestión de cobranzas  
Técnicas de gestión de fuentes de financiación 
Técnicas de gestión de inventarios 
Técnicas de gestión de las cobranzas asegurando el ingreso de los fondos dentro de los plazos previstos. 
Técnicas de gestión de los pagos seleccionando adecuadamente los medios e interactuando con los 
proveedores a fin de obtener las condiciones requeridas por la organización. 
Técnicas de gestión de pagos 
Técnicas de gestión de pedidos de cotización e implementación de concursos y licitaciones. 
Técnicas de gestión de pedidos de cotización y órdenes de compra de acuerdo a las normas de la 
organización y asegurando la continuidad del proceso productivo. 
Técnicas de negociación con proveedores. 
Técnicas de preparación de datos necesarios para la liquidación de las remuneraciones conforme a las 
normas legales e internas. 
Técnicas de preselección de postulantes, conforme a los requerimientos de la organización, utilizando 
adecuadamente técnicas de entrevista. 
Técnicas para el ingreso de las operaciones a los registros contables, impositivos y laborales 
Técnicas para la captura de información 
Técnicas para la catalogación y ordenamiento de datos de clientes actuales y potenciales y documentación 
relacionada con las ventas y los inventarios. 
Técnicas para la catalogación y ordenamiento de datos de empleados y documentación laboral. 
Técnicas para la catalogación y ordenamiento de datos de proveedores y documentación relacionada con 
las compras. 
Técnicas para la catalogación y ordenamiento de la documentación contable. 
Técnicas para la catalogación y ordenamiento de la documentación relacionada con el flujo de fondos. 
Técnicas para la comprensión de balances y otros informes de uso interno y/o externo. 
Técnicas para las conciliaciones de cuentas 
Técnicas para las conciliaciones de cuentas relacionadas con el flujo de fondos 
Técnicas para obtener archivos correctamente catalogados, ordenados y al día. 
Técnicas para pedidos de cotización 
Técnicas para preparación de datos para la liquidación de sueldos y jornales. 



 

Técnicas para preparación de informes, balances y declaraciones juradas. 
Técnicas para preselección de candidatos. 
Técnicas para preselección de proveedores. 
Técnicas para presupuestación 
Técnicas para programación de compras. 
 

 

6. ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
Para desarrollar las capacidades que el módulo plantea, se recomienda organizar actividades 
formativas tales como: Preparar toda la documentación necesaria para inscribirse como 
proveedor del Estado. 
 
Resolución de situaciones problemáticas que reflejen aquellas que deberá afrontar en la 
práctica profesional. (Por ejemplo: Cual es el criterio para decidir la incorporación de una 
persona teniendo tres postulantes de igual nivel de capacitación) 
 

7. ENTORNO DE APRENDIZAJE 
 
Uno de los ejes de la propuesta didáctica es superar el aula como espacio de aprendizaje. 
Situar al alumno en los ámbitos reales de las microempresas, trabajando sobre las 
problemáticas que efectivamente surgen en el mercado. Los acuerdos que logre la institución 
educativa con otras de la comunidad y específicamente con empresas de este tipo, ofrecerían 
alternativas para trascender el aula y constituir ambientes de aprendizaje más significativos. 
 
El equipamiento a utilizar corresponde a las facilidades que se dispone en las microempresas. 
 

8. REQUISITOS 
 
Para este módulo se requiere tener aprobados todos los módulos correspondientes al NC II y 
los módulos MG III y MC III del NC III. 
 

9. CARGA HORARIA 
 
Para el desarrollo de este módulo se considera necesaria una duración de: 
 

Hs. Reloj  96 
 
 



 

10. UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA MODULAR SEGÚN TRAYECTO 
Instalación de gas domicilaria según trayecto 
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MMóódduulloo  ––  EE--IIII  dd    
Habilitar instalaciones domiciliarias de gas 
 

1 PRESENTACIÓN 
 
La ejecución de la habilitación de instalaciones domiciliarias de gas, introduce al alumno/a en la lógica 
del proceso de comprensión de: - Ejecutar procesos constructivos de instalaciones de gas 
domiciliarias, este módulo pretende el desarrollo de capacidades que permitan la apropiación de la 
información contenida en una documentación para transformarla en un producto concreto (verificación y 
control de instalaciones de gas, colocación de medidores) 
 
En tal sentido, las experiencias promovidas en el MMóódduulloo  IIII  dd::  HHaabbiilliittaarr  iinnssttaallaacciioonneess  ddoommiicciilliiaarriiaass  ddee  
ggaass, posibilitarán la concreción del proyecto y su posterior evaluación aplicando como herramientas las 
técnicas de ejecución. 
 
El presente módulo se relaciona, por un lado, con la función del perfil profesional - Ejecutar procesos 
constructivos de instalaciones de gas domiciliarias- La problemática abordada por esta función 
requiere del desarrollo de capacidades ligadas a las siguientes actividades profesionales: 
 

Instalar medidor 
Verificar el funcionamiento de artefactos 

 
 
El módulo pretende desarrollar en el alumno las capacidades de: 
 

· Interpretación de informaciones técnicas.  
· Transferencia de información técnica de documentos a obra. 
· Identificación de problemas. 
· Integración de técnicas de trabajo, de información, calidad, producción, insumos, 

equipamiento, seguridad e higiene. 
· Selección de equipos, máquinas, herramientas, instrumentos, accesorios, elementos de 

protección personal, insumos y técnicas de trabajo. 
· Aplicación de normas de seguridad e higiene. 
· Aplicación de normas de calidad. 
· Distinción y establecimiento de relaciones sociales de cooperación e intercambio. 
· Gestión y administración de sus propios recursos.  

 
 
Para el desarrollo de estas capacidades se abordarán contenidos relativos a la noción proyecto, 
entendida como principio ordenador del proceso constructivo, contenidos relacionados con la 
interpretación de informaciones técnicas; la transferencia de información técnica de documentos a obra; 
la identificación de los problemas centrales que se presenten; la integración de técnicas de trabajo, de 
información, calidad, producción, insumos, equipamiento, seguridad e higiene; la selección de equipos, 
máquinas, herramientas, instrumentos, accesorios, elementos de protección personal, insumos y 
técnicas de trabajo; la aplicación de normas de seguridad e higiene; la aplicación de normas de calidad; 
la distinción y establecimiento de relaciones sociales de cooperación e intercambio; la gestión de sus 
propios recursos. 
 
Las capacidades en las que pretende formar el módulo implican la implementación de actividades de 
aprendizaje que requieran de la participación activa de los alumnos, poniéndolos en contacto con las 
técnicas de ejecución adecuadas y permitirles medir las consecuencias que supone una ejecución 
deficiente de los trabajos. 
 
El desarrollo de estas actividades requiere espacios físicos tales como un taller – aula con dimensiones 
y equipamiento suficientes que permitan replicar ámbitos reales de trabajo como la de una instalación de 
gas domiciliaria. 
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2 COMO TRABAJAR CON EL MÓDULO 
 
El presente documento tiene como finalidad la de establecer los parámetros y marco de formación que 
se pretende desde las bases curriculares. Por lo tanto el módulo se convierte en el eje de la planificación 
áulica para el equipo docente. 
 
Los datos contenidos en el módulo, hacen referencia directa al documento de desarrollo del perfil 
profesional y la estructura y bases curriculares, es por ello, que la lectura de cada uno de los módulos 
debe ser realizada en conjunto con el documento antes mencionado, pues el de los módulos no 
reemplaza al anterior. 
 
El módulo persigue la adquisición, por parte de los alumnos, de las capacidades profesionales puestas 
en juego y las relaciones simultáneas con otras en una agrupación particular que surge del 
requerimiento de la competencia profesional. Esta se convierte, al interior del módulo, en aquella 
situación problemática única y particular, que moviliza todos los componentes de la planificación hacia el 
objetivo de la adquisición de las capacidades y sus relaciones. 
 
El punto 1. Presentación 
Pretende ubicar la expectativa que se persigue desde el módulo y relacionarla con el perfil profesional, la 
estructura y las bases curriculares, por lo que se requiere el conocimiento global del documento que 
antecede a los módulos 
 
El punto 3. Referencia al perfil profesional 
Establece la relación precisa con una parte determinada del perfil profesional. Esta relación debe ser 
complementada por la lectura de la descripción completa de aquellas actividades relacionadas con la 
competencia en cuestión. Esto es necesario para focalizar los puntos de vista de una planificación 
particular 
 
El punto 4. Capacidades 
Es el punto medular para la planificación áulica, ya que se establecen los objetivos formativos del 
módulo en desarrollo. 
Se relacionan las capacidades con las funciones profesionales y aquella competencia profesional en la 
que se desarrolla, y se detallan las evidencias de desempeño y producto de cada una de las 
capacidades a formar. 
Las evidencias de desempeño, se convierten en indicadores para el planteo de actividades formativas. 
También se convertirán en indicadores de procesos de evaluación durante el proceso formativo. 
Por su parte, las evidencias de producto son indicadores para la determinación de contenidos y como 
indicador básico de procesos de evaluación del proceso formativo. 
 
El punto 5. Contenidos 
Establece aquellos contenidos mínimos que NO pueden obviarse en el desarrollo del módulo.  
 
Los puntos 6 y 7 
Son indicativos o guías básicas de actividades formativas y entornos de aprendizajes necesarios para la 
adquisición de las capacidades en cuestión 
 
Los puntos 8, 9 y 10  
Son datos particulares del módulo en cuestión. 
 
Finalmente la planificación áulica será posible a partir de la comprensión y lectura completa de los 
documentos del perfil profesional, las bases curriculares y los módulos, sintetizando los objetivos en el 
diseño de las clases por el equipo docente de la FP. 
 
 

3 REFERENCIA AL PERFIL PROFESIONAL 
3.1 COMPETENCIA IV 

HABILITAR INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE GAS 
.  

Instalar medidor 
Verificar funcionamiento de artefactos 
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4 CAPACIDADES 
 
El presente módulo plantea como resultado el desarrollo de las capacidades que a continuación se 
describen y las evidencias de desempeño, de producto y de conocimiento (que permiten inferir que se 
han adquirido las capacidades propuestas). Cada equipo docente a cargo del desarrollo del módulo 
habrá de trabajar, profundizar y ampliar esta propuesta de evidencias en función de las características 
de los alumnos y el entorno de enseñanza-aprendizaje. 
 
 
FUNCION 
PROFESIONAL COMPETENCIA PROFESIONAL CAPACIDAD 

PROFESIONAL 
EJECUTAR 
PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS DE 
INSTALACIONES DE  
GAS DOMICILIARIAS 

 IV – HABILITAR INSTALACIONES 
DOMICILIARIAS DE GAS 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 
 
 

4.1 DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES PUESTAS EN JUEGO 
 
1 - Interpretar información técnica, escrita o verbal que se presente, relacionada con productos, 
procesos y/o tecnología aplicable a trabajos de habilitaciones de instalaciones domiciliarias de 
gas, identificando códigos y simbologías propios de la actividad, verificando su pertinencia y 
alcance (que lo interpretado es lo requerido) para ejecutar una acción requerida. 
 
Evidencia de desempeño: 
IV 
Interactúa con quien le suministra información indicando en forma escrita o verbal, sobre planos, 
esquemas, croquis o en la misma obra, el posicionamiento de las cañerías de gas, sus dimensiones, 
técnicas constructivas, elementos componentes, materiales, características reglamentarias, relación con 
parte o la totalidad de los trabajos para la ejecución de los distintos procesos y/o productos involucrados 
en la habilitación de este tipo de obras.  
 
Evidencia de producto: 
IV 
Su actividad en función de la información recibida fue ordenada con criterios de eficiencia,  listando (por 
escrito o en forma verbal) el proceso cronológico de trabajo, materiales y equipamiento necesarios. 
Las características de  las diversas variables que entran en juego con la actividad que va a realizar 
(complejidad técnica de lo especificado, relación con la obra en su conjunto, longitudes, superficies, 
elementos constructivos de las instalaciones de gas, canalizaciones, etc.) se indicó sin errores de 
concepto 
El proceso de trabajo o el producto a obtener se explicó verbalmente, con ayuda de gráficos simples, en 
forma clara y técnicamente correcta. 
La relación de lo especificado en la información suministrada fue expresada en forma permanente con el 
hecho constructivo. 
 
 
2.- Transferir información técnica de los documentos a la obra, relacionada con productos  o 
procesos de habilitación de instalaciones de gas domiciliarias, verificando su pertinencia y 
alcance para la realización de una acción requerida. 
 
Evidencia de desempeño: 
IV 
Materializa en obra la información técnica contenida en los planos y esquemas de la instalación de gas, 
para las canalizaciones y los diferentes componentes de la instalación a verificar, en estricta relación con 
las dimensiones, posiciones y características allí indicadas. 
Comunica al equipo de trabajo las actividades y su ordenamiento cronológico, la posición relativa, 
dimensiones, técnica constructiva, materiales, relación con partes o la totalidad de los trabajos para la 
ejecución de los distintos procesos y/o productos involucrados en instalaciones de gas.  
Trabaja de manera ordenada, tomando permanentemente referencia del plano y de las planillas 
técnicas.  
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Referencia dentro del conjunto de la representación gráfica las especificaciones y simbologías técnicas 
propias de la actividad. 
Interactúa con los superiores técnicos de la obra y con su equipo de trabajo, para relacionar la actividad 
con la totalidad de la instalación. 
 
Evidencia de producto: 
IV 
El replanteo se efectuó en total concordancia con las indicaciones de plano respectivo. 
Las técnicas de medición y los elementos de medición y control utilizados fueron los adecuados para la 
actividad. 
Los elementos del replanteo se dispusieron en forma ordenada y prolija. 
El equipo de trabajo fue informado sin errores de las distintas variables a tener en cuenta, para la 
ejecución de la tarea asignada. 
El proceso de trabajo o el producto a obtener se explicó en forma clara y técnicamente correcta. 
Los esquemas y simbología de los planos que se le presentan se identificaron correctamente. 
Los componentes necesarios para la habilitación de las instalaciones de gas se describieron 
correctamente. 
 
 
3.-  Identificar el o los problemas centrales de una situación problemática que se presente  en la 
ejecución de los trabajos de instalaciones domiciliarias de gas, a partir del análisis de la 
información y la jerarquización y priorización de las variables detectadas 
 
Evidencia de desempeño: 
IV 
Identifica los problemas de una situación problemática que se le presenten durante la ejecución de los 
trabajos de instalaciones de gas en inmuebles, los analiza y los ordena según su importancia y urgencia, 
encuentra una solución para resolver los mismos, o recurre a su superior inmediato para que le sugiera 
una solución 
 
Evidencia de producto: 
IV 
Los problemas fueron resueltos según un orden de importancia y urgencia. 
Los problemas fueron resueltos según las sugerencias recibidas de su inmediato superior. 
 
 
4.- Integrar las técnicas de trabajo, las informaciones, los criterios de calidad y de producción, 
insumos, equipamiento y aspectos de seguridad e higiene para la ejecución de los distintos tipos 
de procesos y productos constructivos relacionados con las instalaciones domiciliarias de gas. 
 
Evidencia de desempeño: 
IV 
Realiza la verificación de las instalaciones de gas en el edificio, tanto para las cañerías de suministro de 
gas como para  las de evacuación de productos de combustión, verificando coincidencias de dibujos de 
planos con realidades constructivas. 
Toma referencia del contexto general de la obra, reuniendo toda la información disponible para analizar 
las características técnicas y elementos componentes de la instalación.  
Prueba la instalación aplicando la metodología de control adecuada para cada caso. 
Analiza el estado de la instalación basándose en criterios de calidad y  funcionamiento. 
Determina conductas a seguir para las reparaciones de fallas. 
Ordena las herramientas, materiales y equipamiento de acuerdo a las normas de seguridad e higiene 
planteadas para la obra. 
Estiba los materiales en forma adecuada, en lugares que no dificulten la actividad, sin que se produzcan 
deteriores en dichos materiales. 
Construye andamios para el desarrollo de sus actividades de acuerdo a las necesidades y basándose en 
condiciones de estabilidad y seguridad apropiadas. 
Verifica permanentemente del estado de los andamios y protecciones, teniendo en cuenta la importancia 
de que los mismos mantengan las condiciones necesarias de solidez y estabilidad. 
Utiliza las herramientas, máquinas, equipos, y accesorios, dándoles el uso correcto en cuanto a las 
características particulares de cada  elemento y en cuanto a la técnica de utilización. 
Desarrollará sus tareas demostrando estrecha relación entre su idoneidad técnica y los criterios de 
productividad, calidad, seguridad y optimización de costos. 
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Evidencia de producto: 
IV 
La posición relativa de los componentes de la instalación de gas se ubicó sin errores. 
En la cañería de ventilación  se verificó su correcto tiraje y estanquidad. 
En la conexión de los artefactos se verificó su concordancia con el tipo de artefacto y reglamentación. 
La instalación de los medidores de consumo mostró ausencia de contactos laterales, nivelación y 
marcará cero consumo si no existe circulación de fluido. 
El funcionamiento de los artefactos demostró en sus quemadores combustión completa como así 
también cumplió en su totalidad la función para la cual fue diseñado. 
Los pasos a seguir, la metodología o técnica de trabajo más apropiada para la ejecución de las tareas de 
verificación, reparación o mantenimiento se planificaron sobre la base de criterios de seguridad y calidad 
de procesos y de los productos, productividad, eficiencia de la mano de obra, del equipamiento y de los 
insumos.  
Las diferencias entre el estado de la instalación y las normas de instalación (técnicas y reglamentarias) 
respectivas se señalaron en forma permanente; indicando las deficiencias técnicas de la instalación en 
tanto afecten o puedan afectar su normal funcionamiento.  
El lugar de trabajo presentó orden y limpieza en cuanto a materiales, herramental y elementos de 
seguridad. 
Los equipos accesorios para el trabajo como andamios y protecciones presentaron condiciones de 
estabilidad y solidez. 
La utilización del herramental, máquinas y equipos se realizó según indican las condiciones técnicas de 
utilización.   
 
 
5.- Seleccionar de acuerdo a las mejores opciones en cuanto a costo, calidad y productividad; 
equipos, máquinas, herramientas, instrumentos de medición y control, accesorios, elementos de 
protección personal e insumos y técnicas de trabajo para el desarrollo de cada etapa del proceso 
constructivo de instalaciones domiciliarias de gas de acuerdo al logro de eficiencia 
 
Evidencia de desempeño: 
IV 
Compara en forma permanente las características técnicas y de uso, del equipamiento, materiales y 
técnicas de trabajo; entre si y con las especificaciones requeridas para cada proceso y producto de las 
actividades propias de la habilitación de instalaciones de gas, mencionando las fortalezas y debilidades 
de cada una de las opciones ofrecidas. 
Clasifica los datos obtenidos, fruto de la comparación entre las distintas posibilidades listando las 
características de cada una, para la posterior toma de decisiones. 
 
Evidencia de producto: 
IV 
Las diferentes tipologías de máquinas, equipos y/o herramientas, las construcciones auxiliares, los 
materiales, los instrumentos de control y los elementos de protección personal y de seguridad de la obra 
se identificaron correctamente. 
Los instrumentos de control y de medición se seleccionaron de acuerdo al menor grado de error para la 
mediciones y controles a efectuar. 
Las herramientas necesarias para los distintos tipos de actividades a realizar se seleccionaron de 
manera que optimicen el proceso en cuanto a tiempo y calidad de ejecución y de producto. 
Los distintos tipos de materiales a emplear se seleccionaron según las especificaciones técnicas 
definidas, aplicando las normas de certificación de seguridad y calidad (implícitas o explícitas) indicadas 
por las documentaciones técnicas, el tipo de obra en la que se participe, los requerimientos del 
responsable técnico de la misma y del cliente. 
Los materiales se seleccionaron con criterios de uso racional, de acuerdo a las mejores opciones de 
costo y productividad, procurando el menor desperdicio posible. 
El equipamiento aplicado a las actividades propias de la ocupación se seleccionó en función de las 
mejores ofertas que se le presenten, en cuanto a costo, calidad, productividad, amortizaciones, vida útil, 
costos de los repuestos e insumos necesarios para su funcionamiento.   
Los pasos a seguir, la metodología o técnica de trabajo más apropiada para la ejecución de las tareas 
propias de la actividad se seleccionaron basándose en criterios de seguridad y calidad de procesos y de 
los productos, productividad, eficiencia de la mano de obra, del equipamiento y de los insumos; 
considerando el conjunto de las actividades de la obra a realizar.  
Los elementos componentes de los andamios y accesorios evidenciaron buen estado y resistencia para 
soportar los esfuerzos requeridos. 
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6.- Aplicar permanentemente y en todas las actividades de la obra, las normas de seguridad 
específicas y mantener las condiciones de orden e higiene del ambiente de trabajo; aplicando 
metodologías de prevención de incidentes y accidentes, en cuanto a su seguridad personal al 
realizar la actividad específica y en relación con sus compañeros de tarea, en todas las etapas del 
proceso de trabajo en instalaciones domiciliarias de gas y en aquellas tareas que se le 
relacionen, siempre en el marco del contexto general de la obra. 
 
Evidencia de desempeño: 
IV 
Aplica criterios de orden y limpieza durante y al término de cada actividad. 
Verifica las condiciones de seguridad de los andamios y protecciones durante el proceso y al término de 
la actividad, 
Utiliza los elementos de protecciones personal de acuerdo con las actividades a realizar en el contexto 
de la obra. 
Aplica procedimientos de autocontrol de su propio trabajo, asumiendo a la seguridad como parte de la 
tarea que realice. 
Aplica procedimientos de control de las condiciones de seguridad en trabajos de terceros a su cargo. 
Señaliza la zona de trabajo en forma adecuada. 
Comunica al grupo de trabajo las normas seguridad e higiene laboral aplicables al montaje de 
instalaciones para gas en inmuebles, manifestando signos de internalización de las mismas a partir de la 
propia conducta. 
Desarrolla sus actividades en relación con los otros sectores de la obra, teniendo en cuenta el proceso 
global de trabajo, en cuanto a su seguridad personal y la de sus compañeros de tareas. 
Participa de las reuniones periódicas de capacitación sobre medicina, medio ambiente, seguridad e 
higiene en el trabajo. 
Informa a sus superiores la falta de las condiciones de seguridad y medio ambiente (carga térmica, 
iluminación, ventilación, ruidos, etc.) adecuadas que a su juicio puedan ocasionar un riesgo.  
Coopera con su comportamiento seguro en colaboración con los responsables de la obra. 
Utiliza los medios de prevención que están a su alcance para preservar su integridad física y la de sus 
compañeros. 
Respeta las indicaciones y señalizaciones de cada sector de la obra. 
 
Evidencia de producto: 
IV 
Los materiales, equipamiento y otros elementos relacionados con la actividad, se ordenaron en los 
sectores destinados para tal fin, de manera que no interfieran el desarrollo de la actividad y no sean un 
factor de riesgo.  
Las circulaciones a su cargo guardaron las condiciones de transito adecuadas. 
Los materiales estibados se dispusieron de tal manera que no se produzca su deslizamiento o caída. 
En el ámbito de trabajo que le corresponde se verificó la inexistencia de elementos inseguros, 
seleccionando aquellos que puedan ser reutilizados o para descarte. 
Las características de los dispositivos de protección son adecuadas para cada actividad y respetan  las 
indicaciones de los especialistas en seguridad. 
Las herramientas y el equipamiento en general se mantuvieron en buen estado y las condiciones de 
limpieza y uso adecuadas. 
 
 
7.- Aplicar las normas de calidad en el proceso de trabajo para las instalaciones de gas 
domiciliario, en los productos obtenidos y en los resultados esperados por el responsable de la 
obra; tendiendo a obtener propuestas de mejoramiento continuo en métodos de producción, en 
las técnicas constructivas a emplear y en la  organización y metodología de trabajo. 
 
Evidencia de desempeño: 
IV 
Aplica procedimientos de autocontrol en cuanto a la calidad de su desempeño y del producto por el 
elaborado. 
Aplica procedimientos de control de calidad durante y al término de la actividad en  trabajos de terceros. 
Propone procedimientos de mejora continua. 
Promueve acciones de mejora continua en el proceso de ejecución de su propio trabajo o sobre trabajos 
de terceros cuando estos estén a su cargo. 
Comunica al grupo de trabajo las normas de calidad aplicables al proceso constructivo y la calidad 
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esperada del producto. 
Desarrolla sus actividades con eficiencia operativa. 
Cumple con las condiciones de trabajo establecidas en cuanto a horarios de trabajo y productividad. 
Verifica que los materiales y dispositivos utilizados en cada actividad sean los correctos, tengan las 
características adecuadas y cumplan con los requisitos especificados por las normas, el uso correcto, 
limpieza y mantenimiento de las herramientas equipamiento y accesorios, la calidad y tiempos en el 
proceso de trabajo, la evolución de las diferentes variables durante los procesos constructivos de 
instalaciones para gas, la permanente adecuación de los productos parciales a los planos de la 
instalación y la memoria técnica. 
Se relaciona como cliente interno con otros equipos de trabajo intervinientes en el proceso constructivo 
global 
Integra grupos y equipos de trabajo para perfeccionar las actividades de su sector y de otros sectores de 
trabajo de la obra. 
 
Evidencia de producto: 
IV 
Los productos y procesos de trabajo que realiza o controla, se efectúan aplicando las normas de calidad 
de aplicación en la industria de la construcción y las normas particulares determinadas para la obra. 
Los productos tienen las terminaciones de acuerdo a la calidad requerida para el tipo de elemento 
constructivo y para el uso y contexto general de la obra. 
En los procesos de trabajo se definieron innovaciones y se verificó su aplicación de acuerdo a lo 
planificado y su resultado, para introducir los ajustes necesarios.  
 
 
8.- Distinguir y establecer relaciones sociales de cooperación o intercambio con  trabajadores de 
otros sectores de la obra que intervengan simultáneamente con sus actividades, para el ejercicio 
de las actividades relacionadas con el montaje de instalaciones de gas. 
 
Evidencia de desempeño: 
IV 
Escucha las ideas, propuestas y situaciones problemáticas que se le presentan. 
Se relaciona en cuestiones operativas con otros trabajadores, favoreciendo el permanente intercambio 
de ideas.   
Interactúa con otros trabajadores y con supervisores.  
Trabaja en forma coordinada con los distintos sectores de la obra, cooperando con los trabajadores de 
otros subprocesos. 
Plantea las necesidades de su sector en relación con los otros subprocesos. 
Explica a otros trabajadores los distintos elementos necesarios y el proceso de trabajo en la ejecución de 
instalaciones para gas. 
Participa en equipos interdisciplinarios de trabajo. 
 
 
Evidencia de producto: 
IV 
Aporta ideas concretas, de bajo costo y de posible aplicación, desde el punto de vista técnico, de 
seguridad y de relaciones; para la resolución de los problemas interdisciplinarios propuestos. 
 
 
12.- Integrar e Interpretar  mediciones de  presión, de caudales de gas y de agua, colores de 
llama, etc., para determinar deficiencias o rendimientos de acuerdo a las indicaciones de las 
normas y/o reglamentaciones. 
 
Evidencia de desempeño: 
IV 
Compara en forma permanente las características de las técnicas de trabajo, instrumental y materiales; 
entre sí y con las especificaciones requeridas para cada proceso de medición de magnitudes y producto 
de las actividades propias de la realización de instalaciones de gas, mencionando las fortalezas y 
debilidades de cada una de las opciones ofrecidas. 
Mide con manómetro de espiral en la escala adecuada, según los tramos sean de baja o media presión. 
Mide con manómetro de columna de agua para comprobar rangos de caída de presión. 
Evalúa los colores de llama para determinar aumento o disminución de aire para la cámara de mezcla. 
Mide inyectores con calibres fijos. 
Calcula la entrega de caudales de gas según el diámetro del mismo. 
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Determina rendimientos para el funcionamiento de los artefactos.  
 
Evidencia de producto: 
IV 
Los diferentes tipos de instrumental a utilizar se identificaron en función de la magnitud a controlar. 
Los instrumentos de medición se seleccionaron de acuerdo al menor grado de error para la mediciones y 
controles a efectuar. 
Las herramientas necesarias para los distintos tipos de actividades a realizar se seleccionaron de 
manera que optimicen el proceso en cuanto a tiempo y calidad de ejecución y de producto. 
Los tramos de la instalación para gas a controlar se seleccionaron según las especificaciones técnicas 
definidas, aplicando las normas de seguridad y calidad (implícitas o explícitas) indicadas por las 
documentaciones técnicas, el tipo de obra en la que se participe, los requerimientos del responsable 
técnico de la misma y del cliente. 
El instrumental de medición aplicado a las actividades propias de la ocupación se definió en función de 
las mejores ofertas que se le presentaron, en cuanto a costo, calidad, productividad, amortizaciones, 
vida útil, costos de los repuestos e insumos necesarios para su funcionamiento.   
Los pasos a seguir, la metodología o técnica de trabajo más apropiada para la ejecución de las tareas 
propias de la medición se seleccionaron basándose en criterios de seguridad y calidad de procesos y de 
los productos, productividad, eficiencia de la mano de obra y  del equipamiento; considerando el 
conjunto de las actividades de la obra de gas a controlar.  
 
 

5 CONTENIDOS 
 

5.1 Contenidos técnicos específicos mínimos relacionados con las 
capacidades: 

 
Aplica los fundamentos técnicos en los procesos de trabajo específicos para realizar las actividades de 
habilitación de instalaciones domiciliarias de gas 
Aspectos generales de la totalidad de la obra. 
Cálculo de las amortizaciones de las máquinas y equipos. 
Características de la organización en la que desempeña su trabajo. 
Características del ambiente laboral (los baños, vestuarios y suministro de agua) destinados para los 
trabajadores 
Características nominales de los artefactos y medidores  
Características técnicas y costo de los instrumentos de medición y control y, accesorios 
Características técnicas, de las máquinas, herramientas y equipos para su mejor selección.  
Características y alcances generales de su ocupación. 
Contextualización de actividades en relación con la obra en general y con la estructura de la empresa en 
la que se desarrolla. 
Criterios de productividad en relación con los objetos producidos 
Eficiencia y eficacia 
Elementos básicos de narrativa. 
Escalas y terminología usuales de representación visual para planos, para identificar los componentes 
de la instalación de gas, características y ubicación.  
Expresión oral y escrita, comunicación oral para su comunicación con otros trabajadores y superiores; 
sobre hechos o cuestiones inherentes a su actividad a los responsables de la obra, a sus pares y a su 
grupo de trabajo a cargo 
Identificación de las medidas reales de cada uno de los elementos constructivos representados en las 
documentaciones  
Identificación de posibles ruidos en la comunicación que imposibiliten la transmisión de manera eficiente 
y comprensible 
Identificación de su posición dentro de la organización  
Interpretación de indicaciones escritas recibidas de los responsables de la obra 
Lectura de esquemas  
Lectura de instrumentos de medición 
Lectura de la documentación, planos de instalaciones de gas 
Lectura de las planillas de locales. 
Lectura de memoria técnica  
Lectura de planos para controlar permanentemente la calidad del hecho constructivo con lo solicitado en 
la documentación técnica. 
Lectura y comprensión de textos.  
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Lenguaje técnico para realizar comunicaciones verbales y/o escritas a los responsables de la obra 
Lenguaje técnico para realizar comunicaciones verbales y/o escritas a los responsables de la obra 
Leyes de la física 
Metodología de lectura de instrumentos  
Normas de prevención y protección contra incendios y evacuación de las personas. 
Normas de seguridad e higiene aplicables a los procesos de trabajo y en el uso del equipamiento propio 
de la ocupación 
Normas de seguridad en los procesos de medición 
Normas de trabajo para el cuidado del medio ambiente  
Normas IRAM. 
Normas para la medición de perdidas y presiones de gas 
Normativas intervinientes en el proceso de construcción de las instalaciones de gas 
Operaciones matemáticas básicas 
Planificación de sus actividades, en concordancia al contexto de la obra y la estructura de la empresa 
Prestaciones médicas que deben asegurarse en particular para instalaciones de gas. 
Primeros auxilios y disposición de los elementos que componen el botiquín de primeros auxilios 
Procedimientos para el control de trabajos de manera tal de dar cumplimiento a los criterios de calidad 
en los productos exigidos, además de atender a la calidad en los procesos esperados  
Rango de medición, escalas y determinación de errores 
Reconocimiento de figuras y cuerpos geométricos 
Regla de tres simple 
Reglamentaciones y ordenanzas para las instalaciones de gas 
Relación de la simbología y especificaciones con el hecho constructivo, para verificar en forma 
permanente la realidad de la instalación con la documentación técnica 
Relación de las leyes reglamentarias de la actividad en cuanto a seguridad e higiene de obra con las 
actividades que desarrolla en obra para su aplicación 
Relación de los usos adecuados y características de los diferentes insumos para las construcciones de 
las instalaciones domiciliarias de gas, de acuerdo al tipo de obra requerida 
Simbología y los códigos de color propios de las instalación domiciliarias de gas 
Sistemas de acotamiento, cotas parciales y acumulativas, relacionándolos con las magnitudes que se 
trasladarán a obra 
Técnicas sencillas de identificación y de resolución de problemas presentados en el desarrollo de su 
actividad. 
Tiempos requeridos para la ejecución de los trabajos propios de la ocupación 
Tipos de accidentes propios de las obras constructivas y en especial los relacionados con las 
actividades de las instalaciones domiciliarias de gas, tanto en los aspectos generales de movilidad por la 
obra como la manipulación de las herramientas propias de su ocupación 
Tipos de fallas que pueden ocurrir en el montaje de instalaciones para gas 
Tipos de materiales a utilizar y las distintas técnicas de trabajo a emplear relacionadas a dichos 
materiales 
Unidades de longitud y superficie SI.ME.L.A.  
Usos adecuados y características de los insumos, para su mejor selección en cuanto a calidad y costo.  
 
 

 

6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
Para desarrollar las capacidades que el módulo plantea, se recomienda organizar actividades formativas 
tales como: 
Simulación de situaciones que permitan aplicar las normas de seguridad durante la apertura de la 
válvula esférica de un medidor, de manera de obtener el llenado total de la cañería procurando el 
ingreso de gas en forma lenta 
 
Resolución de situaciones problemáticas que reflejen aquellas que deberá afrontar en la práctica 
profesional. (Por ejemplo: conseguir llama neutra durante la regulación de un artefacto) 
 
 
 
 

7 ENTORNO DE APRENDIZAJE 
 
Uno de los ejes de la propuesta didáctica es superar el aula como espacio de aprendizaje. Situar al 
alumno en los ámbitos reales de la construcción, trabajando sobre las problemáticas que efectivamente 
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surgen en la instalación domiciliaria de gas. Los acuerdos que logre la institución educativa con otras de 
la comunidad y específicamente con empresas del sector, ofrecerían alternativas para trascender el aula 
y constituir ambientes de aprendizaje más significativos, en caso de no poder concretar tales acuerdos, 
dicho ámbito real, la instalación de gas domiciliaria debería concretarse en un taller. 
 
El equipamiento a utilizar corresponde a las facilidades que se dispone en las obras de construcción de 
edificios. 
 
 
 
 

8 REQUISITOS 
 
Para este módulo, se requiere tener aprobado el módulo MI-1 GRAL FLIA (capacidades y competencias 
generales familia profesional).   
Si el módulo pertenece al trayecto de formación debe tener aprobado: ME-II a (Instalar cañerías de 
instalaciones domiciliarias de gas), ME-II b (Instalar ventilaciones) y ME-II c (Instalar artefactos) 
Si el módulo es cursado independientemente se deberá aprobar una evaluación de las capacidades con 
que ingresa el alumno. 
 
 
 
 

9 CARGA HORARIA 
 
Para el desarrollo de este módulo se considera necesaria una duración de: 
 

Hs. Reloj según Trayecto  15 

Hs. Reloj según Módulo 45 
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10 UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA MODULAR  
Instalación de gas domiciliaria según trayecto 
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Instalación de gas domiciliaria según módulo 
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MMóódduulloo  ––  EE--IIII  cc    
Instalar artefactos 
 

1 PRESENTACIÓN 
 
La instalación de artefactos en instalaciones de gas domiciliarias, introduce al alumno/a en la lógica del 
proceso de comprensión de: - Ejecutar procesos constructivos de instalaciones de gas 
domiciliarias, este módulo pretende el desarrollo de capacidades que permitan la apropiación de la 
información contenida en una documentación para transformarla en un producto concreto de tres 
dimensiones (artefactos de gas de uso domiciliario).  
 
En tal sentido, las experiencias promovidas en el MMóódduulloo  IIII  cc::  IInnssttaallaarr  aarrtteeffaaccttooss, posibilitarán la 
concreción del proyecto y su posterior evaluación aplicando como herramientas las técnicas de 
ejecución. 
 
El presente módulo se relaciona, por un lado, con la función del perfil profesional - Ejecutar procesos 
constructivos de instalaciones de gas domiciliarias- La problemática abordada por esta función 
requiere del desarrollo de capacidades ligadas a las siguientes actividades profesionales: 
 

Instalar artefactos no conectados a conductos. 
Instalar artefactos conectados a conductos. 

 
 
El módulo pretende desarrollar en el alumno las capacidades de: 
 

· Interpretación de informaciones técnicas.  
· Transferencia de información técnica de documentos a obra. 
· Identificación de problemas. 
· Integración de técnicas de trabajo, de información, calidad, producción, insumos, 

equipamiento, seguridad e higiene. 
· Selección de equipos, máquinas, herramientas, instrumentos, accesorios, elementos de 

protección personal, insumos y técnicas de trabajo. 
· Aplicación de normas de seguridad e higiene. 
· Aplicación de normas de calidad. 
· Distinción y establecimiento de relaciones sociales de cooperación e intercambio. 
· Gestión y administración de sus propios recursos.  

 
 
Para el desarrollo de estas capacidades se abordarán contenidos relativos a la noción proyecto, 
entendida como principio ordenador del proceso constructivo, contenidos relacionados con la 
interpretación de informaciones técnicas; la transferencia de información técnica de documentos a obra; 
la identificación de los problemas centrales que se presenten; la integración de técnicas de trabajo, de 
información, calidad, producción, insumos, equipamiento, seguridad e higiene; la selección de equipos, 
máquinas, herramientas, instrumentos, accesorios, elementos de protección personal, insumos y 
técnicas de trabajo; la aplicación de normas de seguridad e higiene; la aplicación de normas de calidad; 
la distinción y establecimiento de relaciones sociales de cooperación e intercambio; la gestión de sus 
propios recursos. 
 
Las capacidades en las que pretende formar el módulo implican la implementación de actividades de 
aprendizaje que requieran de la participación activa de los alumnos, poniéndolos en contacto con las 
técnicas de ejecución adecuadas y permitirles medir las consecuencias que supone una ejecución 
deficiente de los trabajos. 
 
El desarrollo de estas actividades requiere espacios físicos tales como un taller – aula con dimensiones 
y equipamiento suficientes que permitan replicar ámbitos reales de trabajo como la de una instalación de 
gas domiciliaria. 
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2 COMO TRABAJAR CON EL MÓDULO 
 
El presente documento tiene como finalidad la de establecer los parámetros y marco de formación que 
se pretende desde las bases curriculares. Por lo tanto el módulo se convierte en el eje de la planificación 
áulica para el equipo docente. 
 
Los datos contenidos en el módulo, hacen referencia directa al documento de desarrollo del perfil 
profesional y la estructura y bases curriculares, es por ello, que la lectura de cada uno de los módulos 
debe ser realizada en conjunto con el documento antes mencionado, pues el de los módulos no 
reemplaza al anterior. 
 
El módulo persigue la adquisición, por parte de los alumnos, de las capacidades profesionales puestas 
en juego y las relaciones simultáneas con otras en una agrupación particular que surge del 
requerimiento de la competencia profesional. Esta se convierte, al interior del módulo, en aquella 
situación problemática única y particular, que moviliza todos los componentes de la planificación hacia el 
objetivo de la adquisición de las capacidades y sus relaciones. 
 
El punto 1. Presentación 
Pretende ubicar la expectativa que se persigue desde el módulo y relacionarla con el perfil profesional, la 
estructura y las bases curriculares, por lo que se requiere el conocimiento global del documento que 
antecede a los módulos 
 
El punto 3. Referencia al perfil profesional 
Establece la relación precisa con una parte determinada del perfil profesional. Esta relación debe ser 
complementada por la lectura de la descripción completa de aquellas actividades relacionadas con la 
competencia en cuestión. Esto es necesario para focalizar los puntos de vista de una planificación 
particular 
 
El punto 4. Capacidades 
Es el punto medular para la planificación áulica, ya que se establecen los objetivos formativos del 
módulo en desarrollo. 
Se relacionan las capacidades con las funciones profesionales y aquella competencia profesional en la 
que se desarrolla, y se detallan las evidencias de desempeño y producto de cada una de las 
capacidades a formar. 
Las evidencias de desempeño, se convierten en indicadores para el planteo de actividades formativas. 
También se convertirán en indicadores de procesos de evaluación durante el proceso formativo. 
Por su parte, las evidencias de producto son indicadores para la determinación de contenidos y como 
indicador básico de procesos de evaluación del proceso formativo. 
 
El punto 5. Contenidos 
Establece aquellos contenidos mínimos que NO pueden obviarse en el desarrollo del módulo.  
 
Los puntos 6 y 7 
Son indicativos o guías básicas de actividades formativas y entornos de aprendizajes necesarios para la 
adquisición de las capacidades en cuestión 
 
Los puntos 8, 9 y 10  
Son datos particulares del módulo en cuestión. 
 
Finalmente la planificación áulica será posible a partir de la comprensión y lectura completa de los 
documentos del perfil profesional, las bases curriculares y los módulos, sintetizando los objetivos en el 
diseño de las clases por el equipo docente de la FP. 
 
 

3 REFERENCIA AL PERFIL PROFESIONAL 
3.1 COMPETENCIA III 

INSTALAR ARTEFACTOS 
.  

Instalar artefactos no conectados a conductos. 
Instalar artefactos conectados a conductos. 
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4 CAPACIDADES 
 
El presente módulo plantea como resultado el desarrollo de las capacidades que a continuación se 
describen y las evidencias de desempeño, de producto y de conocimiento (que permiten inferir que se 
han adquirido las capacidades propuestas). Cada equipo docente a cargo del desarrollo del módulo 
habrá de trabajar, profundizar y ampliar esta propuesta de evidencias en función de las características 
de los alumnos y el entorno de enseñanza-aprendizaje. 
 
 
FUNCION 
PROFESIONAL COMPETENCIA PROFESIONAL CAPACIDAD 

PROFESIONAL 
EJECUTAR 
PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS DE 
INSTALACIONES DE  
GAS DOMICILIARIAS 

 III – INSTALAR ARTEFACTOS 
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 
 
 

4.1 DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES PUESTAS EN JUEGO 
 
1 - Interpretar información técnica, escrita o verbal que se presente, relacionada con productos, 
procesos y/o tecnología aplicable a trabajos de instalación de artefactos de gas domiciliarios, 
identificando códigos y simbologías propios de la actividad, verificando su pertinencia y alcance 
(que lo interpretado es lo requerido) para ejecutar una acción requerida. 
 
Evidencia de desempeño: 
III 
Interactúa con quien le suministra información indicando en forma escrita o verbal, sobre planos, 
esquemas, croquis o en la misma obra, el posicionamiento de los artefactos, materiales, características 
reglamentarias, relación con parte o la totalidad de los trabajos para la ejecución de los distintos 
procesos y/o productos involucrados en este tipo de obras.  
 
Evidencia de producto: 
III 
Su actividad en función de la información recibida fue ordenada con criterios de eficiencia,  listando (por 
escrito o en forma verbal) el proceso cronológico de trabajo, materiales y equipamiento necesarios. 
Las características de  las diversas variables que entran en juego con la actividad que va a realizar 
(complejidad técnica de lo especificado, relación con la obra en su conjunto, longitudes, superficies, 
elementos constructivos de los artefactos de gas, etc.) se indicó sin errores de concepto 
El proceso de trabajo o el producto a obtener se explicó verbalmente, con ayuda de gráficos simples, en 
forma clara y técnicamente correcta. 
La relación de lo especificado en la información suministrada fue expresada en forma permanente con el 
hecho constructivo. 
 
 
 
2.- Transferir información técnica de los documentos a la obra, relacionada con productos  o 
procesos de ejecución de instalaciones de gas domiciliarias, verificando su pertinencia y alcance 
para la realización de una acción requerida. 
 
Evidencia de desempeño: 
III 
Materializa en obra la información técnica contenida en los planos y esquemas de la instalación de gas, 
para los diferentes componentes de la instalación a instalar, en estricta relación con las dimensiones, 
posiciones y características allí indicadas. 
Comunica al equipo de trabajo las actividades y su ordenamiento cronológico, la posición relativa, 
dimensiones, técnica constructiva, materiales, relación con partes o la totalidad de los trabajos para la 
ejecución de los distintos procesos y/o productos involucrados en instalaciones de gas.  
Trabaja de manera ordenada, tomando permanentemente referencia del plano y de las planillas 
técnicas.  
Referencia dentro del conjunto de la representación gráfica las especificaciones y simbologías técnicas 
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propias de la actividad. 
Interactúa con los superiores técnicos de la obra y con su equipo de trabajo, para relacionar la actividad 
con la totalidad de la instalación. 
 
Evidencia de producto: 
III 
El replanteo se efectuó en total concordancia con las indicaciones de plano respectivo. 
Las técnicas de medición y los elementos de medición y control utilizados fueron los adecuados para la 
actividad. 
Los elementos del replanteo se dispusieron en forma ordenada y prolija. 
El equipo de trabajo fue informado sin errores de las distintas variables a tener en cuenta, para la 
ejecución de la tarea asignada. 
El proceso de trabajo o el producto a obtener se explicó en forma clara y técnicamente correcta. 
Los esquemas y simbología de los planos que se le presentan se identificaron correctamente. 
Los componentes necesarios para la instalación de artefactos de gas se describieron correctamente. 
 
 
3.-  Identificar el o los problemas centrales de una situación problemática que se presente  en la 
ejecución de los trabajos de instalaciones domiciliarias de gas, a partir del análisis de la 
información y la jerarquización y priorización de las variables detectadas 
 
Evidencia de desempeño: 
III 
Identifica los problemas de una situación problemática que se le presenten durante la ejecución de los 
trabajos de instalaciones de artefactos de gas en inmuebles, los analiza y los ordena según su 
importancia y urgencia, encuentra una solución para resolver los mismos, o recurre a su superior 
inmediato para que le sugiera una solución 
 
Evidencia de producto: 
III 
Los problemas fueron resueltos según un orden de importancia y urgencia. 
Los problemas fueron resueltos según las sugerencias recibidas de su inmediato superior. 
 
 
4.- Integrar las técnicas de trabajo, las informaciones, los criterios de calidad y de producción, 
insumos, equipamiento y aspectos de seguridad e higiene para la ejecución de los distintos tipos 
de procesos y productos constructivos relacionados con la instalación de artefactos de gas 
domiciliarios. 
 
Evidencia de desempeño: 
III  
Realiza la instalación de los artefactos de acuerdo al tipo y reglamentación correspondiente. 
Coloca los medidores de consumo para habilitar las instalaciones asegurándose de las ausencias de 
pérdidas y el correcto suministro.  
Regula el funcionamiento de los artefactos de forma que se logre el objetivo para el cual fueron 
instalados asegurándose de su correcto funcionamiento.  
Realiza la conversión de los artefactos que lo requieran debido al cambio de combustible. 
Ordena las herramientas, materiales y equipamiento de acuerdo a las normas de seguridad e higiene 
planteadas para la obra. 
Estiba los materiales en forma adecuada, en lugares que no dificulten la actividad, sin que se produzcan 
deteriores en dichos materiales. 
Construye andamios para el desarrollo de sus actividades de acuerdo a las necesidades y en base a 
condiciones de estabilidad y seguridad apropiadas. 
Verifica permanentemente del estado de los andamios y protecciones, teniendo en cuenta la importancia 
de que los mismos mantengan las condiciones necesarias de solidez y estabilidad. 
Utiliza las herramientas, máquinas, equipos, y accesorios, dándoles el uso correcto en cuanto a las 
características particulares de cada  elemento y en cuanto a la técnica de utilización. 
Desarrollará sus tareas demostrando estrecha relación entre su idoneidad técnica y los criterios de 
productividad, calidad, seguridad y optimización de costos. 
 
 
Evidencia de producto: 
III 



 7 

La posición relativa de los artefactos de la instalación de gas que instalará se ubicó sin errores. 
La posición relativa de los distintos materiales se ubicaron en un todo de acuerdo a la memoria técnica. 
La conexión de los artefactos presentó concordancia con el tipo de artefacto y reglamentación. 
La instalación de los medidores de consumo mostró ausencia de contactos laterales, nivelación y 
marcará cero consumo si no existe circulación de fluido. 
El funcionamiento de los artefactos demostró en sus quemadores combustión completa como así 
también cumplió en su totalidad la función para la cual fue diseñado. 
El lugar de trabajo presentó orden y limpieza en cuanto a materiales, herramental y elementos de 
seguridad. 
Los equipos accesorios para el trabajo como andamios y protecciones presentaron condiciones de 
estabilidad y solidez. 
La utilización del herramental, máquinas y equipos se realizó según indican las condiciones técnicas de 
utilización.   
 
 
5.- Seleccionar de acuerdo a las mejores opciones en cuanto a costo, calidad y productividad; 
equipos, máquinas, herramientas, instrumentos de medición y control, accesorios, elementos de 
protección personal e insumos y técnicas de trabajo para el desarrollo de cada etapa del proceso 
constructivo de instalación de artefactos de gas domiciliarios de acuerdo al logro de eficiencia 
 
Evidencia de desempeño: 
III 
Compara en forma permanente las características técnicas y de uso, del equipamiento, materiales y 
técnicas de trabajo; entre si y con las especificaciones requeridas para cada proceso y producto de las 
actividades propias de la realización de instalaciones para gas, mencionando las fortalezas y debilidades 
de cada una de las opciones ofrecidas. 
Clasifica los datos obtenidos, fruto de la comparación entre las distintas posibilidades listando las 
características de cada una, para la posterior toma de decisiones. 
 
Evidencia de producto: 
III 
Las diferentes tipologías de máquinas, equipos y/o herramientas, las construcciones auxiliares, los 
materiales, los instrumentos de control y los elementos de protección personal y de seguridad de la obra 
se identificaron correctamente. 
Los instrumentos de control y de medición se seleccionaron de acuerdo al menor grado de error para la 
mediciones y controles a efectuar. 
Las herramientas necesarias para los distintos tipos de actividades a realizar se seleccionaron de 
manera que optimicen el proceso en cuanto a tiempo y calidad de ejecución y de producto. 
Los distintos tipos de materiales a emplear se seleccionaron según las especificaciones técnicas 
definidas, aplicando las normas de certificación de seguridad y calidad (implícitas o explícitas) indicadas 
por las documentaciones técnicas, el tipo de obra en la que se participe, los requerimientos del 
responsable técnico de la misma y del cliente. 
Los materiales se seleccionaron con criterios de uso racional, de acuerdo a las mejores opciones de 
costo y productividad, procurando el menor desperdicio posible. 
El equipamiento aplicado a las actividades propias de la ocupación se seleccionó en función de las 
mejores ofertas que se le presenten, en cuanto a costo, calidad, productividad, amortizaciones, vida útil, 
costos de los repuestos e insumos necesarios para su funcionamiento.   
Los pasos a seguir, la metodología o técnica de trabajo más apropiada para la ejecución de las tareas 
propias de la actividad se seleccionaron basándose en criterios de seguridad y calidad de procesos y de 
los productos, productividad, eficiencia de la mano de obra, del equipamiento y de los insumos; 
considerando el conjunto de las actividades de la obra a realizar.  
Los elementos componentes de los andamios y accesorios evidenciaron buen estado y resistencia para 
soportar los esfuerzos requeridos. 
 
 
6.- Aplicar permanentemente y en todas las actividades de la obra, las normas de seguridad 
específicas y mantener las condiciones de orden e higiene del ambiente de trabajo; aplicando 
metodologías de prevención de incidentes y accidentes, en cuanto a su seguridad personal al 
realizar la actividad específica y en relación con sus compañeros de tarea, en todas las etapas del 
proceso de trabajo en instalaciones domiciliarias de gas y en aquellas tareas que se le 
relacionen, siempre en el marco del contexto general de la obra. 
 
Evidencia de desempeño: 
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III 
Aplica criterios de orden y limpieza durante y al término de cada actividad. 
Verifica las condiciones de seguridad de los andamios y protecciones durante el proceso y al término de 
la actividad, 
Utiliza los elementos de protecciones personal de acuerdo con las actividades a realizar en el contexto 
de la obra. 
Aplica procedimientos de autocontrol de su propio trabajo, asumiendo a la seguridad como parte de la 
tarea que realice. 
Aplica procedimientos de control de las condiciones de seguridad en trabajos de terceros a su cargo. 
Señaliza la zona de trabajo en forma adecuada. 
Comunica al grupo de trabajo las normas seguridad e higiene laboral aplicables al montaje de 
instalaciones para gas en inmuebles, manifestando signos de internalización de las mismas a partir de la 
propia conducta. 
Desarrolla sus actividades en relación con los otros sectores de la obra, teniendo en cuenta el proceso 
global de trabajo, en cuanto a su seguridad personal y la de sus compañeros de tareas. 
Participa de las reuniones periódicas de capacitación sobre medicina, medio ambiente, seguridad e 
higiene en el trabajo. 
Informa a sus superiores la falta de las condiciones de seguridad y medio ambiente (carga térmica, 
iluminación, ventilación, ruidos, etc.) adecuadas que a su juicio puedan ocasionar un riesgo.  
Coopera con su comportamiento seguro en colaboración con los responsables de la obra. 
Utiliza los medios de prevención que están a su alcance para preservar su integridad física y la de sus 
compañeros. 
Respeta las indicaciones y señalizaciones de cada sector de la obra. 
 
Evidencia de producto: 
III 
Los materiales, equipamiento y otros elementos relacionados con la actividad, se ordenaron en los 
sectores destinados para tal fin, de manera que no interfieran el desarrollo de la actividad y no sean un 
factor de riesgo.  
Las circulaciones a su cargo guardaron las condiciones de transito adecuadas. 
Los materiales estibados se dispusieron de tal manera que no se produzca su deslizamiento o caída. 
En el ámbito de trabajo que le corresponde se verificó la inexistencia de elementos inseguros, 
seleccionando aquellos que puedan ser reutilizados o para descarte. 
Las características de los dispositivos de protección son adecuadas para cada actividad y respetan  las 
indicaciones de los especialistas en seguridad. 
Las herramientas y el equipamiento en general se mantuvieron en buen estado y las condiciones de 
limpieza y uso adecuadas. 
 
 
 
7.- Aplicar las normas de calidad en el proceso de trabajo de instalación de artefactos de gas 
domiciliario, en los productos obtenidos y en los resultados esperados por el responsable de la 
obra; tendiendo a obtener propuestas de mejoramiento continuo en métodos de producción, en 
las técnicas constructivas a emplear y en la  organización y metodología de trabajo. 
 
Evidencia de desempeño: 
III 
Aplica procedimientos de autocontrol en cuanto a la calidad de su desempeño y del producto por el 
elaborado. 
Aplica procedimientos de control de calidad durante y al término de la actividad en  trabajos de terceros. 
Propone procedimientos de mejora continua. 
Promueve acciones de mejora continua en el proceso de ejecución de su propio trabajo o sobre trabajos 
de terceros cuando estos estén a su cargo. 
Comunica al grupo de trabajo las normas de calidad aplicables al proceso constructivo y la calidad 
esperada del producto. 
Desarrolla sus actividades con eficiencia operativa. 
Cumple con las condiciones de trabajo establecidas en cuanto a horarios de trabajo y productividad. 
Verifica que los materiales y dispositivos utilizados en cada actividad sean los correctos, tengan las 
características adecuadas y cumplan con los requisitos especificados por las normas, el uso correcto, 
limpieza y mantenimiento de las herramientas equipamiento y accesorios, la calidad y tiempos en el 
proceso de trabajo, la evolución de las diferentes variables durante los procesos constructivos de 
instalaciones para gas, la permanente adecuación de los productos parciales a los planos de la 
instalación y la memoria técnica. 



 9 

Se relaciona como cliente interno con otros equipos de trabajo intervinientes en el proceso constructivo 
global 
Integra grupos y equipos de trabajo para perfeccionar las actividades de su sector y de otros sectores de 
trabajo de la obra. 
 
Evidencia de producto: 
III 
Los productos y procesos de trabajo que realiza o controla, se efectúan aplicando las normas de calidad 
de aplicación en la industria de la construcción y las normas particulares determinadas para la obra. 
Los productos tienen las terminaciones de acuerdo a la calidad requerida para el tipo de elemento 
constructivo y para el uso y contexto general de la obra. 
En los procesos de trabajo se definieron innovaciones y se verificó su aplicación de acuerdo a lo 
planificado y su resultado, para introducir los ajustes necesarios.  
 
 
 
 
8.- Distinguir y establecer relaciones sociales de cooperación o intercambio con  trabajadores de 
otros sectores de la obra que intervengan simultáneamente con sus actividades, para el ejercicio 
de las actividades relacionadas con el montaje de instalaciones de gas. 
 
Evidencia de desempeño: 
III 
Escucha las ideas, propuestas y situaciones problemáticas que se le presentan. 
Se relaciona en cuestiones operativas con otros trabajadores, favoreciendo el permanente intercambio 
de ideas.   
Interactúa con otros trabajadores y con supervisores.  
Trabaja en forma coordinada con los distintos sectores de la obra, cooperando con los trabajadores de 
otros subprocesos. 
Plantea las necesidades de su sector en relación con los otros subprocesos. 
Explica a otros trabajadores los distintos elementos necesarios y el proceso de trabajo en la ejecución de 
instalaciones para gas. 
Participa en equipos interdisciplinarios de trabajo. 
 
Evidencia de producto: 
III 
Aporta ideas concretas, de bajo costo y de posible aplicación, desde el punto de vista técnico, de 
seguridad y de relaciones; para la resolución de los problemas interdisciplinarios propuestos. 
 
 

5 CONTENIDOS 
 

5.1 Contenidos técnicos específicos mínimos relacionados con las 
capacidades: 

 
Aplica los fundamentos técnicos en los procesos de trabajo específicos para realizar las actividades de 
instalación, montaje y conexión de los artefactos de la instalación de gas. 
Aspectos generales de la totalidad de la obra. 
Características de la organización en la que desempeña su trabajo. 
Características del ambiente laboral (los baños, vestuarios y suministro de agua) destinados para los 
trabajadores 
Características nominales de los aparatos de maniobra y protección 
Características técnicas, de las máquinas, herramientas, equipos, instrumentos de medición y control y 
accesorios, para la mejor selección.  
Características y alcances generales de su ocupación. 
Contextualización de actividades en relación con la obra en general y con la estructura de la empresa en 
la que se desarrolla. 
Criterios de productividad en relación con los objetos producidos 
Descripción técnica de los tipos de artefactos para gas 
Eficiencia y eficacia 
Escalas y terminología usuales de representación visual para planos, para identificar los componentes 
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de la instalación de gas, características y ubicación.  
Expresión oral y escrita, comunicación oral para su comunicación con otros trabajadores y superiores; 
sobre hechos o cuestiones inherentes a su actividad a los responsables de la obra, a sus pares y a su 
grupo de trabajo a cargo 
Fundamentos técnicos en los procesos de trabajo específicos para realizar las actividades de instalación 
de artefactos. 
Identificación de las medidas reales de cada uno de los elementos constructivos representados en las 
documentaciones  
Identificación de posibles ruidos en la comunicación que imposibiliten la transmisión de manera eficiente 
y comprensible 
Identificación de su posición dentro de la organización  
Interpretación de indicaciones escritas recibidas de los responsables de la obra 
Lectura de la documentación, planos de instalaciones de gas 
Lectura de las planillas de locales. 
Lectura de memoria técnica  
Lectura de planos para controlar permanentemente la calidad del hecho constructivo con lo solicitado en 
la documentación técnica. 
Lenguaje técnico para realizar comunicaciones verbales y/o escritas a los responsables de la obra 
Normas de prevención y protección contra incendios y evacuación de las personas. 
Normas de seguridad e higiene aplicables a los procesos de trabajo y en el uso del equipamiento propio 
de la ocupación 
Normas de trabajo para el cuidado del medio ambiente  
Normas IRAM. 
Normativas intervinientes en el proceso de construcción de las instalaciones de gas 
Operaciones matemáticas básicas, regla de tres simple, reconocimiento de figuras y cuerpos 
geométricos 
Planificación de sus actividades, en concordancia al contexto de la obra y la estructura de la empresa 
Prestaciones médicas que deben asegurarse. 
Primeros auxilios y disposición de los elementos que componen el botiquín de primeros auxilios 
Procedimientos para el control de trabajos de manera tal de dar cumplimiento a los criterios de calidad 
en los productos exigidos, además de atender a la calidad en los procesos esperados  
Relación de la simbología y especificaciones con el hecho constructivo, para verificar en forma 
permanente la realidad de la instalación con la documentación técnica 
Relación de las leyes reglamentarias de la actividad en cuanto a seguridad e higiene de obra con las 
actividades que desarrolla en obra para su aplicación 
Relación de los usos adecuados y características de los diferentes insumos para las construcciones de 
las instalaciones domiciliarias, de acuerdo al tipo de obra requerida 
Sistemas de acotamiento, cotas parciales y acumulativas, relacionándolos con las magnitudes que se 
trasladarán a obra 
Técnicas sencillas de identificación y de resolución de problemas presentados en el desarrollo de su 
actividad. 
Tiempos requeridos para la ejecución de los trabajos propios de la ocupación 
Tipos de accidentes propios de las obras constructivas y en especial los relacionados con las 
actividades de las instalaciones de gas, tanto en los aspectos generales de movilidad por la obra como 
la manipulación de las herramientas propias de su ocupación 
Tipos de materiales a utilizar y las distintas técnicas de trabajo a emplear relacionadas a dichos 
materiales 
Unidades de longitud y superficie SI.ME.L.A.  
Usos adecuados y características de los insumos, para su mejor selección en cuanto a calidad y costo.  
 
 

 

6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
Para desarrollar las capacidades que el módulo plantea, se recomienda organizar actividades formativas 
tales como: 
Simulación de situaciones que permitan aplicar las normas de calidad en el montaje de un artefacto en el 
lugar correspondiente, verificando su posición y distancias de acuerdo con las especificaciones técnicas 
del fabricante y la reglamentación vigente al respecto. 
 
Resolución de situaciones problemáticas que reflejen aquellas que deberá afrontar en la práctica 
profesional. (Por ejemplo: el montaje de un artefacto de tiro balanceado, a quince metros de altura, que 
da a un patio reglamentario) 
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7 ENTORNO DE APRENDIZAJE 
 
Uno de los ejes de la propuesta didáctica es superar el aula como espacio de aprendizaje. Situar al 
alumno en los ámbitos reales de la construcción, trabajando sobre las problemáticas que efectivamente 
surgen en la instalación domiciliaria de gas. Los acuerdos que logre la institución educativa con otras de 
la comunidad y específicamente con empresas del sector, ofrecerían alternativas para trascender el aula 
y constituir ambientes de aprendizaje más significativos, en caso de no poder concretar tales acuerdos, 
dicho ámbito real, la instalación de gas domiciliaria debería concretarse en un taller. 
 
El equipamiento a utilizar corresponde a las facilidades que se dispone en las obras de construcción de 
edificios. 
 
 
 
 

8 REQUISITOS 
 
Para este módulo, se requiere tener aprobado el módulo MI-1 GRAL FLIA (capacidades y competencias 
generales familia profesional).   
Si el módulo pertenece al trayecto de formación debe tener aprobado: ME-II a (Instalar cañerías de 
instalaciones domiciliarias de gas) y ME-II b (Instalar ventilaciones). 
Si el módulo es cursado independientemente se deberá aprobar una evaluación de las capacidades con 
que ingresa el alumno. 
 
 
 
 

9 CARGA HORARIA 
 
Para el desarrollo de este módulo se considera necesaria una duración de: 
 

Hs. Reloj según Trayecto  24 

Hs. Reloj según Módulo 48 
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10 UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA MODULAR  
Instalación de gas domiciliaria según trayecto 
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MMóódduulloo  --  EE  IIII  bb    
Instalar ventilaciones 
 

1 PRESENTACIÓN 
 
La ejecución de la instalación de ventilaciones de instalaciones de gas domiciliarias, introduce al 
alumno/a en la lógica del proceso de comprensión de: - Ejecutar procesos constructivos de 
instalaciones de gas domiciliarias, este módulo pretende el desarrollo de capacidades que permitan la 
apropiación de la información contenida en una documentación para transformarla en un producto 
concreto de tres dimensiones (conducto de ventilación de artefactos, ventilación de locales).  
 
En tal sentido, las experiencias promovidas en el MMóódduulloo  IIII  bb::  IInnssttaallaarr  vveennttiillaacciioonneess, posibilitarán la 
concreción del proyecto y su posterior evaluación aplicando como herramientas las técnicas de 
ejecución. 
 
El presente módulo se relaciona, por un lado, con la función del perfil profesional - Ejecutar procesos 
constructivos de instalaciones de gas domiciliarias- La problemática abordada por esta función 
requiere del desarrollo de capacidades ligadas a las siguientes actividades profesionales: 
 

Instalar conductos de ventilación de artefactos. 
Ventilar locales 

 
 
El módulo pretende desarrollar en el alumno las capacidades de: 
 

· Interpretación de informaciones técnicas.  
· Transferencia de información técnica de documentos a obra. 
· Identificación de problemas. 
· Integración de técnicas de trabajo, de información, calidad, producción, insumos, 

equipamiento, seguridad e higiene. 
· Selección de equipos, máquinas, herramientas, instrumentos, accesorios, elementos de 

protección personal, insumos y técnicas de trabajo. 
· Aplicación de normas de seguridad e higiene. 
· Aplicación de normas de calidad. 
· Distinción y establecimiento de relaciones sociales de cooperación e intercambio. 
· Gestión y administración de sus propios recursos.  

 
 
Para el desarrollo de estas capacidades se abordarán contenidos relativos a la noción proyecto, 
entendida como principio ordenador del proceso constructivo, contenidos relacionados con la 
interpretación de informaciones técnicas; la transferencia de información técnica de documentos a obra; 
la identificación de los problemas centrales que se presenten; la integración de técnicas de trabajo, de 
información, calidad, producción, insumos, equipamiento, seguridad e higiene; la selección de equipos, 
máquinas, herramientas, instrumentos, accesorios, elementos de protección personal, insumos y 
técnicas de trabajo; la aplicación de normas de seguridad e higiene; la aplicación de normas de calidad; 
la distinción y establecimiento de relaciones sociales de cooperación e intercambio; la gestión de sus 
propios recursos. 
 
Las capacidades en las que pretende formar el módulo implican la implementación de actividades de 
aprendizaje que requieran de la participación activa de los alumnos, poniéndolos en contacto con las 
técnicas de ejecución adecuadas y permitirles medir las consecuencias que supone una ejecución 
deficiente de los trabajos. 
 
El desarrollo de estas actividades requiere espacios físicos tales como un taller – aula con dimensiones 
y equipamiento suficientes que permitan replicar ámbitos reales de trabajo como la de una instalación de 
gas domiciliaria. 
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2 COMO TRABAJAR CON EL MÓDULO 
 
El presente documento tiene como finalidad la de establecer los parámetros y marco de formación que 
se pretende desde las bases curriculares. Por lo tanto el módulo se convierte en el eje de la planificación 
áulica para el equipo docente. 
 
Los datos contenidos en el módulo, hacen referencia directa al documento de desarrollo del perfil 
profesional y la estructura y bases curriculares, es por ello, que la lectura de cada uno de los módulos 
debe ser realizada en conjunto con el documento antes mencionado, pues el de los módulos no 
reemplaza al anterior. 
 
El módulo persigue la adquisición, por parte de los alumnos, de las capacidades profesionales puestas 
en juego y las relaciones simultáneas con otras en una agrupación particular que surge del 
requerimiento de la competencia profesional. Esta se convierte, al interior del módulo, en aquella 
situación problemática única y particular, que moviliza todos los componentes de la planificación hacia el 
objetivo de la adquisición de las capacidades y sus relaciones. 
 
El punto 1. Presentación 
Pretende ubicar la expectativa que se persigue desde el módulo y relacionarla con el perfil profesional, la 
estructura y las bases curriculares, por lo que se requiere el conocimiento global del documento que 
antecede a los módulos 
 
El punto 3. Referencia al perfil profesional 
Establece la relación precisa con una parte determinada del perfil profesional. Esta relación debe ser 
complementada por la lectura de la descripción completa de aquellas actividades relacionadas con la 
competencia en cuestión. Esto es necesario para focalizar los puntos de vista de una planificación 
particular 
 
El punto 4. Capacidades 
Es el punto medular para la planificación áulica, ya que se establecen los objetivos formativos del 
módulo en desarrollo. 
Se relacionan las capacidades con las funciones profesionales y aquella competencia profesional en la 
que se desarrolla, y se detallan las evidencias de desempeño y producto de cada una de las 
capacidades a formar. 
Las evidencias de desempeño, se convierten en indicadores para el planteo de actividades formativas. 
También se convertirán en indicadores de procesos de evaluación durante el proceso formativo. 
Por su parte, las evidencias de producto son indicadores para la determinación de contenidos y como 
indicador básico de procesos de evaluación del proceso formativo. 
 
El punto 5. Contenidos 
Establece aquellos contenidos mínimos que NO pueden obviarse en el desarrollo del módulo.  
 
Los puntos 6 y 7 
Son indicativos o guías básicas de actividades formativas y entornos de aprendizajes necesarios para la 
adquisición de las capacidades en cuestión 
 
Los puntos 8, 9 y 10  
Son datos particulares del módulo en cuestión. 
 
Finalmente la planificación áulica será posible a partir de la comprensión y lectura completa de los 
documentos del perfil profesional, las bases curriculares y los módulos, sintetizando los objetivos en el 
diseño de las clases por el equipo docente de la FP. 
 
 

3 REFERENCIA AL PERFIL PROFESIONAL 
3.1 COMPETENCIA II 

INSTALAR VENTILACIONES 
.  

Instalar conductos de ventilación de artefactos. 
Ventilar locales 
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4 CAPACIDADES 
 
El presente módulo plantea como resultado el desarrollo de las capacidades que a continuación se 
describen y las evidencias de desempeño, de producto y de conocimiento (que permiten inferir que se 
han adquirido las capacidades propuestas). Cada equipo docente a cargo del desarrollo del módulo 
habrá de trabajar, profundizar y ampliar esta propuesta de evidencias en función de las características 
de los alumnos y el entorno de enseñanza-aprendizaje. 
 
FUNCION 
PROFESIONAL COMPETENCIA PROFESIONAL CAPACIDAD 

PROFESIONAL 
EJECUTAR 
PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS DE 
INSTALACIONES DE  
GAS DOMICILIARIAS 

 II – INSTALAR VENTILACIONES 
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 
 
 
4.1 DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES PUESTAS EN JUEGO 
 
1 - Interpretar información técnica, escrita o verbal que se presente, relacionada con productos, 
procesos y/o tecnología aplicable a trabajos de instalación de ventilaciones de gas domiciliarias, 
identificando códigos y simbologías propios de la actividad, verificando su pertinencia y alcance 
(que lo interpretado es lo requerido) para ejecutar una acción requerida. 
 
Evidencia de desempeño: 
II 
Interactúa con quien le suministra información indicando en forma escrita o verbal, sobre planos, 
esquemas, croquis o en la misma obra, el posicionamiento de las ventilaciones de gas, sus dimensiones, 
técnicas constructivas, elementos componentes, materiales, características reglamentarias, relación con 
parte o la totalidad de los trabajos para la ejecución de los distintos procesos y/o productos involucrados 
en este tipo de obras.  
 
Evidencia de producto: 
II 
Su actividad en función de la información recibida fue ordenada con criterios de eficiencia,  listando (por 
escrito o en forma verbal) el proceso cronológico de trabajo, materiales y equipamiento necesarios. 
Las características de  las diversas variables que entran en juego con la actividad que va a realizar 
(complejidad técnica de lo especificado, relación con la obra en su conjunto, longitudes, superficies, 
elementos constructivos de las instalaciones de gas, etc.) se indicó sin errores de concepto 
El proceso de trabajo o el producto a obtener se explicó verbalmente, con ayuda de gráficos simples, en 
forma clara y técnicamente correcta. 
La relación de lo especificado en la información suministrada fue expresada en forma permanente con el 
hecho constructivo. 
 
 
2.- Transferir información técnica de los documentos a la obra, relacionada con productos  o 
procesos de ejecución de ventilaciones en instalaciones de gas domiciliarias, verificando su 
pertinencia y alcance para la realización de una acción requerida. 
 
Evidencia de desempeño 
II 
Materializa en obra la información técnica contenida en los planos y esquemas de la instalación de gas, 
para los diferentes componentes de la ventilación a realizar, en estricta relación con las dimensiones, 
posiciones y características allí indicadas. 
Comunica al equipo de trabajo las actividades y su ordenamiento cronológico, la posición relativa, 
dimensiones, técnica constructiva, materiales, relación con partes o la totalidad de los trabajos para la 
ejecución de los distintos procesos y/o productos involucrados en instalaciones de ventilación de gas.  
Trabaja de manera ordenada, tomando permanentemente referencia del plano y de las planillas 
técnicas.  
Referencia dentro del conjunto de la representación gráfica las especificaciones y simbologías técnicas 
propias de la actividad. 
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Interactúa con los superiores técnicos de la obra y con su equipo de trabajo, para relacionar la actividad 
con la totalidad de la instalación. 
 
Evidencia de producto: 
II 
El replanteo se efectuó en total concordancia con las indicaciones de plano respectivo. 
Las técnicas de medición y los elementos de medición y control utilizados fueron los adecuados para la 
actividad. 
Los elementos del replanteo se dispusieron en forma ordenada y prolija. 
El equipo de trabajo fue informado sin errores de las distintas variables a tener en cuenta, para la 
ejecución de la tarea asignada. 
El proceso de trabajo o el producto a obtener se explicó en forma clara y técnicamente correcta. 
Los esquemas y simbología de los planos que se le presentan se identificaron correctamente. 
Los componentes necesarios para la ejecución de las instalaciones de ventilación de gas se describieron 
correctamente. 
 
 
3.-  Identificar el o los problemas centrales de una situación problemática que se presente  en la 
ejecución de los trabajos de instalaciones domiciliarias de gas, a partir del análisis de la 
información y la jerarquización y priorización de las variables detectadas 
 
Evidencia de desempeño 
II 
Identifica los problemas de una situación problemática que se le presenten durante la ejecución de los 
trabajos de instalaciones de gas en inmuebles, los analiza y los ordena según su importancia y urgencia, 
encuentra una solución para resolver los mismos, o recurre a su superior inmediato para que le sugiera 
una solución 
 
Evidencia de producto: 
II 
Los problemas fueron resueltos según un orden de importancia y urgencia. 
Los problemas fueron resueltos según las sugerencias recibidas de su inmediato superior. 
 
 
4.- Integrar las técnicas de trabajo, las informaciones, los criterios de calidad y de producción, 
insumos, equipamiento y aspectos de seguridad e higiene para la ejecución de los distintos tipos 
de procesos y productos constructivos relacionados con las ventilaciones en instalaciones 
domiciliarias de gas. 
 
Evidencia de desempeño: 
II 
Realiza el replanteo de las instalaciones de gas en el edificio, para  las de evacuación de productos de 
combustión, verificando coincidencias de dibujos de planos con realidades constructivas.   
Realiza el corte de los caños de chapas para ventilación utilizando herramientas manuales, 
comprobando escuadras, ausencias de rebabas, como así también evitará desperdicios producidos por 
la mala selección de longitudes a cortar.  
Realiza el prearmado de las cañerías para ventilación comprobando adecuado posicionamiento y 
ausencias de tensiones mecánicas ajenas al tendido. 
Arma las cañerías de ventilación definitivamente utilizando los sellantes adecuados procurando ajustes 
que garanticen ausencias de pérdidas. 
Fija las cañerías de ventilación en forma provisoria pero con total semejanza a la fijación definitiva. 
Realiza las pruebas de obstrucciones de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. 
Localiza las pérdidas o la obstrucción, si las hubiera, según los lineamientos reglamentarios y procede a 
su reparación y posterior armado en posicionamiento definitivo. 
Fija las cañerías de ventilación definitivamente utilizando clavos de ganchos, grapas , herramientas y 
materiales de albañilería.  
Ordena las herramientas, materiales y equipamiento de acuerdo a las normas de seguridad e higiene 
planteadas para la obra. 
Estiba los materiales en forma adecuada, en lugares que no dificulten la actividad, sin que se produzcan 
deteriores en dichos materiales. 
Construye andamios para el desarrollo de sus actividades de acuerdo a las necesidades y sobre la base 
de condiciones de estabilidad y seguridad apropiadas. 
Verifica permanentemente del estado de los andamios y protecciones, teniendo en cuenta la importancia 
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de que los mismos mantengan las condiciones necesarias de solidez y estabilidad. 
Utiliza las herramientas, máquinas, equipos, y accesorios, dándoles el uso correcto en cuanto a las 
características particulares de cada  elemento y en cuanto a la técnica de utilización. 
Desarrollará sus tareas demostrando estrecha relación entre su idoneidad técnica y los criterios de 
productividad, calidad, seguridad y optimización de costos. 
 
Evidencia de producto: 
II 
La posición relativa de los componentes de la instalación de gas que instalará se ubicó sin errores. 
La posición relativa de los distintos materiales se ubicaron en un todo de acuerdo a la memoria técnica. 
El trazado de las cavidades cumplió con las condiciones de horizontalidad, perpendicularidad, cotas de 
nivel, dimensiones definidas para cada elemento y la ausencia de vinculación con elementos de las 
estructuras resistivas. 
Las cavidades realizadas cumplen con el tipo, medidas y niveles de cota requeridos en el plano de la 
instalación para gas y documentaciones pertinentes. 
El corte de los caños de chapa cincada para ventilación evidenció escuadras, ausencias de rebabas y 
deformaciones, como así también no existieron desperdicios producidos por la mala selección de 
longitudes a cortar. 
La presentación o el armado provisorio de las cañerías de ventilación fue semejante al definitivo y 
evidenciará posicionamientos correctos y no estará sometido a esfuerzos mecánicos adicionales. 
El armado definitivo de las cañerías de ventilación mostró ensambles adecuados en cuanto 
reglamentación y sellado. 
La fijación de la cañería de ventilación se realizó de forma tal que permita la inspección ocular de la 
misma y que asegure su correcto posicionamiento resistencia mecánica. 
La cañería de ventilación detentó de un correcto tiraje y estanquidad. 
El lugar de trabajo presentó orden y limpieza en cuanto a materiales, herramental y elementos de 
seguridad. 
Los equipos accesorios para el trabajo como andamios y protecciones presentaron condiciones de 
estabilidad y solidez. 
La utilización del herramental, máquinas y equipos se realizó según indican las condiciones técnicas de 
utilización.   
 
 
5.- Seleccionar de acuerdo a las mejores opciones en cuanto a costo, calidad y productividad; 
equipos, máquinas, herramientas, instrumentos de medición y control, accesorios, elementos de 
protección personal e insumos y técnicas de trabajo para el desarrollo de cada etapa del proceso 
constructivo de ventilaciones en instalaciones domiciliarias de gas de acuerdo al logro de 
eficiencia 
 
Evidencia de desempeño: 
II 
Compara en forma permanente las características técnicas y de uso, del equipamiento, materiales y 
técnicas de trabajo; entre si y con las especificaciones requeridas para cada proceso y producto de las 
actividades propias de la realización de instalaciones para gas, mencionando las fortalezas y debilidades 
de cada una de las opciones ofrecidas. 
Clasifica los datos obtenidos, fruto de la comparación entre las distintas posibilidades listando las 
características de cada una, para la posterior toma de decisiones. 
 
Evidencia de producto: 
II 
Las diferentes tipologías de máquinas, equipos y/o herramientas, las construcciones auxiliares, los 
materiales, los instrumentos de control y los elementos de protección personal y de seguridad de la obra 
se identificaron correctamente. 
Los instrumentos de control y de medición se seleccionaron de acuerdo al menor grado de error para la 
mediciones y controles a efectuar. 
Las herramientas necesarias para los distintos tipos de actividades a realizar se seleccionaron de 
manera que optimicen el proceso en cuanto a tiempo y calidad de ejecución y de producto. 
Los distintos tipos de materiales a emplear se seleccionaron según las especificaciones técnicas 
definidas, aplicando las normas de certificación de seguridad y calidad (implícitas o explícitas) indicadas 
por las documentaciones técnicas, el tipo de obra en la que se participe, los requerimientos del 
responsable técnico de la misma y del cliente. 
Los materiales se seleccionaron con criterios de uso racional, de acuerdo a las mejores opciones de 
costo y productividad, procurando el menor desperdicio posible. 
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El equipamiento aplicado a las actividades propias de la ocupación se seleccionó en función de las 
mejores ofertas que se le presenten, en cuanto a costo, calidad, productividad, amortizaciones, vida útil, 
costos de los repuestos e insumos necesarios para su funcionamiento.   
Los pasos a seguir, la metodología o técnica de trabajo más apropiada para la ejecución de las tareas 
propias de la actividad se seleccionaron basándose en criterios de seguridad y calidad de procesos y de 
los productos, productividad, eficiencia de la mano de obra, del equipamiento y de los insumos; 
considerando el conjunto de las actividades de la obra a realizar.  
Los elementos componentes de los andamios y accesorios evidenciaron buen estado y resistencia para 
soportar los esfuerzos requeridos. 
 
 
6.- Aplicar permanentemente y en todas las actividades de la obra, las normas de seguridad 
específicas y mantener las condiciones de orden e higiene del ambiente de trabajo; aplicando 
metodologías de prevención de incidentes y accidentes, en cuanto a su seguridad personal al 
realizar la actividad específica y en relación con sus compañeros de tarea, en todas las etapas del 
proceso de trabajo en instalaciones domiciliarias de gas y en aquellas tareas que se le 
relacionen, siempre en el marco del contexto general de la obra. 
 
Evidencia de desempeño: 
II 
Aplica criterios de orden y limpieza durante y al término de cada actividad. 
Verifica las condiciones de seguridad de los andamios y protecciones durante el proceso y al término de 
la actividad, 
Utiliza los elementos de protecciones personal de acuerdo con las actividades a realizar en el contexto 
de la obra. 
Aplica procedimientos de autocontrol de su propio trabajo, asumiendo a la seguridad como parte de la 
tarea que realice. 
Aplica procedimientos de control de las condiciones de seguridad en trabajos de terceros a su cargo. 
Señaliza la zona de trabajo en forma adecuada. 
Comunica al grupo de trabajo las normas seguridad e higiene laboral aplicables al montaje de 
instalaciones para gas en inmuebles, manifestando signos de internalización de las mismas a partir de la 
propia conducta. 
Desarrolla sus actividades en relación con los otros sectores de la obra, teniendo en cuenta el proceso 
global de trabajo, en cuanto a su seguridad personal y la de sus compañeros de tareas. 
Participa de las reuniones periódicas de capacitación sobre medicina, medio ambiente, seguridad e 
higiene en el trabajo. 
Informa a sus superiores la falta de las condiciones de seguridad y medio ambiente (carga térmica, 
iluminación, ventilación, ruidos, etc.) adecuadas que a su juicio puedan ocasionar un riesgo.  
Coopera con su comportamiento seguro en colaboración con los responsables de la obra. 
Utiliza los medios de prevención que están a su alcance para preservar su integridad física y la de sus 
compañeros. 
Respeta las indicaciones y señalizaciones de cada sector de la obra. 
 
Evidencia de producto: 
II 
Los materiales, equipamiento y otros elementos relacionados con la actividad, se ordenaron en los 
sectores destinados para tal fin, de manera que no interfieran el desarrollo de la actividad y no sean un 
factor de riesgo.  
Las circulaciones a su cargo guardaron las condiciones de transito adecuadas. 
Los materiales estibados se dispusieron de tal manera que no se produzca su deslizamiento o caída. 
En el ámbito de trabajo que le corresponde se verificó la inexistencia de elementos inseguros, 
seleccionando aquellos que puedan ser reutilizados o para descarte. 
Las características de los dispositivos de protección son adecuadas para cada actividad y respetan  las 
indicaciones de los especialistas en seguridad. 
Las herramientas y el equipamiento en general se mantuvieron en buen estado y las condiciones de 
limpieza y uso adecuadas. 
 
 
7.- Aplicar las normas de calidad en el proceso de trabajo para las ventilaciones de instalaciones 
de gas domiciliario, en los productos obtenidos y en los resultados esperados por el responsable 
de la obra; tendiendo a obtener propuestas de mejoramiento continuo en métodos de 
producción, en las técnicas constructivas a emplear y en la  organización y metodología de 
trabajo. 
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Evidencia de desempeño: 
II 
Aplica procedimientos de autocontrol en cuanto a la calidad de su desempeño y del producto por el 
elaborado. 
Aplica procedimientos de control de calidad durante y al término de la actividad en  trabajos de terceros. 
Propone procedimientos de mejora continua. 
Promueve acciones de mejora continua en el proceso de ejecución de su propio trabajo o sobre trabajos 
de terceros cuando estos estén a su cargo. 
Comunica al grupo de trabajo las normas de calidad aplicables al proceso constructivo y la calidad 
esperada del producto. 
Desarrolla sus actividades con eficiencia operativa. 
Cumple con las condiciones de trabajo establecidas en cuanto a horarios de trabajo y productividad. 
Verifica que los materiales y dispositivos utilizados en cada actividad sean los correctos, tengan las 
características adecuadas y cumplan con los requisitos especificados por las normas, el uso correcto, 
limpieza y mantenimiento de las herramientas equipamiento y accesorios, la calidad y tiempos en el 
proceso de trabajo, la evolución de las diferentes variables durante los procesos constructivos de 
instalaciones para gas, la permanente adecuación de los productos parciales a los planos de la 
instalación y la memoria técnica. 
Se relaciona como cliente interno con otros equipos de trabajo intervinientes en el proceso constructivo 
global 
Integra grupos y equipos de trabajo para perfeccionar las actividades de su sector y de otros sectores de 
trabajo de la obra. 
 
Evidencia de producto: 
II 
Los productos y procesos de trabajo que realiza o controla, se efectúan aplicando las normas de calidad 
de aplicación en la industria de la construcción y las normas particulares determinadas para la obra. 
Los productos tienen las terminaciones de acuerdo a la calidad requerida para el tipo de elemento 
constructivo y para el uso y contexto general de la obra. 
En los procesos de trabajo se definieron innovaciones y se verificó su aplicación de acuerdo a lo 
planificado y su resultado, para introducir los ajustes necesarios.  
 
 
8.- Distinguir y establecer relaciones sociales de cooperación o intercambio con  trabajadores de 
otros sectores de la obra que intervengan simultáneamente con sus actividades, para el ejercicio 
de las actividades relacionadas con el montaje de instalaciones de gas. 
 
Evidencia de desempeño: 
II 
Escucha las ideas, propuestas y situaciones problemáticas que se le presentan. 
Se relaciona en cuestiones operativas con otros trabajadores, favoreciendo el permanente intercambio 
de ideas.   
Interactúa con otros trabajadores y con supervisores.  
Trabaja en forma coordinada con los distintos sectores de la obra, cooperando con los trabajadores de 
otros subprocesos. 
Plantea las necesidades de su sector en relación con los otros subprocesos. 
Explica a otros trabajadores los distintos elementos necesarios y el proceso de trabajo en la ejecución de 
instalaciones para gas. 
Participa en equipos interdisciplinarios de trabajo. 
 
Evidencia de producto: 
II 
Aporta ideas concretas, de bajo costo y de posible aplicación, desde el punto de vista técnico, de 
seguridad y de relaciones; para la resolución de los problemas interdisciplinarios propuestos. 
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5 CONTENIDOS 
 

5.1 Contenidos técnicos específicos mínimos relacionados con las 
capacidades: 

 
Aspectos generales de la totalidad de la obra. 
Características de la organización en la que desempeña su trabajo. 
Características del ambiente laboral (los baños, vestuarios y suministro de agua) destinados para los 
trabajadores 
Características técnicas, de las máquinas, herramientas, equipos, instrumentos de medición y control y 
accesorios, para la mejor selección.  
Características y alcances generales de su ocupación. 
Contextualización de actividades en relación con la obra en general y con la estructura de la empresa en 
la que se desarrolla. 
Criterios de productividad en relación con los objetos producidos 
Eficiencia y eficacia 
Escalas y terminología usuales de representación visual para planos de instalaciones de gas, para 
identificar los componentes de la instalación, características y ubicación.  
Expresión oral y escrita, comunicación oral para su comunicación con otros trabajadores y superiores; 
sobre hechos o cuestiones inherentes a su actividad a los responsables de la obra, a sus pares y a su 
grupo de trabajo a cargo 
Fundamentos técnicos en los procesos de trabajo específicos para realizar las actividades de conductos 
de ventilaciones de gas. 
Identificación de las medidas reales de cada uno de los elementos constructivos representados en las 
documentaciones. 
Identificación de posibles ruidos en la comunicación que imposibiliten la transmisión de manera eficiente 
y comprensible 
Identificación de su posición dentro de la organización  
Interpretación de indicaciones escritas recibidas de los responsables de la obra 
Lectura de la documentación, planos de instalaciones domiciliarias de gas 
Lectura de las planillas de locales. 
Lectura de memoria técnica  
Lectura de planos para controlar permanentemente la calidad del hecho constructivo con lo solicitado en 
la documentación técnica. 
Lenguaje técnico para realizar comunicaciones verbales y/o escritas a los responsables de la obra 
Normas de prevención y protección contra incendios y evacuación de las personas. 
Normas de seguridad e higiene aplicables a los procesos de trabajo y en el uso del equipamiento propio 
de la ocupación 
Normas de trabajo para el cuidado del medio ambiente  
Normas IRAM, como parte de la calidad de la instalación. 
Normativas intervinientes en el proceso de construcción de las ventilaciones de gas 
Operaciones matemáticas básicas. 
Planificación de sus actividades, en concordancia al contexto de la obra y la estructura de la empresa 
Prestaciones médicas que deben asegurarse en particular para instalaciones domiciliarias de gas. 
Primeros auxilios y disposición de los elementos que componen el botiquín de primeros auxilios 
Procedimientos para el control de trabajos de manera tal de dar cumplimiento a los criterios de calidad 
en los productos exigidos, además de atender a la calidad en los procesos esperados  
Reconocimiento de figuras y cuerpos geométricos 
Regla de tres simple 
Relación de la simbología y especificaciones con el hecho constructivo, para verificar en forma 
permanente la realidad de la instalación con la documentación técnica 
Relación de las leyes reglamentarias de la actividad en cuanto a seguridad e higiene de obra con las 
actividades que desarrolla en obra para su aplicación 
Relación de los usos adecuados y características de los diferentes insumos para las construcciones de 
conductos de ventilación, de acuerdo al tipo de obra requerida 
Sistemas de acotamiento, cotas parciales y acumulativas, relacionándolos con las magnitudes que se 
trasladarán a obra 
Técnicas sencillas de identificación y de resolución de problemas presentados en el desarrollo de su 
actividad. 
Tiempos requeridos para la ejecución de los trabajos propios de la ocupación 
Tipos de accidentes propios de las obras constructivas y en especial los relacionados con las 
actividades de las instalaciones domiciliarías de gas. 
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Tipos de materiales a utilizar y las distintas técnicas de trabajo a emplear relacionadas a dichos 
materiales 
Unidades de longitud y superficie SI.ME.L.A.  
Usos adecuados y características de los insumos, para su mejor selección en cuanto a calidad y costo.  
 
 

 

6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
Para desarrollar las capacidades que el módulo plantea, se recomienda organizar actividades formativas 
tales como: 
Simulación de situaciones que permitan transferir información del plano a un muro para realizar el 
trazado de la cañería. 
 
Resolución de situaciones problemáticas que reflejen aquellas que deberá afrontar en la práctica 
profesional. (Por ejemplo: solución de las posibles obstrucciones) 
 
 
 
 

7 ENTORNO DE APRENDIZAJE 
 
Uno de los ejes de la propuesta didáctica es superar el aula como espacio de aprendizaje. Situar al 
alumno en los ámbitos reales de la construcción, trabajando sobre las problemáticas que efectivamente 
surgen en la instalación domiciliaria de gas. Los acuerdos que logre la institución educativa con otras de 
la comunidad y específicamente con empresas del sector, ofrecerían alternativas para trascender el aula 
y constituir ambientes de aprendizaje más significativos, en caso de no poder concretar tales acuerdos, 
dicho ámbito real, la instalación de gas domiciliaria debería concretarse en un taller. 
 
El equipamiento a utilizar corresponde a las facilidades que se dispone en las obras de construcción de 
edificios. 
 
 
 
 

8 REQUISITOS 
 
Para este módulo, se requiere tener aprobado el módulo MI-1 GRAL FLIA (capacidades y competencias 
generales familia profesional).   
Si el módulo pertenece al trayecto de formación debe tener aprobado: ME-II a (Instalar cañerías de 
instalaciones domiciliarias de gas) 
Si el módulo es cursado independientemente se deberá aprobar una evaluación de las capacidades con 
que ingresa el alumno. 
 
 
 
 

9 CARGA HORARIA 
 
Para el desarrollo de este módulo se considera necesaria una duración de: 
 

Hs. Reloj según Trayecto  21 

Hs. Reloj según Módulo 42 
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10 UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA MODULAR  
Instalación de gas domiciliaria según trayecto 
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MMóódduulloo  --  EE  IIII  aa    
Instalar cañerías de instalaciones domiciliarías de gas 
 

1 PRESENTACIÓN 
 
La ejecución de la instalación de cañerías de instalaciones de gas domiciliarias, introduce al alumno/a en 
la lógica del proceso de comprensión de: - Ejecutar procesos constructivos de instalaciones de gas 
domiciliarias, este módulo pretende el desarrollo de capacidades que permitan la apropiación de la 
información contenida en una documentación para transformarla en un producto concreto de tres 
dimensiones (cañerías de media y baja presión para prolongación domiciliaria, cañerías internas).  
 
En tal sentido, las experiencias promovidas en el MMóódduulloo  IIII  aa: Instalar cañerías de instalaciones 
domiciliarías de gas, posibilitarán la concreción del proyecto y su posterior evaluación aplicando como 
herramientas las técnicas de ejecución. 
 
El presente módulo se relaciona, por un lado, con la función del perfil profesional - Ejecutar procesos 
constructivos de instalaciones de gas domiciliarias- La problemática abordada por esta función 
requiere del desarrollo de capacidades ligadas a las siguientes actividades profesionales: 
 

Instalar cañerías de media y baja presión para prolongación domiciliaria 
Instalar cañerías internas 

 
 
El módulo pretende desarrollar en el alumno las capacidades de: 
 

· Interpretación de informaciones técnicas.  
· Transferencia de información técnica de documentos a obra. 
· Identificación de problemas. 
· Integración de técnicas de trabajo, de información, calidad, producción, insumos, 

equipamiento, seguridad e higiene. 
· Selección de equipos, máquinas, herramientas, instrumentos, accesorios, elementos de 

protección personal, insumos y técnicas de trabajo. 
· Aplicación de normas de seguridad e higiene. 
· Aplicación de normas de calidad. 
· Distinción y establecimiento de relaciones sociales de cooperación e intercambio. 
· Gestión y administración de sus propios recursos.  

 
 
Para el desarrollo de estas capacidades se abordarán contenidos relativos a la noción proyecto, 
entendida como principio ordenador del proceso constructivo, contenidos relacionados con la 
interpretación de informaciones técnicas; la transferencia de información técnica de documentos a obra; 
la identificación de los problemas centrales que se presenten; la integración de técnicas de trabajo, de 
información, calidad, producción, insumos, equipamiento, seguridad e higiene; la selección de equipos, 
máquinas, herramientas, instrumentos, accesorios, elementos de protección personal, insumos y 
técnicas de trabajo; la aplicación de normas de seguridad e higiene; la aplicación de normas de calidad; 
la distinción y establecimiento de relaciones sociales de cooperación e intercambio; la gestión de sus 
propios recursos. 
 
Las capacidades en las que pretende formar el módulo implican la implementación de actividades de 
aprendizaje que requieran de la participación activa de los alumnos, poniéndolos en contacto con las 
técnicas de ejecución adecuadas y permitirles medir las consecuencias que supone una ejecución 
deficiente de los trabajos. 
 
El desarrollo de estas actividades requiere espacios físicos tales como un taller – aula con dimensiones 
y equipamiento suficientes que permitan replicar ámbitos reales de trabajo como la de una instalación 
domiciliaria de gas. 
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2 COMO TRABAJAR CON EL MÓDULO 
 
El presente documento tiene como finalidad la de establecer los parámetros y marco de formación que 
se pretende desde las bases curriculares. Por lo tanto el módulo se convierte en el eje de la planificación 
áulica para el equipo docente. 
 
Los datos contenidos en el módulo, hacen referencia directa al documento de desarrollo del perfil 
profesional y la estructura y bases curriculares, es por ello, que la lectura de cada uno de los módulos 
debe ser realizada en conjunto con el documento antes mencionado, pues el de los módulos no 
reemplaza al anterior. 
 
El módulo persigue la adquisición, por parte de los alumnos, de las capacidades profesionales puestas 
en juego y las relaciones simultáneas con otras en una agrupación particular que surge del 
requerimiento de la competencia profesional. Esta se convierte, al interior del módulo, en aquella 
situación problemática única y particular, que moviliza todos los componentes de la planificación hacia el 
objetivo de la adquisición de las capacidades y sus relaciones. 
 
El punto 1. Presentación 
Pretende ubicar la expectativa que se persigue desde el módulo y relacionarla con el perfil profesional, la 
estructura y las bases curriculares, por lo que se requiere el conocimiento global del documento que 
antecede a los módulos 
 
El punto 3. Referencia al perfil profesional 
Establece la relación precisa con una parte determinada del perfil profesional. Esta relación debe ser 
complementada por la lectura de la descripción completa de aquellas actividades relacionadas con la 
competencia en cuestión. Esto es necesario para focalizar los puntos de vista de una planificación 
particular 
 
El punto 4. Capacidades 
Es el punto medular para la planificación áulica, ya que se establecen los objetivos formativos del 
módulo en desarrollo. 
Se relacionan las capacidades con las funciones profesionales y aquella competencia profesional en la 
que se desarrolla, y se detallan las evidencias de desempeño y producto de cada una de las 
capacidades a formar. 
Las evidencias de desempeño, se convierten en indicadores para el planteo de actividades formativas. 
También se convertirán en indicadores de procesos de evaluación durante el proceso formativo. 
Por su parte, las evidencias de producto son indicadores para la determinación de contenidos y como 
indicador básico de procesos de evaluación del proceso formativo. 
 
El punto 5. Contenidos 
Establece aquellos contenidos mínimos que NO pueden obviarse en el desarrollo del módulo.  
 
Los puntos 6 y 7 
Son indicativos o guías básicas de actividades formativas y entornos de aprendizajes necesarios para la 
adquisición de las capacidades en cuestión 
 
Los puntos 8, 9 y 10  
Son datos particulares del módulo en cuestión. 
 
Finalmente la planificación áulica será posible a partir de la comprensión y lectura completa de los 
documentos del perfil profesional, las bases curriculares y los módulos, sintetizando los objetivos en el 
diseño de las clases por el equipo docente de la FP. 
 
 

3 REFERENCIA AL PERFIL PROFESIONAL 
3.1 COMPETENCIA I 

INSTALAR CAÑERÍAS DE INSTALACIONES DOMICILIARÍAS DE GAS 
.  

Instalar cañerías de media y baja presión para prolongación domiciliaria 
Instalar cañerías internas 
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4 CAPACIDADES 
 
El presente módulo plantea como resultado el desarrollo de las capacidades que a continuación se 
describen y las evidencias de desempeño, de producto y de conocimiento (que permiten inferir que se 
han adquirido las capacidades propuestas). Cada equipo docente a cargo del desarrollo del módulo 
habrá de trabajar, profundizar y ampliar esta propuesta de evidencias en función de las características 
de los alumnos y el entorno de enseñanza-aprendizaje. 
 
 
FUNCION 
PROFESIONAL COMPETENCIA PROFESIONAL CAPACIDAD 

PROFESIONAL 
EJECUTAR 
PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS DE 
INSTALACIONES DE  
GAS DOMICILIARIAS 

 I – INSTALAR CAÑERÍAS DE 
INSTALACIONES DOMICILIARÍA DE GAS 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 
 
 

4.1 DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES PUESTAS EN JUEGO 
 
1 - Interpretar información técnica, escrita o verbal que se presente, relacionada con productos, 
procesos y/o tecnología aplicable a trabajos de instalación de cañerías de gas domiciliarias, 
identificando códigos y simbologías propios de la actividad, verificando su pertinencia y alcance 
(que lo interpretado es lo requerido) para ejecutar una acción requerida. 
 
Evidencia de desempeño: 
I 
Interactúa con quien le suministra información indicando en forma escrita o verbal, sobre planos, 
esquemas, croquis o en la misma obra, el posicionamiento de las cañerías de gas, sus dimensiones, 
técnicas constructivas, relación con parte o la totalidad de los trabajos para la ejecución de los distintos 
procesos y/o productos involucrados en la instalación de cañerías de gas.  
 
Evidencia de producto: 
I 
Su actividad en función de la información recibida fue ordenada con criterios de eficiencia,  listando (por 
escrito o en forma verbal) el proceso cronológico de trabajo, materiales y equipamiento necesarios. 
Las características de  las diversas variables que entran en juego con la actividad que va a realizar 
(complejidad técnica de lo especificado, relación con la obra en su conjunto, longitudes, superficies, 
elementos constructivos de las instalaciones de gas, cañerías, etc.) se indicó sin errores de concepto 
El proceso de trabajo o el producto a obtener se explicó verbalmente, con ayuda de gráficos simples, en 
forma clara y técnicamente correcta. 
La relación de lo especificado en la información suministrada fue expresada en forma permanente con el 
hecho constructivo. 
 
 
2.- Transferir información técnica de los documentos a la obra, relacionada con productos  o 
procesos de ejecución de cañerías de instalaciones de gas domiciliarias, verificando su 
pertinencia y alcance para la realización de una acción requerida. 
 
Evidencia de desempeño: 
I 
Materializa en obra la información técnica contenida en los planos y esquemas de la instalación de gas, 
para la instalación de la cañería a realizar, en estricta relación con las dimensiones, posiciones y 
características allí indicadas. 
Comunica al equipo de trabajo las actividades y su ordenamiento cronológico, la posición relativa, 
dimensiones, técnica constructiva, materiales, relación con partes o la totalidad de los trabajos para la 
ejecución de los distintos procesos y/o productos involucrados en instalaciones de gas.  
Trabaja de manera ordenada, tomando permanentemente referencia del plano y de las planillas 
técnicas.  
Referencia dentro del conjunto de la representación gráfica las especificaciones y simbologías técnicas 
propias de la actividad. 
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Interactúa con los superiores técnicos de la obra y con su equipo de trabajo, para relacionar la actividad 
con la totalidad de la instalación. 
 
Evidencia de producto: 
I 
El replanteo se efectuó en total concordancia con las indicaciones de plano respectivo. 
Las técnicas de medición y los elementos de medición y control utilizados fueron los adecuados para la 
actividad. 
Los elementos del replanteo se dispusieron en forma ordenada y prolija. 
El equipo de trabajo fue informado sin errores de las distintas variables a tener en cuenta, para la 
ejecución de la tarea asignada. 
El proceso de trabajo o el producto a obtener se explicó en forma clara y técnicamente correcta. 
Los esquemas y simbología de los planos que se le presentan se identificaron correctamente. 
Los componentes necesarios para la ejecución de la instalación de cañerías de gas se describieron 
correctamente. 
 
 
3.-  Identificar el o los problemas centrales de una situación problemática que se presente  en la 
ejecución de los trabajos de instalaciones domiciliarias de gas, a partir del análisis de la 
información y la jerarquización y priorización de las variables detectadas 
 
Evidencia de desempeño: 
I 
Identifica los problemas de una situación problemática que se le presenten durante la ejecución de los 
trabajos de instalaciones de gas en inmuebles, los analiza y los ordena según su importancia y urgencia, 
encuentra una solución para resolver los mismos, o recurre a su superior inmediato para que le sugiera 
una solución 
 
Evidencia de producto: 
I 
Los problemas fueron resueltos según un orden de importancia y urgencia. 
Los problemas fueron resueltos según las sugerencias recibidas de su inmediato superior. 
 
 
4.- Integrar las técnicas de trabajo, las informaciones, los criterios de calidad y de producción, 
insumos, equipamiento y aspectos de seguridad e higiene para la ejecución de los distintos tipos 
de procesos y productos constructivos relacionados con la instalación de cañerías de gas 
domiciliarias. 
 
Evidencia de desempeño: 
I 
Realiza el replanteo de las instalaciones de gas en el edificio, para las cañerías de suministro de gas 
verificando coincidencias de dibujos de planos con realidades constructivas. 
Realiza el trazado de las cavidades, en su totalidad, que se deben realizar en mamposterías y suelos 
observando las condiciones de horizontalidad, perpendicularidad, cotas de nivel, dimensiones definidas 
para cada elemento y la ausencia de compromiso de elementos resistivos. 
Abre las cavidades en mamposterías y suelos verificando medidas adecuadas y asegurando el cómodo 
pasaje de los caños componentes de la instalación (consumo y ventilación). 
Realiza el corte de los caños utilizando herramientas manuales y máquinas herramientas, comprobando 
escuadrías, ausencias de rebabas, como así también evitará desperdicios producidos por la mala 
selección de longitudes a cortar.  
Realiza el roscado de los caños utilizando herramientas manuales y máquinas herramientas, 
comprobando la ausencia de rebabas y arranques, como así también la producción de filetes uniformes 
y continuos. 
Realiza el prearmado de las cañerías de gas comprobando adecuado posicionamiento y ausencias de 
tensiones mecánicas ajenas al tendido. 
Arma las cañerías definitivamente utilizando los sellantes adecuados procurando ajustes que garanticen 
ausencias de pérdidas. 
Fija las cañerías en forma provisoria pero con total semejanza a la fijación definitiva. 
Realiza las pruebas de hermeticidad y obstrucciones de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. 
Localiza las pérdidas, si las hubiera, según los lineamientos reglamentarios y procede a su reparación y 
posterior armado en posicionamiento definitivo. 
Restablece los revestimientos de caños y accesorios, según las características de los mismos y posición 
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de pasaje de cañería. 
Fija las cañerías de gas definitivamente utilizando clavos de ganchos, grapas, herramientas y materiales 
de albañilería.  
Toma referencia del contexto general de la obra, reuniendo toda la información disponible para analizar 
las características técnicas y elementos componentes de la instalación.  
Prueba la instalación aplicando la metodología de control adecuada para cada caso. 
Analiza el estado de la instalación basándose en criterios de calidad y  funcionamiento. 
Determina conductas a seguir para las reparaciones de fallas. 
Ordena las herramientas, materiales y equipamiento de acuerdo a las normas de seguridad e higiene 
planteadas para la obra. 
Estiba los materiales en forma adecuada, en lugares que no dificulten la actividad, sin que se produzcan 
deteriores en dichos materiales. 
Construye andamios para el desarrollo de sus actividades de acuerdo a las necesidades y en base a 
condiciones de estabilidad y seguridad apropiadas. 
Verifica permanentemente del estado de los andamios y protecciones, teniendo en cuenta la importancia 
de que los mismos mantengan las condiciones necesarias de solidez y estabilidad. 
Utiliza las herramientas, máquinas, equipos, y accesorios, dándoles el uso correcto en cuanto a las 
características particulares de cada  elemento y en cuanto a la técnica de utilización. 
Desarrollará sus tareas demostrando estrecha relación entre su idoneidad técnica y los criterios de 
productividad, calidad, seguridad y optimización de costos. 
 
Evidencia de producto: 
I 
La posición relativa de las cañerías de la instalación de gas que instalará se ubicó sin errores. 
La posición relativa de los distintos materiales se ubicaron en un todo de acuerdo a la memoria técnica. 
El trazado de las cavidades cumplió con las condiciones de horizontalidad, perpendicularidad, cotas de 
nivel, dimensiones definidas para cada elemento y la ausencia de vinculación con elementos de las 
estructuras resistivas. 
Las cavidades realizadas cumplen con el tipo, medidas y niveles de cota requeridos en el plano de la 
instalación para gas y documentaciones pertinentes. 
El corte de los caños componentes del tendido evidenció escuadrías, ausencias de rebabas, como así 
también no existirán desperdicios producidos por la mala selección de longitudes a cortar.  
El roscado de los caños demostró ausencia de rebabas y arranques, como así también filetes uniformes 
y continuos. 
La presentación de la cañería o el armado provisorio fue semejante al definitivo y evidenció 
posicionamientos correctos y no quedó sometido a esfuerzos mecánicos adicionales. 
El armado definitivo de la cañería presentó sellantes reglamentarios, sin excesos y con ajustes que 
garantizan ausencias de pérdidas. 
La fijación provisoria de la cañería se realizó con clavos corredera y su apariencia coincidió con la 
definitiva. 
Las pruebas de hermeticidad y obstrucciones alcanzaron valores de presiones y tiempos de acuerdo a la 
reglamentación. 
La localización de pérdidas se realizó mediante elementos permitidos por las normas vigentes.  
El acondicionamiento del revestimiento se realizó de acuerdo al lugar de pasaje de la cañería y 
asegurará la no corrosión futura. 
La fijación de la cañería se realizó de forma tal que permita la inspección ocular de la misma y que 
asegure su correcto posicionamiento resistencia mecánica.  
El lugar de trabajo presentó orden y limpieza en cuanto a materiales, herramental y elementos de 
seguridad. 
Los equipos accesorios para el trabajo como andamios y protecciones presentaron condiciones de 
estabilidad y solidez. 
La utilización del herramental, máquinas y equipos se realizó según indican las condiciones técnicas de 
utilización.   
 
 
 
5.- Seleccionar de acuerdo a las mejores opciones en cuanto a costo, calidad y productividad; 
equipos, máquinas, herramientas, instrumentos de medición y control, accesorios, elementos de 
protección personal e insumos y técnicas de trabajo para el desarrollo de cada etapa del proceso 
constructivo de cañerías en instalaciones domiciliarias de gas de acuerdo al logro de eficiencia 
 
Evidencia de desempeño: 
I 
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Compara en forma permanente las características técnicas y de uso, del equipamiento, materiales y 
técnicas de trabajo; entre si y con las especificaciones requeridas para cada proceso y producto de las 
actividades propias de la realización de instalaciones para gas, mencionando las fortalezas y debilidades 
de cada una de las opciones ofrecidas. 
Clasifica los datos obtenidos, fruto de la comparación entre las distintas posibilidades listando las 
características de cada una, para la posterior toma de decisiones. 
 
Evidencia de producto: 
I 
Las diferentes tipologías de máquinas, equipos y/o herramientas, las construcciones auxiliares, los 
materiales, los instrumentos de control y los elementos de protección personal y de seguridad de la obra 
se identificaron correctamente. 
Los instrumentos de control y de medición se seleccionaron de acuerdo al menor grado de error para la 
mediciones y controles a efectuar. 
Las herramientas necesarias para los distintos tipos de actividades a realizar se seleccionaron de 
manera que optimicen el proceso en cuanto a tiempo y calidad de ejecución y de producto. 
Los distintos tipos de materiales a emplear se seleccionaron según las especificaciones técnicas 
definidas, aplicando las normas de certificación de seguridad y calidad (implícitas o explícitas) indicadas 
por las documentaciones técnicas, el tipo de obra en la que se participe, los requerimientos del 
responsable técnico de la misma y del cliente. 
Los materiales se seleccionaron con criterios de uso racional, de acuerdo a las mejores opciones de 
costo y productividad, procurando el menor desperdicio posible. 
El equipamiento aplicado a las actividades propias de la ocupación se seleccionó en función de las 
mejores ofertas que se le presenten, en cuanto a costo, calidad, productividad, amortizaciones, vida útil, 
costos de los repuestos e insumos necesarios para su funcionamiento.   
Los pasos a seguir, la metodología o técnica de trabajo más apropiada para la ejecución de las tareas 
propias de la actividad se seleccionaron basándose en criterios de seguridad y calidad de procesos y de 
los productos, productividad, eficiencia de la mano de obra, del equipamiento y de los insumos; 
considerando el conjunto de las actividades de la obra a realizar.  
Los elementos componentes de los andamios y accesorios evidenciaron buen estado y resistencia para 
soportar los esfuerzos requeridos. 
 
 
6.- Aplicar permanentemente y en todas las actividades de la obra, las normas de seguridad 
específicas y mantener las condiciones de orden e higiene del ambiente de trabajo; aplicando 
metodologías de prevención de incidentes y accidentes, en cuanto a su seguridad personal al 
realizar la actividad específica y en relación con sus compañeros de tarea, en todas las etapas del 
proceso de trabajo en instalaciones domiciliarias de gas y en aquellas tareas que se le 
relacionen, siempre en el marco del contexto general de la obra. 
 
Evidencia de desempeño: 
I 
Aplica criterios de orden y limpieza durante y al término de cada actividad. 
Verifica las condiciones de seguridad de los andamios y protecciones durante el proceso y al término de 
la actividad, 
Utiliza los elementos de protecciones personal de acuerdo con las actividades a realizar en el contexto 
de la obra. 
Aplica procedimientos de autocontrol de su propio trabajo, asumiendo a la seguridad como parte de la 
tarea que realice. 
Aplica procedimientos de control de las condiciones de seguridad en trabajos de terceros a su cargo. 
Señaliza la zona de trabajo en forma adecuada. 
Comunica al grupo de trabajo las normas seguridad e higiene laboral aplicables al montaje de 
instalaciones para gas en inmuebles, manifestando signos de internalización de las mismas a partir de la 
propia conducta. 
Desarrolla sus actividades en relación con los otros sectores de la obra, teniendo en cuenta el proceso 
global de trabajo, en cuanto a su seguridad personal y la de sus compañeros de tareas. 
Participa de las reuniones periódicas de capacitación sobre medicina, medio ambiente, seguridad e 
higiene en el trabajo. 
Informa a sus superiores la falta de las condiciones de seguridad y medio ambiente (carga térmica, 
iluminación, ventilación, ruidos, etc.) adecuadas que a su juicio puedan ocasionar un riesgo.  
Coopera con su comportamiento seguro en colaboración con los responsables de la obra. 
Utiliza los medios de prevención que están a su alcance para preservar su integridad física y la de sus 
compañeros. 
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Respeta las indicaciones y señalizaciones de cada sector de la obra. 
 
Evidencia de producto: 
I 
Los materiales, equipamiento y otros elementos relacionados con la actividad, se ordenaron en los 
sectores destinados para tal fin, de manera que no interfieran el desarrollo de la actividad y no sean un 
factor de riesgo.  
Las circulaciones a su cargo guardaron las condiciones de transito adecuadas. 
Los materiales estibados se dispusieron de tal manera que no se produzca su deslizamiento o caída. 
En el ámbito de trabajo que le corresponde se verificó la inexistencia de elementos inseguros, 
seleccionando aquellos que puedan ser reutilizados o para descarte. 
Las características de los dispositivos de protección son adecuadas para cada actividad y respetan  las 
indicaciones de los especialistas en seguridad. 
Las herramientas y el equipamiento en general se mantuvieron en buen estado y las condiciones de 
limpieza y uso adecuadas. 
 
 
7.- Aplicar las normas de calidad en el proceso de trabajo para las instalaciones de gas 
domiciliario, en los productos obtenidos y en los resultados esperados por el responsable de la 
obra; tendiendo a obtener propuestas de mejoramiento continuo en métodos de producción, en 
las técnicas constructivas a emplear y en la  organización y metodología de trabajo. 
 
Evidencia de desempeño: 
I 
Aplica procedimientos de autocontrol en cuanto a la calidad de su desempeño y del producto por el 
elaborado. 
Aplica procedimientos de control de calidad durante y al término de la actividad en  trabajos de terceros. 
Propone procedimientos de mejora continua. 
Promueve acciones de mejora continua en el proceso de ejecución de su propio trabajo o sobre trabajos 
de terceros cuando estos estén a su cargo. 
Comunica al grupo de trabajo las normas de calidad aplicables al proceso constructivo y la calidad 
esperada del producto. 
Desarrolla sus actividades con eficiencia operativa. 
Cumple con las condiciones de trabajo establecidas en cuanto a horarios de trabajo y productividad. 
Verifica que los materiales y dispositivos utilizados en cada actividad sean los correctos, tengan las 
características adecuadas y cumplan con los requisitos especificados por las normas, el uso correcto, 
limpieza y mantenimiento de las herramientas equipamiento y accesorios, la calidad y tiempos en el 
proceso de trabajo, la evolución de las diferentes variables durante los procesos constructivos de 
instalaciones para gas, la permanente adecuación de los productos parciales a los planos de la 
instalación y la memoria técnica. 
Se relaciona como cliente interno con otros equipos de trabajo intervinientes en el proceso constructivo 
global 
Integra grupos y equipos de trabajo para perfeccionar las actividades de su sector y de otros sectores de 
trabajo de la obra. 
 
Evidencia de producto: 
I 
Los productos y procesos de trabajo que realiza o controla, se efectúan aplicando las normas de calidad 
de aplicación en la industria de la construcción y las normas particulares determinadas para la obra. 
Los productos tienen las terminaciones de acuerdo a la calidad requerida para el tipo de elemento 
constructivo y para el uso y contexto general de la obra. 
En los procesos de trabajo se definieron innovaciones y se verificó su aplicación de acuerdo a lo 
planificado y su resultado, para introducir los ajustes necesarios.  
 
 
 
8.- Distinguir y establecer relaciones sociales de cooperación o intercambio con  trabajadores de 
otros sectores de la obra que intervengan simultáneamente con sus actividades, para el ejercicio 
de las actividades relacionadas con el montaje de instalaciones de gas. 
 
Evidencia de desempeño: 
I 
Escucha las ideas, propuestas y situaciones problemáticas que se le presentan. 
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Se relaciona en cuestiones operativas con otros trabajadores, favoreciendo el permanente intercambio 
de ideas.   
Interactúa con otros trabajadores y con supervisores.  
Trabaja en forma coordinada con los distintos sectores de la obra, cooperando con los trabajadores de 
otros subprocesos. 
Plantea las necesidades de su sector en relación con los otros subprocesos. 
Explica a otros trabajadores los distintos elementos necesarios y el proceso de trabajo en la ejecución de 
instalaciones para gas. 
Participa en equipos interdisciplinarios de trabajo. 
 
Evidencia de producto: 
I 
Aporta ideas concretas, de bajo costo y de posible aplicación, desde el punto de vista técnico, de 
seguridad y de relaciones; para la resolución de los problemas interdisciplinarios propuestos. 
 
 

5 CONTENIDOS 
 

5.1 Contenidos técnicos específicos mínimos relacionados con las 
capacidades: 

 
Aspectos generales de la totalidad de la obra. 
Características de la organización en la que desempeña su trabajo. 
Características del ambiente laboral (los baños, vestuarios y suministro de agua) destinados para los 
trabajadores 
Características técnicas, de las máquinas, herramientas, equipos, instrumentos de medición y control y 
accesorios, para la mejor selección.  
Características y alcances generales de su ocupación. 
Contextualización de actividades en relación con la obra en general y con la estructura de la empresa en 
la que se desarrolla. 
Criterios de productividad en relación con los objetos producidos 
Eficiencia y eficacia 
Escalas y terminología usuales de representación visual para planos de instalaciones de gas, para 
identificar sus componentes, características y ubicación.  
Expresión oral y escrita, comunicación oral para su comunicación con otros trabajadores y superiores; 
sobre hechos o cuestiones inherentes a su actividad a los responsables de la obra, a sus pares y a su 
grupo de trabajo a cargo 
Fundamentos técnicos en los procesos de trabajo específicos para realizar las actividades de instalación  
de cañerías de gas. 
Identificación de las medidas reales de cada uno de los elementos constructivos representados en las 
documentaciones 
Identificación de posibles ruidos en la comunicación que imposibiliten la transmisión de manera eficiente 
y comprensible 
Identificación de su posición dentro de la organización  
Interpretación de esquemas y croquis. 
Interpretación de indicaciones escritas recibidas de los responsables de la obra 
Lectura de la documentación, planos de instalaciones de gas 
Lectura de las planillas de locales. 
Lectura de memoria técnica  
Lectura de planos para controlar permanentemente la calidad del hecho constructivo con lo solicitado en 
la documentación técnica. 
Lenguaje técnico para realizar comunicaciones verbales y/o escritas a los responsables de la obra 
Noción proyecto. 
Normas de prevención y protección contra incendios y evacuación de las personas. 
Normas de seguridad e higiene aplicables a los procesos de trabajo y en el uso del equipamiento propio 
de la ocupación 
Normas de trabajo para el cuidado del medio ambiente  
Normas IRAM  
Normativas intervinientes en el proceso de construcción de las instalaciones domiciliarias de gas. 
Operaciones matemáticas básicas, regla de tres simple, reconocimiento de figuras y cuerpos 
geométricos 
Planificación de sus actividades, en concordancia al contexto de la obra y la estructura de la empresa 
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Prestaciones médicas que deben asegurarse. 
Primeros auxilios y disposición de los elementos que componen el botiquín de primeros auxilios 
Procedimientos para el control de trabajos de manera tal de dar cumplimiento a los criterios de calidad 
en los productos exigidos, además de atender a la calidad en los procesos esperados  
Relación de la simbología y especificaciones con el hecho constructivo, para verificar en forma 
permanente la realidad de la instalación con la documentación técnica 
Relación de las leyes reglamentarias de la actividad en cuanto a seguridad e higiene de obra con las 
actividades que desarrolla en obra para su aplicación 
Relación de los usos adecuados y características de los diferentes insumos para las construcciones de 
las instalaciones domiciliarias de gas, de acuerdo al tipo de obra requerida 
Simbología y códigos de color propios de las instalación domiciliarias de gas 
Sistemas de acotamiento, cotas parciales y acumulativas, relacionándolos con las magnitudes que se 
trasladarán a obra 
Técnicas sencillas de identificación y de resolución de problemas presentados en el desarrollo de su 
actividad. 
Tiempos requeridos para la ejecución de los trabajos propios de la ocupación 
Tipos de accidentes propios de las obras constructivas y en especial los relacionados con las 
actividades de las instalaciones de gas, tanto en los aspectos generales de movilidad por la obra como 
la manipulación de las herramientas propias de su ocupación 
Tipos de materiales a utilizar y las distintas técnicas de trabajo a emplear relacionadas a dichos 
materiales 
Unidades de longitud y superficie SI.ME.L.A.  
Usos adecuados y características de los materiales para las instalaciones domiciliarias de gas, para su 
mejor selección en cuanto a calidad y costo.  
 
 

 

6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
Para desarrollar las capacidades que el módulo plantea, se recomienda organizar actividades formativas 
tales como: 
Simulación de situaciones que permitan seleccionar de acuerdo a las mejores opciones las herramientas 
necesarias para el mecanizado de caños bajo los lineamientos reglamentarios, optimizando los tiempos 
y calidad de terminación. 
 
Resolución de situaciones problemáticas que reflejen aquellas que deberá afrontar en la práctica 
profesional. (Por ejemplo: localización de perdidas) 
 
 
 
 

7 ENTORNO DE APRENDIZAJE 
 
Uno de los ejes de la propuesta didáctica es superar el aula como espacio de aprendizaje. Situar al 
alumno en los ámbitos reales de la construcción, trabajando sobre las problemáticas que efectivamente 
surgen en la instalación domiciliaria de gas. Los acuerdos que logre la institución educativa con otras de 
la comunidad y específicamente con empresas del sector, ofrecerían alternativas para trascender el aula 
y constituir ambientes de aprendizaje más significativos, en caso de no poder concretar tales acuerdos, 
dicho ámbito real, la instalación de gas debería concretarse en un taller. 
 
El equipamiento a utilizar corresponde a las facilidades que se dispone en las obras de construcción de 
edificios. 
 
 
 
 

8 REQUISITOS 
 
Para este módulo, se requiere tener aprobado el módulo MI-1 GRAL FLIA (capacidades y competencias 
generales familia profesional).  
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9 CARGA HORARIA 
 
Para el desarrollo de este módulo se considera necesaria una duración de: 
 

Hs. Reloj según Trayecto  48 

Hs. Reloj según Módulo 48 
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10 UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA MODULAR  
Instalación de gas domiciliaria según trayecto 
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MMóódduulloo  CC  IIIIII  
Comercializar el proceso de trabajo  
1 PRESENTACIÓN 
 
Comercializar el proceso de trabajo, introduce al alumno en la lógica del proceso de comprensión de: 
Comercializar el proceso de trabajo, este módulo pretende el desarrollo de capacidades que permitan 
la apropiación de la información necesaria para ofrecer y convenir el proceso de trabajo de construcción 
de instalaciones de gas domiciliarias 
 
En tal sentido, las experiencias promovidas en el MMóódduulloo  CC  IIIIII: comercializar el proceso de trabajo, 
posibilitarán la concreción del proyecto y su posterior evaluación aplicando como herramientas las 
técnicas de promoción y ventas. 
 
El presente módulo se relaciona, por un lado, con la función del perfil profesional – Comercializar 
servicios específicos de instalaciones de gas domiciliarias- La problemática abordada por esta 
función requiere del desarrollo de capacidades ligadas a las siguientes actividades profesionales: 
 
Comercializar el proceso de trabajo de instalaciones domiciliarias de gas 
 
El módulo pretende desarrollar en el alumno las capacidades de: 
 

Interpretación de informaciones técnicas.  
Identificación de problemas  
Gestionar la relación comercial que posibilite la obtención de trabajos 

 
Para el desarrollo de estas capacidades se abordarán contenidos relacionados con 
presupuestar el servicio a prestar, negociar condiciones contractuales, cobrar servicios 
prestados según condiciones de pago negociadas con el cliente, buscar nuevos clientes 

 
Las capacidades en las que pretende formar el módulo implican la implementación de actividades de 
aprendizaje que requieran de la participación activa de los alumnos, poniéndolos en contacto con las 
técnicas de comercialización adecuadas y permitirles medir las consecuencias que supone una 
comercialización deficiente de los trabajos. 
 
El desarrollo de estas actividades requiere espacios físicos tales como un aula con dimensiones y 
equipamiento suficientes que permitan replicar ámbitos reales de trabajo como los de una oficina de una 
empresa de instalaciones de gas. 
 

2 COMO TRABAJAR CON EL MÓDULO  
 
El presente documento tiene como finalidad la de establecer los parámetros y marco de formación que 
se pretende desde las bases curriculares. Por lo tanto el módulo se convierte en el eje de la planificación 
áulica para el equipo docente. 
 
Los datos contenidos en el módulo, hacen referencia directa al documento de desarrollo del perfil 
profesional y la estructura y bases curriculares, es por ello, que la lectura de cada uno de los módulos 
debe ser realizada en conjunto con el documento antes mencionado, pues el de los módulos no 
reemplaza al anterior. 
 
El módulo persigue la adquisición, por parte de los alumnos, de las capacidades profesionales puestas 
en juego y las relaciones simultáneas con otras en una agrupación particular que surge del requerimiento 
de la competencia profesional. Ésta se convierte, al interior del módulo, en aquella situación problemática 
única y particular, que moviliza todos los componentes de la planificación hacia el objetivo de la 
adquisición de las capacidades y sus relaciones. 
 
El punto 1. Presentación 
Pretende ubicar la expectativa que se persigue desde el módulo y relacionarla con el perfil profesional, la 
estructura y las bases curriculares, por lo que se requiere el conocimiento global del documento que 
antecede a los módulos 
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El punto 3. Referencia al perfil profesional 
Establece la relación precisa con una parte determinada del perfil profesional. Esta relación debe ser 
complementada por la lectura de la descripción completa de aquellas actividades relacionadas con la 
competencia en cuestión. Esto es necesario para focalizar los puntos de vista de una planificación 
particular 
 
El punto 4. Capacidades 
Es el punto medular para la planificación áulica, ya que se establecen los objetivos formativos del módulo 
en desarrollo. 
Se relacionan las capacidades con las funciones profesionales y aquella competencia profesional en la 
que se desarrolla, y se detallan las evidencias de desempeño y producto de cada una de las 
capacidades a formar. 
Las evidencias de desempeño, se convierten en indicadores para el planteo de actividades formativas. 
También se convertirán en indicadores de procesos de evaluación durante el proceso formativo. 
Por su parte, las evidencias de producto son indicadores para la determinación de contenidos y como 
indicador básico de procesos de evaluación del proceso formativo. 
 
El punto 5. Contenidos 
Establece aquellos contenidos mínimos que NO pueden obviarse en el desarrollo del módulo.  
 
Los puntos 6 y 7 
Son indicativos o guías básicas de actividades formativas y entornos de aprendizajes necesarios para la 
adquisición de las capacidades en cuestión 
 
Los puntos 8, 9 y 10  
Son datos particulares del módulo en cuestión. 
 
Finalmente la planificación áulica será posible a partir de la comprensión y lectura completa de los 
documentos del perfil profesional, las bases curriculares y los módulos, sintetizando los objetivos en el 
diseño de las clases por el equipo docente de la FP. 
 
3 REFERENCIA AL PERFIL PROFESIONAL 
 
3.1 COMPETENCIA V 

Comercializar el proceso de trabajo de instalaciones de gas 
 
Comercializar servicios específicos de instalaciones de gas domiciliarias 

 
 

4 CAPACIDADES 
 
El presente módulo plantea como resultado el desarrollo de las capacidades que a continuación se 
describen y las evidencias de desempeño, de producto y de conocimiento (que permiten inferir que se 
han adquirido las capacidades propuestas). Cada equipo docente a cargo del desarrollo del módulo 
habrá de trabajar, profundizar y ampliar esta propuesta de evidencias en función de las características de 
los alumnos y el entorno de enseñanza-aprendizaje. 
 
 

FUNCION PROFESIONAL COMPETENCIA PROFESIONAL CAPACIDAD 
PROFESIONAL 

COMERCIALIZAR EL 
PROCESO DE TRABAJO DE 
INSTALACIONES DE GAS 
DOMICILIARIAS 

VI.- COMERCIALIZAR EL PROCESO DE TRABAJO 1, 3, 11 
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4.1 DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES PUESTAS EN JUEGO 
1 - Interpretar información técnica, escrita o verbal que se presente, relacionada con productos, 
procesos y/o tecnología aplicable a trabajos de instalaciones domiciliarias de gas, identificando 
códigos y simbologías propios de la actividad, verificando su pertinencia y alcance (que lo 
interpretado es lo requerido) para ejecutar una acción requerida. 
 
Evidencia de desempeño: 
VI 
Interactúa con quien le suministra información indicando en forma escrita o verbal, sobre planos, 
esquemas, croquis o en la misma obra, el posicionamiento de las cañerías de gas, sus dimensiones, 
técnicas constructivas, elementos componentes, materiales, características reglamentarias, relación con 
parte o la totalidad de los trabajos para la ejecución de los distintos procesos y/o productos involucrados 
en este tipo de obras.  
 
Evidencia de producto: 
VI 
Su actividad en función de la información recibida fue ordenada con criterios de eficiencia,  listando (por 
escrito o en forma verbal) el proceso cronológico de trabajo, materiales y equipamiento necesarios. 
Las características de  las diversas variables que entran en juego con la actividad que va a realizar 
(complejidad técnica de lo especificado, relación con la obra en su conjunto, longitudes, superficies, 
elementos constructivos de las instalaciones de gas, canalizaciones, etc.) se indicó sin errores de 
concepto 
El proceso de trabajo o el producto a obtener se explicó verbalmente, con ayuda de gráficos simples, en 
forma clara y técnicamente correcta. 
La relación de lo especificado en la información suministrada fue expresada en forma permanente con el 
hecho constructivo. 
 
 
3.-  Identificar el o los problemas centrales de una situación problemática que se presente  en la 
ejecución de los trabajos de instalaciones domiciliarias de gas, a partir del análisis de la 
información y la jerarquización y priorización de las variables detectadas 
 
Evidencia de desempeño: 
VI 
Identifica los problemas de una situación problemática que se le presenten durante la ejecución de los 
trabajos de instalaciones de gas en inmuebles, los analiza y los ordena según su importancia y urgencia, 
encuentra una solución para resolver los mismos, o recurre a su superior inmediato para que le sugiera 
una solución 
 
Evidencia de producto: 
VI 
Los problemas fueron resueltos según un orden de importancia y urgencia. 
Los problemas fueron resueltos según las sugerencias recibidas de su inmediato superior. 
 
 
11 - Gestionar la relación comercial, de trabajos de instalaciones domiciliarias de gas, que 
posibilite la obtención de trabajos para realizar y  las relaciones que devengan del nuevo trabajo, 
tanto con clientes como con los prestadores de servicios 
 
Evidencia de desempeño: 
VI 
Negocia con terceros el precio y las condiciones de pago de los servicios prestados. 
Negocia con proveedores el costo, condiciones de pago y de entrega de los insumos, equipamiento y 
servicios subcontratados. 
 
Evidencia de producto: 
VI 
La factibilidad y viabilidad económica de cumplir con las actividades que se le proponen se determinó 
sobre la base de un compromiso personal de responsabilidad; evaluando costo – beneficio de tomar o 
no la obra y teniendo en cuenta la capacidad de gerenciamiento y los recursos y tiempos disponibles.  
El presupuesto para realizar la totalidad de las acciones se elaboró sobre la base del tipo y calidad de 
terminación de la obra a realizar; calidad y cantidad de los insumos y recursos necesarios y al tiempo de 
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trabajo.  
El acuerdo con cada cliente se concretó bajo las mejores condiciones de la relación costo – beneficio. 
La documentación correspondiente se elaboró conforme a los usos y costumbres y a la normativa 
vigente. 
El monto de los servicios prestados en cada caso se liquidó de acuerdo con lo verificado 
precedentemente, elaborando la documentación correspondiente 
El monto correspondiente a cada servicio prestado se cobró en función de los plazos y momentos 
pactados, de acuerdo con la modalidad acordada en cada caso, aplicando la normativa vigente 
Las metas relacionadas con el proceso de trabajo – productividad - calidad se especificaron 
correctamente. 
El monto correspondiente al servicio prestado en cada caso se verificó de acuerdo con la forma de pago 
acordada oportunamente para cada obra. 
 
 
 

5 CONTENIDOS 
 

5.1 Contenidos técnicos específicos mínimos relacionados con las 
capacidades: 

 
Aspectos legales comerciales de la compraventa 
Cálculo de interés simple y descuento con distintas tasas y períodos 
Capacidad de respuesta técnica 
Características y alcances generales de su ocupación. 
Contextualiza sus actividades, en relación con la obra en general y con la estructura de la empresa. 
Costos de la mano de  obra. 
Costos de las actividades relacionadas con instalaciones domiciliarias de gas 
Costos de los insumos y del equipamiento. 
Cronograma de trabajo, tiempos críticos. 
Descripción técnica de los elementos constructivos. 
Diferencia los distintos tipos de símbolos específicos de la especialidad en la lectura de planos técnicos 
y planillas de locales 
Escalas usuales de representación visual 
Etapas de la obra a realizar 
Evaluación del grado de riesgo de la obra 
Flujo de fondos 
Formas y plazos de pago. 
Fortalezas y debilidades como micro emprendedor 
Identifica la técnica de promoción más apropiada para los servicios que brinda 
Intereses y financiación. 
Interpretación de esquemas  
Lectura de la documentación, planos de instalaciones de gas 
Lectura de las planillas de locales. 
Mecanismos básicos de financiación comercial del servicio a prestar 
Normas de seguridad en los procesos constructivos 
Normativas legales e impositivas de los actos comerciales 
Operaciones matemáticas básicas. 
Presentación de antecedentes de trabajo. 
Presupuesto económico y financiero 
Regla de tres simples y compuesta 
Riesgo de capital 
Riesgo de la obra 
Sistemas de acotamiento, cotas parciales y acumulativas. 
Técnicas de negociación para la obtención de trabajos 
Tiempos de trabajo de las actividades relacionadas 
Tipos de símbolos específicos para la lectura de planos y memoria técnica. 
Trato con clientes 
Unidades de longitud, superficie y volumen (SI.ME.L.A.) 
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6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
Para desarrollar las capacidades que el módulo plantea, se recomienda organizar actividades formativas  
tales como: La elaboración de un presupuesto detallado para la ejecución de la instalación de gas de una 
vivienda, que incluya la colocación de calefón, cocina y calefactor. 
 
Resolución de situaciones problemáticas que reflejen aquellas que deberá afrontar en la práctica 
profesional. (Por ejemplo: Como conseguir los precios de mercado para un listado de materiales 
determinado) 
 

7 ENTORNO DE APRENDIZAJE 
 
Uno de los ejes de la propuesta didáctica es superar el aula como espacio de aprendizaje. Situar al 
alumno en los ámbitos reales de las oficinas de las empresas de construcciones, trabajando sobre las 
problemáticas que efectivamente surgen en las mismas. Los acuerdos que logre la institución educativa 
con otras de la comunidad y específicamente con empresas del sector, ofrecerían alternativas para 
trascender el aula y constituir ambientes de aprendizaje más significativos, en caso de no poder 
concretar tales acuerdos, dicho ámbito real, la oficina de la empresa constructora debería concretarse en 
un aula. 
 
El equipamiento a utilizar corresponde a las facilidades que se dispone en las oficinas de las empresas 
de instalaciones de gas domiciliaro. 
 
 

8 REQUISITOS 
 
Para este módulo, se requiere tener aprobado y certificado el nivel de competencia II (NC II), y el módulo 
MG III (gestionar el proceso de trabajo) y MGH III (gestionar el suministro de gas domiciliario) 
 

9 CARGA HORARIA 
 
Para el desarrollo de este módulo se considera necesaria una duración de: 
 

Hs. Reloj   15 
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10 UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA MODULAR:  
Instalación de gas domiciliara según trayecto 
 
 
 
 

       
G

ESTIÓ
N

 D
ESU

 PR
O

PIO
 TR

A
B

A
JO 

MÓDULOS ESPECÍFICOS 
MÓDULOS ESPECÍFICOS 

F 

 
INSTALAR 

VENTILACIONES ME-II b 

21 Hs 

 
INSTALAR 

ARTEFACTOS ME-II c 

24 Hs 

HABILITAR 
INSTALACIONES 

DOMICILIARIAS DE 
GAS 

ME-II d 

24 Hs 

 
COMERCIALIZAR 

SERVICIOS ESPECIFICOS 

MC - II 

6 Hs 

 
GESTIONAR EL 

PROPIO PROCESO 
DE TRABAJO 

MG - II 

15 Hs 

 
COMERCIALIZAR EL 

PROCESO 
DE TRABAJO 

MC - III 

15 Hs 

 
GESTIONAR EL PROCESO  

DE TRABAJO 

MG - III 

36 Hs 

NC II  
EJECUTOR DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE 

GAS 

NC III 
CONSTRUCTOR DE INSTALACIONES 

DOMICILIARIAS DE GAS 

G
 

C
 

CERTIFICACIÓN 
CERTIFICACIÓN 

 
CERTIFICADO 

NC II 

CAPACIDADES Y 
COMPETENCIAS 

GENERALES 
FAMILIA PROF. 

MI - 1 

42  Hs 

MÓDULO GRAL. FLIA 
CAPACIDADES Y 
COMPETENCIAS 

DEL CAMPO DE LA  
CONSTRUCCIÓN 

MI - 0 

45 Hs 

EJEC
U

C
IÓ

N
 

NC I  
AUXILIAR DE INSTALACIONES  

INSTALAR 
CAÑERÍAS DE 

INSTALACIONES 
DOMIC. DE GAS 

ME-II a 

48 Hs 

 
GESTIONAR LA 

HABILITACIÓN DEL 
SUMINISTRO DE GAS 

MGH - III 

51 Hs 

 
A - II 

3 

 
A - II 

2 

 
A - II 

1 

ACREDITACIÓN 

 
GESTIONAR, ADMINISTRAR 

Y COMERCIALIZAR 
 UNA MICROEMPRESA 

MC - III 

96 Hs 

C
A

C
 

 
CERTIFICADO 

NC III 

 
A - III 

ACREDITACIÓN 



 9 

Instalación de gas domiciliaria según módulo 
 
 

 
G

ESTIÓ
N

 
D

EL PR
O

PIO
 

TR
A

B
A

JO
 

 
G

ESTIÓ
N

 
D

EL PR
O

PIO
 

TR
A

B
A

JO
 

 
G

ESTIÓ
N

 
D

EL PR
O

PIO
 

TR
A

B
A

JO
 

 
G

ESTIÓ
N

 
D

EL PR
O

PIO
 

TR
A

B
A

JO
 

EC 

EC 

EC 

EC 

MÓDULOS ESPECÍFICOS 
MÓDULOS ESPECÍFICOS 

F 

 
INSTALAR 

VENTILACIONES ME-II b 

42 Hs 

 
INSTALAR 

ARTEFACTOS ME-II c 

48 Hs 

HABILITAR 
INSTALACIONES 

DOMICILIARIAS DE 
GAS 

ME-II d 

51 Hs 

 
COMERCIALIZAR 

 SERVICIOS ESPECIFICOS 

MC - II 

6 Hs 

 
GESTIONAR EL 

PROPIO PROCESO 
DE TRABAJO 

MG - II 

15 Hs 

 
GESTIONAR EL  

PROCESO  
DE TRABAJO 

MG - III 

36 Hs 

G
 

C
 

CERTIFICACIÓN CERTIFICACIÓN 

 
CERTIFICADO 

NC II 

 
COMERCIALIZAR EL 

PROCESO DE TRABAJO 

MC - III 

15 Hs 

CAPACIDADES Y 
COMPETENCIAS 

GENERALES 
FAMILIA PROF. 

MI - 1 

 42 Hs 

MÓDULO GRAL. FLIA 
CAPACIDADES Y 
COMPETENCIAS 

DEL CAMPO DE LA  
CONSTRUCCIÓN 

MI - 0 

45 Hs 

EJEC
U

C
IÓ

N
 

INSTALAR 
CAÑERÍAS DE 

INSTALACIONES 
DOMIC. DE GAS 

ME-II a 

30 Hs 

 
GESTIONAR LA 

HABILITACIÓN DEL 
SUMINISTRO DE GAS 

MGH - III 

51 Hs 

 
A - II 

3 

 
A - II 

2 

 
A - II 

1 

å A+ 
+MGII+ 
+MCII     

ACREDITACIÓN 

NC II  
EJECUTOR DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE GAS 

 

NC III 
CONSTRUCTOR DE INSTALACIONES 

DOMICILIARIAS DE GAS 

NC I  
AUXILIAR DE INSTALACIONES  

 
GESTIONAR. ADMINISTRAR 

Y COMERCIALIZAR  
UNA MICROEMPRESA 

MGAC - III 

96 Hs 

 
CERTIFICADO 

NC III 

C
A

C
 

 
A - III 

ACREDITACIÓN 



 1 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FP / Instalación de Gas Domiciliaria 
Módulo C II / Comercializar servicios específicos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobado por Res. 188/02 CFCyE 



 2 

 

IINNDDIICCEE  
 
 
1 Presentación ................................................................................................................................ 3 
2 Como trabajar con el Módulo ...................................................................................................... 3 
3 Referencia al perfil profesional ................................................................................................... 4 

3.1 COMPETENCIA VI COMERCIALIZAR ESPECIFICOS DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE GAS ................. 4 
4 Capacidades................................................................................................................................. 4 

4.1 DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES PUESTAS EN JUEGO.......................................................... 5 
5 Contenidos ................................................................................................................................... 5 

5.1 CONTENIDOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS MÍNIMOS RELACIONADOS CON LAS CAPACIDADES:.............................. 5 
6 Actividades formativas ................................................................................................................ 6 
7 Entorno de aprendizaje................................................................................................................ 6 
8 Requisitos .................................................................................................................................... 6 
9 Carga horaria................................................................................................................................ 7 
10 Ubicación en la estructura modular ............................................................................................ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 

MMóódduulloo  CC  IIII  
Comercializar servicios específicos 
  
1 PRESENTACIÓN 
 
La comercialización de servicios específicos de instalaciones de gas domiciliarias, introduce al alumno 
en la lógica del proceso de comprensión de: Comercializar el proceso de trabajo, este módulo 
pretende el desarrollo de capacidades que permitan la apropiación de la información necesaria para 
ofrecer y convenir su propio trabajo para transformarla en un producto concreto: las instalaciones de gas 
domiciliarias (instalar cañerías, ventilaciones, artefactos, medidores). 
 
En tal sentido, las experiencias promovidas en el MMóódduulloo  CC  IIII: comercializar servicios específicos, 
posibilitarán la concreción del proyecto y su posterior evaluación aplicando como herramientas las 
técnicas de comercialización. 
 
El presente módulo se relaciona, por un lado, con la función del perfil profesional – Comercializar 
servicios específicos relacionados con las instalaciones de gas domiciliarias - La problemática 
abordada por esta función requiere del desarrollo de capacidades ligadas a las siguientes actividades 
profesionales: 
 
Comercializar servicios específicos relacionados con las instalaciones de gas domiciliarias 
Convenir los propios servicios 
 
El módulo pretende desarrollar en el alumno las capacidades de: 
 

Interpretación de informaciones técnicas. 
Gestionar la relación comercial que posibilite la obtención de trabajos 

 
Para el desarrollo de estas capacidades se abordarán contenidos relativos a la noción 
proyecto, entendida como principio ordenador del proceso constructivo, contenidos 
relacionados con la interpretación de informaciones técnicas; la gestión de las relaciones 
comerciales que posibiliten la obtención de trabajos 

 
Las capacidades en las que pretende formar el módulo implican la implementación de actividades de 
aprendizaje que requieran de la participación activa de los alumnos, poniéndolos en contacto con las 
técnicas de comercialización adecuadas y permitirles medir las consecuencias que supone una 
comercialización deficiente de los trabajos propios. 
 
El desarrollo de estas actividades requiere espacios físicos tales como un taller – aula con dimensiones 
y equipamiento suficientes que permitan replicar ámbitos reales de trabajo como la de una obra. 
 
 
 

2 COMO TRABAJAR CON EL MÓDULO  
 
El presente documento tiene como finalidad la de establecer los parámetros y marco de formación que 
se pretende desde las bases curriculares. Por lo tanto el módulo se convierte en el eje de la planificación 
áulica para el equipo docente. 
 
Los datos contenidos en el módulo, hacen referencia directa al documento de desarrollo del perfil 
profesional y la estructura y bases curriculares, es por ello, que la lectura de cada uno de los módulos 
debe ser realizada en conjunto con el documento antes mencionado, pues el de los módulos no 
reemplaza al anterior. 
 
El módulo persigue la adquisición, por parte de los alumnos, de las capacidades profesionales puestas 
en juego y las relaciones simultáneas con otras en una agrupación particular que surge del 
requerimiento de la competencia profesional. Ésta se convierte, al interior del módulo, en aquella 
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situación problemática única y particular, que moviliza todos los componentes de la planificación hacia el 
objetivo de la adquisición de las capacidades y sus relaciones. 
 
El punto 1. Presentación 
Pretende ubicar la expectativa que se persigue desde el módulo y relacionarla con el perfil profesional, la 
estructura y las bases curriculares, por lo que se requiere el conocimiento global del documento que 
antecede a los módulos  
 
El punto 3. Referencia al perfil profesional 
Establece la relación precisa con una parte determinada del perfil profesional. Esta relación debe ser 
complementada por la lectura de la descripción completa de aquellas actividades relacionadas con la 
competencia en cuestión. Esto es necesario para focalizar los puntos de vista de una planificación 
particular 
 
El punto 4. Capacidades 
Es el punto medular para la planificación áulica, ya que se establecen los objetivos formativos del 
módulo en desarrollo. 
Se relacionan las capacidades con las funciones profesionales y aquella competencia profesional en la 
que se desarrolla, y se detallan las evidencias de desempeño y producto de cada una de las 
capacidades a formar. 
Las evidencias de desempeño, se convierten en indicadores para el planteo de actividades formativas. 
También se convertirán en indicadores de procesos de evaluación durante el proceso formativo. 
Por su parte, las evidencias de producto son indicadores para la determinación de contenidos y como 
indicador básico de procesos de evaluación del proceso formativo. 
 
El punto 5. Contenidos 
Establece aquellos contenidos mínimos que NO pueden obviarse en el desarrollo del módulo.  
 
Los puntos 6 y 7 
Son indicativos o guías básicas de actividades formativas y entornos de aprendizajes necesarios para la 
adquisición de las capacidades en cuestión 
 
Los puntos 8, 9 y 10  
Son datos particulares del módulo en cuestión. 
 
Finalmente la planificación áulica será posible a partir de la comprensión y lectura completa de los 
documentos del perfil profesional, las bases curriculares y los módulos, sintetizando los objetivos en el 
diseño de las clases por el equipo docente de la FP. 
 
 

3 REFERENCIA AL PERFIL PROFESIONAL 
3.1 COMPETENCIA VI 

Comercializar especificos de instalaciones domiciliarias de gas 
 
Comercializar servicios específicos relacionados con las instalaciones domiciliarias de gas 
Convenir los propios servicios 
 

 
 

4 CAPACIDADES 
 
El presente módulo plantea como resultado el desarrollo de las capacidades que a continuación se 
describen y las evidencias de desempeño, de producto y de conocimiento (que permiten inferir que se 
han adquirido las capacidades propuestas). Cada equipo docente a cargo del desarrollo del módulo 
habrá de trabajar, profundizar y ampliar esta propuesta de evidencias en función de las características 
de los alumnos y el entorno de enseñanza-aprendizaje. 
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FUNCION 
PROFESIONAL COMPETENCIA PROFESIONAL CAPACIDAD 

PROFESIONAL 
COMERCIALIZAR EL 
PROCESO DE 
TRABAJO DE  
INSTALACIONES 
DOMICILIARIAS DE 
GAS 

VI - COMERCIALIZAR SERVICIOS 
ESPECÍFICOS 1 y 11 

 
 
 

4.1 DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES PUESTAS EN JUEGO 
 
1 - Interpretar información técnica, escrita o verbal que se presente, relacionada con productos, 
procesos y/o tecnología aplicable a trabajos de instalaciones domiciliarias de gas, identificando 
códigos y simbologías propios de la actividad, verificando su pertinencia y alcance (que lo 
interpretado es lo requerido) para ejecutar una acción requerida. 
 
Evidencia de desempeño: 
VI 
Interactúa con quien le suministra información indicando en forma escrita o verbal, sobre planos, 
esquemas, croquis o en la misma obra, el posicionamiento de las cañerías de gas, sus dimensiones, 
técnicas constructivas, elementos componentes, materiales, características reglamentarias, relación con 
parte o la totalidad de los trabajos para la ejecución de los distintos procesos y/o productos involucrados 
en este tipo de obras.  
 
Evidencia de producto: 
VI 
Su actividad en función de la información recibida fue ordenada con criterios de eficiencia,  listando (por 
escrito o en forma verbal) el proceso cronológico de trabajo, materiales y equipamiento necesarios. 
Las características de  las diversas variables que entran en juego con la actividad que va a realizar 
(complejidad técnica de lo especificado, relación con la obra en su conjunto, longitudes, superficies, 
elementos constructivos de las instalaciones de gas, canalizaciones, etc.) se indicó sin errores de 
concepto 
El proceso de trabajo o el producto a obtener se explicó verbalmente, con ayuda de gráficos simples, en 
forma clara y técnicamente correcta. 
La relación de lo especificado en la información suministrada fue expresada en forma permanente con el 
hecho constructivo. 
 
 
11.- Gestionar la relación comercial que posibilite la obtención de empleo y las relaciones que 
devengan con los prestadores de servicios . 
 
Evidencia de desempeño: 
VI 
Negocia las condiciones contractuales de su propio trabajo. 
Cobra los servicios prestados según lo pactado. 
Busca trabajo recurriendo a bolsas de trabajo, avisos clasificados, recomendaciones, etc. 
 
Evidencia de producto: 
VI 
La contratación de sus tareas ha sido negociada satisfactoriamente para ambas partes. 
Los servicios prestados, se cobraron según lo pactado 
Encuentra trabajo recurriendo a bolsas de trabajo, avisos clasificados, recomendaciones, etc. 
 
 

5 CONTENIDOS 
 

5.1 Contenidos técnicos específicos mínimos relacionados con las 
capacidades: 
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Actividades parciales de la obra relacionadas con la totalidad de la misma. 
Aportes patronales obligatorios 
Aspectos legales de los contratos laborales vigentes 
Capacidad de respuesta técnica. 
Características y alcances generales de su ocupación. 
Condiciones contractuales 
Costos de la mano de  obra. 
Costos de las actividades que componen el proceso de trabajo. 
Descripción técnica de los elementos constructivos. 
Escalas usuales de representación visual para planos 
Etapas de la obra a realizar. 
Evaluación del grado de riesgo de trabajo 
Formas y plazos de pago. 
Formularios de ingreso laboral 
Fortalezas y debilidades… 
Lectura de la documentación  
Libreta de Fondo de Desempleo 
Manejo de proporciones. 
Obligaciones impositivas. 
Operaciones matemáticas básicas. 
Presentación de antecedentes de trabajo. 
Regla de tres simples y compuesta 
Seguros de riesgos del trabajo 
Tiempos de trabajo de las actividades relacionadas 
Tipos de símbolos específicos para la lectura de planos técnicos y planillas de locales. 
Trato con empleadores 
Unidades de longitud, superficie y volumen (SIMELA) 
 
 

 

6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
Para desarrollar las capacidades que el módulo plantea, se recomienda organizar actividades formativas 
tales como: 
Simulación de situaciones que permitan interpretar la información de los distintos tipos de contratos 
laborales en vigencia para definir el más conveniente para una situación laboral en particular 
 
Resolución de situaciones problemáticas que reflejen aquellas que deberá afrontar en la práctica 
profesional. (Por ejemplo: búsqueda de empleo en períodos de recesión) 
 
 

7 ENTORNO DE APRENDIZAJE 
 
Uno de los ejes de la propuesta didáctica es superar el aula como espacio de aprendizaje. Situar al 
alumno en los ámbitos reales del mercado laboral de la construcción, trabajando sobre las problemáticas 
que efectivamente surgen en el mismo. Los acuerdos que logre la institución educativa con otras de la 
comunidad y específicamente con agencias de colocación o sindicatos, ofrecerían alternativas para 
trascender el aula y constituir ambientes de aprendizaje más significativos 
 
El equipamiento a utilizar corresponde a las facilidades que se dispone en las obras de construcción de 
edificios. 
 
 

8 REQUISITOS 
 
Para este módulo, se requiere tener aprobado el módulo MI-1 GRAL FLIA (capacidades y competencias 
generales familia profesional). Haber cursado o estar cursando el módulo MG II (gestionar servicios 
específicos). Haber aprobado los módulos de ejecución: ME-II a (Instalar cañerías de instalaciones 
domiciliarias de gas), ME-II b (Instalar ventilaciones), ME-II c (Instalar artefactos) y ME-II d (Habilitar 
instalaciones domiciliarias de gas).  
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9 CARGA HORARIA 
 
Para el desarrollo de este módulo se considera necesaria una duración de: 
 

Hs. Reloj   6 
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10 UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA MODULAR  
Instalación de gas domiciliaria según trayecto 
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Competencia general  
 
 El Ejecutor de Instalaciones Domiciliarias de Gas, estará capacitado, de acuerdo a las actividades que se 
desarrollan en el Perfil Profesional, para:  
Analizar los requerimientos que le presenten los supervisores de la instalación, analizar la información técnica 
asociada a cada elemento constructivo, planificar su actividad en función de la planificación general del proceso 
de la instalación. Ejecutar y verificar el funcionamiento de las instalaciones de gas en edificios uní y 
multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de actividades varias cuyos artefactos no superen las 
50.000 Kcal/Hs. Administrar su actividad: calcular materiales y herramientas. 
  
Con referencia a las competencias señaladas, se desempeña en los ámbitos de producción: obras edilicias en 
proceso de construcción o ya realizadas (ampliaciones o refacciones), prestando servicios relacionados con las 
instalaciones de gas actuando en relación de dependencia en las funciones de: ejecución, planificación, gestión y 
administración, y comercialización en la industria de la construcción. 
 
Actúa interdisciplinariamente con otros idóneos y técnicos de la misma u otra ocupación, eventualmente 
involucrados en su actividad.  
 
Se responsabiliza de la interpretación de las necesidades, de la instalación ejecutada, ante sus superiores, de 
quienes recibe control general por parte del director de obra y estrecho del capataz. 
 
 
Funciones 
 
Estas funciones, nucleadas en un individuo, requieren del mismo el dominio de un “saber hacer” complejo en el 
que se movilizan conocimientos, valores, actitudes y habilidades de carácter tecnológico, social y personal que 
definen su identidad profesional. 
 
Las funciones del campo de la construcción son: 
 
1. Ejecución de procesos constructivos 
2. Planificación de procesos constructivos 
3. Gestión y administración de procesos constructivos 
4. Comercialización de servicios y evaluación técnico comercial de procesos y/o productos constructivos 
 
Esta identificación de funciones no significa una segmentación profesional dentro del campo de la construcción, 
sino que es una caracterización de un conjunto articulado de diferentes funciones incluidas en un solo individuo y 
que operan de manera simultánea, todas estas, a través de una sola persona, independientemente del nivel de 
profesionalidad que estemos abarcando. 
 
A su vez, las funciones del campo de la construcción identificada en la familia de Instalaciones y particularizándola 
en la Figura de Instalaciones de Gas son: 
 
1.  EJECUTAR INSTALACIONES DE GAS DOMICILIARIAS EN VIVIENDAS UNI Y MULTIFAMILARES Y DE LOCALES COMERCIALES, 

INDUSTRIAS Y UNIDADES DE ACTIVIDADES VARIAS CUYOS ARTEFACTOS NO SUPEREN LAS 50.000 KCAL/HS. 
2.  PLANIFICAR EL PROCESO DE TRABAJO PARA INSTALACIONES DE GAS DOMICILIARIAS EN VIVIENDAS UNI Y 

MULTIFAMILIARES Y DE LOCALES COMERCIALES, INDUSTRIAS Y UNIDADES DE ACTIVIDADES VARIAS CUYOS ARTEFACTOS 
NO SUPEREN LAS 50.000 KCAL/HS. 

3.  GESTIONAR Y ADMINISTRAR EL PROCESO DE TRABAJO PARA INSTALACIONES DE GAS DOMICILIARIAS EN VIVIENDAS UNI 
Y MULTIFAMILIARES Y DE LOCALES COMERCIALES, INDUSTRIAS Y UNIDADES DE ACTIVIDADES VARIAS CUYOS 
ARTEFACTOS NO SUPEREN LAS 50.000 KCAL/HS. 

4.  COMERCIALIZAR SERVICIOS ESPECÍFICOS DE  INSTALACIONES DE GAS DOMICILIARIAS EN VIVIENDAS UNI Y 
MULTIFAMILIARES Y DE LOCALES COMERCIALES, INDUSTRIAS Y UNIDADES DE ACTIVIDADES VARIAS CUYOS ARTEFACTOS 
NO SUPEREN LAS 50.000 KCAL/HS. 

 
Por el otro la especificación del perfil mediante la fijación de subfunciones como particularización de cada función, 
como recorte final de identificación de este perfil: 
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EJECUTAR 
PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS 
DE INSTALACIONES 
DE GAS 
DOMICILIARIAS  

 
1. Instalar cañerías de media y baja presión para prolongación domiciliaria. 
2. Instalar cañerías internas. 
3. Instalar  ventilaciones. 
4. Instalar artefactos. 
5. Habilitar instalación. 
 

PLANIFICAR 
PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS 
DE INSTALACIONES 
DE GAS 
DOMICILIARIAS  

 
1. Analizar las necesidades que le presenta su supervisor 
2. Interpretar información escrita o verbal 
3. Calcular los elementos de la instalación. 
 

 
GESTIONAR Y 
ADMINISTRAR 
PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS 
DE INSTALACIONES 
DE GAS 
DOMICILIARIAS. 

 
 
1. Controlar el proceso constructivo propio 
 
 

 
COMERCIALIZAR 
SERVICIOS 
ESPECÍFICOS DE 
INSTALACIONES DE 
GAS 
DOMICILIARIAS. 
 

 
1. Convenir los servicios prestados 
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Desarrollo del perfil profesional 
Las actividades y criterios de realización definen el alcance de cada competencia desarrollada. 
 

Ejecutar procesos de instalación de cañerías para provisión de gas 
 

 
 
Instalar cañerías de media y baja presión para prolongación domiciliaria. 
 
  
Actividades Criterios de realización 
  
Construir 
gabinetes. 

Se verifica la implementación de las normas de seguridad personal y las 
correspondientes a trabajos realizados en la vía pública.  

Se selecciona el tipo de gabinete a realizar de acuerdo con las características 
de la obra, forma de suministro y la normativa correspondiente. 

Se solicita la provisión de los componentes en el área que corresponda según 
las normativas particulares de la empresa  

Se acopian los materiales en zona próxima a la construcción. 
Se realiza la adecuación del lugar para la construcción previendo comodidad y  

fluidez de trabajo. 
Se construye el gabinete mediante el procedimiento adecuado optimizando 

tiempos y calidad de terminación. 
  
Instalar planta 
de regulación o 
medición. 

Se verifica la implementación de las normas de seguridad personal y las 
correspondientes a trabajos realizados en la vía pública.  

Se determinan los accesorios a utilizar para la instalación de la planta de 
acuerdo a la función que deba cumplir (regulación, medición o ambas), a las 
indicaciones de planos y a las normas vigentes. 

Se solicita la provisión de los componentes en el área que corresponda según 
las normativas particulares de la empresa. 

Se acopian los materiales en zona próxima a la construcción. 
Se practican las aberturas de cavidades en mamposterías y suelo teniendo en 

cuenta las disposiciones reglamentarias. 
Se mecanizan los elementos que así lo requieran bajo los lineamientos 

reglamentarios y optimización de tiempos y calidad de terminación. 
Se realiza el prearmado de los componentes, teniendo en cuenta las medidas 

reglamentarias. 
Se realiza el armado definitivo con la utilización de los sellantes 

correspondientes produciendo ajustes y posicionamientos adecuados sin 
excesos de sellantes. 

Se comprueba la hermeticidad de la instalación de acuerdo con los 
procedimientos correspondientes y bajo la supervisión del responsable de la 
instalación, procediéndose a la localización de pérdidas, si las hubiera, y  a 
su reparación. 

Se restablece el revestimiento dañado de los elementos que así lo requieran 
comprobando la imposibilidad de corrosión en el lugar del daño.  

Se amura y fija la instalación en forma definitiva procurando correctas 
nivelaciones y aplomados. 

  
Instalar cañería 
de 
abastecimiento 
para medidores. 

Se verifica la implementación de las normas de seguridad personal. 
Se determinan los accesorios a utilizar para la instalación de la batería de 

cilindros o equipo individual, de ser necesario, de acuerdo a las 
indicaciones de planos y las normas vigentes. 

Se determinan los accesorios a utilizar para la instalación de la cañería de 
acuerdo a las indicaciones de planos y las normas vigentes. 

Se examina la coincidencia con las reglamentaciones vigentes de las 
instalaciones accesorias como herrería, albañilería,  etc. 
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Se solicita la provisión de los componentes en el área que corresponda según 
las normativas particulares de la empresa. 

Se acopian los materiales en zona próxima a la de los trabajos. 
Se mecanizan los elementos que así lo requieran bajo los lineamientos 

reglamentarios y optimización de tiempos y calidad de terminación. 
Se realiza el prearmado de los componentes, teniendo en cuenta las medidas 

reglamentarias. 
Se realiza el armado definitivo con la utilización de los sellantes 

correspondientes produciendo ajustes y posicionamientos adecuados sin 
excesos de sellantes. 

Se comprueba la hermeticidad de la instalación de acuerdo con los 
procedimientos correspondientes y bajo la supervisión del responsable de la 
instalación, procediéndose a la localización de pérdidas, si las hubiera, y  a 
su reparación. 

Se restablece el revestimiento dañado de los elementos que así lo requieran 
comprobando la imposibilidad de corrosión en el lugar del daño.  

Se fija la instalación en forma definitiva procurando correctas nivelaciones y 
aplomados. 

 
 
Instalar cañerías internas. 
 
  
Actividades Criterios de realización 
  
Instalar 
montantes. 

Se verifica la implementación de las normas de seguridad personal y las 
correspondientes a trabajos realizados en lugares interiores de uso común 
con tránsito de personas.  

Se determinan los accesorios a utilizar para la instalación de la cañería de 
acuerdo a las indicaciones de planos y las normas vigentes. 

Se solicita la provisión de los componentes en el área que corresponda según 
las normativas particulares de la empresa. 

Se acopian los materiales en zona próxima a la de los trabajos. 
Se realiza el armado de los andamios verificando el total cumplimiento de las 

normas de seguridad atinentes al armado de estos elementos como así 
también a la actividad que en ellos se realice. 

Se practican las aberturas de cavidades en mamposterías teniendo en cuenta 
las disposiciones reglamentarias. 

Se mecanizan los elementos que así lo requieran bajo los lineamientos 
reglamentarios y optimización de tiempos y calidad de terminación. 

Se realiza el prearmado de los componentes, teniendo en cuenta las medidas 
reglamentarias. 

Se realiza el armado definitivo con la utilización de los sellantes 
correspondientes produciendo ajustes y posicionamientos adecuados sin 
excesos de sellantes. 

Se comprueba la hermeticidad de la instalación de acuerdo con los 
procedimientos correspondientes y bajo la supervisión del responsable de la 
instalación, procediéndose a la localización de pérdidas, si las hubiera, y  a 
su reparación. 

Se restablece el revestimiento dañado de los elementos que así lo requieran 
comprobando la imposibilidad de corrosión en el lugar del daño.  

Se fija la instalación en forma definitiva procurando correctas nivelaciones y 
aplomados. 

  
Instalar 
troncales y 
derivaciones 
internas. 

Se verifica la implementación de las normas de seguridad personal. 
Se determinan los accesorios a utilizar para la instalación de la cañería de 

acuerdo a las indicaciones de planos y las normas vigentes. 
Se solicita la provisión de los componentes en el área que corresponda según 

las normativas particulares de la empresa. 
Se acopian los materiales en zona próxima a la de los trabajos. 
Se practican las aberturas de cavidades en mamposterías teniendo en cuenta 

las disposiciones reglamentarias. 
Se mecanizan los elementos que así lo requieran bajo los lineamientos 
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reglamentarios y optimización de tiempos y calidad de terminación. 
Se realiza el prearmado de los componentes, teniendo en cuenta las medidas 

reglamentarias. 
Se realiza el armado definitivo con la utilización de los sellantes 

correspondientes produciendo ajustes y posicionamientos adecuados sin 
excesos de sellantes. 

Se comprueba la hermeticidad de la instalación de acuerdo con los 
procedimientos correspondientes y bajo la supervisión del responsable de la 
instalación, procediéndose a la localización de pérdidas, si las hubiera, y  a 
su reparación. 

Se restablece el revestimiento dañado de los elementos que así lo requieran 
comprobando la imposibilidad de corrosión en el lugar del daño.  

Se amura y fija la instalación en forma definitiva. 
 
 
 
Instalar  ventilaciones. 
 
  
Actividades Criterios de realización 
  
Instalar 
conductos de 
ventilación de 
artefactos. 

Se verifica la implementación de las normas de seguridad personal y en la 
utilización de andamios para la realización de trabajos en altura.  

Se realiza el trazado de la cañería de acuerdo con el plano y con las 
indicaciones técnicas del responsable de obra 

Se procede a la apertura de canaletas y cavidades de acuerdo con el trazado 
realizado. 

Se determinan los elementos a utilizar para el armado de la instalación interna 
de acuerdo con las normativas vigentes y las indicaciones del responsable 
de la instalación. 

Se solicita la provisión de los componentes en el área que corresponda según 
las normativas particulares de la empresa. 

Se acopian los materiales en zona próxima a la de los trabajos. 
Se mecanizan los elementos que así lo requieran bajo los lineamientos 

reglamentarios y optimización de tiempos y calidad de terminación. 
Se realiza el prearmado de los componentes, teniendo en cuenta las medidas 

reglamentarias. 
Se realiza el armado definitivo con la utilización de los sellantes 

correspondientes produciendo acoples y posicionamientos adecuados. 
Se comprueba la correcta construcción y funcionamiento de primarios y 

secundarios correspondientes a conductos colectivos. 
Se verifica la hermeticidad de la instalación para identificar posibles perdidas 

de acuerdo con los procedimientos correspondientes y bajo la supervisión 
del responsable de la instalación, procediéndose a su localización y 
reparación. 

Se amura y fija la instalación en forma definitiva procurando pendientes y 
desvíos reglamentarios. 

  
Ventilar locales Se verifica la implementación de las normas de seguridad personal.  

Se define posición y forma de ventilación del local según las normativas 
correspondientes. 

Se determinan las rejillas  y conductos de ventilación  de acuerdo con el tipo 
de locales a ventilar, los artefactos que se instalaran en él y las normativas 
vigentes. 

Se solicita la provisión de los componentes en el área que corresponda según 
las normativas particulares de la empresa. 

Se acopian los materiales en zona próxima a la de los trabajos. 
Se procede a la apertura de las cavidades en los lugares correspondientes de 

acuerdo a la reglamentación y las indicaciones del responsable de la 
instalación. 

Se realiza el armado del conducto si la ventilación del local implica la 
utilización del mismo combinado con rejillas. 

Se realiza el amurado de las rejillas y el conducto de ventilación en los lugares 
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definidos en cada local. 
Se comprueba la ausencia de obstrucción de acuerdo con los procedimientos 

correspondientes y bajo la supervisión del responsable de la instalación, 
procediéndose a su identificación y desobstrucción si correspondiere. 

 
 
 
Instalar artefactos. 
 
  
Actividades Criterios de realización 
  
Instalar 
artefactos no 
conectados a 
conductos. 

Se verifica la implementación de las normas de seguridad personal.  
Se determinan los elementos a utilizar para su instalación y conexión de 

acuerdo con las características del artefacto y el tipo de conexión a utilizar. 
Se solicita la provisión de los componentes en el área que corresponda según 

las normativas particulares de la empresa. 
Se acopian los materiales en zona próxima a la de los trabajos. 
Se presenta el artefacto en el lugar, verificando su posición y distancias de 

acuerdo con las especificaciones técnicas de cada fabricante y la 
reglamentación vigente al respecto. 

Se mecanizan los elementos que así lo requieran bajo los lineamientos 
reglamentarios y optimización de tiempos y calidad de terminación. 

Se realiza el prearmado de los componentes, teniendo en cuenta  las medidas 
reglamentarias. 

Se realiza el armado definitivo con la utilización de los sellantes 
correspondientes produciendo ajustes y posicionamientos adecuados sin 
excesos de sellantes. 

Se comprueba la hermeticidad de la conexión para verificar posibles perdidas 
de acuerdo con los procedimientos correspondientes y bajo la supervisión 
del responsable de la instalación, procediéndose a su identificación y 
reparación. 

  
Instalar 
artefactos 
conectados a 
conductos. 
 

Se verifica la implementación de las normas de seguridad correspondientes.  
Se determinan los elementos a utilizar para su instalación y conexión de 

acuerdo con las características del artefacto y el tipo de conexión a utilizar. 
Se solicita la provisión de los componentes en el área que corresponda. 
Se acopian los materiales. 
Se presenta el artefacto en el lugar, verificando su posición y distancias de 

acuerdo con las especificaciones técnicas de cada fabricante y la 
reglamentación vigente al respecto. 

Se mecanizan los elementos que asi lo requieran. 
Se realiza el prearmado de los componentes, teniendo en cuenta  las medidas 

reglamentarias. 
Se realiza el armado definitivo con la utilización de los sellantes 

correspondientes y el ajuste de los distintos elementos. 
Se comprueba la hermeticidad de la conexión para verificar posibles perdidas 

de acuerdo con los procedimientos correspondientes y bajo la supervisión 
del responsable de la instalación, procediéndose a su identificación y 
reparación. 

Se realiza la conexión al respectivo conducto de ventilación verificando la 
hermeticidad de la misma, teniendo en cuenta las especificaciones 
correspondientes a cada modalidad y tipo de artefacto. 

Se realizan, de ser necesario, las conexiones de entrada y salida de agua. 
 
 
 
Habilitar instalación. 
 
  
Actividades Criterios de realización 
  
Instalar medidor. Se verifica la implementación de las normas de seguridad personal y de ser 
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 necesarios las correspondientes a trabajos realizados en la vía pública.  
Se determinan los accesorios a utilizar para la instalación del medidor en 

función del estado de instalación de la batería o del gabinete individual de 
medición.  

Se solicita la provisión de los componentes en el área que corresponda según 
las normativas particulares de la empresa. 

Se acopian los materiales en zona próxima a la construcción. 
Se posicionan las tomas y se colocan con el sellante adecuado los accesorios 

dieléctricos que vinculan el medidor con las mismas 
Se coloca el medidor  y se verifica la ausencia de contactos con paredes o 

accesorios cercanos como así también su nivelación.  
Se abre la válvula esférica de manera de obtener el llenado total de la cañería 

procurando el ingreso de gas en forma lenta 
Se verifica la ausencia de pérdidas observando la permanencia en estado fijo 

del numerador del medidor. 
  
Verificar 
funcionamiento 
de artefactos. 

Se verifica la implementación de las normas de seguridad personal.  
Se realiza la purga de la cañería abriendo y cerrando los grifos del artefacto 

más alejado hasta obtener la ausencia de aire dentro de la misma. 
Se realiza el encendido del quemador del artefacto siguiendo las instrucciones 

indicadas por el fabricante. 
Se regula la entrada de aire primario hasta conseguir llama neutra. 
Se verifican diámetros de inyectores y de robinetes en el caso de artefactos 

convertidos. 
Se calibran los diámetros que así lo requieran utilizando calisuares y/o mechas. 
Se realiza el encendido y la regulación de la llama siguiendo los 

procedimientos según las características del artefacto.  
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Planificar procesos constructivos de instalaciones de gas domiciliarias  
 

 

Planificar su propio trabajo en instalaciones de gas domiciliarias 

  
Actividades Criterios de realización 
  
Informarse de las 
características de 
la obra y en 
particular de la 
instalación de gas 
para la posterior 
toma de 
decisiones en la 
planificación del 
proceso de 
trabajo 

Se toma referencia del contexto general de la obra constructiva y de todas las 
variables que conforman la instalación de gas en particular 

Se interpreta la información contenida en los planos de instalaciones, 
identificando tanto las simbologías específicas, como las de arquitectura 
para ubicarse espacialmente. 

Se analizan las características técnicas de la instalación y de los componentes 
de la misma (cañerías, artefactos, insumos, cotas, normas de instalación, 
etc.) y se sintetiza la correspondencia existente entre la obra de arquitectura 
con la instalación de gas, indicándoles a los responsables de la obra 
cualquier tipo de diferencia que se detecte de esta lectura comparada 

Se comunica con el capataz o el responsable del grupo, para salvar las dudas 
surgidas de la lectura de los planos, croquis y planos de detalle específicos. 

  
Organizar sus 
propias tareas 
en los tiempos 
definidos por el  
responsable del 
grupo de trabajo, 
respetando la 
secuencia lógica 
del trabajo 

Se prevé el orden cronológico de las tareas necesarias para la ejecución de la 
instalación de gas, teniendo en cuenta los rendimientos estándares en 
relación con su propio rendimiento 

Se verifican los criterios de calidad requeridos y de la seguridad pertinente en 
la ejecución de instalaciones de gas. 

Se verifica la correspondencia de los tiempos calculados para el cumplimiento 
de las tareas requeridas por los responsables del grupo de trabajo, 
consensuando los ajustes necesarios a dicha planificación con los 
responsables 
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Gestionar y Administrar procesos de instalación de cañerías de provisión de gas. 
 

 
 
Controlar el proceso constructivo propio 
 
  
Actividades Criterios de realización 
  
Controlar 
permanentemente 
todas las variables 
relacionadas con 
la ejecución de 
sus actividades 

Se inspecciona la ejecución de los trabajos propios y de sus colaboradores  
cuando corresponda, observando la calidad de los componentes del objeto 
que se está construyendo con relación a lo requerido por los responsables 
de la obra, proponiendo las correcciones durante el proceso de trabajo 
atendiendo a las mejoras necesarias para la obtención del producto final 
acorde a las variables de calidad exigidas 

Se observa el consumo de los materiales y el uso y mantenimiento 
responsable de las herramientas en la ejecución de los trabajos 

Se observa la aplicación constante de las normas de seguridad e higiene y el 
uso de los elementos de protección personal durante las actividades, 
sobre todo las que se corresponden con el manejo de herramientas u 
objetos cortantes, manejo de fluido de gas, traslado de objetos de 
considerable peso, golpes por caídas de elementos contundentes y 
trabajos en altura; promoviendo entre los integrantes de los grupos de 
trabajo la responsabilidad de desarrollar sus tareas específicas en 
condiciones laborales seguras 

Se observan los dispositivos de seguridad propios de la obra, 
apuntalamientos, cercos y vallas, etc., que aseguren las condiciones de 
seguridad propias de obra  

Se observan los tiempos que se insumen durante  la concreción de los 
trabajos, reorganizando las acciones restantes de manera tal de cumplir 
con el cronograma pactado con los responsables de la obra 

 

Gestionar los recursos humanos en los procesos de instalación de gas domiciliaria 

  
Actividades Criterios de realización 
  
Asignar tareas a 
sus ayudantes 

Se solicita el o los ayudantes de acuerdo al tipo de tarea requerida para la 
obtención de los productos en los tiempos establecidos 

Se distribuyen las tareas teniendo en cuenta la idoneidad y grado de 
responsabilidad de los seleccionados para posibilitar un normal desarrollo 
de la ejecución de las tareas asignadas 

Se comprenden las indicaciones del responsables del grupo de trabajo  
  
Procurar el 
normal 
abastecimiento de 
las máquinas, 
equipos, 
herramientas, 
accesorios,  
elementos de 
medición,  control 
y materiales 
necesarios para 
la concreción de 
los trabajos 

Se determinan las máquinas, equipos, herramientas, accesorios y elementos 
de medición, control y los materiales necesarios para la concreción de las 
actividades encargadas  

Se solicita al responsable de la ejecución de la obra, con la antelación 
suficiente, las máquinas, equipos, herramientas, accesorios y elementos de 
medición, control y materiales necesarios para la concreción de las 
actividades encargadas en los tiempos comprometidos. 
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Comercializar Servicios específicos de instalaciones de gas domiciliarias  

 

Establecer relación de trabajo 

Actividades Criterios de realización 
  
Convenir las  
condiciones 
contractuales de 
los servicios 
profesionales a 
prestar 
 
 

Se evalúan las características de los distintos tipos contratos laborales vigentes 
más  habituales del sector para definir el más  conveniente para la situación 
laboral en particular 

Se pactan las condiciones del contrato de trabajo con el o los responsables de 
la obra, fijando criterios de calidad, tiempos previstos para la ejecución de 
los trabajos, forma de pago, prestaciones médicas, aseguradora de riesgos 
del trabajo que le corresponde y sus derechos, obligaciones y posición 
impositiva frente al contratante 

Se presenta la Libreta de Fondo de Desempleo, constancia de extravío o 
solicita su confección, para formalizar el ingreso 

Se completan los formularios de ingreso laboral 
Se acuerdan los términos del contrato con el o los responsables de la obra 

  
Cobrar salario Se verifican las horas trabajadas, que el jornal coincida con la categoría, el 

monto de dinero recibido de acuerdo a las condiciones contractuales 
pautadas y los adicionales recibidos 

Se verifican los aportes patronales según las condiciones legales 
Se controlan los aportes obligatorios según la Ley Nº 22.250 
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EEJJEECCUUTTOORR  DDEE  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  DDOOMMIICCIILLIIAARRIIAASS  DDEE  GGAASS  ((NNCC  IIII))  
 
Funciones Profesionales 
 

1 Concepción de la idea proyecto solución y toma de partido 
2 Planificación estratégica del anteproyecto 
3 Diseño y resolución constructiva de la propuesta 
4 Coordinación operativa del o los procesos 
5 Ejecución de los subprocesos constructivos 
6 Evaluación global de la idea proyecto 
7 Construcción de una idea de comercialización 

 
 
Estas siete fases constituyen con claridad las funciones profesionales con que se estructuran los Perfiles 
Profesionales del área de la construcción, estas funciones profesionales se dan en conjunto en una misma 
persona. 
 
Este modelo se basa en el trabajo realizado por Ana María Catalano “Familias profesionales y calificaciones clave 
en la construcción civil” (Julio de 2000) TRANSFOTEP Proyecto INET-GTZ de apoyo a la transformación de la 
formación técnico-profesional. 
 
En el marco del modelo proyecto de Construcciones Edilicias: 
 
El campo ocupacional específico del Ejecutor de Instalaciones Domiciliarias de Gas se define por su participación 
bajo supervisión o de manera autónoma según requerimientos de terceros, en las siguientes competencias: 
 
 

5 
Ejecución de los 
subprocesos 
constructivos 

· Ejecutar los subprocesos constructivos en relación de dependencia 
o en forma autónoma FP 

 
 
COMPETENCIA I  
Instalar cañerías de instalaciones de gas domiciliarias  
Instalar cañerías de media y baja presión para prolongación domiciliaria 
Instalar cañerías internas 
 
COMPETENCIA II  
Instalar  ventilaciones. 
Instalar conductos de ventilación de artefactos. 
Ventilar locales 
 
COMPETENCIA III  
Instalar artefactos. 
Instalar artefactos no conectados a conductos. 
Instalar artefactos conectados a conductos. 
 
COMPETENCIA IV 
Habilitar instalaciones domiciliarias de gas 
Instalar medidor 
Verificar funcionamiento de artefactos. 
 
COMPETENCIA V 
Gestionar el propio proceso de trabajo de instalaciones de gas domiciliarias 
Planificar su propio trabajo en instalaciones de gas 
Evaluar y controlar su propio trabajo 
Tutela el equipamiento y los insumos en los procesos constructivos de instalaciones de gas 
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COMPETENCIA VI 
Comercializar servicios específicos de instalaciones de gas domiciliarias 
Convenir los propios servicios 
 
 
 
La relación entre las competencias profesionales y las capacidades:  
 

FUNCION PROFESIONAL COMPETENCIA 
PROFESIONAL CAPACIDAD 

 I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

II 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

III 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

IV 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,12 

V 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Ejecución de los subprocesos 
constructivos 

VI 1, 11 

 
 
 
 
 
Las capacidades en función de los desempeños profesionales 
 

CAPACIDAD 
PROFESIONAL 

COMPETENCIA 
PROFESIONAL 

1 I, II, III, IV, V, VI 
2 I, II, III, IV 
3 I, II, III, IV, V 
4 I, II, III, IV 
5 I, II, III, IV, V 
6 I, II, III, IV, V 
7 I, II, III, IV, V 
8 I, II, III, IV, V 
9 V 

10 V 
11 VI 
12 IV 

 
 
 
CAPACIDADES 
 
1 - Interpretar información técnica, escrita o verbal que se presente, relacionada con productos, 
procesos y/o tecnología aplicable a trabajos de instalaciones domiciliarias de gas, identificando 
códigos y simbologías propios de la actividad, verificando su pertinencia y alcance (que lo 
interpretado es lo requerido) para ejecutar una acción requerida. 
 
Evidencia de desempeño: 
I, II, III, IV, V, VI, VII 
Interactúa con quien le suministra información indicando en forma escrita o verbal, sobre planos, 
esquemas, croquis o en la misma obra, el posicionamiento de las cañerías de gas, sus dimensiones, 
técnicas constructivas, elementos componentes, materiales, características reglamentarias, relación con 
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parte o la totalidad de los trabajos para la ejecución de los distintos procesos y/o productos involucrados 
en este tipo de obras.  
 
Evidencia de producto: 
I, II, III, IV, V, VI, VII 
Su actividad en función de la información recibida fue ordenada con criterios de eficiencia,  listando (por 
escrito o en forma verbal) el proceso cronológico de trabajo, materiales y equipamiento necesarios. 
Las características de  las diversas variables que entran en juego con la actividad que va a realizar 
(complejidad técnica de lo especificado, relación con la obra en su conjunto, longitudes, superficies, 
elementos constructivos de las instalaciones de gas, canalizaciones, etc.) se indicó sin errores de 
concepto 
El proceso de trabajo o el producto a obtener se explicó verbalmente, con ayuda de gráficos simples, en 
forma clara y técnicamente correcta. 
La relación de lo especificado en la información suministrada fue expresada en forma permanente con el 
hecho constructivo. 
 
Evidencia de conocimiento 1: 
 
Escalas y terminología usuales de representación visual para planos de instalaciones de gas, para 
identificar los componentes de la instalación, características y ubicación.  
Interpretación de esquemas y croquis.  
Planificación de sus actividades, en concordancia al contexto de la obra y la estructura de la empresa 
Relaciona las dimensiones expresadas en las documentaciones de obra o en los esquemas 
presentados, con las medidas reales de las distancias entre objetos o los objetos mismos de la obra 
mediante el uso de las escalas usuales de representación visual para planos de instalaciones de gas. 
Diferencia los distintos tipos de símbolos específicos de la especialidad en la lectura de planos técnicos. 
Características y alcances generales de su ocupación. 
Contextualiza sus actividades, en relación con la obra en general y con la estructura de la empresa en la 
que se desarrolla. 
Aplica operaciones matemáticas básicas, regla de tres simple, reconocimiento de figuras y cuerpos 
geométricos y el uso del SI.ME.L.A. para la interpretación de planos técnicos, en relación con el manejo 
de escalas, dimensionamiento global del volumen de la obra de que se trata, para el reconocimiento del 
recorrido de las cañerías, etc. 
 
 
2.- Transferir información técnica de los documentos a la obra, relacionada con productos  o 
procesos de ejecución de instalaciones de gas domiciliarias, verificando su pertinencia y alcance 
para la realización de una acción requerida. 
 
Evidencia de desempeño: 
I, II, III, IV, V, VI, VII 
Materializa en obra la información técnica contenida en los planos y esquemas de la instalación de gas, 
para las canalizaciones y los diferentes componentes de la instalación a realizar, en estricta relación con 
las dimensiones, posiciones y características allí indicadas. 
Comunica al equipo de trabajo las actividades y su ordenamiento cronológico, la posición relativa, 
dimensiones, técnica constructiva, materiales, relación con partes o la totalidad de los trabajos para la 
ejecución de los distintos procesos y/o productos involucrados en instalaciones de gas.  
Trabaja de manera ordenada, tomando permanentemente referencia del plano y de las planillas 
técnicas.  
Referencia dentro del conjunto de la representación gráfica las especificaciones y simbologías técnicas 
propias de la actividad. 
Interactúa con los superiores técnicos de la obra y con su equipo de trabajo, para relacionar la actividad 
con la totalidad de la instalación. 
 
Evidencia de producto: 
I, II, III, IV, V, VI, VII 
El replanteo se efectuó en total concordancia con las indicaciones de plano respectivo. 
Las técnicas de medición y los elementos de medición y control utilizados fueron los adecuados para la 
actividad. 
Los elementos del replanteo se dispusieron en forma ordenada y prolija. 
El equipo de trabajo fue informado sin errores de las distintas variables a tener en cuenta, para la 
ejecución de la tarea asignada. 
El proceso de trabajo o el producto a obtener se explicó en forma clara y técnicamente correcta. 
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Los esquemas y simbología de los planos que se le presentan se identificaron correctamente. 
Los componentes necesarios para la ejecución de las instalaciones de gas se describieron 
correctamente. 
 
Evidencia de conocimiento 2: 
 
Identifica la simbología y especificaciones propias de los planos de instalaciones de gas, para su 
materialización en la obra.. 
Relaciona la simbología y especificaciones con el hecho constructivo, para verificar en forma 
permanente la realidad de la instalación con la documentación técnica. 
Lectura de memoria técnica  
Descripción técnica de los elementos para la realización de instalaciones para gas e identificación de las 
medidas y características nominales de cada uno de los elementos y dispositivos representados; para 
utilizarlos en forma técnicamente adecuada. 
Aplica las normas de dibujo técnico, vistas, cortes, acotaciones,  
Aplicación de las operaciones matemáticas básicas, regla de tres simple, figuras y cuerpos geométricos, 
unidades de longitud, superficie (SI.ME.L.A.) para el relevamiento de la realidad constructiva y la 
materialización de la documentación técnica en la obra. 
Diferencia los distintos tipos de símbolos específicos y las especificaciones técnicas de la especialidad 
en la lectura de planos técnicos y las relaciona con el hecho constructivo. 
Aplica el uso de escalas usuales de representación visual en la lectura de la documentación para la 
interpretación de planos.  
Identificación de las medidas reales de cada uno de los elementos constructivos representados en las 
documentaciones. 
Reconoce los distintos sistemas de acotamiento, cotas parciales y acumulativas, relacionándolos con las 
magnitudes que se trasladarán a obra 
 
 
3.-  Identificar el o los problemas centrales de una situación problemática que se presente  en la 
ejecución de los trabajos de instalaciones domiciliarias de gas, a partir del análisis de la 
información y la jerarquización y priorización de las variables detectadas 
 
Evidencia de desempeño: 
I, II, III, IV, V, VI 
Identifica los problemas de una situación problemática que se le presenten durante la ejecución de los 
trabajos de instalaciones de gas en inmuebles, los analiza y los ordena según su importancia y urgencia, 
encuentra una solución para resolver los mismos, o recurre a su superior inmediato para que le sugiera 
una solución 
 
Evidencia de producto: 
I, II, III, IV, V, VI 
Los problemas fueron resueltos según un orden de importancia y urgencia. 
Los problemas fueron resueltos según las sugerencias recibidas de su inmediato superior. 
 
Evidencia de conocimiento 3: 
 
Tipos de símbolos específicos para la lectura de planos técnicos y planillas de locales. 
Especificaciones técnicas 
Lectura de las planillas de locales. 
Escalas usuales de representación visual. 
Lectura de la documentación, planos de instalaciones de gas 
Sistemas de acotamiento, cotas parciales y acumulativas 
 
 
4.- Integrar las técnicas de trabajo, las informaciones, los criterios de calidad y de producción, 
insumos, equipamiento y aspectos de seguridad e higiene para la ejecución de los distintos tipos 
de procesos y productos constructivos relacionados con las instalaciones domiciliarias de gas. 
 
Evidencia de desempeño: 
I, II, III, IV 
Realiza el replanteo de las instalaciones de gas en el edificio, tanto para las cañerías de suministro de 
gas como para  las de evacuación de productos de combustión, verificando coincidencias de dibujos de 
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planos con realidades constructivas. 
Realiza el trazado de las cavidades, en su totalidad, que se deben realizar en mamposterías y suelos 
observando las condiciones de horizontalidad, perpendicularidad, cotas de nivel, dimensiones definidas 
para cada elemento y la ausencia de compromiso de elementos resistivos. 
Abre las cavidades en mamposterías y suelos verificando medidas adecuadas y asegurando el cómodo 
pasaje de los caños componentes de la instalación (consumo y ventilación). 
Realiza el corte de los caños utilizando herramientas manuales y máquinas herramientas, comprobando 
escuadras, ausencias de rebabas, como así también evitará desperdicios producidos por la mala 
selección de longitudes a cortar.  
Realiza el roscado de los caños utilizando herramientas manuales y máquinas herramientas, 
comprobando la ausencia de rebabas y arranques, como así también la producción de filetes uniformes 
y continuos. 
Realiza el prearmado de las cañerías de gas comprobando adecuado posicionamiento y ausencias de 
tensiones mecánicas ajenas al tendido. 
Arma las cañerías definitivamente utilizando los sellantes adecuados procurando ajustes que garanticen 
ausencias de pérdidas. 
Fija las cañerías en forma provisoria pero con total semejanza a la fijación definitiva. 
Realiza las pruebas de hermeticidad y obstrucciones de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. 
Localiza las pérdidas, si las hubiera, según los lineamientos reglamentarios y procede a su reparación y 
posterior armado en posicionamiento definitivo. 
Restablece los revestimientos de caños y accesorios, según las características de los mismos y posición 
de pasaje de cañería. 
Fija las cañerías de gas definitivamente utilizando clavos de ganchos, grapas, herramientas y materiales 
de albañilería.  
Realiza el corte de los caños de chapas para ventilación utilizando herramientas manuales, 
comprobando escuadras, ausencias de rebabas, como así también evitará desperdicios producidos por 
la mala selección de longitudes a cortar.  
Realiza el prearmado de las cañerías para ventilación comprobando adecuado posicionamiento y 
ausencias de tensiones mecánicas ajenas al tendido. 
Arma las cañerías de ventilación definitivamente utilizando los sellantes adecuados procurando ajustes 
que garanticen ausencias de pérdidas. 
Fija las cañerías de ventilación en forma provisoria pero con total semejanza a la fijación definitiva. 
Realiza las pruebas de obstrucciones de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. 
Localiza las pérdidas o la obstrucción, si las hubiera, según los lineamientos reglamentarios y procede a 
su reparación y posterior armado en posicionamiento definitivo. 
Fija las cañerías de ventilación definitivamente utilizando clavos de ganchos, grapas, herramientas y 
materiales de albañilería.  
Realiza la instalación de los artefactos de acuerdo al tipo y reglamentación correspondiente. 
Coloca los medidores de consumo para habilitar las instalaciones asegurándose de las ausencias de 
pérdidas y el correcto suministro.  
Regula el funcionamiento de los artefactos de forma que se logre el objetivo para el cual fueron 
instalados asegurándose de su correcto funcionamiento.  
Realiza la conversión de los artefactos que lo requieran debido al cambio de combustible. 
Toma referencia del contexto general de la obra, reuniendo toda la información disponible para analizar 
las características técnicas y elementos componentes de la instalación.  
Prueba la instalación aplicando la metodología de control adecuada para cada caso. 
Analiza el estado de la instalación en base a criterios de calidad y  funcionamiento. 
Determina conductas a seguir para las reparaciones de fallas. 
Ordena las herramientas, materiales y equipamiento de acuerdo a las normas de seguridad e higiene 
planteadas para la obra. 
Estiba los materiales en forma adecuada, en lugares que no dificulten la actividad, sin que se produzcan 
deteriores en dichos materiales. 
Construye andamios para el desarrollo de sus actividades de acuerdo a las necesidades y en base a 
condiciones de estabilidad y seguridad apropiadas. 
Verifica permanentemente del estado de los andamios y protecciones, teniendo en cuenta la importancia 
de que los mismos mantengan las condiciones necesarias de solidez y estabilidad. 
Utiliza las herramientas, máquinas, equipos, y accesorios, dándoles el uso correcto en cuanto a las 
características particulares de cada  elemento y en cuanto a la técnica de utilización. 
Desarrollará sus tareas demostrando estrecha relación entre su idoneidad técnica y los criterios de 
productividad, calidad, seguridad y optimización de costos. 
 
Evidencia de producto: 
I, II, III, IV 
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La posición relativa de los componentes de la instalación de gas que instalará se ubicó sin errores. 
La posición relativa de los distintos materiales se ubicaron en un todo de acuerdo a la memoria técnica. 
El trazado de las cavidades cumplió con las condiciones de horizontalidad, perpendicularidad, cotas de 
nivel, dimensiones definidas para cada elemento y la ausencia de vinculación con elementos de las 
estructuras resistivas. 
Las cavidades realizadas cumplen con el tipo, medidas y niveles de cota requeridos en el plano de la 
instalación para gas y documentaciones pertinentes. 
El corte de los caños componentes del tendido evidenció escuadras, ausencias de rebabas, como así 
también no existirán desperdicios producidos por la mala selección de longitudes a cortar.  
El roscado de los caños demostró ausencia de rebabas y arranques, como así también filetes uniformes 
y continuos. 
La presentación de la cañería o el armado provisorio fue semejante al definitivo y evidenció 
posicionamientos correctos y no quedó sometido a esfuerzos mecánicos adicionales. 
El armado definitivo de la cañería presentó sellantes reglamentarios, sin excesos y con ajustes que 
garantizan ausencias de pérdidas. 
La fijación provisoria de la cañería se realizó con clavos corredera y su apariencia coincidió con la 
definitiva. 
Las pruebas de hermeticidad y obstrucciones alcanzaron valores de presiones y tiempos de acuerdo a la 
reglamentación. 
La localización de pérdidas se realizó mediante elementos permitidos por las normas vigentes.  
El acondicionamiento del revestimiento se realizó de acuerdo al lugar de pasaje de la cañería y 
asegurará la no corrosión futura. 
La fijación de la cañería se realizó de forma tal que permita la inspección ocular de la misma y que 
asegure su correcto posicionamiento resistencia mecánica. 
El corte de los caños de chapa cincada para ventilación evidenció escuadras, ausencias de rebabas y 
deformaciones, como así también no existieron desperdicios producidos por la mala selección de 
longitudes a cortar. 
La presentación o el armado provisorio de las cañerías de ventilación fue semejante al definitivo y 
evidenciará posicionamientos correctos y no estará sometido a esfuerzos mecánicos adicionales. 
El armado definitivo de las cañerías de ventilación mostró ensambles adecuados en cuanto 
reglamentación y sellado. 
La fijación de la cañería de ventilación se realizó de forma tal que permita la inspección ocular de la 
misma y que asegure su correcto posicionamiento resistencia mecánica. 
La cañería de ventilación detentó de un correcto tiraje y estanquidad. 
La conexión de los artefactos presentó concordancia con el tipo de artefacto y reglamentación. 
La instalación de los medidores de consumo mostró ausencia de contactos laterales, nivelación y 
marcará cero consumo si no existe circulación de fluido. 
El funcionamiento de los artefactos demostró en sus quemadores combustión completa como así 
también cumplió en su totalidad la función para la cual fue diseñado. 
Los pasos a seguir, la metodología o técnica de trabajo más apropiada para la ejecución de las tareas de 
reparación o mantenimiento se planificaron sobre la base de criterios de seguridad y calidad de procesos 
y de los productos, productividad, eficiencia de la mano de obra, del equipamiento y de los insumos.  
Las diferencias entre el estado de la instalación y las normas de instalación (técnicas y reglamentarias) 
respectivas se señalaron en forma permanente; indicando las deficiencias técnicas de la instalación en 
tanto afecten o puedan afectar su normal funcionamiento.  
El lugar de trabajo presentó orden y limpieza en cuanto a materiales, herramental y elementos de 
seguridad. 
Los equipos accesorios para el trabajo como andamios y protecciones presentaron condiciones de 
estabilidad y solidez. 
La utilización del herramental, máquinas y equipos se realizó según indican las condiciones técnicas de 
utilización.   
 
Evidencia de conocimiento 4: 
 
Distingue la simbología y los códigos de color propios de las instalación domiciliarias de gas de las 
documentaciones de obra o los gráficos realizados por el responsable de la obra. 
Considera la ubicación en la obra de las diferentes posiciones de los elementos de la instalación 
integrando los distintos conocimientos matemáticos para el pasaje de escalas del plano al hecho 
constructivo, para la medición desde los ejes de replanteo y del plano de referencia de piso terminado; 
los conocimientos geométricos para la concreción de ángulos o delimitación de figuras; a su vez también 
integra conocimientos matemáticos y geométricos en los procesos de instalación (armado y montaje) de 
cañerías y accesorios de las instalaciones gas 
Reconoce los diferentes tipos de materiales a utilizar y las distintas técnicas de trabajo a emplear 
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relacionadas a dichos materiales 
Reconoce las diferentes normas de seguridad e higiene a aplicar en cada fase de la construcción de la 
instalación 
Aplica los fundamentos técnicos en los procesos de trabajo específicos para realizar las actividades de 
instalación, montaje y conexión de los componentes de la instalación. 
Aplica las distintas normativas intervinientes en el proceso de construcción de las instalaciones de gas 
domiciliaria  
Relaciona los diferentes hechos físicos que se manifiestan en el funcionamiento de la instalación 
Verifica desviaciones normativas en la instalación interpretando y aplicando las normativas 
reglamentarias de las instalaciones para gas. 
Aplica y hace aplicar los tiempos requeridos para la ejecución de los trabajos propios de la ocupación 
Normas de seguridad e higiene aplicables a los procesos de trabajo y en el uso del equipamiento propio 
de la ocupación  
Envergadura de la obra para establecer la relación productiva entre su actividad y la totalidad de la obra. 
Aplica principios de comunicación verbal y escrita, lectura y comprensión de textos para recibir o dar 
indicaciones técnicas. 
Noción de proyecto para que interprete la complejidad de la instalación a realizar y mida la viabilidad de 
realización.  
Tipos de fallas en el proceso de montaje de instalaciones de gas en inmuebles 
Normas de seguridad e higiene aplicables a los procesos de montaje de instalaciones de gas y, del uso 
de las herramientas propias de la ocupación 
Aplica las operaciones matemáticas básicas, regla de tres simple, figuras y cuerpos geométricos, 
perpendicularidad, horizontalidad y pendientes, unidades de longitud y superficie, unidades físicas de 
aplicación directa para el desarrollo de las distintas actividades de instalación. 
 
 
5.- Seleccionar de acuerdo a las mejores opciones en cuanto a costo, calidad y productividad; 
equipos, máquinas, herramientas, instrumentos de medición y control, accesorios, elementos de 
protección personal e insumos y técnicas de trabajo para el desarrollo de cada etapa del proceso 
constructivo de instalaciones domiciliarias de gas de acuerdo al logro de eficiencia 
 
Evidencia de desempeño: 
I, II, III, IV, V 
Compara en forma permanente las características técnicas y de uso, del equipamiento, materiales y 
técnicas de trabajo; entre si y con las especificaciones requeridas para cada proceso y producto de las 
actividades propias de la realización de instalaciones para gas, mencionando las fortalezas y debilidades 
de cada una de las opciones ofrecidas. 
Clasifica los datos obtenidos, fruto de la comparación entre las distintas posibilidades listando las 
características de cada una, para la posterior toma de decisiones. 
 
Evidencia de producto: 
I, II, III, IV, V 
Las diferentes tipologías de máquinas, equipos y/o herramientas, las construcciones auxiliares, los 
materiales, los instrumentos de control y los elementos de protección personal y de seguridad de la obra 
se identificaron correctamente. 
Los instrumentos de control y de medición se seleccionaron de acuerdo al menor grado de error para la 
mediciones y controles a efectuar. 
Las herramientas necesarias para los distintos tipos de actividades a realizar se seleccionaron de 
manera que optimicen el proceso en cuanto a tiempo y calidad de ejecución y de producto. 
Los distintos tipos de materiales a emplear se seleccionaron según las especificaciones técnicas 
definidas, aplicando las normas de certificación de seguridad y calidad (implícitas o explícitas) indicadas 
por las documentaciones técnicas, el tipo de obra en la que se participe, los requerimientos del 
responsable técnico de la misma y del cliente. 
Los materiales se seleccionaron con criterios de uso racional, de acuerdo a las mejores opciones de 
costo y productividad, procurando el menor desperdicio posible. 
El equipamiento aplicado a las actividades propias de la ocupación se seleccionó en función de las 
mejores ofertas que se le presenten, en cuanto a costo, calidad, productividad, amortizaciones, vida útil, 
costos de los repuestos e insumos necesarios para su funcionamiento.   
Los pasos a seguir, la metodología o técnica de trabajo más apropiada para la ejecución de las tareas 
propias de la actividad se seleccionaron basándose en criterios de seguridad y calidad de procesos y de 
los productos, productividad, eficiencia de la mano de obra, del equipamiento y de los insumos; 
considerando el conjunto de las actividades de la obra a realizar.  
Los elementos componentes de los andamios y accesorios evidenciaron buen estado y resistencia para 
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soportar los esfuerzos requeridos. 
 
Evidencia de conocimiento 5: 
 
Aplica las normas de dibujo técnico, acotaciones, vistas, cortes, símbolos y especificaciones específicas 
para planos de instalaciones para gas, para identificar a partir de las documentaciones de base el tipo de 
tecnología de herramientas, equipos e insumos que la obra requerirá. 
Compara las características técnicas, costo y productividad de las máquinas, herramientas, equipos, 
instrumentos de medición y control y accesorios, para la mejor selección.  
Compara características de los materiales para el montaje de instalaciones para gas, para su mejor 
selección en cuanto a calidad y costo.  
Relaciona los usos adecuados y características de los diferentes insumos para las construcciones de las 
instalaciones de gas, de acuerdo al tipo de obra requerida. 
Calcula las amortizaciones de las máquinas y equipos. 
Aplica operaciones matemáticas básicas, regla de tres simple para la selección del equipamiento y los 
insumos,  
Identifica las normas de seguridad en los procesos constructivos y las de calidad de los procesos y 
productos para relacionarlas con el proceso de selección. 
 
 
6.- Aplicar permanentemente y en todas las actividades de la obra, las normas de seguridad 
específicas y mantener las condiciones de orden e higiene del ambiente de trabajo; aplicando 
metodologías de prevención de incidentes y accidentes, en cuanto a su seguridad personal al 
realizar la actividad específica y en relación con sus compañeros de tarea, en todas las etapas del 
proceso de trabajo en instalaciones domiciliarias de gas y en aquellas tareas que se le 
relacionen, siempre en el marco del contexto general de la obra. 
 
Evidencia de desempeño: 
I, II, III, IV, V 
Aplica criterios de orden y limpieza durante y al término de cada actividad. 
Verifica las condiciones de seguridad de los andamios y protecciones durante el proceso y al término de 
la actividad, 
Utiliza los elementos de protecciones personal de acuerdo con las actividades a realizar en el contexto 
de la obra. 
Aplica procedimientos de autocontrol de su propio trabajo, asumiendo a la seguridad como parte de la 
tarea que realice. 
Aplica procedimientos de control de las condiciones de seguridad en trabajos de terceros a su cargo. 
Señaliza la zona de trabajo en forma adecuada. 
Comunica al grupo de trabajo las normas seguridad e higiene laboral aplicables al montaje de 
instalaciones para gas en inmuebles, manifestando signos de internalización de las mismas a partir de la 
propia conducta. 
Desarrolla sus actividades en relación con los otros sectores de la obra, teniendo en cuenta el proceso 
global de trabajo, en cuanto a su seguridad personal y la de sus compañeros de tareas. 
Participa de las reuniones periódicas de capacitación sobre medicina, medio ambiente, seguridad e 
higiene en el trabajo. 
Informa a sus superiores la falta de las condiciones de seguridad y medio ambiente (carga térmica, 
iluminación, ventilación, ruidos, etc.) adecuadas que a su juicio puedan ocasionar un riesgo.  
Coopera con su comportamiento seguro en colaboración con los responsables de la obra. 
Utiliza los medios de prevención que están a su alcance para preservar su integridad física y la de sus 
compañeros. 
Respeta las indicaciones y señalizaciones de cada sector de la obra. 
 
Evidencia de producto: 
I, II, III, IV, V 
Los materiales, equipamiento y otros elementos relacionados con la actividad, se ordenaron en los 
sectores destinados para tal fin, de manera que no interfieran el desarrollo de la actividad y no sean un 
factor de riesgo.  
Las circulaciones a su cargo guardaron las condiciones de transito adecuadas. 
Los materiales estibados se dispusieron de tal manera que no se produzca su deslizamiento o caída. 
En el ámbito de trabajo que le corresponde se verificó la inexistencia de elementos inseguros, 
seleccionando aquellos que puedan ser reutilizados o para descarte. 
Las características de los dispositivos de protección son adecuadas para cada actividad y respetan  las 
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indicaciones de los especialistas en seguridad. 
Las herramientas y el equipamiento en general se mantuvieron en buen estado y las condiciones de 
limpieza y uso adecuadas. 
 
Evidencia de conocimiento 6: 
 
Prestaciones médicas que deben asegurarse en determinados tipos de obras, en particular para 
instalaciones para gas. 
En presencia de accidentes, asiste al accidentado aplicando conocimientos de primeros auxilios 
disponiendo además de los elementos que componen el botiquín de primeros auxilios, hasta la llegada 
de los profesionales idóneos 
Relaciona las leyes reglamentarias de la actividad en cuanto a seguridad e higiene de obra con las 
actividades que desarrolla en obra para su aplicación 
Identifica las normas específicas de seguridad, las normas de trabajo para el cuidado del medio 
ambiente y las normas aplicables en la obra en cuanto a higiene del ambiente de trabajo aplicables a su 
actividad 
Reconoce diferentes tipos de accidentes propios de las obras constructivas y en especial los 
relacionados con las actividades de las instalaciones para gas, tanto en los aspectos generales de 
movilidad por la obra como la manipulación de las herramientas propias de su ocupación 
Conoce las características del ambiente laboral (baños, comedor, etc.) destinados para los trabajadores. 
Analiza diferentes acciones a ejecutar con relación a la presencia de incendio en la obra mediante la 
comprensión de las normas de prevención y protección contra incendios y evacuación de las personas. 
 
 
7.- Aplicar las normas de calidad en el proceso de trabajo para las instalaciones de gas 
domiciliario, en los productos obtenidos y en los resultados esperados por el responsable de la 
obra; tendiendo a obtener propuestas de mejoramiento continuo en métodos de producción, en 
las técnicas constructivas a emplear y en la  organización y metodología de trabajo. 
 
Evidencia de desempeño: 
I, II, III, IV, V 
Aplica procedimientos de autocontrol en cuanto a la calidad de su desempeño y del producto por el 
elaborado. 
Aplica procedimientos de control de calidad durante y al término de la actividad en  trabajos de terceros. 
Propone procedimientos de mejora continua. 
Promueve acciones de mejora continua en el proceso de ejecución de su propio trabajo o sobre trabajos 
de terceros cuando estos estén a su cargo. 
Comunica al grupo de trabajo las normas de calidad aplicables al proceso constructivo y la calidad 
esperada del producto. 
Desarrolla sus actividades con eficiencia operativa. 
Cumple con las condiciones de trabajo establecidas en cuanto a horarios de trabajo y productividad. 
Verifica que los materiales y dispositivos utilizados en cada actividad sean los correctos, tengan las 
características adecuadas y cumplan con los requisitos especificados por las normas, el uso correcto, 
limpieza y mantenimiento de las herramientas equipamiento y accesorios, la calidad y tiempos en el 
proceso de trabajo, la evolución de las diferentes variables durante los procesos constructivos de 
instalaciones para gas, la permanente adecuación de los productos parciales a los planos de la 
instalación y la memoria técnica. 
Se relaciona como cliente interno con otros equipos de trabajo intervinientes en el proceso constructivo 
global 
Integra grupos y equipos de trabajo para perfeccionar las actividades de su sector y de otros sectores de 
trabajo de la obra. 
 
Evidencia de producto: 
I, II, III, IV, V 
Los productos y procesos de trabajo que realiza o controla, se efectúan aplicando las normas de calidad 
de aplicación en la industria de la construcción y las normas particulares determinadas para la obra. 
Los productos tienen las terminaciones de acuerdo a la calidad requerida para el tipo de elemento 
constructivo y para el uso y contexto general de la obra. 
En los procesos de trabajo se definieron innovaciones y se verificó su aplicación de acuerdo a lo 
planificado y su resultado, para introducir los ajustes necesarios.  
 
Evidencia de conocimiento 7: 
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Lectura de planos para controlar permanentemente la calidad del hecho constructivo con lo solicitado en 
la documentación técnica. 
Tipos de fallas que pueden ocurrir en el montaje de instalaciones para gas. 
Normas IRAM. 
Identifica el proceso global de la obra de la que forma parte y ubica su proceso de trabajo dentro de ese 
contexto general, estableciendo las diferentes relaciones que existen entre su proceso y otros, y 
determinando sus clientes internos (Noción proyecto) 
Identifica su posición dentro de la organización reconociendo las características de la organización en la 
que desempeña su trabajo 
Escalas usuales utilizadas en planos de instalaciones para gas. 
Determina los tiempos requeridos para la ejecución de los trabajos propios de la ocupación surgidos de 
la lectura de la documentación, para componer grupos y equipos de trabajo determinando los objetivos 
comunes para éstos 
Aplica procedimientos para el control de tiempos de ejecución planificados por terceros, de manera tal 
de dar cumplimiento a la programación efectuada. 
Aplica procedimientos para el control de trabajos ejecutados por terceros, de manera tal de dar 
cumplimiento a los criterios de calidad en los productos exigidos, además de atender a la calidad en los 
procesos esperados.  
Aplica lenguaje técnico para realizar comunicaciones verbales y/o escritas a los responsables de la obra. 
Reconoce los criterios de productividad, eficiencia y eficacia exigidos para poder relacionarlo con los 
objetos producidos 
 
 
8.- Distinguir y establecer relaciones sociales de cooperación o intercambio con  trabajadores de 
otros sectores de la obra que intervengan simultáneamente con sus actividades, para el ejercicio 
de las actividades relacionadas con el montaje de instalaciones de gas. 
 
Evidencia de desempeño: 
I, II, III, IV, V 
Escucha las ideas, propuestas y situaciones problemáticas que se le presentan. 
Se relaciona en cuestiones operativas con otros trabajadores, favoreciendo el permanente intercambio 
de ideas.   
Interactúa con otros trabajadores y con supervisores.  
Trabaja en forma coordinada con los distintos sectores de la obra, cooperando con los trabajadores de 
otros subprocesos. 
Plantea las necesidades de su sector en relación con los otros subprocesos. 
Explica a otros trabajadores los distintos elementos necesarios y el proceso de trabajo en la ejecución de 
instalaciones para gas. 
Participa en equipos interdisciplinarios de trabajo. 
 
Evidencia de producto: 
I, II, III, IV, V 
Aporta ideas concretas, de bajo costo y de posible aplicación, desde el punto de vista técnico, de 
seguridad y de relaciones; para la resolución de los problemas interdisciplinarios propuestos. 
 
Evidencia de conocimiento 8: 
 
Aplica técnicas sencillas de identificación y de resolución de problemas presentados en el desarrollo de 
su actividad. 
Discute propuestas presentadas en forma verbal, identificando problemas para la resolución de los 
mismos. 
Interpreta las indicaciones escritas recibidas de los responsables de la obra. 
Lectura y comprensión de textos, elementos básicos de narrativa., para elaborar informes escritos u 
orales para los responsables de la obra, para sus pares y para su grupo de trabajo a cargo 
Expresión oral y escrita, comunicación oral para su comunicación con otros trabajadores y superiores; 
sobre hechos o cuestiones inherentes a su actividad a los responsables de la obra, a sus pares y a su 
grupo de trabajo a cargo 
Identifica posibles ruidos en la comunicación que imposibiliten la transmisión de manera eficiente y 
comprensible. 
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9 - Gestionar y administrar sus propios recursos (materiales a su cargo y ayudantes), necesarios 
para el avance de los trabajos de instalaciones de gas domiciliario, según las condiciones de 
tiempos costos y calidad establecidos por los responsables de la ejecución de las tareas 
encomendadas. 
 
Evidencia de desempeño: 
V 
Identifica las diferentes magnitudes de los elementos constructivos en forma específica y en el marco del 
conjunto de la obra.  
Estudia la información que posee para relacionarla con la particularidad de la obra. 
Asume compromisos comprometidos en cuanto a cantidad y calidad de obra. 
Coordina acciones de los ayudantes a su cargo. 
Planifica sus actividades en orden a la tarea específica a la totalidad de la obra. 
Solicita  la entrega de insumos, herramientas y máquinas que necesita para desarrollar sus tareas, 
previendo el abastecimiento continuo en el proceso de construcción. 
Cumple con los compromisos asumidos con sus superiores. 
 
Evidencia de producto: 
V 
El desarrollo de las instalaciones de gas domiciliarias se organizó con criterio interdisciplinario, de mutua 
complementación entre los integrantes y de producción los grupos de trabajo. 
Las metas relacionadas con el proceso de trabajo productividad calidad, se alcanzaron. 
Las deficiencias de tiempo y calidad de los procesos y productos obtenidos, se corrigieron. 
Las características y cantidad de los insumos, herramientas y el equipamiento necesario para el 
desarrollo de las tareas encomendadas se determinaron teniendo en cuenta las mejores condiciones de 
calidad y productividad de cada elemento. 
La organización de las actividades responde a los tiempos fijados para el subproceso específico y se 
ajustan al cronograma de conjunto de la obra. 
 
Evidencia de conocimiento 9: 
 
Identifica las diferentes magnitudes de los elementos constructivos en forma específica y en el marco del 
conjunto de la obra 
Analiza la información de la documentación de obra y la relaciona con los tiempos reales de ejecución 
para las obras de instalaciones de gas  domiciliario de manera tal de poder establecer cronogramas de 
trabajo con criterios de eficacia y eficiencia en la producción además de determinar los tiempos críticos 
durante el proceso de ejecución 
Metodología de lectura de planos.  
Normas de dibujo técnico relacionadas con planos de instalaciones de  gas.  
Símbolos y especificaciones propias de la actividad y descripción técnica de los elementos que integran 
la instalación 
Eficacia y eficiencia 
Aplicación de operaciones matemáticas básicas, regla de tres simple, figuras y cuerpos geométricos, 
unidades de longitud, superficie y volumen (SI.ME.L.A.) para el cómputo de los recursos necesarios. 
 
10.- Aplicar métodos adecuados para informar técnicamente de manera verbal a superiores sobre 
el desarrollo de los trabajos de instalaciones de gas domiciliarias. 
 
Evidencia de desempeño: 
V 
Informa técnicamente en forma verbal a superiores y/o ayudantes, los acontecimientos que inciden sobre 
el desarrollo de las tareas de instalaciones de gas domiciliarias, en forma clara, concisa y, sobre todo, 
comprensible para cada uno de los interlocutores. 
 
Evidencia de producto: 
V 
Los informes verbales han sido transmitidos en tiempo y forma siendo comprendidos por los 
interlocutores. 
 
Evidencia de conocimiento 10: 
 
Características y alcances generales de su ocupación. 
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Contextualización de sus actividades, en relación con la obra y con la estructura de la empresa 
Escalas usuales de representación visual para planos de instalaciones de gas 
Figuras y cuerpos geométricos 
Operaciones matemáticas básicas 
Regla de tres simple 
Relación de sus actividades con la totalidad de la obra 
Unidades de longitud y superficie (SIMELA) 
 
11.- Gestionar la relación comercial que posibilite la obtención de empleo y las relaciones que 
devengan con los prestadores de servicios . 
 
Evidencia de desempeño: 
VI 
Negocia las condiciones contractuales de su propio trabajo. 
Cobra los servicios prestados según lo pactado. 
Busca trabajo recurriendo a bolsas de trabajo, avisos clasificados, recomendaciones, etc. 
 
Evidencia de producto: 
VI 
La contratación de sus tareas ha sido negociada satisfactoriamente para ambas partes. 
Los servicios prestados, se cobraron según lo pactado 
Encuentra trabajo recurriendo a bolsas de trabajo, avisos clasificados, recomendaciones, etc. 
 
Evidencia de conocimiento 11: 
 
Aportes patronales obligatorios 
Aspectos legales de los contratos laborales vigentes 
Capacidad de respuesta técnica. 
Condiciones contractuales 
Costos de la mano de  obra. 
Costos de las actividades que componen el proceso de trabajo. 
Cronograma de trabajo, tiempos críticos. 
Descripción técnica de los elementos constructivos. 
Etapas de la obra a realizar. 
Evaluación del grado de riesgo de la instalación  
Formas y plazos de pago. 
Formularios de ingreso laboral 
Fortalezas y debilidades… 
Libreta de Fondo de Desempleo 
Manejo de proporciones. 
Obligaciones impositivas. 
Operaciones matemáticas básicas. 
Presentación de antecedentes de trabajo. 
Regla de tres simples y compuesta 
Seguros de riesgos del trabajo 
Tiempos de trabajo de las actividades relacionadas 
Trato con empleadores 
Unidades de longitud, superficie y volumen (SIMELA) 
 
 
12.- Integrar e Interpretar  mediciones de  presión, de caudales de gas y de agua, colores de 
llama, etc., para determinar deficiencias o rendimientos de acuerdo a las indicaciones de las 
normas y/o reglamentaciones. 
 
Evidencia de desempeño: 
IV 
Compara en forma permanente las características de las técnicas de trabajo, instrumental y materiales; 
entre sí y con las especificaciones requeridas para cada proceso de medición de magnitudes y producto 
de las actividades propias de la realización de instalaciones de gas, mencionando las fortalezas y 
debilidades de cada una de las opciones ofrecidas. 
Mide con manómetro de espiral en la escala adecuada, según los tramos sean de baja o media presión. 
Mide con manómetro de columna de agua para comprobar rangos de caída de presión. 



24 

Evalúa los colores de llama para determinar aumento o disminución de aire para la cámara de mezcla. 
Mide inyectores con calibres fijos. 
Calcula la entrega de caudales de gas según el diámetro del mismo. 
Determina rendimientos para el funcionamiento de los artefactos.  
 
Evidencia de producto: 
IV 
Los diferentes tipos de instrumental a utilizar se identificaron en función de la magnitud a controlar. 
Los instrumentos de medición se seleccionaron de acuerdo al menor grado de error para la mediciones y 
controles a efectuar. 
Las herramientas necesarias para los distintos tipos de actividades a realizar se seleccionaron de 
manera que optimicen el proceso en cuanto a tiempo y calidad de ejecución y de producto. 
Los tramos de la instalación para gas a controlar se seleccionaron según las especificaciones técnicas 
definidas, aplicando las normas de seguridad y calidad (implícitas o explícitas) indicadas por las 
documentaciones técnicas, el tipo de obra en la que se participe, los requerimientos del responsable 
técnico de la misma y del cliente. 
El instrumental de medición aplicado a las actividades propias de la ocupación se definió en función de 
las mejores ofertas que se le presentaron, en cuanto a costo, calidad, productividad, amortizaciones, 
vida útil, costos de los repuestos e insumos necesarios para su funcionamiento.   
Los pasos a seguir, la metodología o técnica de trabajo más apropiada para la ejecución de las tareas 
propias de la medición se seleccionaron sobre la base de criterios de seguridad y calidad de procesos y 
de los productos, productividad, eficiencia de la mano de obra y  del equipamiento; considerando el 
conjunto de las actividades de la obra de gas a controlar.  
 
Evidencia de conocimiento 12: 
 
Metodología de lectura de planos, interpretación de símbolos y especificaciones del dibujo técnico para 
planos de instalaciones para gas e instrumentos de medición de magnitudes de presión. 
Metodología de lectura de instrumentos, errores e lectura, rango de medición, características técnicas y 
costo de los aparatos, instrumentos de medición y control y accesorios, para aplicar la metodología de 
medición correcta en función del instrumento y de la magnitud a medir.  
Cálculo de las amortizaciones de las máquinas y equipos. 
Normas de seguridad en los procesos de medición. 
Normas de calidad de los procesos y productos. 
Aplicación de las operaciones matemáticas básicas, operaciones con fracciones, regla de tres simple y 
compuesta, unidades de longitud, superficie y volumen (SI.ME.L.A.) para la lectura de los instrumentos. 
Reglamento de Instalaciones para gas. 
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COMPETENCIAS 
 
COMPETENCIA I 
Instalar cañerías de instalaciones de gas domiciliarias 
 
Capacidades: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
 
1 - Interpretar información técnica, escrita o verbal que se presente, relacionada con productos, 
procesos y/o tecnología aplicable a trabajos de instalaciones domiciliarias de gas, identificando 
códigos y simbologías propios de la actividad, verificando su pertinencia y alcance (que lo 
interpretado es lo requerido) para ejecutar una acción requerida. 
 
Evidencia de desempeño: 
I 
Interactúa con quien le suministra información indicando en forma escrita o verbal, sobre planos, 
esquemas, croquis o en la misma obra, el posicionamiento de las cañerías de gas, sus dimensiones, 
técnicas constructivas, relación con parte o la totalidad de los trabajos para la ejecución de los distintos 
procesos y/o productos involucrados en la instalación de cañerías de gas.  
 
Evidencia de producto: 
I 
Su actividad en función de la información recibida fue ordenada con criterios de eficiencia,  listando (por 
escrito o en forma verbal) el proceso cronológico de trabajo, materiales y equipamiento necesarios. 
Las características de  las diversas variables que entran en juego con la actividad que va a realizar 
(complejidad técnica de lo especificado, relación con la obra en su conjunto, longitudes, superficies, 
elementos constructivos de las instalaciones de gas, cañerías, etc.) se indicó sin errores de concepto 
El proceso de trabajo o el producto a obtener se explicó verbalmente, con ayuda de gráficos simples, en 
forma clara y técnicamente correcta. 
La relación de lo especificado en la información suministrada fue expresada en forma permanente con el 
hecho constructivo. 
 
 
2.- Transferir información técnica de los documentos a la obra, relacionada con productos  o 
procesos de ejecución de instalaciones de gas domiciliarias, verificando su pertinencia y alcance 
para la realización de una acción requerida. 
 
Evidencia de desempeño: 
I 
Materializa en obra la información técnica contenida en los planos y esquemas de la instalación de gas, 
para la instalación de la cañería a realizar, en estricta relación con las dimensiones, posiciones y 
características allí indicadas. 
Comunica al equipo de trabajo las actividades y su ordenamiento cronológico, la posición relativa, 
dimensiones, técnica constructiva, materiales, relación con partes o la totalidad de los trabajos para la 
ejecución de los distintos procesos y/o productos involucrados en instalaciones de gas.  
Trabaja de manera ordenada, tomando permanentemente referencia del plano y de las planillas 
técnicas.  
Referencia dentro del conjunto de la representación gráfica las especificaciones y simbologías técnicas 
propias de la actividad. 
Interactúa con los superiores técnicos de la obra y con su equipo de trabajo, para relacionar la actividad 
con la totalidad de la instalación. 
 
Evidencia de producto: 
I 
El replanteo se efectuó en total concordancia con las indicaciones de plano respectivo. 
Las técnicas de medición y los elementos de medición y control utilizados fueron los adecuados para la 
actividad. 
Los elementos del replanteo se dispusieron en forma ordenada y prolija. 
El equipo de trabajo fue informado sin errores de las distintas variables a tener en cuenta, para la 
ejecución de la tarea asignada. 
El proceso de trabajo o el producto a obtener se explicó en forma clara y técnicamente correcta. 
Los esquemas y simbología de los planos que se le presentan se identificaron correctamente. 
Los componentes necesarios para la ejecución de la instalación de cañerías de gas se describieron 
correctamente. 
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3.-  Identificar el o los problemas centrales de una situación problemática que se presente  en la 
ejecución de los trabajos de instalaciones domiciliarias de gas, a partir del análisis de la 
información y la jerarquización y priorización de las variables detectadas 
 
Evidencia de desempeño: 
I 
Identifica los problemas de una situación problemática que se le presenten durante la ejecución de los 
trabajos de instalaciones de gas en inmuebles, los analiza y los ordena según su importancia y urgencia, 
encuentra una solución para resolver los mismos, o recurre a su superior inmediato para que le sugiera 
una solución 
 
Evidencia de producto: 
I 
Los problemas fueron resueltos según un orden de importancia y urgencia. 
Los problemas fueron resueltos según las sugerencias recibidas de su inmediato superior. 
 
 
4.- Integrar las técnicas de trabajo, las informaciones, los criterios de calidad y de producción, 
insumos, equipamiento y aspectos de seguridad e higiene para la ejecución de los distintos tipos 
de procesos y productos constructivos relacionados con las instalaciones domiciliarias de gas. 
 
Evidencia de desempeño: 
I 
Realiza el replanteo de las instalaciones de gas en el edificio, para las cañerías de suministro de gas 
verificando coincidencias de dibujos de planos con realidades constructivas. 
Realiza el trazado de las cavidades, en su totalidad, que se deben realizar en mamposterías y suelos 
observando las condiciones de horizontalidad, perpendicularidad, cotas de nivel, dimensiones definidas 
para cada elemento y la ausencia de compromiso de elementos resistivos. 
Abre las cavidades en mamposterías y suelos verificando medidas adecuadas y asegurando el cómodo 
pasaje de los caños componentes de la instalación (consumo y ventilación). 
Realiza el corte de los caños utilizando herramientas manuales y máquinas herramientas, comprobando 
escuadras, ausencias de rebabas, como así también evitará desperdicios producidos por la mala 
selección de longitudes a cortar.  
Realiza el roscado de los caños utilizando herramientas manuales y máquinas herramientas, 
comprobando la ausencia de rebabas y arranques, como así también la producción de filetes uniformes 
y continuos. 
Realiza el prearmado de las cañerías de gas comprobando adecuado posicionamiento y ausencias de 
tensiones mecánicas ajenas al tendido. 
Arma las cañerías definitivamente utilizando los sellantes adecuados procurando ajustes que garanticen 
ausencias de pérdidas. 
Fija las cañerías en forma provisoria pero con total semejanza a la fijación definitiva. 
Realiza las pruebas de hermeticidad y obstrucciones de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. 
Localiza las pérdidas, si las hubiera, según los lineamientos reglamentarios y procede a su reparación y 
posterior armado en posicionamiento definitivo. 
Restablece los revestimientos de caños y accesorios, según las características de los mismos y posición 
de pasaje de cañería. 
Fija las cañerías de gas definitivamente utilizando clavos de ganchos, grapas , herramientas y materiales 
de albañilería.  
Toma referencia del contexto general de la obra, reuniendo toda la información disponible para analizar 
las características técnicas y elementos componentes de la instalación.  
Prueba la instalación aplicando la metodología de control adecuada para cada caso. 
Analiza el estado de la instalación basándose en criterios de calidad y  funcionamiento. 
Determina conductas a seguir para las reparaciones de fallas. 
Ordena las herramientas, materiales y equipamiento de acuerdo a las normas de seguridad e higiene 
planteadas para la obra. 
Estiba los materiales en forma adecuada, en lugares que no dificulten la actividad, sin que se produzcan 
deteriores en dichos materiales. 
Construye andamios para el desarrollo de sus actividades de acuerdo a las necesidades y en base a 
condiciones de estabilidad y seguridad apropiadas. 
Verifica permanentemente del estado de los andamios y protecciones, teniendo en cuenta la importancia 
de que los mismos mantengan las condiciones necesarias de solidez y estabilidad. 
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Utiliza las herramientas, máquinas, equipos, y accesorios, dándoles el uso correcto en cuanto a las 
características particulares de cada  elemento y en cuanto a la técnica de utilización. 
Desarrollará sus tareas demostrando estrecha relación entre su idoneidad técnica y los criterios de 
productividad, calidad, seguridad y optimización de costos. 
 
Evidencia de producto: 
I 
La posición relativa de las cañerías de la instalación de gas que instalará se ubicó sin errores. 
La posición relativa de los distintos materiales se ubicaron en un todo de acuerdo a la memoria técnica. 
El trazado de las cavidades cumplió con las condiciones de horizontalidad, perpendicularidad, cotas de 
nivel, dimensiones definidas para cada elemento y la ausencia de vinculación con elementos de las 
estructuras resistivas. 
Las cavidades realizadas cumplen con el tipo, medidas y niveles de cota requeridos en el plano de la 
instalación para gas y documentaciones pertinentes. 
El corte de los caños componentes del tendido evidenció escuadras, ausencias de rebabas, como así 
también no existirán desperdicios producidos por la mala selección de longitudes a cortar.  
El roscado de los caños demostró ausencia de rebabas y arranques, como así también filetes uniformes 
y continuos. 
La presentación de la cañería o el armado provisorio fue semejante al definitivo y evidenció 
posicionamientos correctos y no quedó sometido a esfuerzos mecánicos adicionales. 
El armado definitivo de la cañería presentó sellantes reglamentarios, sin excesos y con ajustes que 
garantizan ausencias de pérdidas. 
La fijación provisoria de la cañería se realizó con clavos corredera y su apariencia coincidió con la 
definitiva. 
Las pruebas de hermeticidad y obstrucciones alcanzaron valores de presiones y tiempos de acuerdo a la 
reglamentación. 
La localización de pérdidas se realizó mediante elementos permitidos por las normas vigentes.  
El acondicionamiento del revestimiento se realizó de acuerdo al lugar de pasaje de la cañería y 
asegurará la no corrosión futura. 
La fijación de la cañería se realizó de forma tal que permita la inspección ocular de la misma y que 
asegure su correcto posicionamiento resistencia mecánica.  
El lugar de trabajo presentó orden y limpieza en cuanto a materiales, herramental y elementos de 
seguridad. 
Los equipos accesorios para el trabajo como andamios y protecciones presentaron condiciones de 
estabilidad y solidez. 
La utilización del herramental, máquinas y equipos se realizó según indican las condiciones técnicas de 
utilización.   
 
 
 
5.- Seleccionar de acuerdo a las mejores opciones en cuanto a costo, calidad y productividad; 
equipos, máquinas, herramientas, instrumentos de medición y control, accesorios, elementos de 
protección personal e insumos y técnicas de trabajo para el desarrollo de cada etapa del proceso 
constructivo de instalaciones domiciliarias de gas de acuerdo al logro de eficiencia 
 
Evidencia de desempeño: 
I 
Compara en forma permanente las características técnicas y de uso, del equipamiento, materiales y 
técnicas de trabajo; entre si y con las especificaciones requeridas para cada proceso y producto de las 
actividades propias de la realización de instalaciones para gas, mencionando las fortalezas y debilidades 
de cada una de las opciones ofrecidas. 
Clasifica los datos obtenidos, fruto de la comparación entre las distintas posibilidades listando las 
características de cada una, para la posterior toma de decisiones. 
 
Evidencia de producto: 
I 
Las diferentes tipologías de máquinas, equipos y/o herramientas, las construcciones auxiliares, los 
materiales, los instrumentos de control y los elementos de protección personal y de seguridad de la obra 
se identificaron correctamente. 
Los instrumentos de control y de medición se seleccionaron de acuerdo al menor grado de error para la 
mediciones y controles a efectuar. 
Las herramientas necesarias para los distintos tipos de actividades a realizar se seleccionaron de 
manera que optimicen el proceso en cuanto a tiempo y calidad de ejecución y de producto. 
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Los distintos tipos de materiales a emplear se seleccionaron según las especificaciones técnicas 
definidas, aplicando las normas de certificación de seguridad y calidad (implícitas o explícitas) indicadas 
por las documentaciones técnicas, el tipo de obra en la que se participe, los requerimientos del 
responsable técnico de la misma y del cliente. 
Los materiales se seleccionaron con criterios de uso racional, de acuerdo a las mejores opciones de 
costo y productividad, procurando el menor desperdicio posible. 
El equipamiento aplicado a las actividades propias de la ocupación se seleccionó en función de las 
mejores ofertas que se le presenten, en cuanto a costo, calidad, productividad, amortizaciones, vida útil, 
costos de los repuestos e insumos necesarios para su funcionamiento.   
Los pasos a seguir, la metodología o técnica de trabajo más apropiada para la ejecución de las tareas 
propias de la actividad se seleccionaron basándose en criterios de seguridad y calidad de procesos y de 
los productos, productividad, eficiencia de la mano de obra, del equipamiento y de los insumos; 
considerando el conjunto de las actividades de la obra a realizar.  
Los elementos componentes de los andamios y accesorios evidenciaron buen estado y resistencia para 
soportar los esfuerzos requeridos. 
 
 
6.- Aplicar permanentemente y en todas las actividades de la obra, las normas de seguridad 
específicas y mantener las condiciones de orden e higiene del ambiente de trabajo; aplicando 
metodologías de prevención de incidentes y accidentes, en cuanto a su seguridad personal al 
realizar la actividad específica y en relación con sus compañeros de tarea, en todas las etapas del 
proceso de trabajo en instalaciones domiciliarias de gas y en aquellas tareas que se le 
relacionen, siempre en el marco del contexto general de la obra. 
 
Evidencia de desempeño: 
I 
Aplica criterios de orden y limpieza durante y al término de cada actividad. 
Verifica las condiciones de seguridad de los andamios y protecciones durante el proceso y al término de 
la actividad, 
Utiliza los elementos de protecciones personal de acuerdo con las actividades a realizar en el contexto 
de la obra. 
Aplica procedimientos de autocontrol de su propio trabajo, asumiendo a la seguridad como parte de la 
tarea que realice. 
Aplica procedimientos de control de las condiciones de seguridad en trabajos de terceros a su cargo. 
Señaliza la zona de trabajo en forma adecuada. 
Comunica al grupo de trabajo las normas seguridad e higiene laboral aplicables al montaje de 
instalaciones para gas en inmuebles, manifestando signos de internalización de las mismas a partir de la 
propia conducta. 
Desarrolla sus actividades en relación con los otros sectores de la obra, teniendo en cuenta el proceso 
global de trabajo, en cuanto a su seguridad personal y la de sus compañeros de tareas. 
Participa de las reuniones periódicas de capacitación sobre medicina, medio ambiente, seguridad e 
higiene en el trabajo. 
Informa a sus superiores la falta de las condiciones de seguridad y medio ambiente (carga térmica, 
iluminación, ventilación, ruidos, etc.) adecuadas que a su juicio puedan ocasionar un riesgo.  
Coopera con su comportamiento seguro en colaboración con los responsables de la obra. 
Utiliza los medios de prevención que están a su alcance para preservar su integridad física y la de sus 
compañeros. 
Respeta las indicaciones y señalizaciones de cada sector de la obra. 
 
Evidencia de producto: 
I 
Los materiales, equipamiento y otros elementos relacionados con la actividad, se ordenaron en los 
sectores destinados para tal fin, de manera que no interfieran el desarrollo de la actividad y no sean un 
factor de riesgo.  
Las circulaciones a su cargo guardaron las condiciones de transito adecuadas. 
Los materiales estibados se dispusieron de tal manera que no se produzca su deslizamiento o caída. 
En el ámbito de trabajo que le corresponde se verificó la inexistencia de elementos inseguros, 
seleccionando aquellos que puedan ser reutilizados o para descarte. 
Las características de los dispositivos de protección son adecuadas para cada actividad y respetan  las 
indicaciones de los especialistas en seguridad. 
Las herramientas y el equipamiento en general se mantuvieron en buen estado y las condiciones de 
limpieza y uso adecuadas. 
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7.- Aplicar las normas de calidad en el proceso de trabajo para las instalaciones de gas 
domiciliario, en los productos obtenidos y en los resultados esperados por el responsable de la 
obra; tendiendo a obtener propuestas de mejoramiento continuo en métodos de producción, en 
las técnicas constructivas a emplear y en la  organización y metodología de trabajo. 
 
Evidencia de desempeño: 
I 
Aplica procedimientos de autocontrol en cuanto a la calidad de su desempeño y del producto por el 
elaborado. 
Aplica procedimientos de control de calidad durante y al término de la actividad en  trabajos de terceros. 
Propone procedimientos de mejora continua. 
Promueve acciones de mejora continua en el proceso de ejecución de su propio trabajo o sobre trabajos 
de terceros cuando estos estén a su cargo. 
Comunica al grupo de trabajo las normas de calidad aplicables al proceso constructivo y la calidad 
esperada del producto. 
Desarrolla sus actividades con eficiencia operativa. 
Cumple con las condiciones de trabajo establecidas en cuanto a horarios de trabajo y productividad. 
Verifica que los materiales y dispositivos utilizados en cada actividad sean los correctos, tengan las 
características adecuadas y cumplan con los requisitos especificados por las normas, el uso correcto, 
limpieza y mantenimiento de las herramientas equipamiento y accesorios, la calidad y tiempos en el 
proceso de trabajo, la evolución de las diferentes variables durante los procesos constructivos de 
instalaciones para gas, la permanente adecuación de los productos parciales a los planos de la 
instalación y la memoria técnica. 
Se relaciona como cliente interno con otros equipos de trabajo intervinientes en el proceso constructivo 
global 
Integra grupos y equipos de trabajo para perfeccionar las actividades de su sector y de otros sectores de 
trabajo de la obra. 
 
Evidencia de producto: 
I 
Los productos y procesos de trabajo que realiza o controla, se efectúan aplicando las normas de calidad 
de aplicación en la industria de la construcción y las normas particulares determinadas para la obra. 
Los productos tienen las terminaciones de acuerdo a la calidad requerida para el tipo de elemento 
constructivo y para el uso y contexto general de la obra. 
En los procesos de trabajo se definieron innovaciones y se verificó su aplicación de acuerdo a lo 
planificado y su resultado, para introducir los ajustes necesarios.  
 
 
 
8.- Distinguir y establecer relaciones sociales de cooperación o intercambio con  trabajadores de 
otros sectores de la obra que intervengan simultáneamente con sus actividades, para el ejercicio 
de las actividades relacionadas con el montaje de instalaciones de gas. 
 
Evidencia de desempeño: 
I 
Escucha las ideas, propuestas y situaciones problemáticas que se le presentan. 
Se relaciona en cuestiones operativas con otros trabajadores, favoreciendo el permanente intercambio 
de ideas.   
Interactúa con otros trabajadores y con supervisores.  
Trabaja en forma coordinada con los distintos sectores de la obra, cooperando con los trabajadores de 
otros subprocesos. 
Plantea las necesidades de su sector en relación con los otros subprocesos. 
Explica a otros trabajadores los distintos elementos necesarios y el proceso de trabajo en la ejecución de 
instalaciones para gas. 
Participa en equipos interdisciplinarios de trabajo. 
 
Evidencia de producto: 
I 
Aporta ideas concretas, de bajo costo y de posible aplicación, desde el punto de vista técnico, de 
seguridad y de relaciones; para la resolución de los problemas interdisciplinarios propuestos. 
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EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO PARA LA COMPETENCIA I 
 
Aspectos generales de la totalidad de la obra. 
Características de la organización en la que desempeña su trabajo. 
Características del ambiente laboral (los baños, vestuarios y suministro de agua) destinados para los 
trabajadores 
Características técnicas, de las máquinas, herramientas, equipos, instrumentos de medición y control y 
accesorios, para la mejor selección.  
Características y alcances generales de su ocupación. 
Contextualización de actividades en relación con la obra en general y con la estructura de la empresa en 
la que se desarrolla. 
Criterios de productividad en relación con los objetos producidos 
Eficiencia y eficacia 
Escalas y terminología usuales de representación visual para planos de instalaciones de gas, para 
identificar sus componentes, características y ubicación.  
Expresión oral y escrita, comunicación oral para su comunicación con otros trabajadores y superiores; 
sobre hechos o cuestiones inherentes a su actividad a los responsables de la obra, a sus pares y a su 
grupo de trabajo a cargo 
Fundamentos técnicos en los procesos de trabajo específicos para realizar las actividades de instalación  
de cañerias de gas. 
Identificación de las medidas reales de cada uno de los elementos constructivos representados en las 
documentaciones 
Identificación de posibles ruidos en la comunicación que imposibiliten la transmisión de manera eficiente 
y comprensible 
Identificación de su posición dentro de la organización  
Interpretación de esquemas y croquis. 
Interpretación de indicaciones escritas recibidas de los responsables de la obra 
Lectura de la documentación, planos de instalaciones de gas 
Lectura de las planillas de locales. 
Lectura de memoria técnica  
Lectura de planos para controlar permanentemente la calidad del hecho constructivo con lo solicitado en 
la documentación técnica. 
Lenguaje técnico para realizar comunicaciones verbales y/o escritas a los responsables de la obra 
Noción proyecto. 
Normas de prevención y protección contra incendios y evacuación de las personas. 
Normas de prevención y protección contra incendios; y evacuación de las personas. 
Normas de seguridad e higiene aplicables a los procesos de trabajo y en el uso del equipamiento propio 
de la ocupación 
Normas de trabajo para el cuidado del medio ambiente  
Normas IRAM  
Normativas intervinientes en el proceso de construcción de las instalaciones domiciliarias de gas. 
Operaciones matemáticas básicas, regla de tres simple, reconocimiento de figuras y cuerpos 
geométricos 
Planificación de sus actividades, en concordancia al contexto de la obra y la estructura de la empresa 
Prestaciones médicas que deben asegurarse. 
Primeros auxilios y disposición de los elementos que componen el botiquín de primeros auxilios 
Procedimientos para el control de trabajos de manera tal de dar cumplimiento a los criterios de calidad 
en los productos exigidos, además de atender a la calidad en los procesos esperados  
Relación de la simbología y especificaciones con el hecho constructivo, para verificar en forma 
permanente la realidad de la instalación con la documentación técnica 
Relación de las leyes reglamentarias de la actividad en cuanto a seguridad e higiene de obra con las 
actividades que desarrolla en obra para su aplicación 
Relación de los usos adecuados y características de los diferentes insumos para las construcciones de 
las instalaciones domiciliarias de gas, de acuerdo al tipo de obra requerida 
Simbología y códigos de color propios de las instalación domiciliarias de gas 
Sistemas de acotamiento, cotas parciales y acumulativas, relacionándolos con las magnitudes que se 
trasladarán a obra 
Técnicas sencillas de identificación y de resolución de problemas presentados en el desarrollo de su 
actividad. 
Tiempos requeridos para la ejecución de los trabajos propios de la ocupación 
Tipos de accidentes propios de las obras constructivas y en especial los relacionados con las 
actividades de las instalaciones de gas, tanto en los aspectos generales de movilidad por la obra como 
la manipulación de las herramientas propias de su ocupación 
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Tipos de materiales a utilizar y las distintas técnicas de trabajo a emplear relacionadas a dichos 
materiales 
Unidades de longitud y superficie SI.ME.L.A.  
Usos adecuados y características de los materiales para las instalaciones domiciliarias de gas, para su 
mejor selección en cuanto a calidad y costo.  
 
 
COMPETENCIA II 
Instalar  ventilaciones 
 
Capacidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
 
1 - Interpretar información técnica, escrita o verbal que se presente, relacionada con productos, 
procesos y/o tecnología aplicable a trabajos de instalaciones domiciliarias de gas, identificando 
códigos y simbologías propios de la actividad, verificando su pertinencia y alcance (que lo 
interpretado es lo requerido) para ejecutar una acción requerida. 
 
Evidencia de desempeño: 
II 
Interactúa con quien le suministra información indicando en forma escrita o verbal, sobre planos, 
esquemas, croquis o en la misma obra, el posicionamiento de las ventilaciones de gas, sus dimensiones, 
técnicas constructivas, elementos componentes, materiales, características reglamentarias, relación con 
parte o la totalidad de los trabajos para la ejecución de los distintos procesos y/o productos involucrados 
en este tipo de obras.  
 
Evidencia de producto: 
II 
Su actividad en función de la información recibida fue ordenada con criterios de eficiencia,  listando (por 
escrito o en forma verbal) el proceso cronológico de trabajo, materiales y equipamiento necesarios. 
Las características de  las diversas variables que entran en juego con la actividad que va a realizar 
(complejidad técnica de lo especificado, relación con la obra en su conjunto, longitudes, superficies, 
elementos constructivos de las instalaciones de gas, etc.) se indicó sin errores de concepto 
El proceso de trabajo o el producto a obtener se explicó verbalmente, con ayuda de gráficos simples, en 
forma clara y técnicamente correcta. 
La relación de lo especificado en la información suministrada fue expresada en forma permanente con el 
hecho constructivo. 
 
2.- Transferir información técnica de los documentos a la obra, relacionada con productos  o 
procesos de ejecución de instalaciones de gas domiciliarias, verificando su pertinencia y alcance 
para la realización de una acción requerida. 
 
Evidencia de desempeño 
II 
Materializa en obra la información técnica contenida en los planos y esquemas de la instalación de gas, 
para los diferentes componentes de la ventilación a realizar, en estricta relación con las dimensiones, 
posiciones y características allí indicadas. 
Comunica al equipo de trabajo las actividades y su ordenamiento cronológico, la posición relativa, 
dimensiones, técnica constructiva, materiales, relación con partes o la totalidad de los trabajos para la 
ejecución de los distintos procesos y/o productos involucrados en instalaciones de ventilación de gas.  
Trabaja de manera ordenada, tomando permanentemente referencia del plano y de las planillas 
técnicas.  
Referencia dentro del conjunto de la representación gráfica las especificaciones y simbologías técnicas 
propias de la actividad. 
Interactúa con los superiores técnicos de la obra y con su equipo de trabajo, para relacionar la actividad 
con la totalidad de la instalación. 
 
Evidencia de producto: 
II 
El replanteo se efectuó en total concordancia con las indicaciones de plano respectivo. 
Las técnicas de medición y los elementos de medición y control utilizados fueron los adecuados para la 
actividad. 
Los elementos del replanteo se dispusieron en forma ordenada y prolija. 
El equipo de trabajo fue informado sin errores de las distintas variables a tener en cuenta, para la 
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ejecución de la tarea asignada. 
El proceso de trabajo o el producto a obtener se explicó en forma clara y técnicamente correcta. 
Los esquemas y simbología de los planos que se le presentan se identificaron correctamente. 
Los componentes necesarios para la ejecución de las instalaciones de ventilación de gas se describieron 
correctamente. 
 
 
3.-  Identificar el o los problemas centrales de una situación problemática que se presente  en la 
ejecución de los trabajos de instalaciones domiciliarias de gas, a partir del análisis de la 
información y la jerarquización y priorización de las variables detectadas 
 
Evidencia de desempeño 
II 
Identifica los problemas de una situación problemática que se le presenten durante la ejecución de los 
trabajos de instalaciones de gas en inmuebles, los analiza y los ordena según su importancia y urgencia, 
encuentra una solución para resolver los mismos, o recurre a su superior inmediato para que le sugiera 
una solución 
 
Evidencia de producto: 
II 
Los problemas fueron resueltos según un orden de importancia y urgencia. 
Los problemas fueron resueltos según las sugerencias recibidas de su inmediato superior. 
 
 
4.- Integrar las técnicas de trabajo, las informaciones, los criterios de calidad y de producción, 
insumos, equipamiento y aspectos de seguridad e higiene para la ejecución de los distintos tipos 
de procesos y productos constructivos relacionados con las instalaciones domiciliarias de gas. 
 
Evidencia de desempeño: 
II 
Realiza el replanteo de las instalaciones de gas en el edificio, para  las de evacuación de productos de 
combustión, verificando coincidencias de dibujos de planos con realidades constructivas.   
Realiza el corte de los caños de chapas para ventilación utilizando herramientas manuales, 
comprobando escuadras, ausencias de rebabas, como así también evitará desperdicios producidos por 
la mala selección de longitudes a cortar.  
Realiza el prearmado de las cañerías para ventilación comprobando adecuado posicionamiento y 
ausencias de tensiones mecánicas ajenas al tendido. 
Arma las cañerías de ventilación definitivamente utilizando los sellantes adecuados procurando ajustes 
que garanticen ausencias de pérdidas. 
Fija las cañerías de ventilación en forma provisoria pero con total semejanza a la fijación definitiva. 
Realiza las pruebas de obstrucciones de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. 
Localiza las pérdidas o la obstrucción, si las hubiera, según los lineamientos reglamentarios y procede a 
su reparación y posterior armado en posicionamiento definitivo. 
Fija las cañerías de ventilación definitivamente utilizando clavos de ganchos, grapas , herramientas y 
materiales de albañilería.  
Ordena las herramientas, materiales y equipamiento de acuerdo a las normas de seguridad e higiene 
planteadas para la obra. 
Estiba los materiales en forma adecuada, en lugares que no dificulten la actividad, sin que se produzcan 
deteriores en dichos materiales. 
Construye andamios para el desarrollo de sus actividades de acuerdo a las necesidades y en base a 
condiciones de estabilidad y seguridad apropiadas. 
Verifica permanentemente del estado de los andamios y protecciones, teniendo en cuenta la importancia 
de que los mismos mantengan las condiciones necesarias de solidez y estabilidad. 
Utiliza las herramientas, máquinas, equipos, y accesorios, dándoles el uso correcto en cuanto a las 
características particulares de cada  elemento y en cuanto a la técnica de utilización. 
Desarrollará sus tareas demostrando estrecha relación entre su idoneidad técnica y los criterios de 
productividad, calidad, seguridad y optimización de costos. 
 
 
Evidencia de producto: 
II 
La posición relativa de los componentes de la instalación de gas que instalará se ubicó sin errores. 
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La posición relativa de los distintos materiales se ubicaron en un todo de acuerdo a la memoria técnica. 
El trazado de las cavidades cumplió con las condiciones de horizontalidad, perpendicularidad, cotas de 
nivel, dimensiones definidas para cada elemento y la ausencia de vinculación con elementos de las 
estructuras resistivas. 
Las cavidades realizadas cumplen con el tipo, medidas y niveles de cota requeridos en el plano de la 
instalación para gas y documentaciones pertinentes. 
El corte de los caños de chapa cincada para ventilación evidenció escuadras, ausencias de rebabas y 
deformaciones, como así también no existieron desperdicios producidos por la mala selección de 
longitudes a cortar. 
La presentación o el armado provisorio de las cañerías de ventilación fue semejante al definitivo y 
evidenciará posicionamientos correctos y no estará sometido a esfuerzos mecánicos adicionales. 
El armado definitivo de las cañerías de ventilación mostró ensambles adecuados en cuanto 
reglamentación y sellado. 
La fijación de la cañería de ventilación se realizó de forma tal que permita la inspección ocular de la 
misma y que asegure su correcto posicionamiento resistencia mecánica. 
La cañería de ventilación detentó de un correcto tiraje y estanquidad. 
El lugar de trabajo presentó orden y limpieza en cuanto a materiales, herramental y elementos de 
seguridad. 
Los equipos accesorios para el trabajo como andamios y protecciones presentaron condiciones de 
estabilidad y solidez. 
La utilización del herramental, máquinas y equipos se realizó según indican las condiciones técnicas de 
utilización.   
 
 
5.- Seleccionar de acuerdo a las mejores opciones en cuanto a costo, calidad y productividad; 
equipos, máquinas, herramientas, instrumentos de medición y control, accesorios, elementos de 
protección personal e insumos y técnicas de trabajo para el desarrollo de cada etapa del proceso 
constructivo de instalaciones domiciliarias de gas de acuerdo al logro de eficiencia 
 
Evidencia de desempeño: 
II 
Compara en forma permanente las características técnicas y de uso, del equipamiento, materiales y 
técnicas de trabajo; entre si y con las especificaciones requeridas para cada proceso y producto de las 
actividades propias de la realización de instalaciones para gas, mencionando las fortalezas y debilidades 
de cada una de las opciones ofrecidas. 
Clasifica los datos obtenidos, fruto de la comparación entre las distintas posibilidades listando las 
características de cada una, para la posterior toma de decisiones. 
 
Evidencia de producto: 
II 
Las diferentes tipologías de máquinas, equipos y/o herramientas, las construcciones auxiliares, los 
materiales, los instrumentos de control y los elementos de protección personal y de seguridad de la obra 
se identificaron correctamente. 
Los instrumentos de control y de medición se seleccionaron de acuerdo al menor grado de error para la 
mediciones y controles a efectuar. 
Las herramientas necesarias para los distintos tipos de actividades a realizar se seleccionaron de 
manera que optimicen el proceso en cuanto a tiempo y calidad de ejecución y de producto. 
Los distintos tipos de materiales a emplear se seleccionaron según las especificaciones técnicas 
definidas, aplicando las normas de certificación de seguridad y calidad (implícitas o explícitas) indicadas 
por las documentaciones técnicas, el tipo de obra en la que se participe, los requerimientos del 
responsable técnico de la misma y del cliente. 
Los materiales se seleccionaron con criterios de uso racional, de acuerdo a las mejores opciones de 
costo y productividad, procurando el menor desperdicio posible. 
El equipamiento aplicado a las actividades propias de la ocupación se seleccionó en función de las 
mejores ofertas que se le presenten, en cuanto a costo, calidad, productividad, amortizaciones, vida útil, 
costos de los repuestos e insumos necesarios para su funcionamiento.   
Los pasos a seguir, la metodología o técnica de trabajo más apropiada para la ejecución de las tareas 
propias de la actividad se seleccionaron basándose en criterios de seguridad y calidad de procesos y de 
los productos, productividad, eficiencia de la mano de obra, del equipamiento y de los insumos; 
considerando el conjunto de las actividades de la obra a realizar.  
Los elementos componentes de los andamios y accesorios evidenciaron buen estado y resistencia para 
soportar los esfuerzos requeridos. 
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6.- Aplicar permanentemente y en todas las actividades de la obra, las normas de seguridad 
específicas y mantener las condiciones de orden e higiene del ambiente de trabajo; aplicando 
metodologías de prevención de incidentes y accidentes, en cuanto a su seguridad personal al 
realizar la actividad específica y en relación con sus compañeros de tarea, en todas las etapas del 
proceso de trabajo en instalaciones domiciliarias de gas y en aquellas tareas que se le 
relacionen, siempre en el marco del contexto general de la obra. 
 
Evidencia de desempeño: 
II 
Aplica criterios de orden y limpieza durante y al término de cada actividad. 
Verifica las condiciones de seguridad de los andamios y protecciones durante el proceso y al término de 
la actividad, 
Utiliza los elementos de protecciones personal de acuerdo con las actividades a realizar en el contexto 
de la obra. 
Aplica procedimientos de autocontrol de su propio trabajo, asumiendo a la seguridad como parte de la 
tarea que realice. 
Aplica procedimientos de control de las condiciones de seguridad en trabajos de terceros a su cargo. 
Señaliza la zona de trabajo en forma adecuada. 
Comunica al grupo de trabajo las normas seguridad e higiene laboral aplicables al montaje de 
instalaciones para gas en inmuebles, manifestando signos de internalización de las mismas a partir de la 
propia conducta. 
Desarrolla sus actividades en relación con los otros sectores de la obra, teniendo en cuenta el proceso 
global de trabajo, en cuanto a su seguridad personal y la de sus compañeros de tareas. 
Participa de las reuniones periódicas de capacitación sobre medicina, medio ambiente, seguridad e 
higiene en el trabajo. 
Informa a sus superiores la falta de las condiciones de seguridad y medio ambiente (carga térmica, 
iluminación, ventilación, ruidos, etc.) adecuadas que a su juicio puedan ocasionar un riesgo.  
Coopera con su comportamiento seguro en colaboración con los responsables de la obra. 
Utiliza los medios de prevención que están a su alcance para preservar su integridad física y la de sus 
compañeros. 
Respeta las indicaciones y señalizaciones de cada sector de la obra. 
 
Evidencia de producto: 
II 
Los materiales, equipamiento y otros elementos relacionados con la actividad, se ordenaron en los 
sectores destinados para tal fin, de manera que no interfieran el desarrollo de la actividad y no sean un 
factor de riesgo.  
Las circulaciones a su cargo guardaron las condiciones de transito adecuadas. 
Los materiales estibados se dispusieron de tal manera que no se produzca su deslizamiento o caída. 
En el ámbito de trabajo que le corresponde se verificó la inexistencia de elementos inseguros, 
seleccionando aquellos que puedan ser reutilizados o para descarte. 
Las características de los dispositivos de protección son adecuadas para cada actividad y respetan  las 
indicaciones de los especialistas en seguridad. 
Las herramientas y el equipamiento en general se mantuvieron en buen estado y las condiciones de 
limpieza y uso adecuadas. 
 
 
7.- Aplicar las normas de calidad en el proceso de trabajo para las instalaciones de gas 
domiciliario, en los productos obtenidos y en los resultados esperados por el responsable de la 
obra; tendiendo a obtener propuestas de mejoramiento continuo en métodos de producción, en 
las técnicas constructivas a emplear y en la  organización y metodología de trabajo. 
 
Evidencia de desempeño: 
II 
Aplica procedimientos de autocontrol en cuanto a la calidad de su desempeño y del producto por el 
elaborado. 
Aplica procedimientos de control de calidad durante y al término de la actividad en  trabajos de terceros. 
Propone procedimientos de mejora continua. 
Promueve acciones de mejora continua en el proceso de ejecución de su propio trabajo o sobre trabajos 
de terceros cuando estos estén a su cargo. 
Comunica al grupo de trabajo las normas de calidad aplicables al proceso constructivo y la calidad 
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esperada del producto. 
Desarrolla sus actividades con eficiencia operativa. 
Cumple con las condiciones de trabajo establecidas en cuanto a horarios de trabajo y productividad. 
Verifica que los materiales y dispositivos utilizados en cada actividad sean los correctos, tengan las 
características adecuadas y cumplan con los requisitos especificados por las normas, el uso correcto, 
limpieza y mantenimiento de las herramientas equipamiento y accesorios, la calidad y tiempos en el 
proceso de trabajo, la evolución de las diferentes variables durante los procesos constructivos de 
instalaciones para gas, la permanente adecuación de los productos parciales a los planos de la 
instalación y la memoria técnica. 
Se relaciona como cliente interno con otros equipos de trabajo intervinientes en el proceso constructivo 
global 
Integra grupos y equipos de trabajo para perfeccionar las actividades de su sector y de otros sectores de 
trabajo de la obra. 
 
Evidencia de producto: 
II 
Los productos y procesos de trabajo que realiza o controla, se efectúan aplicando las normas de calidad 
de aplicación en la industria de la construcción y las normas particulares determinadas para la obra. 
Los productos tienen las terminaciones de acuerdo a la calidad requerida para el tipo de elemento 
constructivo y para el uso y contexto general de la obra. 
En los procesos de trabajo se definieron innovaciones y se verificó su aplicación de acuerdo a lo 
planificado y su resultado, para introducir los ajustes necesarios.  
 
 
 
8.- Distinguir y establecer relaciones sociales de cooperación o intercambio con  trabajadores de 
otros sectores de la obra que intervengan simultáneamente con sus actividades, para el ejercicio 
de las actividades relacionadas con el montaje de instalaciones de gas. 
 
Evidencia de desempeño: 
II 
Escucha las ideas, propuestas y situaciones problemáticas que se le presentan. 
Se relaciona en cuestiones operativas con otros trabajadores, favoreciendo el permanente intercambio 
de ideas.   
Interactúa con otros trabajadores y con supervisores.  
Trabaja en forma coordinada con los distintos sectores de la obra, cooperando con los trabajadores de 
otros subprocesos. 
Plantea las necesidades de su sector en relación con los otros subprocesos. 
Explica a otros trabajadores los distintos elementos necesarios y el proceso de trabajo en la ejecución de 
instalaciones para gas. 
Participa en equipos interdisciplinarios de trabajo. 
 
Evidencia de producto: 
II 
Aporta ideas concretas, de bajo costo y de posible aplicación, desde el punto de vista técnico, de 
seguridad y de relaciones; para la resolución de los problemas interdisciplinarios propuestos. 
 
 
EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO PARA LA CAPACIDAD IV 
 
Aspectos generales de la totalidad de la obra. 
Características de la organización en la que desempeña su trabajo. 
Características del ambiente laboral (los baños, vestuarios y suministro de agua) destinados para los 
trabajadores 
Características técnicas, de las máquinas, herramientas, equipos, instrumentos de medición y control y 
accesorios, para la mejor selección.  
Características y alcances generales de su ocupación. 
Contextualización de actividades en relación con la obra en general y con la estructura de la empresa en 
la que se desarrolla. 
Criterios de productividad en relación con los objetos producidos 
Eficiencia y eficacia 
Escalas y terminología usuales de representación visual para planos de instalaciones de gas, para 
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identificar los componentes de la instalación, características y ubicación.  
Expresión oral y escrita, comunicación oral para su comunicación con otros trabajadores y superiores; 
sobre hechos o cuestiones inherentes a su actividad a los responsables de la obra, a sus pares y a su 
grupo de trabajo a cargo 
Fundamentos técnicos en los procesos de trabajo específicos para realizar las actividades de conductos 
de ventilaciones de gas. 
Identificación de las medidas reales de cada uno de los elementos constructivos representados en las 
documentaciones. 
Identificación de posibles ruidos en la comunicación que imposibiliten la transmisión de manera eficiente 
y comprensible 
Identificación de su posición dentro de la organización  
Interpretación de indicaciones escritas recibidas de los responsables de la obra 
Lectura de la documentación, planos de instalaciones domiciliarias de gas 
Lectura de las planillas de locales. 
Lectura de memoria técnica  
Lectura de planos para controlar permanentemente la calidad del hecho constructivo con lo solicitado en 
la documentación técnica. 
Lenguaje técnico para realizar comunicaciones verbales y/o escritas a los responsables de la obra 
Normas de prevención y protección contra incendios y evacuación de las personas. 
Normas de seguridad e higiene aplicables a los procesos de trabajo y en el uso del equipamiento propio 
de la ocupación 
Normas de trabajo para el cuidado del medio ambiente  
Normas IRAM, como parte de la calidad de la instalación. 
Normativas intervinientes en el proceso de construcción de las ventilaciones de gas 
Operaciones matemáticas básicas. 
Planificación de sus actividades, en concordancia al contexto de la obra y la estructura de la empresa 
Prestaciones médicas que deben asegurarse en particular para instalaciones domiciliarias de gas. 
Primeros auxilios y disposición de los elementos que componen el botiquín de primeros auxilios 
Procedimientos para el control de trabajos de manera tal de dar cumplimiento a los criterios de calidad 
en los productos exigidos, además de atender a la calidad en los procesos esperados  
Reconocimiento de figuras y cuerpos geométricos 
Regla de tres simple 
Relación de la simbología y especificaciones con el hecho constructivo, para verificar en forma 
permanente la realidad de la instalación con la documentación técnica 
Relación de las leyes reglamentarias de la actividad en cuanto a seguridad e higiene de obra con las 
actividades que desarrolla en obra para su aplicación 
Relación de los usos adecuados y características de los diferentes insumos para las construcciones de 
conductos de ventilación, de acuerdo al tipo de obra requerida 
Sistemas de acotamiento, cotas parciales y acumulativas, relacionándolos con las magnitudes que se 
trasladarán a obra 
Técnicas sencillas de identificación y de resolución de problemas presentados en el desarrollo de su 
actividad. 
Tiempos requeridos para la ejecución de los trabajos propios de la ocupación 
Tipos de accidentes propios de las obras constructivas y en especial los relacionados con las 
actividades de las instalaciones domiciliarías de gas. 
Tipos de materiales a utilizar y las distintas técnicas de trabajo a emplear relacionadas a dichos 
materiales 
Unidades de longitud y superficie SI.ME.L.A.  
Usos adecuados y características de los insumos, para su mejor selección en cuanto a calidad y costo.  
 
COMPETENCIA III 
Instalar artefactos 
 
Capacidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
 
1 - Interpretar información técnica, escrita o verbal que se presente, relacionada con productos, 
procesos y/o tecnología aplicable a trabajos de instalaciones domiciliarias de gas, identificando 
códigos y simbologías propios de la actividad, verificando su pertinencia y alcance (que lo 
interpretado es lo requerido) para ejecutar una acción requerida. 
 
Evidencia de desempeño: 
III 
Interactúa con quien le suministra información indicando en forma escrita o verbal, sobre planos, 
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esquemas, croquis o en la misma obra, el posicionamiento de los artefactos, materiales, características 
reglamentarias, relación con parte o la totalidad de los trabajos para la ejecución de los distintos 
procesos y/o productos involucrados en este tipo de obras.  
 
Evidencia de producto: 
III 
Su actividad en función de la información recibida fue ordenada con criterios de eficiencia,  listando (por 
escrito o en forma verbal) el proceso cronológico de trabajo, materiales y equipamiento necesarios. 
Las características de  las diversas variables que entran en juego con la actividad que va a realizar 
(complejidad técnica de lo especificado, relación con la obra en su conjunto, longitudes, superficies, 
elementos constructivos de los artefactos de gas, etc.) se indicó sin errores de concepto 
El proceso de trabajo o el producto a obtener se explicó verbalmente, con ayuda de gráficos simples, en 
forma clara y técnicamente correcta. 
La relación de lo especificado en la información suministrada fue expresada en forma permanente con el 
hecho constructivo. 
 
 
 
2.- Transferir información técnica de los documentos a la obra, relacionada con productos  o 
procesos de ejecución de instalaciones de gas domiciliarias, verificando su pertinencia y alcance 
para la realización de una acción requerida. 
 
Evidencia de desempeño: 
III 
Materializa en obra la información técnica contenida en los planos y esquemas de la instalación de gas, 
para los diferentes componentes de la instalación a instalar, en estricta relación con las dimensiones, 
posiciones y características allí indicadas. 
Comunica al equipo de trabajo las actividades y su ordenamiento cronológico, la posición relativa, 
dimensiones, técnica constructiva, materiales, relación con partes o la totalidad de los trabajos para la 
ejecución de los distintos procesos y/o productos involucrados en instalaciones de gas.  
Trabaja de manera ordenada, tomando permanentemente referencia del plano y de las planillas 
técnicas.  
Referencia dentro del conjunto de la representación gráfica las especificaciones y simbologías técnicas 
propias de la actividad. 
Interactúa con los superiores técnicos de la obra y con su equipo de trabajo, para relacionar la actividad 
con la totalidad de la instalación. 
 
Evidencia de producto: 
III 
El replanteo se efectuó en total concordancia con las indicaciones de plano respectivo. 
Las técnicas de medición y los elementos de medición y control utilizados fueron los adecuados para la 
actividad. 
Los elementos del replanteo se dispusieron en forma ordenada y prolija. 
El equipo de trabajo fue informado sin errores de las distintas variables a tener en cuenta, para la 
ejecución de la tarea asignada. 
El proceso de trabajo o el producto a obtener se explicó en forma clara y técnicamente correcta. 
Los esquemas y simbología de los planos que se le presentan se identificaron correctamente. 
Los componentes necesarios para la instalación de artefactos de gas se describieron correctamente. 
 
 
3.-  Identificar el o los problemas centrales de una situación problemática que se presente  en la 
ejecución de los trabajos de instalaciones domiciliarias de gas, a partir del análisis de la 
información y la jerarquización y priorización de las variables detectadas 
 
Evidencia de desempeño: 
III 
Identifica los problemas de una situación problemática que se le presenten durante la ejecución de los 
trabajos de instalaciones de artefactos de gas en inmuebles, los analiza y los ordena según su 
importancia y urgencia, encuentra una solución para resolver los mismos, o recurre a su superior 
inmediato para que le sugiera una solución 
 
Evidencia de producto: 
III 
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Los problemas fueron resueltos según un orden de importancia y urgencia. 
Los problemas fueron resueltos según las sugerencias recibidas de su inmediato superior. 
 
 
4.- Integrar las técnicas de trabajo, las informaciones, los criterios de calidad y de producción, 
insumos, equipamiento y aspectos de seguridad e higiene para la ejecución de los distintos tipos 
de procesos y productos constructivos relacionados con las instalaciones domiciliarias de gas. 
 
Evidencia de desempeño: 
III  
Realiza la instalación de los artefactos de acuerdo al tipo y reglamentación correspondiente. 
Coloca los medidores de consumo para habilitar las instalaciones asegurándose de las ausencias de 
pérdidas y el correcto suministro.  
Regula el funcionamiento de los artefactos de forma que se logre el objetivo para el cual fueron 
instalados asegurándose de su correcto funcionamiento.  
Realiza la conversión de los artefactos que lo requieran debido al cambio de combustible. 
Ordena las herramientas, materiales y equipamiento de acuerdo a las normas de seguridad e higiene 
planteadas para la obra. 
Estiba los materiales en forma adecuada, en lugares que no dificulten la actividad, sin que se produzcan 
deteriores en dichos materiales. 
Construye andamios para el desarrollo de sus actividades de acuerdo a las necesidades y en base a 
condiciones de estabilidad y seguridad apropiadas. 
Verifica permanentemente del estado de los andamios y protecciones, teniendo en cuenta la importancia 
de que los mismos mantengan las condiciones necesarias de solidez y estabilidad. 
Utiliza las herramientas, máquinas, equipos, y accesorios, dándoles el uso correcto en cuanto a las 
características particulares de cada  elemento y en cuanto a la técnica de utilización. 
Desarrollará sus tareas demostrando estrecha relación entre su idoneidad técnica y los criterios de 
productividad, calidad, seguridad y optimización de costos. 
 
 
Evidencia de producto: 
III 
La posición relativa de los artefactos de la instalación de gas que instalará se ubicó sin errores. 
La posición relativa de los distintos materiales se ubicaron en un todo de acuerdo a la memoria técnica. 
La conexión de los artefactos presentó concordancia con el tipo de artefacto y reglamentación. 
La instalación de los medidores de consumo mostró ausencia de contactos laterales, nivelación y 
marcará cero consumo si no existe circulación de fluido. 
El funcionamiento de los artefactos demostró en sus quemadores combustión completa como así 
también cumplió en su totalidad la función para la cual fue diseñado. 
El lugar de trabajo presentó orden y limpieza en cuanto a materiales, herramental y elementos de 
seguridad. 
Los equipos accesorios para el trabajo como andamios y protecciones presentaron condiciones de 
estabilidad y solidez. 
La utilización del herramental, máquinas y equipos se realizó según indican las condiciones técnicas de 
utilización.   
 
 
5.- Seleccionar de acuerdo a las mejores opciones en cuanto a costo, calidad y productividad; 
equipos, máquinas, herramientas, instrumentos de medición y control, accesorios, elementos de 
protección personal e insumos y técnicas de trabajo para el desarrollo de cada etapa del proceso 
constructivo de instalaciones domiciliarias de gas de acuerdo al logro de eficiencia 
 
Evidencia de desempeño: 
III 
Compara en forma permanente las características técnicas y de uso, del equipamiento, materiales y 
técnicas de trabajo; entre si y con las especificaciones requeridas para cada proceso y producto de las 
actividades propias de la realización de instalaciones para gas, mencionando las fortalezas y debilidades 
de cada una de las opciones ofrecidas. 
Clasifica los datos obtenidos, fruto de la comparación entre las distintas posibilidades listando las 
características de cada una, para la posterior toma de decisiones. 
 
Evidencia de producto: 
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III 
Las diferentes tipologías de máquinas, equipos y/o herramientas, las construcciones auxiliares, los 
materiales, los instrumentos de control y los elementos de protección personal y de seguridad de la obra 
se identificaron correctamente. 
Los instrumentos de control y de medición se seleccionaron de acuerdo al menor grado de error para la 
mediciones y controles a efectuar. 
Las herramientas necesarias para los distintos tipos de actividades a realizar se seleccionaron de 
manera que optimicen el proceso en cuanto a tiempo y calidad de ejecución y de producto. 
Los distintos tipos de materiales a emplear se seleccionaron según las especificaciones técnicas 
definidas, aplicando las normas de certificación de seguridad y calidad (implícitas o explícitas) indicadas 
por las documentaciones técnicas, el tipo de obra en la que se participe, los requerimientos del 
responsable técnico de la misma y del cliente. 
Los materiales se seleccionaron con criterios de uso racional, de acuerdo a las mejores opciones de 
costo y productividad, procurando el menor desperdicio posible. 
El equipamiento aplicado a las actividades propias de la ocupación se seleccionó en función de las 
mejores ofertas que se le presenten, en cuanto a costo, calidad, productividad, amortizaciones, vida útil, 
costos de los repuestos e insumos necesarios para su funcionamiento.   
Los pasos a seguir, la metodología o técnica de trabajo más apropiada para la ejecución de las tareas 
propias de la actividad se seleccionaron basándose en criterios de seguridad y calidad de procesos y de 
los productos, productividad, eficiencia de la mano de obra, del equipamiento y de los insumos; 
considerando el conjunto de las actividades de la obra a realizar.  
Los elementos componentes de los andamios y accesorios evidenciaron buen estado y resistencia para 
soportar los esfuerzos requeridos. 
 
 
6.- Aplicar permanentemente y en todas las actividades de la obra, las normas de seguridad 
específicas y mantener las condiciones de orden e higiene del ambiente de trabajo; aplicando 
metodologías de prevención de incidentes y accidentes, en cuanto a su seguridad personal al 
realizar la actividad específica y en relación con sus compañeros de tarea, en todas las etapas del 
proceso de trabajo en instalaciones domiciliarias de gas y en aquellas tareas que se le 
relacionen, siempre en el marco del contexto general de la obra. 
 
Evidencia de desempeño: 
III 
Aplica criterios de orden y limpieza durante y al término de cada actividad. 
Verifica las condiciones de seguridad de los andamios y protecciones durante el proceso y al término de 
la actividad, 
Utiliza los elementos de protecciones personal de acuerdo con las actividades a realizar en el contexto 
de la obra. 
Aplica procedimientos de autocontrol de su propio trabajo, asumiendo a la seguridad como parte de la 
tarea que realice. 
Aplica procedimientos de control de las condiciones de seguridad en trabajos de terceros a su cargo. 
Señaliza la zona de trabajo en forma adecuada. 
Comunica al grupo de trabajo las normas seguridad e higiene laboral aplicables al montaje de 
instalaciones para gas en inmuebles, manifestando signos de internalización de las mismas a partir de la 
propia conducta. 
Desarrolla sus actividades en relación con los otros sectores de la obra, teniendo en cuenta el proceso 
global de trabajo, en cuanto a su seguridad personal y la de sus compañeros de tareas. 
Participa de las reuniones periódicas de capacitación sobre medicina, medio ambiente, seguridad e 
higiene en el trabajo. 
Informa a sus superiores la falta de las condiciones de seguridad y medio ambiente (carga térmica, 
iluminación, ventilación, ruidos, etc.) adecuadas que a su juicio puedan ocasionar un riesgo.  
Coopera con su comportamiento seguro en colaboración con los responsables de la obra. 
Utiliza los medios de prevención que están a su alcance para preservar su integridad física y la de sus 
compañeros. 
Respeta las indicaciones y señalizaciones de cada sector de la obra. 
 
Evidencia de producto: 
III 
Los materiales, equipamiento y otros elementos relacionados con la actividad, se ordenaron en los 
sectores destinados para tal fin, de manera que no interfieran el desarrollo de la actividad y no sean un 
factor de riesgo.  
Las circulaciones a su cargo guardaron las condiciones de transito adecuadas. 
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Los materiales estibados se dispusieron de tal manera que no se produzca su deslizamiento o caída. 
En el ámbito de trabajo que le corresponde se verificó la inexistencia de elementos inseguros, 
seleccionando aquellos que puedan ser reutilizados o para descarte. 
Las características de los dispositivos de protección son adecuadas para cada actividad y respetan  las 
indicaciones de los especialistas en seguridad. 
Las herramientas y el equipamiento en general se mantuvieron en buen estado y las condiciones de 
limpieza y uso adecuadas. 
 
 
7.- Aplicar las normas de calidad en el proceso de trabajo para las instalaciones de gas 
domiciliario, en los productos obtenidos y en los resultados esperados por el responsable de la 
obra; tendiendo a obtener propuestas de mejoramiento continuo en métodos de producción, en 
las técnicas constructivas a emplear y en la  organización y metodología de trabajo. 
 
Evidencia de desempeño: 
III 
Aplica procedimientos de autocontrol en cuanto a la calidad de su desempeño y del producto por el 
elaborado. 
Aplica procedimientos de control de calidad durante y al término de la actividad en  trabajos de terceros. 
Propone procedimientos de mejora continua. 
Promueve acciones de mejora continua en el proceso de ejecución de su propio trabajo o sobre trabajos 
de terceros cuando estos estén a su cargo. 
Comunica al grupo de trabajo las normas de calidad aplicables al proceso constructivo y la calidad 
esperada del producto. 
Desarrolla sus actividades con eficiencia operativa. 
Cumple con las condiciones de trabajo establecidas en cuanto a horarios de trabajo y productividad. 
Verifica que los materiales y dispositivos utilizados en cada actividad sean los correctos, tengan las 
características adecuadas y cumplan con los requisitos especificados por las normas, el uso correcto, 
limpieza y mantenimiento de las herramientas equipamiento y accesorios, la calidad y tiempos en el 
proceso de trabajo, la evolución de las diferentes variables durante los procesos constructivos de 
instalaciones para gas, la permanente adecuación de los productos parciales a los planos de la 
instalación y la memoria técnica. 
Se relaciona como cliente interno con otros equipos de trabajo intervinientes en el proceso constructivo 
global 
Integra grupos y equipos de trabajo para perfeccionar las actividades de su sector y de otros sectores de 
trabajo de la obra. 
 
Evidencia de producto: 
III 
Los productos y procesos de trabajo que realiza o controla, se efectúan aplicando las normas de calidad 
de aplicación en la industria de la construcción y las normas particulares determinadas para la obra. 
Los productos tienen las terminaciones de acuerdo a la calidad requerida para el tipo de elemento 
constructivo y para el uso y contexto general de la obra. 
En los procesos de trabajo se definieron innovaciones y se verificó su aplicación de acuerdo a lo 
planificado y su resultado, para introducir los ajustes necesarios.  
 
 
 
8.- Distinguir y establecer relaciones sociales de cooperación o intercambio con  trabajadores de 
otros sectores de la obra que intervengan simultáneamente con sus actividades, para el ejercicio 
de las actividades relacionadas con el montaje de instalaciones de gas. 
 
Evidencia de desempeño: 
III 
Escucha las ideas, propuestas y situaciones problemáticas que se le presentan. 
Se relaciona en cuestiones operativas con otros trabajadores, favoreciendo el permanente intercambio 
de ideas.   
Interactúa con otros trabajadores y con supervisores.  
Trabaja en forma coordinada con los distintos sectores de la obra, cooperando con los trabajadores de 
otros subprocesos. 
Plantea las necesidades de su sector en relación con los otros subprocesos. 
Explica a otros trabajadores los distintos elementos necesarios y el proceso de trabajo en la ejecución de 
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instalaciones para gas. 
Participa en equipos interdisciplinarios de trabajo. 
 
Evidencia de producto: 
III 
Aporta ideas concretas, de bajo costo y de posible aplicación, desde el punto de vista técnico, de 
seguridad y de relaciones; para la resolución de los problemas interdisciplinarios propuestos. 
 
 
EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO PARA LA COMPETENCIA III 
 
Aplica los fundamentos técnicos en los procesos de trabajo específicos para realizar las actividades de 
instalación, montaje y conexión de los artefactos de la instalación de gas. 
Aspectos generales de la totalidad de la obra. 
Características de la organización en la que desempeña su trabajo. 
Características del ambiente laboral (los baños, vestuarios y suministro de agua) destinados para los 
trabajadores 
Características nominales de los aparatos de maniobra y protección 
Características técnicas, de las máquinas, herramientas, equipos, instrumentos de medición y control y 
accesorios, para la mejor selección.  
Características y alcances generales de su ocupación. 
Contextualización de actividades en relación con la obra en general y con la estructura de la empresa en 
la que se desarrolla. 
Criterios de productividad en relación con los objetos producidos 
Descripción técnica de los tipos de artefactos para gas 
Eficiencia y eficacia 
Escalas y terminología usuales de representación visual para planos, para identificar los componentes 
de la instalación de gas, características y ubicación.  
Expresión oral y escrita, comunicación oral para su comunicación con otros trabajadores y superiores; 
sobre hechos o cuestiones inherentes a su actividad a los responsables de la obra, a sus pares y a su 
grupo de trabajo a cargo 
Fundamentos técnicos en los procesos de trabajo específicos para realizar las actividades de instalación 
de artefactos. 
Identificación de las medidas reales de cada uno de los elementos constructivos representados en las 
documentaciones  
Identificación de posibles ruidos en la comunicación que imposibiliten la transmisión de manera eficiente 
y comprensible 
Identificación de su posición dentro de la organización  
Interpretación de indicaciones escritas recibidas de los responsables de la obra 
Lectura de la documentación, planos de instalaciones de gas 
Lectura de las planillas de locales. 
Lectura de memoria técnica  
Lectura de planos para controlar permanentemente la calidad del hecho constructivo con lo solicitado en 
la documentación técnica. 
Lenguaje técnico para realizar comunicaciones verbales y/o escritas a los responsables de la obra 
Normas de prevención y protección contra incendios y evacuación de las personas. 
Normas de seguridad e higiene aplicables a los procesos de trabajo y en el uso del equipamiento propio 
de la ocupación 
Normas de trabajo para el cuidado del medio ambiente  
Normas IRAM. 
Normativas intervinientes en el proceso de construcción de las instalaciones de gas 
Operaciones matemáticas básicas, regla de tres simple, reconocimiento de figuras y cuerpos 
geométricos 
Planificación de sus actividades, en concordancia al contexto de la obra y la estructura de la empresa 
Prestaciones médicas que deben asegurarse. 
Primeros auxilios y disposición de los elementos que componen el botiquín de primeros auxilios 
Procedimientos para el control de trabajos de manera tal de dar cumplimiento a los criterios de calidad 
en los productos exigidos, además de atender a la calidad en los procesos esperados  
Relación de la simbología y especificaciones con el hecho constructivo, para verificar en forma 
permanente la realidad de la instalación con la documentación técnica 
Relación de las leyes reglamentarias de la actividad en cuanto a seguridad e higiene de obra con las 
actividades que desarrolla en obra para su aplicación 
Relación de los usos adecuados y características de los diferentes insumos para las construcciones de 
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las instalaciones domiciliarias, de acuerdo al tipo de obra requerida 
Sistemas de acotamiento, cotas parciales y acumulativas, relacionándolos con las magnitudes que se 
trasladarán a obra 
Técnicas sencillas de identificación y de resolución de problemas presentados en el desarrollo de su 
actividad. 
Tiempos requeridos para la ejecución de los trabajos propios de la ocupación 
Tipos de accidentes propios de las obras constructivas y en especial los relacionados con las 
actividades de las instalaciones de gas, tanto en los aspectos generales de movilidad por la obra como 
la manipulación de las herramientas propias de su ocupación 
Tipos de materiales a utilizar y las distintas técnicas de trabajo a emplear relacionadas a dichos 
materiales 
Unidades de longitud y superficie SI.ME.L.A.  
Usos adecuados y características de los insumos, para su mejor selección en cuanto a calidad y costo.  
 
 
COMPETENCIA IV 
Habilitar instalaciones domiciliarias de gas 
 
Capacidades: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 
 
1 - Interpretar información técnica, escrita o verbal que se presente, relacionada con productos, 
procesos y/o tecnología aplicable a trabajos de habilitaciones de instalaciones domiciliarias de 
gas, identificando códigos y simbologías propios de la actividad, verificando su pertinencia y 
alcance (que lo interpretado es lo requerido) para ejecutar una acción requerida. 
 
Evidencia de desempeño: 
IV 
Interactúa con quien le suministra información indicando en forma escrita o verbal, sobre planos, 
esquemas, croquis o en la misma obra, el posicionamiento de las cañerías de gas, sus dimensiones, 
técnicas constructivas, elementos componentes, materiales, características reglamentarias, relación con 
parte o la totalidad de los trabajos para la ejecución de los distintos procesos y/o productos involucrados 
en la habilitación de este tipo de obras.  
 
Evidencia de producto: 
IV 
Su actividad en función de la información recibida fue ordenada con criterios de eficiencia,  listando (por 
escrito o en forma verbal) el proceso cronológico de trabajo, materiales y equipamiento necesarios. 
Las características de  las diversas variables que entran en juego con la actividad que va a realizar 
(complejidad técnica de lo especificado, relación con la obra en su conjunto, longitudes, superficies, 
elementos constructivos de las instalaciones de gas, canalizaciones, etc.) se indicó sin errores de 
concepto 
El proceso de trabajo o el producto a obtener se explicó verbalmente, con ayuda de gráficos simples, en 
forma clara y técnicamente correcta. 
La relación de lo especificado en la información suministrada fue expresada en forma permanente con el 
hecho constructivo. 
 
 
2.- Transferir información técnica de los documentos a la obra, relacionada con productos  o 
procesos de habilitación de instalaciones de gas domiciliarias, verificando su pertinencia y 
alcance para la realización de una acción requerida. 
 
Evidencia de desempeño: 
IV 
Materializa en obra la información técnica contenida en los planos y esquemas de la instalación de gas, 
para las canalizaciones y los diferentes componentes de la instalación a verificar, en estricta relación con 
las dimensiones, posiciones y características allí indicadas. 
Comunica al equipo de trabajo las actividades y su ordenamiento cronológico, la posición relativa, 
dimensiones, técnica constructiva, materiales, relación con partes o la totalidad de los trabajos para la 
ejecución de los distintos procesos y/o productos involucrados en instalaciones de gas.  
Trabaja de manera ordenada, tomando permanentemente referencia del plano y de las planillas 
técnicas.  
Referencia dentro del conjunto de la representación gráfica las especificaciones y simbologías técnicas 
propias de la actividad. 
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Interactúa con los superiores técnicos de la obra y con su equipo de trabajo, para relacionar la actividad 
con la totalidad de la instalación. 
 
Evidencia de producto: 
IV 
El replanteo se efectuó en total concordancia con las indicaciones de plano respectivo. 
Las técnicas de medición y los elementos de medición y control utilizados fueron los adecuados para la 
actividad. 
Los elementos del replanteo se dispusieron en forma ordenada y prolija. 
El equipo de trabajo fue informado sin errores de las distintas variables a tener en cuenta, para la 
ejecución de la tarea asignada. 
El proceso de trabajo o el producto a obtener se explicó en forma clara y técnicamente correcta. 
Los esquemas y simbología de los planos que se le presentan se identificaron correctamente. 
Los componentes necesarios para la habilitación de las instalaciones de gas se describieron 
correctamente. 
 
 
3.-  Identificar el o los problemas centrales de una situación problemática que se presente  en la 
ejecución de los trabajos de instalaciones domiciliarias de gas, a partir del análisis de la 
información y la jerarquización y priorización de las variables detectadas 
 
Evidencia de desempeño: 
IV 
Identifica los problemas de una situación problemática que se le presenten durante la ejecución de los 
trabajos de instalaciones de gas en inmuebles, los analiza y los ordena según su importancia y urgencia, 
encuentra una solución para resolver los mismos, o recurre a su superior inmediato para que le sugiera 
una solución 
 
Evidencia de producto: 
IV 
Los problemas fueron resueltos según un orden de importancia y urgencia. 
Los problemas fueron resueltos según las sugerencias recibidas de su inmediato superior. 
 
 
4.- Integrar las técnicas de trabajo, las informaciones, los criterios de calidad y de producción, 
insumos, equipamiento y aspectos de seguridad e higiene para la ejecución de los distintos tipos 
de procesos y productos constructivos relacionados con las instalaciones domiciliarias de gas. 
 
Evidencia de desempeño: 
IV 
Realiza la verificación de las instalaciones de gas en el edificio, tanto para las cañerías de suministro de 
gas como para  las de evacuación de productos de combustión, verificando coincidencias de dibujos de 
planos con realidades constructivas. 
Toma referencia del contexto general de la obra, reuniendo toda la información disponible para analizar 
las características técnicas y elementos componentes de la instalación.  
Prueba la instalación aplicando la metodología de control adecuada para cada caso. 
Analiza el estado de la instalación basándose en criterios de calidad y  funcionamiento. 
Determina conductas a seguir para las reparaciones de fallas. 
Ordena las herramientas, materiales y equipamiento de acuerdo a las normas de seguridad e higiene 
planteadas para la obra. 
Estiba los materiales en forma adecuada, en lugares que no dificulten la actividad, sin que se produzcan 
deteriores en dichos materiales. 
Construye andamios para el desarrollo de sus actividades de acuerdo a las necesidades y basándose en 
condiciones de estabilidad y seguridad apropiadas. 
Verifica permanentemente del estado de los andamios y protecciones, teniendo en cuenta la importancia 
de que los mismos mantengan las condiciones necesarias de solidez y estabilidad. 
Utiliza las herramientas, máquinas, equipos, y accesorios, dándoles el uso correcto en cuanto a las 
características particulares de cada  elemento y en cuanto a la técnica de utilización. 
Desarrollará sus tareas demostrando estrecha relación entre su idoneidad técnica y los criterios de 
productividad, calidad, seguridad y optimización de costos. 
 
Evidencia de producto: 
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IV 
La posición relativa de los componentes de la instalación de gas se ubicó sin errores. 
En la cañería de ventilación  se verificó su correcto tiraje y estanquidad. 
En la conexión de los artefactos se verificó su concordancia con el tipo de artefacto y reglamentación. 
La instalación de los medidores de consumo mostró ausencia de contactos laterales, nivelación y 
marcará cero consumo si no existe circulación de fluido. 
El funcionamiento de los artefactos demostró en sus quemadores combustión completa como así 
también cumplió en su totalidad la función para la cual fue diseñado. 
Los pasos a seguir, la metodología o técnica de trabajo más apropiada para la ejecución de las tareas de 
verificación, reparación o mantenimiento se planificaron sobre la base de criterios de seguridad y calidad 
de procesos y de los productos, productividad, eficiencia de la mano de obra, del equipamiento y de los 
insumos.  
Las diferencias entre el estado de la instalación y las normas de instalación (técnicas y reglamentarias) 
respectivas se señalaron en forma permanente; indicando las deficiencias técnicas de la instalación en 
tanto afecten o puedan afectar su normal funcionamiento.  
El lugar de trabajo presentó orden y limpieza en cuanto a materiales, herramental y elementos de 
seguridad. 
Los equipos accesorios para el trabajo como andamios y protecciones presentaron condiciones de 
estabilidad y solidez. 
La utilización del herramental, máquinas y equipos se realizó según indican las condiciones técnicas de 
utilización.   
 
 
5.- Seleccionar de acuerdo a las mejores opciones en cuanto a costo, calidad y productividad; 
equipos, máquinas, herramientas, instrumentos de medición y control, accesorios, elementos de 
protección personal e insumos y técnicas de trabajo para el desarrollo de cada etapa del proceso 
constructivo de instalaciones domiciliarias de gas de acuerdo al logro de eficiencia 
 
Evidencia de desempeño: 
IV 
Compara en forma permanente las características técnicas y de uso, del equipamiento, materiales y 
técnicas de trabajo; entre si y con las especificaciones requeridas para cada proceso y producto de las 
actividades propias de la habilitación de instalaciones de gas, mencionando las fortalezas y debilidades 
de cada una de las opciones ofrecidas. 
Clasifica los datos obtenidos, fruto de la comparación entre las distintas posibilidades listando las 
características de cada una, para la posterior toma de decisiones. 
 
Evidencia de producto: 
IV 
Las diferentes tipologías de máquinas, equipos y/o herramientas, las construcciones auxiliares, los 
materiales, los instrumentos de control y los elementos de protección personal y de seguridad de la obra 
se identificaron correctamente. 
Los instrumentos de control y de medición se seleccionaron de acuerdo al menor grado de error para la 
mediciones y controles a efectuar. 
Las herramientas necesarias para los distintos tipos de actividades a realizar se seleccionaron de 
manera que optimicen el proceso en cuanto a tiempo y calidad de ejecución y de producto. 
Los distintos tipos de materiales a emplear se seleccionaron según las especificaciones técnicas 
definidas, aplicando las normas de certificación de seguridad y calidad (implícitas o explícitas) indicadas 
por las documentaciones técnicas, el tipo de obra en la que se participe, los requerimientos del 
responsable técnico de la misma y del cliente. 
Los materiales se seleccionaron con criterios de uso racional, de acuerdo a las mejores opciones de 
costo y productividad, procurando el menor desperdicio posible. 
El equipamiento aplicado a las actividades propias de la ocupación se seleccionó en función de las 
mejores ofertas que se le presenten, en cuanto a costo, calidad, productividad, amortizaciones, vida útil, 
costos de los repuestos e insumos necesarios para su funcionamiento.   
Los pasos a seguir, la metodología o técnica de trabajo más apropiada para la ejecución de las tareas 
propias de la actividad se seleccionaron basándose en criterios de seguridad y calidad de procesos y de 
los productos, productividad, eficiencia de la mano de obra, del equipamiento y de los insumos; 
considerando el conjunto de las actividades de la obra a realizar.  
Los elementos componentes de los andamios y accesorios evidenciaron buen estado y resistencia para 
soportar los esfuerzos requeridos. 
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6.- Aplicar permanentemente y en todas las actividades de la obra, las normas de seguridad 
específicas y mantener las condiciones de orden e higiene del ambiente de trabajo; aplicando 
metodologías de prevención de incidentes y accidentes, en cuanto a su seguridad personal al 
realizar la actividad específica y en relación con sus compañeros de tarea, en todas las etapas del 
proceso de trabajo en instalaciones domiciliarias de gas y en aquellas tareas que se le 
relacionen, siempre en el marco del contexto general de la obra. 
 
Evidencia de desempeño: 
IV 
Aplica criterios de orden y limpieza durante y al término de cada actividad. 
Verifica las condiciones de seguridad de los andamios y protecciones durante el proceso y al término de 
la actividad, 
Utiliza los elementos de protecciones personal de acuerdo con las actividades a realizar en el contexto 
de la obra. 
Aplica procedimientos de autocontrol de su propio trabajo, asumiendo a la seguridad como parte de la 
tarea que realice. 
Aplica procedimientos de control de las condiciones de seguridad en trabajos de terceros a su cargo. 
Señaliza la zona de trabajo en forma adecuada. 
Comunica al grupo de trabajo las normas seguridad e higiene laboral aplicables al montaje de 
instalaciones para gas en inmuebles, manifestando signos de internalización de las mismas a partir de la 
propia conducta. 
Desarrolla sus actividades en relación con los otros sectores de la obra, teniendo en cuenta el proceso 
global de trabajo, en cuanto a su seguridad personal y la de sus compañeros de tareas. 
Participa de las reuniones periódicas de capacitación sobre medicina, medio ambiente, seguridad e 
higiene en el trabajo. 
Informa a sus superiores la falta de las condiciones de seguridad y medio ambiente (carga térmica, 
iluminación, ventilación, ruidos, etc.) adecuadas que a su juicio puedan ocasionar un riesgo.  
Coopera con su comportamiento seguro en colaboración con los responsables de la obra. 
Utiliza los medios de prevención que están a su alcance para preservar su integridad física y la de sus 
compañeros. 
Respeta las indicaciones y señalizaciones de cada sector de la obra. 
 
Evidencia de producto: 
IV 
Los materiales, equipamiento y otros elementos relacionados con la actividad, se ordenaron en los 
sectores destinados para tal fin, de manera que no interfieran el desarrollo de la actividad y no sean un 
factor de riesgo.  
Las circulaciones a su cargo guardaron las condiciones de transito adecuadas. 
Los materiales estibados se dispusieron de tal manera que no se produzca su deslizamiento o caída. 
En el ámbito de trabajo que le corresponde se verificó la inexistencia de elementos inseguros, 
seleccionando aquellos que puedan ser reutilizados o para descarte. 
Las características de los dispositivos de protección son adecuadas para cada actividad y respetan  las 
indicaciones de los especialistas en seguridad. 
Las herramientas y el equipamiento en general se mantuvieron en buen estado y las condiciones de 
limpieza y uso adecuadas. 
 
 
7.- Aplicar las normas de calidad en el proceso de trabajo para las instalaciones de gas 
domiciliario, en los productos obtenidos y en los resultados esperados por el responsable de la 
obra; tendiendo a obtener propuestas de mejoramiento continuo en métodos de producción, en 
las técnicas constructivas a emplear y en la  organización y metodología de trabajo. 
 
Evidencia de desempeño: 
IV 
Aplica procedimientos de autocontrol en cuanto a la calidad de su desempeño y del producto por el 
elaborado. 
Aplica procedimientos de control de calidad durante y al término de la actividad en  trabajos de terceros. 
Propone procedimientos de mejora continua. 
Promueve acciones de mejora continua en el proceso de ejecución de su propio trabajo o sobre trabajos 
de terceros cuando estos estén a su cargo. 
Comunica al grupo de trabajo las normas de calidad aplicables al proceso constructivo y la calidad 
esperada del producto. 
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Desarrolla sus actividades con eficiencia operativa. 
Cumple con las condiciones de trabajo establecidas en cuanto a horarios de trabajo y productividad. 
Verifica que los materiales y dispositivos utilizados en cada actividad sean los correctos, tengan las 
características adecuadas y cumplan con los requisitos especificados por las normas, el uso correcto, 
limpieza y mantenimiento de las herramientas equipamiento y accesorios, la calidad y tiempos en el 
proceso de trabajo, la evolución de las diferentes variables durante los procesos constructivos de 
instalaciones para gas, la permanente adecuación de los productos parciales a los planos de la 
instalación y la memoria técnica. 
Se relaciona como cliente interno con otros equipos de trabajo intervinientes en el proceso constructivo 
global 
Integra grupos y equipos de trabajo para perfeccionar las actividades de su sector y de otros sectores de 
trabajo de la obra. 
 
Evidencia de producto: 
IV 
Los productos y procesos de trabajo que realiza o controla, se efectúan aplicando las normas de calidad 
de aplicación en la industria de la construcción y las normas particulares determinadas para la obra. 
Los productos tienen las terminaciones de acuerdo a la calidad requerida para el tipo de elemento 
constructivo y para el uso y contexto general de la obra. 
En los procesos de trabajo se definieron innovaciones y se verificó su aplicación de acuerdo a lo 
planificado y su resultado, para introducir los ajustes necesarios.  
 
 
8.- Distinguir y establecer relaciones sociales de cooperación o intercambio con  trabajadores de 
otros sectores de la obra que intervengan simultáneamente con sus actividades, para el ejercicio 
de las actividades relacionadas con el montaje de instalaciones de gas. 
 
Evidencia de desempeño: 
IV 
Escucha las ideas, propuestas y situaciones problemáticas que se le presentan. 
Se relaciona en cuestiones operativas con otros trabajadores, favoreciendo el permanente intercambio 
de ideas.   
Interactúa con otros trabajadores y con supervisores.  
Trabaja en forma coordinada con los distintos sectores de la obra, cooperando con los trabajadores de 
otros subprocesos. 
Plantea las necesidades de su sector en relación con los otros subprocesos. 
Explica a otros trabajadores los distintos elementos necesarios y el proceso de trabajo en la ejecución de 
instalaciones para gas. 
Participa en equipos interdisciplinarios de trabajo. 
 
 
Evidencia de producto: 
IV 
Aporta ideas concretas, de bajo costo y de posible aplicación, desde el punto de vista técnico, de 
seguridad y de relaciones; para la resolución de los problemas interdisciplinarios propuestos. 
 
 
12.- Integrar e Interpretar  mediciones de  presión, de caudales de gas y de agua, colores de 
llama, etc., para determinar deficiencias o rendimientos de acuerdo a las indicaciones de las 
normas y/o reglamentaciones. 
 
Evidencia de desempeño: 
IV 
Compara en forma permanente las características de las técnicas de trabajo, instrumental y materiales; 
entre sí y con las especificaciones requeridas para cada proceso de medición de magnitudes y producto 
de las actividades propias de la realización de instalaciones de gas, mencionando las fortalezas y 
debilidades de cada una de las opciones ofrecidas. 
Mide con manómetro de espiral en la escala adecuada, según los tramos sean de baja o media presión. 
Mide con manómetro de columna de agua para comprobar rangos de caída de presión. 
Evalúa los colores de llama para determinar aumento o disminución de aire para la cámara de mezcla. 
Mide inyectores con calibres fijos. 
Calcula la entrega de caudales de gas según el diámetro del mismo. 



47 

Determina rendimientos para el funcionamiento de los artefactos.  
 
Evidencia de producto: 
IV 
Los diferentes tipos de instrumental a utilizar se identificaron en función de la magnitud a controlar. 
Los instrumentos de medición se seleccionaron de acuerdo al menor grado de error para la mediciones y 
controles a efectuar. 
Las herramientas necesarias para los distintos tipos de actividades a realizar se seleccionaron de 
manera que optimicen el proceso en cuanto a tiempo y calidad de ejecución y de producto. 
Los tramos de la instalación para gas a controlar se seleccionaron según las especificaciones técnicas 
definidas, aplicando las normas de seguridad y calidad (implícitas o explícitas) indicadas por las 
documentaciones técnicas, el tipo de obra en la que se participe, los requerimientos del responsable 
técnico de la misma y del cliente. 
El instrumental de medición aplicado a las actividades propias de la ocupación se definió en función de 
las mejores ofertas que se le presentaron, en cuanto a costo, calidad, productividad, amortizaciones, 
vida útil, costos de los repuestos e insumos necesarios para su funcionamiento.   
Los pasos a seguir, la metodología o técnica de trabajo más apropiada para la ejecución de las tareas 
propias de la medición se seleccionaron basándose en criterios de seguridad y calidad de procesos y de 
los productos, productividad, eficiencia de la mano de obra y  del equipamiento; considerando el 
conjunto de las actividades de la obra de gas a controlar.  
 
 
EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO PARA LA COMPETENCIA IV 
 
Aplica los fundamentos técnicos en los procesos de trabajo específicos para realizar las actividades de 
habilitación de instalaciones domiciliarias de gas 
Aspectos generales de la totalidad de la obra. 
Cálculo de las amortizaciones de las máquinas y equipos. 
Características de la organización en la que desempeña su trabajo. 
Características del ambiente laboral (los baños, vestuarios y suministro de agua) destinados para los 
trabajadores 
Características nominales de los artefactos y medidores  
Características técnicas y costo de los instrumentos de medición y control y, accesorios 
Características técnicas, de las máquinas, herramientas y equipos para su mejor selección.  
Características y alcances generales de su ocupación. 
Contextualización de actividades en relación con la obra en general y con la estructura de la empresa en 
la que se desarrolla. 
Criterios de productividad en relación con los objetos producidos 
Eficiencia y eficacia 
Elementos básicos de narrativa. 
Escalas y terminología usuales de representación visual para planos, para identificar los componentes 
de la instalación de gas, características y ubicación.  
Expresión oral y escrita, comunicación oral para su comunicación con otros trabajadores y superiores; 
sobre hechos o cuestiones inherentes a su actividad a los responsables de la obra, a sus pares y a su 
grupo de trabajo a cargo 
Identificación de las medidas reales de cada uno de los elementos constructivos representados en las 
documentaciones  
Identificación de posibles ruidos en la comunicación que imposibiliten la transmisión de manera eficiente 
y comprensible 
Identificación de su posición dentro de la organización  
Interpretación de indicaciones escritas recibidas de los responsables de la obra 
Lectura de esquemas  
Lectura de instrumentos de medición 
Lectura de la documentación, planos de instalaciones de gas 
Lectura de las planillas de locales. 
Lectura de memoria técnica  
Lectura de planos para controlar permanentemente la calidad del hecho constructivo con lo solicitado en 
la documentación técnica. 
Lectura y comprensión de textos.  
Lenguaje técnico para realizar comunicaciones verbales y/o escritas a los responsables de la obra 
Leyes de la física 
Metodología de lectura de instrumentos  
Normas de prevención y protección contra incendios y evacuación de las personas. 



48 

Normas de seguridad e higiene aplicables a los procesos de trabajo y en el uso del equipamiento propio 
de la ocupación 
Normas de seguridad en los procesos de medición 
Normas de trabajo para el cuidado del medio ambiente  
Normas IRAM. 
Normas para la medición de perdidas y presiones de gas 
Normativas intervinientes en el proceso de construcción de las instalaciones de gas 
Operaciones matemáticas básicas 
Planificación de sus actividades, en concordancia al contexto de la obra y la estructura de la empresa 
Prestaciones médicas que deben asegurarse en particular para instalaciones de gas. 
Primeros auxilios y disposición de los elementos que componen el botiquín de primeros auxilios 
Procedimientos para el control de trabajos de manera tal de dar cumplimiento a los criterios de calidad 
en los productos exigidos, además de atender a la calidad en los procesos esperados  
Rango de medición, escalas y determinación de errores 
Reconocimiento de figuras y cuerpos geométricos 
Regla de tres simple 
Reglamentaciones y ordenanzas para las instalaciones de gas 
Relación de la simbología y especificaciones con el hecho constructivo, para verificar en forma 
permanente la realidad de la instalación con la documentación técnica 
Relación de las leyes reglamentarias de la actividad en cuanto a seguridad e higiene de obra con las 
actividades que desarrolla en obra para su aplicación 
Relación de los usos adecuados y características de los diferentes insumos para las construcciones de 
las instalaciones domiciliarias de gas, de acuerdo al tipo de obra requerida 
Simbología y los códigos de color propios de las instalación domiciliarias de gas 
Sistemas de acotamiento, cotas parciales y acumulativas, relacionándolos con las magnitudes que se 
trasladarán a obra 
Técnicas sencillas de identificación y de resolución de problemas presentados en el desarrollo de su 
actividad. 
Tiempos requeridos para la ejecución de los trabajos propios de la ocupación 
Tipos de accidentes propios de las obras constructivas y en especial los relacionados con las 
actividades de las instalaciones domiciliarias de gas, tanto en los aspectos generales de movilidad por la 
obra como la manipulación de las herramientas propias de su ocupación 
Tipos de fallas que pueden ocurrir en el montaje de instalaciones para gas 
Tipos de materiales a utilizar y las distintas técnicas de trabajo a emplear relacionadas a dichos 
materiales 
Unidades de longitud y superficie SI.ME.L.A.  
Usos adecuados y características de los insumos, para su mejor selección en cuanto a calidad y costo.  
 
 
COMPETENCIA V 
Gestionar el propio proceso de trabajo de instalaciónes domiciliarias de gas 
 
Capacidades: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
 
1 - Interpretar información técnica, escrita o verbal que se presente, relacionada con productos, 
procesos y/o tecnología aplicable a trabajos de instalaciones domiciliarias de gas, identificando 
códigos y simbologías propios de la actividad, verificando su pertinencia y alcance (que lo 
interpretado es lo requerido) para ejecutar una acción requerida. 
 
Evidencia de desempeño: 
V 
Interactúa con quien le suministra información indicando en forma escrita o verbal, sobre planos, 
esquemas, croquis o en la misma obra, el posicionamiento de las cañerías de gas, sus dimensiones, 
técnicas constructivas, elementos componentes, materiales, características reglamentarias, relación con 
parte o la totalidad de los trabajos para la ejecución de los distintos procesos y/o productos involucrados 
en este tipo de obras.  
 
Evidencia de producto: 
V 
Su actividad en función de la información recibida fue ordenada con criterios de eficiencia,  listando (por 
escrito o en forma verbal) el proceso cronológico de trabajo, materiales y equipamiento necesarios. 
Las características de  las diversas variables que entran en juego con la actividad que va a realizar 
(complejidad técnica de lo especificado, relación con la obra en su conjunto, longitudes, superficies, 
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elementos constructivos de las instalaciones de gas, canalizaciones, etc.) se indicó sin errores de 
concepto 
El proceso de trabajo o el producto a obtener se explicó verbalmente, con ayuda de gráficos simples, en 
forma clara y técnicamente correcta. 
La relación de lo especificado en la información suministrada fue expresada en forma permanente con el 
hecho constructivo. 
 
 
3.-  Identificar el o los problemas centrales de una situación problemática que se presente  en la 
ejecución de los trabajos de instalaciones domiciliarias de gas, a partir del análisis de la 
información y la jerarquización y priorización de las variables detectadas 
 
Evidencia de desempeño: 
V 
Identifica los problemas de una situación problemática que se le presenten durante la ejecución de los 
trabajos de instalaciones de gas en inmuebles, los analiza y los ordena según su importancia y urgencia, 
encuentra una solución para resolver los mismos, o recurre a su superior inmediato para que le sugiera 
una solución 
 
Evidencia de producto: 
V 
Los problemas fueron resueltos según un orden de importancia y urgencia. 
Los problemas fueron resueltos según las sugerencias recibidas de su inmediato superior. 
 
 
5.- Seleccionar de acuerdo a las mejores opciones en cuanto a costo, calidad y productividad; 
equipos, máquinas, herramientas, instrumentos de medición y control, accesorios, elementos de 
protección personal e insumos y técnicas de trabajo para el desarrollo de cada etapa del proceso 
constructivo de instalaciones domiciliarias de gas de acuerdo al logro de eficiencia 
 
Evidencia de desempeño: 
V 
Compara en forma permanente las características técnicas y de uso, del equipamiento, materiales y 
técnicas de trabajo; entre si y con las especificaciones requeridas para cada proceso y producto de las 
actividades propias de la realización de instalaciones para gas, mencionando las fortalezas y debilidades 
de cada una de las opciones ofrecidas. 
Clasifica los datos obtenidos, fruto de la comparación entre las distintas posibilidades listando las 
características de cada una, para la posterior toma de decisiones. 
 
Evidencia de producto: 
V 
Las diferentes tipologías de máquinas, equipos y/o herramientas, las construcciones auxiliares, los 
materiales, los instrumentos de control y los elementos de protección personal y de seguridad de la obra 
se identificaron correctamente. 
Los instrumentos de control y de medición se seleccionaron de acuerdo al menor grado de error para la 
mediciones y controles a efectuar. 
Las herramientas necesarias para los distintos tipos de actividades a realizar se seleccionaron de 
manera que optimicen el proceso en cuanto a tiempo y calidad de ejecución y de producto. 
Los distintos tipos de materiales a emplear se seleccionaron según las especificaciones técnicas 
definidas, aplicando las normas de certificación de seguridad y calidad (implícitas o explícitas) indicadas 
por las documentaciones técnicas, el tipo de obra en la que se participe, los requerimientos del 
responsable técnico de la misma y del cliente. 
Los materiales se seleccionaron con criterios de uso racional, de acuerdo a las mejores opciones de 
costo y productividad, procurando el menor desperdicio posible. 
El equipamiento aplicado a las actividades propias de la ocupación se seleccionó en función de las 
mejores ofertas que se le presenten, en cuanto a costo, calidad, productividad, amortizaciones, vida útil, 
costos de los repuestos e insumos necesarios para su funcionamiento.   
Los pasos a seguir, la metodología o técnica de trabajo más apropiada para la ejecución de las tareas 
propias de la actividad se seleccionaron basándose en criterios de seguridad y calidad de procesos y de 
los productos, productividad, eficiencia de la mano de obra, del equipamiento y de los insumos; 
considerando el conjunto de las actividades de la obra a realizar.  
Los elementos componentes de los andamios y accesorios evidenciaron buen estado y resistencia para 
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soportar los esfuerzos requeridos. 
 
 
6.- Aplicar permanentemente y en todas las actividades de la obra, las normas de seguridad 
específicas y mantener las condiciones de orden e higiene del ambiente de trabajo; aplicando 
metodologías de prevención de incidentes y accidentes, en cuanto a su seguridad personal al 
realizar la actividad específica y en relación con sus compañeros de tarea, en todas las etapas del 
proceso de trabajo en instalaciones domiciliarias de gas y en aquellas tareas que se le 
relacionen, siempre en el marco del contexto general de la obra. 
 
Evidencia de desempeño: 
V 
Aplica criterios de orden y limpieza durante y al término de cada actividad. 
Verifica las condiciones de seguridad de los andamios y protecciones durante el proceso y al término de 
la actividad, 
Utiliza los elementos de protecciones personal de acuerdo con las actividades a realizar en el contexto 
de la obra. 
Aplica procedimientos de autocontrol de su propio trabajo, asumiendo a la seguridad como parte de la 
tarea que realice. 
Aplica procedimientos de control de las condiciones de seguridad en trabajos de terceros a su cargo. 
Señaliza la zona de trabajo en forma adecuada. 
Comunica al grupo de trabajo las normas seguridad e higiene laboral aplicables al montaje de 
instalaciones para gas en inmuebles, manifestando signos de internalización de las mismas a partir de la 
propia conducta. 
Desarrolla sus actividades en relación con los otros sectores de la obra, teniendo en cuenta el proceso 
global de trabajo, en cuanto a su seguridad personal y la de sus compañeros de tareas. 
Participa de las reuniones periódicas de capacitación sobre medicina, medio ambiente, seguridad e 
higiene en el trabajo. 
Informa a sus superiores la falta de las condiciones de seguridad y medio ambiente (carga térmica, 
iluminación, ventilación, ruidos, etc.) adecuadas que a su juicio puedan ocasionar un riesgo.  
Coopera con su comportamiento seguro en colaboración con los responsables de la obra. 
Utiliza los medios de prevención que están a su alcance para preservar su integridad física y la de sus 
compañeros. 
Respeta las indicaciones y señalizaciones de cada sector de la obra. 
 
Evidencia de producto: 
V 
Los materiales, equipamiento y otros elementos relacionados con la actividad, se ordenaron en los 
sectores destinados para tal fin, de manera que no interfieran el desarrollo de la actividad y no sean un 
factor de riesgo.  
Las circulaciones a su cargo guardaron las condiciones de transito adecuadas. 
Los materiales estibados se dispusieron de tal manera que no se produzca su deslizamiento o caída. 
En el ámbito de trabajo que le corresponde se verificó la inexistencia de elementos inseguros, 
seleccionando aquellos que puedan ser reutilizados o para descarte. 
Las características de los dispositivos de protección son adecuadas para cada actividad y respetan  las 
indicaciones de los especialistas en seguridad. 
Las herramientas y el equipamiento en general se mantuvieron en buen estado y las condiciones de 
limpieza y uso adecuadas. 
 
 
7.- Aplicar las normas de calidad en el proceso de trabajo para las instalaciones de gas 
domiciliario, en los productos obtenidos y en los resultados esperados por el responsable de la 
obra; tendiendo a obtener propuestas de mejoramiento continuo en métodos de producción, en 
las técnicas constructivas a emplear y en la  organización y metodología de trabajo. 
 
Evidencia de desempeño: 
V 
Aplica procedimientos de autocontrol en cuanto a la calidad de su desempeño y del producto por el 
elaborado. 
Aplica procedimientos de control de calidad durante y al término de la actividad en  trabajos de terceros. 
Propone procedimientos de mejora continua. 
Promueve acciones de mejora continua en el proceso de ejecución de su propio trabajo o sobre trabajos 
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de terceros cuando estos estén a su cargo. 
Comunica al grupo de trabajo las normas de calidad aplicables al proceso constructivo y la calidad 
esperada del producto. 
Desarrolla sus actividades con eficiencia operativa. 
Cumple con las condiciones de trabajo establecidas en cuanto a horarios de trabajo y productividad. 
Verifica que los materiales y dispositivos utilizados en cada actividad sean los correctos, tengan las 
características adecuadas y cumplan con los requisitos especificados por las normas, el uso correcto, 
limpieza y mantenimiento de las herramientas equipamiento y accesorios, la calidad y tiempos en el 
proceso de trabajo, la evolución de las diferentes variables durante los procesos constructivos de 
instalaciones para gas, la permanente adecuación de los productos parciales a los planos de la 
instalación y la memoria técnica. 
Se relaciona como cliente interno con otros equipos de trabajo intervinientes en el proceso constructivo 
global 
Integra grupos y equipos de trabajo para perfeccionar las actividades de su sector y de otros sectores de 
trabajo de la obra. 
 
Evidencia de producto: 
V 
Los productos y procesos de trabajo que realiza o controla, se efectúan aplicando las normas de calidad 
de aplicación en la industria de la construcción y las normas particulares determinadas para la obra. 
Los productos tienen las terminaciones de acuerdo a la calidad requerida para el tipo de elemento 
constructivo y para el uso y contexto general de la obra. 
En los procesos de trabajo se definieron innovaciones y se verificó su aplicación de acuerdo a lo 
planificado y su resultado, para introducir los ajustes necesarios.  
 
 
 
8.- Distinguir y establecer relaciones sociales de cooperación o intercambio con  trabajadores de 
otros sectores de la obra que intervengan simultáneamente con sus actividades, para el ejercicio 
de las actividades relacionadas con el montaje de instalaciones de gas. 
 
Evidencia de desempeño: 
V 
Escucha las ideas, propuestas y situaciones problemáticas que se le presentan. 
Se relaciona en cuestiones operativas con otros trabajadores, favoreciendo el permanente intercambio 
de ideas.   
Interactúa con otros trabajadores y con supervisores.  
Trabaja en forma coordinada con los distintos sectores de la obra, cooperando con los trabajadores de 
otros subprocesos. 
Plantea las necesidades de su sector en relación con los otros subprocesos. 
Explica a otros trabajadores los distintos elementos necesarios y el proceso de trabajo en la ejecución de 
instalaciones para gas. 
Participa en equipos interdisciplinarios de trabajo. 
 
Evidencia de producto: 
V 
Aporta ideas concretas, de bajo costo y de posible aplicación, desde el punto de vista técnico, de 
seguridad y de relaciones; para la resolución de los problemas interdisciplinarios propuestos. 
 
 
9 - Gestionar y administrar sus propios recursos (materiales a su cargo y ayudantes), necesarios 
para el avance de los trabajos de instalaciones de gas, según las condiciones de tiempos costos 
y calidad establecidos por los responsables de la ejecución de las tareas encomendadas. 
 
Evidencia de desempeño: 
V 
Identifica las diferentes magnitudes de los elementos constructivos en forma específica y en el marco del 
conjunto de la obra.  
Estudia la información que posee para relacionarla con la particularidad de la obra. 
Asume compromisos comprometidos en cuanto a cantidad y calidad de obra. 
Coordina acciones de los ayudantes a su cargo. 
Planifica sus actividades en orden a la tarea específica a la totalidad de la obra. 
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Solicita  la entrega de insumos, herramientas y máquinas que necesita para desarrollar sus tareas, 
previendo el abastecimiento continuo en el proceso de construcción. 
Cumple con los compromisos asumidos con sus superiores. 
 
Evidencia de producto: 
V 
El desarrollo de las instalaciones de gas domiciliarias se organizó con criterio interdisciplinario, de mutua 
complementación entre los integrantes y de producción los grupos de trabajo. 
Las metas relacionadas con el proceso de trabajo productividad calidad, se alcanzaron. 
Las deficiencias de tiempo y calidad de los procesos y productos obtenidos, se corrigieron. 
Las características y cantidad de los insumos, herramientas y el equipamiento necesario para el 
desarrollo de las tareas encomendadas se determinaron teniendo en cuenta las mejores condiciones de 
calidad y productividad de cada elemento. 
La organización de las actividades responde a los tiempos fijados para el subproceso específico y se 
ajustan al cronograma de conjunto de la obra. 
 
 
10.- Aplicar métodos adecuados para informar técnicamente de manera verbal a superiores sobre 
el desarrollo de los trabajos de instalaciones de gas domiciliarias. 
 
Evidencia de desempeño: 
V 
Informa técnicamente en forma verbal a superiores y/o ayudantes, los acontecimientos que inciden sobre 
el desarrollo de las tareas de instalaciones de gas domiciliarias, en forma clara, concisa y, sobre todo, 
comprensible para cada uno de los interlocutores. 
 
Evidencia de producto: 
V 
Los informes verbales han sido transmitidos en tiempo y forma siendo comprendidos por los 
interlocutores. 
 
EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO PARA LA COMPETENCIA V 
 
Calidad y terminación del proceso 
Características de la organización en la que desempeña su trabajo. 
Características técnicas, de las máquinas, herramientas, equipos, instrumentos de medición y control y 
accesorios, para la mejor selección.  
Características y alcances generales de su ocupación. 
Comunicación oral y escrita 
Contextualización de actividades en relación con la obra en general y con la estructura de la empresa en 
la que se desarrolla. 
Cronograma de trabajo, tiempos críticos 
Eficiencia y eficacia 
Escalas y terminología usuales de representación visual para planos de instalaciones  
Figuras y cuerpos geométricos 
Identificación de su posición dentro de la organización  
Interpretación de indicaciones verbales recibidas de los responsables de la obra 
Lectura de la documentación. 
Lectura de las planillas de locales. 
Lectura de memoria técnica  
Lectura y comprensión de textos 
Lenguaje técnico para realizar comunicaciones verbales y/o escritas a los responsables de la obra 
Normas de calidad de los procesos y productos 
Normas de seguridad e higiene aplicables a los procesos de trabajo  
Normas de trabajo para el cuidado del medio ambiente  
Operaciones matemáticas básicas 
Planificación de sus actividades, en concordancia al contexto de la obra y la estructura de la empresa 
Productividad 
Regla de tres simples y compuesta 
Rendimiento de los materiales 
Sistemas de acotamiento, cotas parciales y acumulativas, relacionándolos con las magnitudes que se 
trasladarán a obra 
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Técnicas sencillas de identificación y de resolución de problemas presentados en el desarrollo de su 
actividad. 
Tiempos requeridos para la ejecución de los trabajos propios de la ocupación 
Tipos de accidentes propios de las actividades en instalaciones de gas 
Tipos de materiales a utilizar y las distintas técnicas de trabajo a emplear relacionadas a dichos 
materiales 
Unidades de longitud y superficie SIMELA  
Usos adecuados y características de los conductores eléctricos, para su mejor selección en cuanto a 
calidad y costo.  
 
 
COMPETENCIA VI 
Comercializar servicios especificos de instalaciones de gas domiciliarias  
 
Capacidades: 1, 11 
 
1 - Interpretar información técnica, escrita o verbal que se presente, relacionada con productos, 
procesos y/o tecnología aplicable a trabajos de instalaciones domiciliarias de gas, identificando 
códigos y simbologías propios de la actividad, verificando su pertinencia y alcance (que lo 
interpretado es lo requerido) para ejecutar una acción requerida. 
 
Evidencia de desempeño: 
VI 
Interactúa con quien le suministra información indicando en forma escrita o verbal, sobre planos, 
esquemas, croquis o en la misma obra, el posicionamiento de las cañerías de gas, sus dimensiones, 
técnicas constructivas, elementos componentes, materiales, características reglamentarias, relación con 
parte o la totalidad de los trabajos para la ejecución de los distintos procesos y/o productos involucrados 
en este tipo de obras.  
 
Evidencia de producto: 
VI 
Su actividad en función de la información recibida fue ordenada con criterios de eficiencia,  listando (por 
escrito o en forma verbal) el proceso cronológico de trabajo, materiales y equipamiento necesarios. 
Las características de  las diversas variables que entran en juego con la actividad que va a realizar 
(complejidad técnica de lo especificado, relación con la obra en su conjunto, longitudes, superficies, 
elementos constructivos de las instalaciones de gas, canalizaciones, etc.) se indicó sin errores de 
concepto 
El proceso de trabajo o el producto a obtener se explicó verbalmente, con ayuda de gráficos simples, en 
forma clara y técnicamente correcta. 
La relación de lo especificado en la información suministrada fue expresada en forma permanente con el 
hecho constructivo. 
 
 
11.- Gestionar la relación comercial que posibilite la obtención de empleo y las relaciones que 
devengan con los prestadores de servicios . 
 
Evidencia de desempeño: 
VI 
Negocia las condiciones contractuales de su propio trabajo. 
Cobra los servicios prestados según lo pactado. 
Busca trabajo recurriendo a bolsas de trabajo, avisos clasificados, recomendaciones, etc. 
 
Evidencia de producto: 
VI 
La contratación de sus tareas ha sido negociada satisfactoriamente para ambas partes. 
Los servicios prestados, se cobraron según lo pactado 
Encuentra trabajo recurriendo a bolsas de trabajo, avisos clasificados, recomendaciones, etc. 
 
EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO PARA LA COMPETENCIA VI 
 
Actividades parciales de la obra relacionadas con la totalidad de la misma. 
Aportes patronales obligatorios 
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Aspectos legales de los contratos laborales vigentes 
Capacidad de respuesta técnica. 
Características y alcances generales de su ocupación. 
Condiciones contractuales 
Costos de la mano de  obra. 
Costos de las actividades que componen el proceso de trabajo. 
Descripción técnica de los elementos constructivos. 
Escalas usuales de representación visual para planos 
Etapas de la obra a realizar. 
Evaluación del grado de riesgo de trabajo 
Formas y plazos de pago. 
Formularios de ingreso laboral 
Fortalezas y debilidades… 
Lectura de la documentación  
Libreta de Fondo de Desempleo 
Manejo de proporciones. 
Obligaciones impositivas. 
Operaciones matemáticas básicas. 
Presentación de antecedentes de trabajo. 
Presupuesto  
Regla de tres simples y compuesta 
Seguros de riesgos del trabajo 
Tiempos de trabajo de las actividades relacionadas 
Tipos de símbolos específicos para la lectura de planos técnicos y planillas de locales. 
Trato con empleadores 
Unidades de longitud, superficie y volumen (SIMELA) 
 



55 

 

Bases curriculares 
 
 Introducción 
 
En el capítulo anterior se desarrollaron las competencias y capacidades que conforman el perfil profesional del 
Ejecutor de Instalaciones Domiciliarias de Gas, definidas en términos de su desempeño en situaciones reales de 
trabajo. 
Además se determinaron las capacidades profesionales que los individuos aplican para un desempeño 
competente que le será requerido en su actividad profesional. 
 
El concepto de capacidad profesional remite al conjunto de saberes articulados (acceso y uso del conocimiento y 
la información, dominio de procedimientos y aplicación de criterios de responsabilidad social) que se ponen en 
juego interrelacionadamente en las actividades y situaciones de trabajo identificadas en el perfil profesional.  
La capacidad indica el resultado a alcanzar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 La referencia central del primer capítulo es, por lo tanto, el sistema productivo y de servicios. 
 
En este segundo capítulo se desarrollan los criterios y definiciones básicas referidas a la estructura y organización 
del proceso formativo, que los estudiantes deberán recorrer, para desarrollar las capacidades. La referencia 
central es, por lo tanto, al sistema educativo. 
 
Las competencias de razonar y comunicarse; de adquirir, integrar y aplicar conocimientos provenientes de 
diversas disciplinas y campos del saber; de trabajar y estudiar eficientemente demostrando responsabilidad y 
compromiso con valores personales, sociales y cívicos, se especifican y desarrollan en el proceso de formación de 
las capacidades profesionales propias del perfil en cuestión. 
 
El proceso de formación se estructura en torno al conjunto de capacidades profesionales que resulta necesario 
alcanzar para garantizar el desarrollo de las competencias descriptas en el perfil profesional.  
 
Para establecer la estructura del proceso formativo se ha definido un conjunto de áreas formativas (áreas 
modulares) organizadas en torno a capacidades profesionales afines desde el punto de vista del aprendizaje. 
Estas, a su vez, han sido organizadas en módulos cuyo desarrollo cubre el conjunto de las capacidades 
profesionales que se pretenden alcanzar en cada Área Modular.   
 
La estructura modular establece las condiciones básicas para la organización del recorrido formativo que conduce 
a la obtención de la certificación del Perfil Profesional en cuestión. Éste a su vez podrá ser la base de un nivel 
mayor de profundización profesional para los individuos.  
 
Para ello es necesario remitir a la matriz de interrelación de los diferentes perfiles profesionales para la 
Construcción Civil, en donde se establecen los diferentes recorridos profesionales que los individuos pueden optar 
para determinar su horizonte laboral a partir de definir su horizonte formativo. 
 
De esta manera nos permitimos organizar una estructura formativa que facilite los procesos de formación continua 
actualmente requeridas, la misma se organiza básicamente según los siguientes criterios de composición: 

 
· la NOCIÓN PROYECTO 
· las FUNCIONES DEL CAMPO de la Construcción Civil 
· los OBJETOS O SERVICIOS sobre los que se desarrollan las actividades profesionales específicas 

 
Estas tres variables son puestas en juego de manera simultánea para la interpretación holística de la formación de 
los individuos, comprendiendo que las actividades o funciones profesionales no se expresan de manera aislada en 
las personas, sino que interactúan entre sí. Además las actividades se desarrollan en el interior de un proceso 
global que implica el total de la obra constructiva y que relaciona a todos los integrantes o actores intervinientes en 
la misma.  
 
Por lo anterior, el uso de la NOCIÓN PROYECTO puede permitir que de las delimitaciones y recortes que es 
necesario realizar dentro del amplio campo de la construcción, no se cristalicen como fracturas que desdibujan la 
unidad del campo y los procesos de la construcción. Esta noción puede ser aplicada a todos los tipos de obras y 
remite en todos los casos a la comprensión sistémica de cualquier proceso constructivo, constituyendo en 
este sentido la base necesaria para incursionar en campos más específicos del sector. 
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El empleo de las FUNCIONES DEL CAMPO nos permite establecer las relaciones que hay entre los diferentes 
integrantes del proceso total de la construcción por un lado, y por el otro, el conocimiento de las distintas 
decisiones que otros individuos toman en función de la obtención de un producto determinado. 
 
Esta idea de relaciones funcionales además de establecer las existentes entre los diferentes niveles jerárquicos 
debe contemplar la relación que se da con el resto de los subprocesos intervinientes en la totalidad del proceso 
constructivo.  
Esta nueva dimensión termina de conformar la visión sistémica y global del hecho constructivo, sea producto o 
servicio, que se está procurando obtener. 
 
El uso como variable de OBJETOS O SERVICIOS que componen el subproceso constructivo determinado, nos 
posibilita dimensionar finalmente el campo de acción sobre el que los individuos se desempeñarán de manera 
profesional. 
 
La sucesión modular expresada en esta estructura implica el desarrollo de capacidades en cada uno de los 
módulos con un aumento en la complejidad de las actividades formativas dada por la complejidad misma del 
objeto en cuestión. 
Algunos de los módulos promueven la formación total de capacidades.  
 
Otros aportan a la formación de capacidades que son construidas a lo largo de dos o más módulos. 
 
Además, se pretende que los módulos concreten, a partir de la formación de capacidades, la construcción de 
genéricas, de manera tal de contribuir al desarrollo de aquellas que sean posibles transferir hacia otros perfiles 
asociados con este. 
 
Finalmente el módulo debe procurar, aparte de la adquisición de capacidades técnicas y tecnológicas específicas 
del subproceso en cuestión, el desarrollo de la noción de relación que existe del subproceso con el total del 
proceso constructivo del que forma parte. 
 
El desarrollo de las capacidades profesionales implica la contextualización de aquellas capacidades básicas 
desarrolladas a partir del dominio de las disciplinas específicas (por ejemplo, física, matemática, química, lenguaje, 
etc). 
 
A través del cursado de los distintos módulos los estudiantes desarrollarán una sólida base de conocimientos 
científicos y tecnológicos aplicados a la resolución de problemas del campo de las instalaciones domiciliarias de 
gas, que serán la base de transferibilidad de dichos conocimientos al desarrollo de otros perfiles profesionales 
ligados a este. 
 
En este sentido, la idea central es que los individuos construyan su profesionalidad a lo largo de su vida 
apropiándose de las herramientas necesarias, las capacidades, promoviendo los ahorros de tiempo y esfuerzos y 
mejorando la calidad de los procesos educativos de la formación profesional de los cuales él es el partícipe 
central. 
 
 
 
Áreas modulares:  
 
La base curricular de los perfiles profesionales del Campo Profesional de Construcciones Civiles se organiza en 
diferentes Áreas Modulares que surgen de la ponderación de las funciones del campo que intervienen. 
 
 
q Concepción de la idea, solución y toma de partido 
q Planificación estratégica  
q Comercialización 
q Diseño y resolución constructiva del o de los subprocesos constructivos 
q Coordinación operativa del o de los subprocesos constructivos 
q Ejecución del subproceso constructivo 
q Evaluación de toma de partido de los y de los productos   
 
 
Para el análisis del proceso constructivo se adoptó la noción proyecto utilizado en Ingeniería y Economía; más 
específicamente en la evaluación de proyectos. 
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El uso de la noción proyecto puede permitir que de las delimitaciones y recortes que es necesario realizar dentro 
del amplio campo de la construcción en función de la constitución de los Perfiles Profesionales, no se constituyan 
fracturas que desdibujen la unidad del campo y los procesos de la construcción. 
 
Dicho modelo diferencia distintas fases que abarca el proceso completo desde la identificación del problema y la 
fijación de objetivos hasta la evaluación de resultados en el mercado y en el uso.  
 
A continuación se caracteriza cada una de estas áreas y se introducen los módulos que ellas integran, para cada 
perfil profesional. 
 
 

PPEERRFFIILL::  EEJJEECCUUTTOORR  DDEE  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  DDOOMMIICCIILLIIAARRIIAASS  DDEE  GGAASS  --  NNIIVVEELL  DDEE  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  IIII  
 
Área Modular: Ejecución de instalaciones de gas domiciliarias  
 
Esta conformada por módulos de: 
q Instalar cañerías de instalaciones domiciliarias de gas  
q Instalar ventilaciones 
q Instalar artefactos 
q Habilitar instalaciones domiciliarías 
 
En estos módulos el estudiante adquiere los conceptos, herramientas, métodos y técnicas que requieren para: la 
seguridad laboral – tender cañerías de media y baja presión– instalar cañerías  internas – instalar conductos de 
ventilación de artefactos – Ventilar locales – instalar artefactos – verificar el funcionamiento de artefactos – instalar 
medidores. 
 
En ésta área se desarrollan capacidades profesionales a través de actividades formativas que tratan contenidos 
específicos en entornos formativos determinados, siendo los mismos referidos a: la verificación de la calidad 
técnica de las instalaciones de gas domiciliarias; a la aplicación de criterios tendientes a la seguridad de los 
sujetos intervinientes en el proceso de instalación; a la aplicación de procesos correctivos sobre productos y/o 
procesos que no alcancen las especificaciones técnicas requeridas; y a la comunicación a terceros sobre 
acontecimientos producidos en el avance de la ejecución de su trabajo en instalaciones de gas domiciliarias. 
 
Por otro lado, se desarrollan capacidades profesionales para analizar la información técnica y a jerarquizar dichos 
datos; a replantear objetos en el espacio; a interpretar la noción proyecto; a aplicar las reglas del arte de la 
instalación de gas; aplicar las normas de seguridad e higiene propias de la actividad; gestionar y administrar  
máquinas e insumos; y a la evaluar productos y/o procesos constructivos propios. 
 
Los módulos que conforman esta área son: 
 
 

Módulos 

Carga 
horaria 

s/trayecto 
[Hs.] 

Carga 
horaria 

s/módulo 
[Hs.] 

ME-II a Instalar cañerías de instalaciones domiciliarías de gas 48 48 

ME-II b Instalar ventilaciones 21 42 

ME-II c Instalar artefactos 24 48 

ME-II d Habilitar instalaciones domiciliarías de gas 24 51 
 
Secuenciación según el trayecto de módulos  
 
La realización de los diferentes módulos por parte de los estudiantes supone un ordenamiento secuencial de los 
mismos en función de criterios pedagógicos y de gestión institucional. En el cuadro siguiente se establecen los 
criterios básicos de secuenciación que cada módulo presenta respecto de otros módulos del perfil.  
 
Sobre la base de estos criterios se organizarán las secuencias formativas que resulten más  adecuadas a su 
proyecto de formación profesional. 
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Módulos Módulos requeridos 

ME-II a Instalar cañerías de instalaciones 
domiciliarías de gas Módulo MI-0 y MI-1 aprobados 

ME-II b Instalar ventilaciones Módulos MI-0, MI-1 y ME-II a aprobados  

ME-II c Instalar artefactos Módulos M-0, MI-1 y ME-II a y b aprobados  

ME-II d Habilitar instalaciones domiciliarías de 
gas Módulos MI-0, MI-1 y ME-II a, b y c aprobados  

 
Módulo MI-0: capacidades y competencias generales del campo de la construcción 
Módulo MI-1: capacidades y competencias generales a la familia profesional 
 
 
Secuenciación según módulos  
 
La realización de los diferentes módulos en forma independiente por parte de los estudiantes supone la 
acreditación de cada uno de ellos en función de criterios pedagógicos y de gestión institucional. Para ingresar a 
cada módulo el estudiante deberá aprobar una evaluación de sus capacidades.  
 
Sobre la base de estos criterios se organizarán las secuencias formativas que resulten más adecuadas a su 
proyecto de formación profesional. 
 
 
Área Modular: Gestión de instalaciones de gas domiciliarias 
 
Esta conformada por módulos de: 
q Gestión del propio proceso de trabajo 
 
Esta conformada por módulos en los que el estudiante adquiere los conceptos, herramientas, métodos y técnicas 
que requieren para: el control, gestión y administración de la ejecución del proceso constructivo de las 
instalaciones de gas domiciliarias 
 
En ésta área se desarrollan capacidades profesionales a través de actividades formativas que tratan contenidos 
específicos en entornos formativos determinados, siendo los mismos referidos a: la verificación de la calidad 
técnica de las instalaciones de gas; a la aplicación de criterios tendientes a la seguridad; a la aplicación de 
procesos correctivos sobre productos y/o procesos que no alcancen las especificaciones técnicas requeridas; y a 
evaluar el avance de la ejecución de los trabajos de las instalaciones de gas. 
 
Por otro lado, se desarrollan capacidades profesionales para analizar la información técnica y la jerarquizar dichos 
datos; a gestionar y administrar equipamiento e insumos; y a la de evaluar productos y/o procesos constructivos 
propios. 
 
Los módulos que conforman esta área son: 
 

Módulos Carga horaria [Hs.] 

MG-II Gestionar el propio proceso de trabajo 15  

 
 
Secuenciación de módulos 
 
La realización de los diferentes módulos por parte de los estudiantes supone un ordenamiento secuencial de los 
mismos en función de criterios pedagógicos y de gestión institucional. En el cuadro siguiente se establecen los 
criterios básicos de secuenciación que cada módulo presenta respecto de otros módulos del perfil profesional.  
 
Sobre la base de estos criterios se organizarán las secuencias formativas que resulten más  adecuadas a su 
proyecto de formación profesional. 
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Módulos Módulos requeridos 

MG-II Gestionar el propio proceso de trabajo Módulos MI-0, MI-1, ME-II (a, b, c y d)  aprobados 

 
 
Área Modular: Comercialización  
 
Esta conformada por módulos de: 
q Comercialización de servicios específicos 
 
En estos módulos el estudiante adquiere los conceptos, herramientas, métodos y técnicas que requieren para 
convenir los propios servicios 
 
En ésta área se desarrollan capacidades profesionales a través de actividades formativas que tratan contenidos 
específicos en entornos formativos determinados. 
 
Por otro lado, se desarrollan capacidades profesionales para analizar la información técnica y la jerarquizar dichos 
datos; para presupuestar su propio trabajo, negociar condiciones contractuales, cobrar servicios prestados y 
buscar trabajo. 
 
Los módulos que conforman esta área son: 
 

Módulos Carga horaria [Hs.] 

MC-II Comercialización de servicios específicos 6  

 
 
Secuenciación de módulos 
 
La realización de los diferentes módulos por parte de los estudiantes supone un ordenamiento secuencial de los 
mismos en función de criterios pedagógicos y de gestión institucional. En el cuadro siguiente se establecen los 
criterios básicos de secuenciación que cada módulo presenta respecto de otros módulos del perfil.  
 
Sobre la base de estos criterios se organizarán las secuencias formativas que resulten más  adecuadas a su 
proyecto de formación profesional. 
 
Módulos Módulos requeridos 

MC-II Comercialización de servicios 
específicos Módulos MI-0, MI-1, ME-II (a, b, c y d)  aprobados 

 
En la siguiente página se representan gráficamente estos requisitos. 



60 

Instalación de gas domiciliara según trayecto
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Instalaciones de gas domiciliaria según módulo  
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Niel de impacto 
 
 
 Instalar cañerías Instalar ventilaciones Instalar artefactos Habilitar instalaciones 

domiciliarias de gas 
Manipuleo del material 2 2 3 3 

Precisión 3 3 3 3 
Riesgo (manipuleo de material y herramientas de 
corte 3 3 3 4 
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MMóódduulloo  GG  IIIIII  
Gestionar el proceso de trabajo  
 

1 PRESENTACIÓN 
 
Gestionar el proceso de trabajo, introduce al alumno en la lógica del proceso de comprensión de: 
Gestionar el proceso de trabajo, este módulo pretende el desarrollo de capacidades que permitan la 
apropiación de la información necesaria para planificar y administrar los trabajos, para transformarla en 
un producto concreto: las construcciones de instalaciones de gas domiciliarias 
 
En tal sentido, las experiencias promovidas en el MMóódduulloo  GG  IIIIII: gestionar el proceso de trabajo, 
posibilitarán la concreción del proyecto y su posterior evaluación aplicando como herramientas las 
técnicas de planificación y administración. 
 
El presente módulo se relaciona, por un lado, con la función del perfil profesional - Gestionar y 
administrar procesos constructivos de instalaciones de gas domiciliarias- La problemática 
abordada por esta función requiere del desarrollo de capacidades ligadas a las siguientes actividades 
profesionales: 
 
Planificar la ejecución de procesos constructivos de instalaciones de gas domiciliarias 
Administrar el equipamiento y los insumos en los procesos constructivos de instalaciones de gas 
domiciliarias 
Administrar los recursos humanos en los procesos constructivos de instalaciones de gas domiciliarias 
 
El módulo pretende desarrollar en el alumno las capacidades de: 
 

Interpretación de informaciones técnicas.  
Selección de equipos, máquinas, herramientas, instrumentos, accesorios, elementos de 

protección personal, insumos y técnicas de trabajo.  
Aplicación de normas de seguridad e higiene. 
Distinción y establecimiento de relaciones sociales de cooperación e intercambio. 
Gestión de recursos materiales y humanos.  
Administración de la obra. 

 
 

Para el desarrollo de estas capacidades se abordarán contenidos relativos a la noción proyecto, 
entendida como principio ordenador del proceso constructivo, contenidos relacionados con la 
interpretación de informaciones técnicas; la selección de equipos, máquinas, herramientas, 
instrumentos, accesorios, elementos de protección personal, insumos y técnicas de trabajo; 
la aplicación de normas de seguridad e higiene; distinción y establecimiento de relaciones 
sociales de cooperación e intercambio; la gestión de recursos materiales y humanos; la 
administración de la obra. 

 
Las capacidades en las que pretende formar el módulo implican la implementación de actividades de 
aprendizaje que requieran de la participación activa de los alumnos, poniéndolos en contacto con las 
técnicas de gestión adecuadas y permitirles medir las consecuencias que supone una gestión deficiente 
de los trabajos. 
 
El desarrollo de estas actividades requiere espacios físicos tales como un taller – aula con dimensiones 
y equipamiento suficientes que permitan replicar ámbitos reales de trabajo como la de una obra. 
 

2 COMO TRABAJAR CON EL MÓDULO  
 
El presente documento tiene como finalidad la de establecer los parámetros y marco de formación que 
se pretende desde las bases curriculares. Por lo tanto el módulo se convierte en el eje de la planificación 
áulica para el equipo docente. 
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Los datos contenidos en el módulo, hacen referencia directa al documento de desarrollo del perfil 
profesional y la estructura y bases curriculares, es por ello, que la lectura de cada uno de los módulos 
debe ser realizada en conjunto con el documento antes mencionado, pues el de los módulos no 
remplaza al anterior. 
 
El módulo persigue la adquisición, por parte de los alumnos, de las capacidades profesionales puestas 
en juego y las relaciones simultáneas con otras en una agrupación particular que surge del 
requerimiento de la competencia profesional. Ésta se convierte, al interior del módulo, en aquella 
situación problemática única y particular, que moviliza todos los componentes de la planificación hacia el 
objetivo de la adquisición de las capacidades y sus relaciones. 
 
El punto 1. Presentación 
Pretende ubicar la expectativa que se persigue desde el módulo y relacionarla con el perfil profesional, la 
estructura y las bases curriculares, por lo que se requiere el conocimiento global del documento que 
antecede a los módulos  
 
El punto 3. Referencia al perfil profesional 
Establece la relación precisa con una parte determinada del perfil profesional. Esta relación debe ser 
complementada por la lectura de la descripción completa de aquellas actividades relacionadas con la 
competencia en cuestión. Esto es necesario para focalizar los puntos de vista de una planificación 
particular 
 
El punto 4. Capacidades 
Es el punto medular para la planificación áulica, ya que se establecen los objetivos formativos del 
módulo en desarrollo. 
Se relacionan las capacidades con las funciones profesionales y aquella competencia profesional en la 
que se desarrolla, y se detallan las evidencias de desempeño y producto de cada una de las 
capacidades a formar. 
Las evidencias de desempeño, se convierten en indicadores para el planteo de actividades formativas. 
También se convertirán en indicadores de procesos de evaluación durante el proceso formativo. 
Por su parte, las evidencias de producto son indicadores para la determinación de contenidos y como 
indicador básico de procesos de evaluación del proceso formativo. 
 
El punto 5. Contenidos 
Establece aquellos contenidos mínimos que NO pueden obviarse en el desarrollo del módulo.  
 
Los puntos 6 y 7 
Son indicativos o guías básicas de actividades formativas y entornos de aprendizajes necesarios para la 
adquisición de las capacidades en cuestión 
 
Los puntos 8, 9 y 10  
Son datos particulares del módulo en cuestión. 
 
Finalmente la planificación áulica será posible a partir de la comprensión y lectura completa de los 
documentos del perfil profesional, las bases curriculares y los módulos, sintetizando los objetivos en el 
diseño de las clases por el equipo docente de la FP. 
 

3 REFERENCIA AL PERFIL PROFESIONAL 
3.1 COMPETENCIA V 

Gestionar Procesos Constructivos de instalaciones de gas domiciliarias 
 
Planificar la ejecución de procesos constructivos de instalaciones de gas domiciliarias 
Administrar el equipamiento y los insumos en los procesos constructivos de instalaciones de 
gas domiciliarias 
Administrar los recursos humanos en los procesos constructivos de instalaciones de gas 
domiciliarias 
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4 CAPACIDADES 
 
El presente módulo plantea como resultado el desarrollo de las capacidades que a continuación se 
describen y las evidencias de desempeño, de producto y de conocimiento (que permiten inferir que se 
han adquirido las capacidades propuestas). Cada equipo docente a cargo del desarrollo del módulo 
habrá de trabajar, profundizar y ampliar esta propuesta de evidencias en función de las características 
de los alumnos y el entorno de enseñanza-aprendizaje. 
 
 
FUNCION 
PROFESIONAL COMPETENCIA PROFESIONAL CAPACIDAD 

PROFESIONAL 
GESTIONAR PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS DE 
INSTALACIONES DE GAS 
DOMICILIARIAS 

 V - GESTIONAR EL PROCESO DE 
TRABAJO DE INSTALACIONES DE GAS 
DOMICILIARIAS 

1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 
 

4.1 DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES PUESTAS EN JUEGO 
 
1 - Interpretar información técnica, escrita o verbal que se presente, relacionada con productos, 
procesos y/o tecnología aplicable a trabajos de instalaciones domiciliarias de gas, identificando 
códigos y simbologías propios de la actividad, verificando su pertinencia y alcance (que lo 
interpretado es lo requerido) para ejecutar una acción requerida. 
 
Evidencia de desempeño: 
V 
Interactúa con quien le suministra información indicando en forma escrita o verbal, sobre planos, 
esquemas, croquis o en la misma obra, el posicionamiento de las cañerías de gas, sus dimensiones, 
técnicas constructivas, elementos componentes, materiales, características reglamentarias, relación con 
parte o la totalidad de los trabajos para la ejecución de los distintos procesos y/o productos involucrados 
en este tipo de obras.  
 
Evidencia de producto: 
V 
Su actividad en función de la información recibida fue ordenada con criterios de eficiencia,  listando (por 
escrito o en forma verbal) el proceso cronológico de trabajo, materiales y equipamiento necesarios. 
Las características de  las diversas variables que entran en juego con la actividad que va a realizar 
(complejidad técnica de lo especificado, relación con la obra en su conjunto, longitudes, superficies, 
elementos constructivos de las instalaciones de gas, canalizaciones, etc.) se indicó sin errores de 
concepto 
El proceso de trabajo o el producto a obtener se explicó verbalmente, con ayuda de gráficos simples, en 
forma clara y técnicamente correcta. 
La relación de lo especificado en la información suministrada fue expresada en forma permanente con el 
hecho constructivo. 
 
 
3.-  Identificar el o los problemas centrales de una situación problemática que se presente  en la 
ejecución de los trabajos de instalaciones domiciliarias de gas, a partir del análisis de la 
información y la jerarquización y priorización de las variables detectadas 
 
Evidencia de desempeño: 
V 
Identifica los problemas de una situación problemática que se le presenten durante la ejecución de los 
trabajos de instalaciones de gas en inmuebles, los analiza y los ordena según su importancia y urgencia, 
encuentra una solución para resolver los mismos, o recurre a su superior inmediato para que le sugiera 
una solución 
 
Evidencia de producto: 
V 
Los problemas fueron resueltos según un orden de importancia y urgencia. 
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Los problemas fueron resueltos según las sugerencias recibidas de su inmediato superior. 
 
 
5.- Seleccionar de acuerdo a las mejores opciones en cuanto a costo, calidad y productividad; 
equipos, máquinas, herramientas, instrumentos de medición y control, accesorios, elementos de 
protección personal e insumos y técnicas de trabajo para el desarrollo de cada etapa del proceso 
constructivo de instalaciones domiciliarias de gas de acuerdo al logro de eficiencia 
 
Evidencia de desempeño: 
V 
Compara en forma permanente las características técnicas y de uso, del equipamiento, materiales y 
técnicas de trabajo; entre si y con las especificaciones requeridas para cada proceso y producto de las 
actividades propias de la realización de instalaciones para gas, mencionando las fortalezas y debilidades 
de cada una de las opciones ofrecidas. 
Clasifica los datos obtenidos, fruto de la comparación entre las distintas posibilidades listando las 
características de cada una, para la posterior toma de decisiones. 
 
Evidencia de producto: 
V 
Las diferentes tipologías de máquinas, equipos y/o herramientas, las construcciones auxiliares, los 
materiales, los instrumentos de control y los elementos de protección personal y de seguridad de la obra 
se identificaron correctamente. 
Los instrumentos de control y de medición se seleccionaron de acuerdo al menor grado de error para la 
mediciones y controles a efectuar. 
Las herramientas necesarias para los distintos tipos de actividades a realizar se seleccionaron de 
manera que optimicen el proceso en cuanto a tiempo y calidad de ejecución y de producto. 
Los distintos tipos de materiales a emplear se seleccionaron según las especificaciones técnicas 
definidas, aplicando las normas de certificación de seguridad y calidad (implícitas o explícitas) indicadas 
por las documentaciones técnicas, el tipo de obra en la que se participe, los requerimientos del 
responsable técnico de la misma y del cliente. 
Los materiales se seleccionaron con criterios de uso racional, de acuerdo a las mejores opciones de 
costo y productividad, procurando el menor desperdicio posible. 
El equipamiento aplicado a las actividades propias de la ocupación se seleccionó en función de las 
mejores ofertas que se le presenten, en cuanto a costo, calidad, productividad, amortizaciones, vida útil, 
costos de los repuestos e insumos necesarios para su funcionamiento.   
Los pasos a seguir, la metodología o técnica de trabajo más apropiada para la ejecución de las tareas 
propias de la actividad se seleccionaron basándose en criterios de seguridad y calidad de procesos y de 
los productos, productividad, eficiencia de la mano de obra, del equipamiento y de los insumos; 
considerando el conjunto de las actividades de la obra a realizar.  
Los elementos componentes de los andamios y accesorios evidenciaron buen estado y resistencia para 
soportar los esfuerzos requeridos. 
 
 
6.- Aplicar permanentemente y en todas las actividades de la obra, las normas de seguridad 
específicas y mantener las condiciones de orden e higiene del ambiente de trabajo; aplicando 
metodologías de prevención de incidentes y accidentes, en cuanto a su seguridad personal al 
realizar la actividad específica y en relación con sus compañeros de tarea, en todas las etapas del 
proceso de trabajo en instalaciones domiciliarias de gas y en aquellas tareas que se le 
relacionen, siempre en el marco del contexto general de la obra. 
 
Evidencia de desempeño: 
V 
Aplica criterios de orden y limpieza durante y al término de cada actividad. 
Verifica las condiciones de seguridad de los andamios y protecciones durante el proceso y al término de 
la actividad, 
Utiliza los elementos de protecciones personal de acuerdo con las actividades a realizar en el contexto 
de la obra. 
Aplica procedimientos de autocontrol de su propio trabajo, asumiendo a la seguridad como parte de la 
tarea que realice. 
Aplica procedimientos de control de las condiciones de seguridad en trabajos de terceros a su cargo. 
Señaliza la zona de trabajo en forma adecuada. 
Comunica al grupo de trabajo las normas seguridad e higiene laboral aplicables al montaje de 
instalaciones para gas en inmuebles, manifestando signos de internalización de las mismas a partir de la 
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propia conducta. 
Desarrolla sus actividades en relación con los otros sectores de la obra, teniendo en cuenta el proceso 
global de trabajo, en cuanto a su seguridad personal y la de sus compañeros de tareas. 
Participa de las reuniones periódicas de capacitación sobre medicina, medio ambiente, seguridad e 
higiene en el trabajo. 
Informa a sus superiores la falta de las condiciones de seguridad y medio ambiente (carga térmica, 
iluminación, ventilación, ruidos, etc.) adecuadas que a su juicio puedan ocasionar un riesgo.  
Coopera con su comportamiento seguro en colaboración con los responsables de la obra. 
Utiliza los medios de prevención que están a su alcance para preservar su integridad física y la de sus 
compañeros. 
Respeta las indicaciones y señalizaciones de cada sector de la obra. 
 
Evidencia de producto: 
V 
Los materiales, equipamiento y otros elementos relacionados con la actividad, se ordenaron en los 
sectores destinados para tal fin, de manera que no interfieran el desarrollo de la actividad y no sean un 
factor de riesgo.  
Las circulaciones a su cargo guardaron las condiciones de transito adecuadas. 
Los materiales estibados se dispusieron de tal manera que no se produzca su deslizamiento o caída. 
En el ámbito de trabajo que le corresponde se verificó la inexistencia de elementos inseguros, 
seleccionando aquellos que puedan ser reutilizados o para descarte. 
Las características de los dispositivos de protección son adecuadas para cada actividad y respetan  las 
indicaciones de los especialistas en seguridad. 
Las herramientas y el equipamiento en general se mantuvieron en buen estado y las condiciones de 
limpieza y uso adecuadas. 
 
 
 
7.- Aplicar las normas de calidad en el proceso de trabajo para las instalaciones de gas 
domiciliario, en los productos obtenidos y en los resultados esperados por el responsable de la 
obra; tendiendo a obtener propuestas de mejoramiento continuo en métodos de producción, en 
las técnicas constructivas a emplear y en la  organización y metodología de trabajo. 
 
Evidencia de desempeño: 
V 
Aplica procedimientos de autocontrol en cuanto a la calidad de su desempeño y del producto por el 
elaborado. 
Aplica procedimientos de control de calidad durante y al término de la actividad en  trabajos de terceros. 
Propone procedimientos de mejora continua. 
Promueve acciones de mejora continua en el proceso de ejecución de su propio trabajo o sobre trabajos 
de terceros cuando estos estén a su cargo. 
Comunica al grupo de trabajo las normas de calidad aplicables al proceso constructivo y la calidad 
esperada del producto. 
Desarrolla sus actividades con eficiencia operativa. 
Cumple con las condiciones de trabajo establecidas en cuanto a horarios de trabajo y productividad. 
Verifica que los materiales y dispositivos utilizados en cada actividad sean los correctos, tengan las 
características adecuadas y cumplan con los requisitos especificados por las normas, el uso correcto, 
limpieza y mantenimiento de las herramientas equipamiento y accesorios, la calidad y tiempos en el 
proceso de trabajo, la evolución de las diferentes variables durante los procesos constructivos de 
instalaciones para gas, la permanente adecuación de los productos parciales a los planos de la 
instalación y la memoria técnica. 
Se relaciona como cliente interno con otros equipos de trabajo intervinientes en el proceso constructivo 
global 
Integra grupos y equipos de trabajo para perfeccionar las actividades de su sector y de otros sectores de 
trabajo de la obra. 
 
Evidencia de producto: 
V 
Los productos y procesos de trabajo que realiza o controla, se efectúan aplicando las normas de calidad 
de aplicación en la industria de la construcción y las normas particulares determinadas para la obra. 
Los productos tienen las terminaciones de acuerdo a la calidad requerida para el tipo de elemento 
constructivo y para el uso y contexto general de la obra. 
En los procesos de trabajo se definieron innovaciones y se verificó su aplicación de acuerdo a lo 
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planificado y su resultado, para introducir los ajustes necesarios.  
 
 
 
8.- Distinguir y establecer relaciones sociales de cooperación o intercambio con  trabajadores de 
otros sectores de la obra que intervengan simultáneamente con sus actividades, para el ejercicio 
de las actividades relacionadas con el montaje de instalaciones de gas. 
 
Evidencia de desempeño: 
V 
Escucha las ideas, propuestas y situaciones problemáticas que se le presentan. 
Se relaciona en cuestiones operativas con otros trabajadores, favoreciendo el permanente intercambio 
de ideas.   
Interactúa con otros trabajadores y con supervisores.  
Trabaja en forma coordinada con los distintos sectores de la obra, cooperando con los trabajadores de 
otros subprocesos. 
Plantea las necesidades de su sector en relación con los otros subprocesos. 
Explica a otros trabajadores los distintos elementos necesarios y el proceso de trabajo en la ejecución de 
instalaciones para gas. 
Participa en equipos interdisciplinarios de trabajo. 
 
Evidencia de producto: 
V 
Aporta ideas concretas, de bajo costo y de posible aplicación, desde el punto de vista técnico, de 
seguridad y de relaciones; para la resolución de los problemas interdisciplinarios propuestos. 
 
 
9.- Gestionar y administrar los recursos materiales y humanos necesarios para el avance de los 
trabajos en instalaciones para gas, según las condiciones de tiempo y calidad establecidas para 
este subproceso. 
 
Evidencia de desempeño: 
V 
Identifica las diferentes magnitudes de los elementos constructivos en forma específica y en el marco del 
conjunto de la obra.  
Estudia la información que posee para relacionarla con la particularidad de la obra.  
Asume compromisos comprometidos en cuanto a cantidad y calidad de obra. 
Aplica sistemas de control de depósito de obra, para insumos e equipamiento. 
Coordina acciones de los diferentes grupos de trabajo a su cargo. 
Evalúa el rendimiento del grupo de trabajo en relación con la productividad y con los criterios de calidad.  
Planifica las actividades en orden a la actividad específica y a la totalidad de la obra. 
Aplica procedimientos administrativos necesarios para la administración del depósito de obra sobre todo 
lo relacionado con el ingreso y egreso de insumos, herramientas y equipos. 
Controla la existencia de insumos, herramientas y máquinas en el depósito, previendo el abastecimiento 
continuo en el proceso de construcción. 
Aplica procedimientos administrativos de pago de salarios o jornales por unidad de tiempo escogida. 
Cumple con los compromisos asumidos con los trabajadores a cargo y con el comitente. 
Administra el depósito de obra en forma ágil y de acuerdo a los requerimientos del avance de obra. 
Define monto y forma de pago según productividad sobre la base de criterios de equidad y de acuerdo a 
las normas legales relacionadas. 
Verifica permanentemente la relación entre los valores monetarios que se han pagado y los que se han 
presupuestado, en relación con el avance de obra. 
Verifica los términos legales comerciales de las boletas de compra de los insumos, herramientas y 
máquinas. 
Determina problemas relacionados con la administración de la obra y el avance de la misma y plantea 
las soluciones pertinentes. 
 
Evidencia de producto: 
V 
El desarrollo de las instalaciones de gas en inmuebles se organizó con criterio interdisciplinario, de 
mutua complementación entre los integrantes y de producción los grupos de trabajo. 
Las directivas de trabajo, con o sin documentación de base, expresadas por los responsables técnicos 
se comunicaron en forma escrita u oral, con eficacia. 
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Las tareas asignadas al grupo de trabajo y/o sus integrantes se designaron de acuerdo a las 
capacidades de cada uno y con criterios de tiempos y calidad de producción, con la correspondiente 
asignación del equipamiento y materiales requeridos. 
Las metas relacionadas con el proceso de trabajo – productividad  -  calidad, a alcanzar por el grupo se 
especificaron correctamente. 
Los resultados de las evaluaciones del rendimiento del grupo de trabajo se redactaron en informes 
periódicos. 
Las deficiencias de tiempo y calidad de los procesos y productos obtenidos se ajustaron con 
indicaciones precisas. 
La organización de las actividades respondió a los tiempos fijados para el subproceso específico y se 
ajustaron al cronograma del conjunto de la obra. 
Los trabajadores en los cuales haya evidenciado algún tipo de requerimiento de formación para el 
normal desarrollo de la obra fueron capacitados. 
Las características y cantidad los insumos, herramientas y el equipamiento necesario para la actividad 
específica se determinaron teniendo en cuenta el conjunto de la obra y las mejores opciones de costo, 
calidad y productividad de cada elemento. 
Los insumos, herramientas y máquinas que resulten necesarios para la materialización de la obra de 
instalación de gas se adquirieron de acuerdo al cómputo hecho y en las mejores condiciones de costo y 
calidad. 
Los sueldos y jornales se liquidaron en tiempo y forma, de acuerdo a las modalidades de contratación y 
de pago de cada persona. 
El avance de obra se evaluó y ajustó en forma permanentemente con las inversiones realizadas. 
Los contratos laborales más favorables se confeccionaron dependiendo del tipo de obra y del cliente que 
contrate los servicios. 
Las listas de proveedores fueron determinadas de acuerdo a las mejores opciones de precio y calidad 
ofrecidas. 
 
 
10 - Aplicar metodologías adecuadas para informar técnicamente de manera oral o por escrito a 
superiores o comitentes sobre el desarrollo de los trabajos de instalaciones domiciliaris de gas. 
 
Evidencia de desempeño: 
V 
Informa técnicamente en forma verbal y/o escrita a superiores, dependientes o comitentes, los 
acontecimientos que inciden sobre el desarrollo de los trabajos de instalaciones domiciliarias de gas en 
forma clara y concisa y sobre todo comprensible para cada uno de los interlocutores 
 
Evidencia de producto: 
V 
Los informes de las distintas variables a tener en cuenta para el equipo de trabajo se transfirieron sin 
errores. 
Los informes tanto orales como escritos han sido transmitidos en tiempo y forma siendo comprendidos 
por los interlocutores. 
 
 

5 CONTENIDOS 
 

5.1 Contenidos técnicos específicos mínimos relacionados con las 
capacidades: 

 
Amortización de maquinarias 
Apertura de cuenta corriente 
Aspectos legales comerciales en la compraventa. 
Aspectos legales en los contratos laborales 
Aspectos legales para el pago de sueldos y jornales 
Cálculo de ingresos y egresos 
Cálculo de las amortizaciones de máquinas y equipos 
Calidad de terminación y de proceso 
Características de la organización en la que desempeña su trabajo. 
Características técnicas, costo y productividad de las máquinas, herramientas, equipos, instrumentos de 
medición y control, para su mejor selección.  
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Características y alcances generales de su ocupación. 
Cliente interno 
Comunicación oral y escrita 
Condiciones de crédito y financiamiento de bienes de uso y sus requisitos 
Contextualización de actividades en relación con la obra en general y con la estructura de la empresa en 
la que se desarrolla. 
Contextualización de sus actividades, en relación con la obra y con la estructura 
Costos de las actividades que componen los distintos procesos de trabajo. 
Criterios para componer grupos de trabajo. 
Cronograma de trabajo, tiempos críticos 
Descripción técnica de los tipos de artefactos de gas 
Eficiencia y eficacia 
Elementos básicos de narrativa 
Escalas y terminología usuales de representación visual para planos  
Figuras y cuerpos geométricos 
Flujos de fondos 
Formas de cargar las amortizaciones al producto o servicio 
Formas de registro del avance de la obra 
Formas y plazos de pago 
Grupos y equipos de trabajo 
Identificación de su posición dentro de la organización  
Incidencia de los gastos fijos 
Intereses 
Interpretación de esquemas  
Interpretación de indicaciones verbales recibidas de los responsables de la obra 
Interpretación de propuestas presentadas en forma verbal 
Lectura de la documentación y planos de instalaciones de gas 
Lectura de las planillas de locales. 
Lectura de memoria técnica  
Lectura y comprensión de textos 
Lenguaje técnico para realizar comunicaciones verbales y/o escritas a los responsables de la obra 
Leyes reglamentarias de las actividad en cuanto a seguridad e higiene de obra 
Noción proyecto 
Normas de calidad de los procesos y productos 
Normas de dibujo técnico 
Normas de prevención y protección contra incendios 
Normas de seguridad e higiene aplicables a la actividad 
Normas de trabajo para el cuidado del medio ambiente  
Objetivos comunes 
Obligaciones previsionales 
Operaciones matemáticas básicas 
Prestaciones medicas que deben asegurarse en determinados tipos de obras. 
Productividad 
Regla de tres simples y compuesta 
Reglamento para instalaciones domiciliarias de gas 
Rendimiento de los materiales 
Símbolos de dibujo técnico para planos de instalaciones de gas 
Sistemas de acotamiento, cotas parciales y acumulativas, relacionándolos con las magnitudes que se 
trasladarán a obra 
Técnicas de control de gastos de una obra 
Técnicas de resolución de problemas  
Técnicas para la identificación de problemas 
Tiempos requeridos para la ejecución de los trabajos relacionados con las instalaciones domiciliarias de 
gas. 
Tipos de accidentes propios de las actividades en instalaciones de gas 
Tipos de accidentes propios de las obras constructivas.  
Tipos de cuentas bancarias 
Unidades de longitud y superficie SI.ME.L.A.  
Usos adecuados y características de los insumos, para su mejor selección en cuanto a calidad y costo.  
Usos de los elementos que  componen el botiquín de primeros auxilios. 
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6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
Para desarrollar las capacidades que el módulo plantea, se recomienda organizar actividades formativas 
tales como: Planificar la construcción de la instalación de gas de un inmueble, previendo el tiempo de 
ejecución, las cantidades y calidades de los materiales e insumos necesarios, el momento que deben 
encontrarse en obra, que tipo de herramientas se necesita, que calificación deberá reunir la mano de 
obra a emplearse, etc. 
 
Resolución de situaciones problemáticas que reflejen aquellas que deberá afrontar en la práctica 
profesional. Por ejemplo: determinar la conveniencia de utilizar andamios, balancín o silleta para la 
instalación de ventilaciones en altura) 
 

7 ENTORNO DE APRENDIZAJE 
 
Uno de los ejes de la propuesta didáctica es superar el aula como espacio de aprendizaje. Situar al 
alumno en los ámbitos reales de la construcción, trabajando sobre las problemáticas que efectivamente 
surgen en la obra. Los acuerdos que logre la institución educativa con otras de la comunidad y 
específicamente con empresas del sector, ofrecerían alternativas para trascender el aula y constituir 
ambientes de aprendizaje más significativos, en caso de no poder concretar tales acuerdos, dicho 
ámbito real, la instalación de gas debería concretarse en un taller. 
 
El equipamiento a utilizar corresponde a las facilidades que se dispone en las obras de construcción de 
edificios. 
 
 

8 REQUISITOS 
 
Para este módulo se requiere tener aprobados todos los módulos correspondientes al NC II  
 

9 CARGA HORARIA 
 
Para el desarrollo de este módulo se considera necesaria una duración de: 
 

Hs. Reloj  36 
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10 UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA MODULAR  
Construcciones de hormigón armado según trayecto 
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Competencia general  
 
 El Instalador Domiciliario de Gas, estará capacitado, de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el Perfil 
Profesional, para:  
Detectar y analizar las necesidades de un cliente, comercializar las actividades desarrolladas, proyectar, calcular, 
ejecutar y verificar el funcionamiento de las instalaciones de gas en edificios uní y multifamiliares, locales 
comerciales, industrias y unidades de actividades varias cuyos artefactos no superen las 50.000 Kcal/Hs. 
Gestionar la habilitación de las instalaciones ante las empresas distribuidoras. Gestionar, administrar y 
comercializar una microempresa. 
  
Con referencia a las competencias señaladas, se desempeña en los ámbitos de producción: obras edilicias en 
proceso de construcción o ya realizadas (ampliaciones o refacciones), prestando servicios relacionados con las 
instalaciones de gas actuando en relación de dependencia, o en forma independiente en las funciones de: 
ejecución, planificación, gestión y administración, y comercialización en la industria de la construcción. 
 
Actúa interdisciplinariamente con otros idóneos y técnicos de la misma u otra ocupación, eventualmente 
involucrados en su actividad. Interpreta las definiciones surgidas de los estamentos técnicos y jerárquicos 
correspondientes (cuando los hubiere), gestiona sus actividades específicas, controla la totalidad de las 
actividades requeridas hasta su culminación, manteniendo los criterios de  calidad, productividad y costos 
propuestos y los niveles exigidos de seguridad e higiene ocupacional tanto personales como colectivas, y en el 
uso de las herramientas. 
 
Se responsabiliza de la interpretación de las necesidades, de la instalación ejecutada, ante el cliente en forma 
directa o ante sus superiores, de quienes recibe control general por parte del director de obra y estrecho del 
capataz. 
 
 
Funciones 
 
Estas funciones, nucleadas en un individuo, requieren del mismo el dominio de un “saber hacer” complejo en el 
que se movilizan conocimientos, valores, actitudes y habilidades de carácter tecnológico, social y personal que 
definen su identidad profesional. 
 
Las funciones del campo de la construcción son: 
 
1. Ejecución de procesos constructivos 
2. Planificación de procesos constructivos 
3. Gestión y administración de procesos constructivos 
4. Comercialización de servicios y evaluación técnico comercial de procesos y/o productos constructivos 
5. Gestión, administración y comercialización de una microempresa. 
 
Esta identificación de funciones no significa una segmentación profesional dentro del campo de la construcción, 
sino que es una caracterización de un conjunto articulado de diferentes funciones incluidas en un solo individuo y 
que operan de manera simultánea, todas estas, a través de una sola persona, independientemente del nivel de 
profesionalidad que estemos abarcando. 
 
A su vez, las funciones del campo de la construcción identificada en la familia de Instalaciones y particularizándola 
en la Figura de Construcción de Instalaciones de Gas son: 
 
1.  EJECUTAR INSTALACIONES DE GAS DOMICILIARIAS EN VIVIENDAS UNI Y MULTIFAMILARES Y DE LOCALES COMERCIALES, 

INDUSTRIAS Y UNIDADES DE ACTIVIDADES VARIAS CUYOS ARTEFACTOS NO SUPEREN LAS 50.000 KCAL/HS. 
2.  PLANIFICAR EL PROCESO DE TRABAJO PARA INSTALACIONES DE GAS DOMICILIARIAS EN VIVIENDAS UNI Y 

MULTIFAMILIARES Y DE LOCALES COMERCIALES, INDUSTRIAS Y UNIDADES DE ACTIVIDADES VARIAS CUYOS ARTEFACTOS 
NO SUPEREN LAS 50.000 KCAL/HS. 

3.  GESTIONAR Y ADMINISTRAR EL PROCESO DE TRABAJO PARA INSTALACIONES DE GAS DOMICILIARIAS EN VIVIENDAS UNI 
Y MULTIFAMILIARES Y DE LOCALES COMERCIALES, INDUSTRIAS Y UNIDADES DE ACTIVIDADES VARIAS CUYOS 
ARTEFACTOS NO SUPEREN LAS 50.000 KCAL/HS. 

4.  COMERCIALIZAR SERVICIOS ESPECÍFICOS DE  INSTALACIONES DE GAS DOMICILIARIAS EN VIVIENDAS UNI Y 
MULTIFAMILIARES Y DE LOCALES COMERCIALES, INDUSTRIAS Y UNIDADES DE ACTIVIDADES VARIAS CUYOS ARTEFACTOS 
NO SUPEREN LAS 50.000 KCAL/HS. 

5.  GESTIONAR, ADMINISTRAR Y COMERCIALIZAR UNA MICROEMPRESA 
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Por el otro la especificación del perfil mediante la fijación de subfunciones como particularización de cada función, 
como recorte final de identificación de este perfil: 
 
 

EJECUTAR PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS DE 
INSTALACIONES DE 
GAS DOMICILIARIAS  

 
1. Instalar cañerías de media y baja presión para prolongación domiciliaria. 
2. Instalar cañerías internas. 
3. Instalar  ventilaciones. 
4. Instalar artefactos. 
5. Habilitar instalación. 
 

PLANIFICAR 
PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS DE 
INSTALACIONES DE 
GAS DOMICILIARIAS  

 
1. Realizar documentación de obra. 
2. Definir procesos de trabajo. 
3. Calcular los elementos de la instalación. 
 

 
GESTIONAR Y 
ADMINISTRAR 
PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS DE 
INSTALACIONES DE 
GAS DOMICILIARIAS. 

 
1. Gestionar los recursos humanos para la realización de la obra. 
2. Gestionar los recursos materiales para la realización de la obra. 
3. Administrar procesos de instalación de cañerías de provisión de gas. 
 

 
COMERCIALIZAR 
SERVICIOS 
ESPECÍFICOS DE 
INSTALACIONES DE 
GAS DOMICILIARIAS. 
 

 
1. Promocionar sus servicios 
2. Prestar servicios de evaluación técnica a terceros 
3. Comercialización de servicios personales 
4. Negociar condiciones contractuales  
5. Facturar y Cobrar sus servicios prestados 
 

GESTIONAR, 
ADMINISTRAR Y 
COMERCIALIZAR UNA 
MICROEMPRESA 
RELACIONADA CON 
LAS INSTALACIONES 
DE GAS DOMICILIARO 

1. Administrar las compras 
2. Operar en la comercialización 
3. Administrar los fondos 
4. Administrar los recursos humanos 
5. Comprobar contablemente 
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Desarrollo del perfil profesional 
Las actividades y criterios de realización definen el alcance de cada competencia desarrollada. 
 

Ejecutar procesos de instalación de cañerías para provisión de gas 
 

 
 
Instalar cañerías de media y baja presión para prolongación domiciliaria. 
 
  
Actividades Criterios de realización 
  
Construir 
gabinetes. 

Se verifica la implementación de las normas de seguridad personal y las 
correspondientes a trabajos realizados en la vía pública.  

Se selecciona el tipo de gabinete a realizar de acuerdo con las características 
de la obra, forma de suministro y la normativa correspondiente. 

Se solicita la provisión de los componentes en el área que corresponda según 
las normativas particulares de la empresa  

Se acopian los materiales en zona próxima a la construcción. 
Se realiza la adecuación del lugar para la construcción previendo comodidad y  

fluidez de trabajo. 
Se construye el gabinete mediante el procedimiento adecuado optimizando 

tiempos y calidad de terminación. 
  
Instalar planta 
de regulación o 
medición. 

Se verifica la implementación de las normas de seguridad personal y las 
correspondientes a trabajos realizados en la vía pública.  

Se determinan los accesorios a utilizar para la instalación de la planta de 
acuerdo a la función que deba cumplir (regulación, medición o ambas), a las 
indicaciones de planos y a las normas vigentes. 

Se solicita la provisión de los componentes en el área que corresponda según 
las normativas particulares de la empresa. 

Se acopian los materiales en zona próxima a la construcción. 
Se practican las aberturas de cavidades en mamposterías y suelo teniendo en 

cuenta las disposiciones reglamentarias. 
Se mecanizan los elementos que así lo requieran bajo los lineamientos 

reglamentarios y optimización de tiempos y calidad de terminación. 
Se realiza el prearmado de los componentes, teniendo en cuenta las medidas 

reglamentarias. 
Se realiza el armado definitivo con la utilización de los sellantes 

correspondientes produciendo ajustes y posicionamientos adecuados sin 
excesos de sellantes. 

Se comprueba la hermeticidad de la instalación de acuerdo con los 
procedimientos correspondientes y bajo la supervisión del responsable de la 
instalación, procediéndose a la localización de pérdidas, si las hubiera, y  a 
su reparación. 

Se restablece el revestimiento dañado de los elementos que así lo requieran 
comprobando la imposibilidad de corrosión en el lugar del daño.  

Se amura y fija la instalación en forma definitiva procurando correctas 
nivelaciones y aplomados. 

  
Instalar cañería 
de 
abastecimiento 
para medidores. 

Se verifica la implementación de las normas de seguridad personal. 
Se determinan los accesorios a utilizar para la instalación de la batería de 

cilindros o equipo individual, de ser necesario, de acuerdo a las 
indicaciones de planos y las normas vigentes. 

Se determinan los accesorios a utilizar para la instalación de la cañería de 
acuerdo a las indicaciones de planos y las normas vigentes. 

Se examina la coincidencia con las reglamentaciones vigentes de las 
instalaciones accesorias como herrería, albañilería,  etc. 
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Se solicita la provisión de los componentes en el área que corresponda según 
las normativas particulares de la empresa. 

Se acopian los materiales en zona próxima a la de los trabajos. 
Se mecanizan los elementos que así lo requieran bajo los lineamientos 

reglamentarios y optimización de tiempos y calidad de terminación. 
Se realiza el prearmado de los componentes, teniendo en cuenta las medidas 

reglamentarias. 
Se realiza el armado definitivo con la utilización de los sellantes 

correspondientes produciendo ajustes y posicionamientos adecuados sin 
excesos de sellantes. 

Se comprueba la hermeticidad de la instalación de acuerdo con los 
procedimientos correspondientes y bajo la supervisión del responsable de la 
instalación, procediéndose a la localización de pérdidas, si las hubiera, y  a 
su reparación. 

Se restablece el revestimiento dañado de los elementos que así lo requieran 
comprobando la imposibilidad de corrosión en el lugar del daño.  

Se fija la instalación en forma definitiva procurando correctas nivelaciones y 
aplomados. 

 
 
Instalar cañerías internas. 
 
  
Actividades Criterios de realización 
  
Instalar 
montantes. 

Se verifica la implementación de las normas de seguridad personal y las 
correspondientes a trabajos realizados en lugares interiores de uso común 
con tránsito de personas.  

Se determinan los accesorios a utilizar para la instalación de la cañería de 
acuerdo a las indicaciones de planos y las normas vigentes. 

Se solicita la provisión de los componentes en el área que corresponda según 
las normativas particulares de la empresa. 

Se acopian los materiales en zona próxima a la de los trabajos. 
Se realiza el armado de los andamios verificando el total cumplimiento de las 

normas de seguridad atinentes al armado de estos elementos como así 
también a la actividad que en ellos se realice. 

Se practican las aberturas de cavidades en mamposterías teniendo en cuenta 
las disposiciones reglamentarias. 

Se mecanizan los elementos que así lo requieran bajo los lineamientos 
reglamentarios y optimización de tiempos y calidad de terminación. 

Se realiza el prearmado de los componentes, teniendo en cuenta las medidas 
reglamentarias. 

Se realiza el armado definitivo con la utilización de los sellantes 
correspondientes produciendo ajustes y posicionamientos adecuados sin 
excesos de sellantes. 

Se comprueba la hermeticidad de la instalación de acuerdo con los 
procedimientos correspondientes y bajo la supervisión del responsable de la 
instalación, procediéndose a la localización de pérdidas, si las hubiera, y  a 
su reparación. 

Se restablece el revestimiento dañado de los elementos que así lo requieran 
comprobando la imposibilidad de corrosión en el lugar del daño.  

Se fija la instalación en forma definitiva procurando correctas nivelaciones y 
aplomados. 

  
Instalar 
troncales y 
derivaciones 
internas. 

Se verifica la implementación de las normas de seguridad personal. 
Se determinan los accesorios a utilizar para la instalación de la cañería de 

acuerdo a las indicaciones de planos y las normas vigentes. 
Se solicita la provisión de los componentes en el área que corresponda según 

las normativas particulares de la empresa. 
Se acopian los materiales en zona próxima a la de los trabajos. 
Se practican las aberturas de cavidades en mamposterías teniendo en cuenta 

las disposiciones reglamentarias. 
Se mecanizan los elementos que así lo requieran bajo los lineamientos 
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reglamentarios y optimización de tiempos y calidad de terminación. 
Se realiza el prearmado de los componentes, teniendo en cuenta las medidas 

reglamentarias. 
Se realiza el armado definitivo con la utilización de los sellantes 

correspondientes produciendo ajustes y posicionamientos adecuados sin 
excesos de sellantes. 

Se comprueba la hermeticidad de la instalación de acuerdo con los 
procedimientos correspondientes y bajo la supervisión del responsable de la 
instalación, procediéndose a la localización de pérdidas, si las hubiera, y  a 
su reparación. 

Se restablece el revestimiento dañado de los elementos que así lo requieran 
comprobando la imposibilidad de corrosión en el lugar del daño.  

Se amura y fija la instalación en forma definitiva. 
 
 
 
Instalar  ventilaciones. 
 
  
Actividades Criterios de realización 
  
Instalar 
conductos de 
ventilación de 
artefactos. 

Se verifica la implementación de las normas de seguridad personal y en la 
utilización de andamios para la realización de trabajos en altura.  

Se realiza el trazado de la cañería de acuerdo con el plano y con las 
indicaciones técnicas del responsable de obra 

Se procede a la apertura de canaletas y cavidades de acuerdo con el trazado 
realizado. 

Se determinan los elementos a utilizar para el armado de la instalación interna 
de acuerdo con las normativas vigentes y las indicaciones del responsable 
de la instalación. 

Se solicita la provisión de los componentes en el área que corresponda según 
las normativas particulares de la empresa. 

Se acopian los materiales en zona próxima a la de los trabajos. 
Se mecanizan los elementos que así lo requieran bajo los lineamientos 

reglamentarios y optimización de tiempos y calidad de terminación. 
Se realiza el prearmado de los componentes, teniendo en cuenta las medidas 

reglamentarias. 
Se realiza el armado definitivo con la utilización de los sellantes 

correspondientes produciendo acoples y posicionamientos adecuados. 
Se comprueba la correcta construcción y funcionamiento de primarios y 

secundarios correspondientes a conductos colectivos. 
Se verifica la hermeticidad de la instalación para identificar posibles perdidas 

de acuerdo con los procedimientos correspondientes y bajo la supervisión 
del responsable de la instalación, procediéndose a su localización y 
reparación. 

Se amura y fija la instalación en forma definitiva procurando pendientes y 
desvíos reglamentarios. 

  
Ventilar locales Se verifica la implementación de las normas de seguridad personal.  

Se define posición y forma de ventilación del local según las normativas 
correspondientes. 

Se determinan las rejillas  y conductos de ventilación  de acuerdo con el tipo 
de locales a ventilar, los artefactos que se instalaran en él y las normativas 
vigentes. 

Se solicita la provisión de los componentes en el área que corresponda según 
las normativas particulares de la empresa. 

Se acopian los materiales en zona próxima a la de los trabajos. 
Se procede a la apertura de las cavidades en los lugares correspondientes de 

acuerdo a la reglamentación y las indicaciones del responsable de la 
instalación. 

Se realiza el armado del conducto si la ventilación del local implica la 
utilización del mismo combinado con rejillas. 

Se realiza el amurado de las rejillas y el conducto de ventilación en los lugares 
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definidos en cada local. 
Se comprueba la ausencia de obstrucción de acuerdo con los procedimientos 

correspondientes y bajo la supervisión del responsable de la instalación, 
procediéndose a su identificación y desobstrucción si correspondiere. 

 
 
 
Instalar artefactos. 
 
  
Actividades Criterios de realización 
  
Instalar 
artefactos no 
conectados a 
conductos. 

Se verifica la implementación de las normas de seguridad personal.  
Se determinan los elementos a utilizar para su instalación y conexión de 

acuerdo con las características del artefacto y el tipo de conexión a utilizar. 
Se solicita la provisión de los componentes en el área que corresponda según 

las normativas particulares de la empresa. 
Se acopian los materiales en zona próxima a la de los trabajos. 
Se presenta el artefacto en el lugar, verificando su posición y distancias de 

acuerdo con las especificaciones técnicas de cada fabricante y la 
reglamentación vigente al respecto. 

Se mecanizan los elementos que así lo requieran bajo los lineamientos 
reglamentarios y optimización de tiempos y calidad de terminación. 

Se realiza el prearmado de los componentes, teniendo en cuenta  las medidas 
reglamentarias. 

Se realiza el armado definitivo con la utilización de los sellantes 
correspondientes produciendo ajustes y posicionamientos adecuados sin 
excesos de sellantes. 

Se comprueba la hermeticidad de la conexión para verificar posibles perdidas 
de acuerdo con los procedimientos correspondientes y bajo la supervisión 
del responsable de la instalación, procediéndose a su identificación y 
reparación. 

  
Instalar 
artefactos 
conectados a 
conductos. 
 

Se verifica la implementación de las normas de seguridad correspondientes.  
Se determinan los elementos a utilizar para su instalación y conexión de 

acuerdo con las características del artefacto y el tipo de conexión a utilizar. 
Se solicita la provisión de los componentes en el área que corresponda. 
Se acopian los materiales. 
Se presenta el artefacto en el lugar, verificando su posición y distancias de 

acuerdo con las especificaciones técnicas de cada fabricante y la 
reglamentación vigente al respecto. 

Se mecanizan los elementos que asi lo requieran. 
Se realiza el prearmado de los componentes, teniendo en cuenta  las medidas 

reglamentarias. 
Se realiza el armado definitivo con la utilización de los sellantes 

correspondientes y el ajuste de los distintos elementos. 
Se comprueba la hermeticidad de la conexión para verificar posibles perdidas 

de acuerdo con los procedimientos correspondientes y bajo la supervisión 
del responsable de la instalación, procediéndose a su identificación y 
reparación. 

Se realiza la conexión al respectivo conducto de ventilación verificando la 
hermeticidad de la misma, teniendo en cuenta las especificaciones 
correspondientes a cada modalidad y tipo de artefacto. 

Se realizan, de ser necesario, las conexiones de entrada y salida de agua. 
 
 
 
Habilitar instalación. 
 
  
Actividades Criterios de realización 
  
Instalar medidor. Se verifica la implementación de las normas de seguridad personal y de ser 
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 necesarios las correspondientes a trabajos realizados en la vía pública.  
Se determinan los accesorios a utilizar para la instalación del medidor en 

función del estado de instalación de la batería o del gabinete individual de 
medición.  

Se solicita la provisión de los componentes en el área que corresponda según 
las normativas particulares de la empresa. 

Se acopian los materiales en zona próxima a la construcción. 
Se posicionan las tomas y se colocan con el sellante adecuado los accesorios 

dieléctricos que vinculan el medidor con las mismas 
Se coloca el medidor  y se verifica la ausencia de contactos con paredes o 

accesorios cercanos como así también su nivelación.  
Se abre la válvula esférica de manera de obtener el llenado total de la cañería 

procurando el ingreso de gas en forma lenta 
Se verifica la ausencia de pérdidas observando la permanencia en estado fijo 

del numerador del medidor. 
  
Verificar 
funcionamiento 
de artefactos. 

Se verifica la implementación de las normas de seguridad personal.  
Se realiza la purga de la cañería abriendo y cerrando los grifos del artefacto 

más alejado hasta obtener la ausencia de aire dentro de la misma. 
Se realiza el encendido del quemador del artefacto siguiendo las instrucciones 

indicadas por el fabricante. 
Se regula la entrada de aire primario hasta conseguir llama neutra. 
Se verifican diámetros de inyectores y de robinetes en el caso de artefactos 

convertidos. 
Se calibran los diámetros que así lo requieran utilizando calisuares y/o mechas. 
Se realiza el encendido y la regulación de la llama siguiendo los 

procedimientos según las características del artefacto.  
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Planificar procesos de instalación de cañerías de provisión de gas. 
 

 
 
Realizar documentación de obra. 
 
  
Actividades Criterios de realización 
  
Realizar  croquis 
de instalación. 

Se relevan las medidas de los ambientes y la futura ubicación de los distintos 
artefactos, de acuerdo con los procedimientos correspondientes. 

Se elabora el croquis a mano alzada de la instalación de acuerdo con los datos 
relevados, utilizando los símbolos y colores convencionales determinando 
con claridad las dimensiones relevadas. 

  
Elaborar planos  
 

Se confeccionan los planos de instalación para ser presentados a la 
distribuidora correspondiente en las distintas instancias, de acuerdo con la 
normativa vigente respecto de colores, símbolos, escalas   y acotaciones. 

Se confeccionan los planos parciales de acuerdo a las tramitaciones a realizar. 
  
Llenar 
formularios de 
tramitaciones. 
 

Se seleccionan los formularios  que corresponden a cada etapa de los trabajos 
de acuerdo con los requerimientos de las mismas y a la normativa 
correspondiente. 

Se confeccionan los formularios correspondientes conforme a las 
especificaciones de la obra y acompañando la documentación que 
corresponda. 

Se realiza la tramitación ante la empresa distribuidora de los formularios en las 
distintas instancias. 

 
 
Definir procesos de trabajo. 
 
  
Actividades Criterios de realización 
  
Analizar 
información. 

Se analiza la información de los planos y/o croquis de la instalación para su 
materialización en obra de acuerdo con la simbología utilizada en cada uno 
de ellos. 

Se verifica en obra coincidencias constructivas previendo posibles 
modificaciones de acuerdo al estado de construcción al momento del 
análisis. 

  
Adaptar los 
requerimientos 
de acuerdo a 
reglamentac. 

Se analiza y se modifica, de ser necesario, posicionamiento de artefactos, 
equipos de cilindros, potencias, etc. 

Se define después de evaluar requerimientos por planos las  características de 
las ventilaciones de los artefactos que requieran conductos individuales o 
colectivos. 

Se determinan las características de las ventilaciones de los locales. 
Se definen los pasajes  y recorridos de cañerías compatibilizando 

reglamentaciones con racionalización de insumos. 
Secuenciar el 
procesamiento 
de los trabajos. 

Se definen las prioridades constructivas teniendo como objetivo la fluidez de 
desarrollo. 

Se definen las  prioridades reglamentarias para coordinar inspecciones sin la 
generación de tiempos muertos. 

Se realiza el  ordenamiento de actividades bajo los lineamientos resultante del 
análisis anterior. 
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Calcular los elementos de la instalación. 
 
  
Actividades Criterios de realización 
  
Realizar  
planimetría para 
cálculo. 

Se generan, de ser necesario,  los planos de cálculo para baterías de cilindros. 
Se confeccionan los planos de cálculo para prolongación domiciliaria. 
Se dibujan los  planos de cálculo para cañerías internas. 
Se generan planos de cálculo para verificación de ventilaciones colectivas. 

Dimensionar 
elementos de la 
instalación 

Se dimensionan, si es necesario, baterías de cilindros. 
Se definen los diámetros de la cañería y elementos correspondientes a la 

prolongación domiciliaria. 
Se realiza el cálculo del consumo requerido por cada uno de los artefactos a 

instalar en orden a su función y a las características del local donde deban 
instalarse de acuerdo con la documentación de obra y las especificaciones 
reglamentarias. 

Se realiza el cálculo de los distintos tramos de la cañería interna en función de 
la documentación de obra y de las especificaciones reglamentarias. 

Se realiza el cálculo de los elementos de ventilación que así lo requieran en 
función de las características de los artefactos a instalar y de los locales en 
que estos se instalen de acuerdo con la reglamentación correspondiente. 
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Gestionar y Administrar procesos de instalación de cañerías de provisión de gas. 
 

 
 
Gestionar los recursos humanos para la realización de la obra. 
 
  
Actividades Criterios de realización 
  
Formar plantel 
de trabajo 

Se selecciona el personal previendo la captación del mismo con aptitudes y 
actitudes coincidentes con el tipo de actividades a desarrollar. 

Se convienen derechos y obligaciones laborales. 
Se confecciona la documentación administrativa en concordancia con las leyes 

laborales. 
  
Asignar tareas a 
grupos de 
trabajo. 

Se organizan las diferentes tareas a realizar en la obra de acuerdo a los 
requerimientos de la misma. 

Se asignan las diferentes tareas en función del grado de responsabilidad y 
calificación de cada grupo. 

Se supervisan las diferentes actividades de acuerdo con los requerimientos 
determinados para cada una de ellas. 

 
 
Gestionar los recursos materiales para la realización de la obra. 
 
  
Actividades Criterios de realización 
  
Definir compras 
de materiales de 
instalación y 
herramental. 

Se analizan las cantidades propuestas en los cómputos correspondientes al 
presupuesto. 

Se determina la necesidad de materiales según la secuencia de  utilización. 
Se verifica la  solvencia del stock de depósito. 
Se Indican las cantidades a comprar. 
Se analizan las modificaciones al equipamiento existente. 
Se indican compras de equipos y herramientas. 

  
Comprar 
insumos. 
 

Se solicitan distintos presupuestos y se analizan los mismos desde el punto de 
vista de la calidad y el precio de los distintos elementos. 

Se realiza la compra de los distintos elementos de acuerdo con el análisis 
realizado.  

 
 
Administrar procesos de instalación de cañerías de provisión de gas. 
 
  
Actividades Criterios de realización 
  
Verificar 
cumplimiento de 
obligaciones 
laborales. 

Se constata el cumplimiento de horarios de trabajo. 
Se verifican los trabajos realizados en cuanto a tiempo, calidad y cantidad. 
Se examina el desempeño individual del personal. 
Se solucionan las falencias producidas. 

  
Pagar jornales a 
integrantes del 
grupo de trabajo. 

Se verifica el monto a percibir por cada uno de los integrantes del grupo de 
trabajo de acuerdo con la forma de contratación pactada. 

Se realiza la liquidación correspondiente a cada uno de los integrantes de 
acuerdo con lo verificado, elaborando la documentación correspondiente. 

Se procede al pago de los jornales a cada uno de los integrantes del grupo de 
trabajo en función de lo pactado,  de acuerdo con la modalidad 
correspondiente y la reglamentación vigente. 
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Comercializar Servicios específicos de instalaciones de gas domiciliarias  

 

Prestar servicios de evaluación técnica a terceros 

  
Actividades Criterios de realización 
  
Asesorar 
técnicamente a 
terceros. 

Se evalúan las necesidades de los potenciales clientes desde los 
requerimientos de efectuar instalaciones de gas nuevas o reparar partes de 
las mismas ya existentes. 

Se proponen varias alternativas de solución, a los problemas presentados, 
indicando las distintas variables que intervienen en cada una de esas 
soluciones. 

 
 
Comercializar los servicios. 
 
  
Actividades Criterios de realización 
  
Presupuestar 
los insumos y las 
actividades a 
desarrollar.  

Se realiza el computo de los materiales necesarios. 
Se computa la mano de obra a utilizar. 
Se redacta el presupuesto detallando montos, tiempos estimados, forma de 

pago, etc. 
  
Cobrar servicios 
prestados según 
condiciones 
negociadas con 
el cliente. 
 

Se verifica el monto de los servicios  prestados al cliente en cada etapa de la 
obra de acuerdo con la forma de contratación pactada. 

Se realiza la liquidación correspondiente a cada uno de los servicios prestados 
de acuerdo con lo verificado, elaborando la documentación 
correspondiente. 

Se procede al cobro de los servicios prestados en cada etapa en función de lo 
pactado, de acuerdo con la modalidad correspondiente y la normativa 
vigente. 

  
Negociar 
condiciones 
contractuales. 

Se pone a consideración del cliente el presupuesto de  la obra.  
Se analizan distintas alternativas de modalidad de trabajo y de pago de los 

servicios a prestar en función de las características de la obra y de las 
particularidades del cliente 

Se concreta el acuerdo. 
Se elabora la documentación necesaria de acuerdo con la modalidad 

correspondiente y la normativa vigente. 
 

Comercializar servicios específicos de albañilería tradicional 

 

Comercializar los Servicios 

  
Actividades Criterios de realización 
  
Presupuestar el  
servicio a prestar 

Se realiza un costeo de las actividades a desarrollar, sumando: el presupuesto 
realizado sobre las máquinas, equipos, herramientas, accesorios e instrumentos 
de medición y control, el realizado sobre los insumos necesarios y el de los 
jornales de los trabajadores de la cuadrilla 
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Se realiza un presupuesto del servicio a brindar, considerando la ganancia 
pretendida por sobre el costo realizado, teniendo en cuenta las responsabilidades 
tributarias y las normas legales que rigen los actos comerciales 

Se consideran algunas variantes de forma de pago del presupuesto realizado, 
teniendo en cuenta en las variantes el plazo de pago con respecto al plazo de 
avance de obra 

  
Negociar 
condiciones 
contractuales  
 
 

Se evalúan las características que definen los diferentes contratos laborales 
vigentes más habituales del sector para definir el tipo de contrato más 
conveniente 

Se pactan las condiciones del contrato de trabajo con el o los responsables de la 
obra, fijando criterios de calidad, tiempos previstos para la ejecución de los 
trabajos, presupuesto, forma de pago y posición impositiva frente al contratante 

Se acuerdan los términos del contrato con el o los responsables de la obra 
  
Cobrar servicios 
prestados según 
condiciones de 
pago negociadas 
con el cliente 
 

Se efectúan las facturas correspondientes a los pagos pactados contractualmente 
Se efectúan los recibos pertinentes a las facturas emitidas para posibilitar el cobro 

de los servicios prestados 
Se lleva un registro de los cobros realizados, y se controla el o los montos cobrados 

en relación al avance de la obra 

 
Buscar clientes Se identifican aquellos actores relacionados que desarrollen construcciones 

tradicionales en sus obras, y se conviertan en posibles consumidores de sus 
servicios 

Se prepara algún tipo de presentación para dar a conocer sus prestaciones 
Se establece contacto verbal con los posibles consumidores y se realizan 

entrevistas personales con éstos, describiendo los servicios a prestar y 
orientándolo en los precios de los servicios que brinda 

 
 
Gestionar, administrar y comercializar una Microempresa 
 
 
 
Administrar las compras. 
 
Actividades Criterios de realización 

Programar el 
aprovisionamiento
. 

Se relevaron las demandas de insumos y herramientas y/o servicios. 
Se controlaron los stocks predeterminados. 
Se elaboró un cronograma de las compras de insumos y herramientas en función de 

las demandas relevadas y la disponibilidad de fondos. 
Se programaron, las compras. 

  
Operar las 
compras. 

Se actualizó el legajo de los proveedores. 
Se seleccionaron los proveedores. 
Se solicitaron los presupuestos especificando las características de las demandas. 
Se negociaron las mejoras en las condiciones de las ofertas. 
Se evaluaron y ordenaron las diferentes ofertas recibidas por los proveedores para 

la toma de decisión. 
Se adjudicaron las compras. 
Se coordina el pago a los proveedores.  

 
 
Operar en la comercialización. 
  

Actividades Criterios de realización 

 Estudiar el 
mercado y 
promocionar los 

Se detectaron, relevaron y sistematizaron las características de los clientes del 
segmento del mercado al que se destina cada producto / servicio. 

Se utilizaron mecanismos de promoción para la captación y mantenimiento de 
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productos / 
servicios.. 

clientes. 
Se interpretó la necesidad del cliente y se asesoró sobre los productos/ servicios 

más adecuados 
Se seleccionaron los proveedores potenciales. 

  
Realizar las 
ventas. 

Se creó, y actualizó la cartera de clientes. 
Se evaluaron las referencias comerciales y financieras. 
Se negoció la operación sobre la base de precio, plazo y producto según la 

particularidad de cada cliente. 
Se confirmó y registró el pedido del cliente. 
Se transmitieron y controlaron los requerimientos y documentaciones para la puesta 

a disposición y entrega del producto / servicio. 
  
Coordinar las 
entregas y el 
servicio de 
postventa. 

Se programaron las entregas de los productos / servicios según las condiciones 
acordadas. 

Se controlaron las entregas. 
Se controló la documentación requerida para el proceso de entrega y cobranza. 
Se atendieron y canalizaron los reclamos y solicitudes de los clientes con respecto a 

las entregas y servicios posventa. 
Se remitió la factura al cliente. 

 
 
Administrar los fondos. 
 

Actividades Criterios de realización 

Elaborar la 
información 
financiera. 

Se generó información de movimientos de fondos. 
Se elaboró el flujo de fondos proyectado. 
Se determinaron saldos y fondos disponibles. 

  
Efectivizar las 
cobranzas. 

Se planificaron las cobranzas. 
Se mantiene actualizado el registro de valores cobrados, por cobrar y vencidos. 
Se reclamaron las deudas. 
Se efectivizaron las cobranzas. 
Se registraron las cobranzas. 

  
Realizar los 
pagos. 

Se programaron los pagos a proveedores 
Se elaboraron las documentaciones de pagos correspondientes. 
Se establecieron mecanismos de pago. 
Se controló la documentación relativa al efectivo pago de facturas, sueldos, 

impuestos y cargas sociales. 
Se efectivizaron los pagos. 
Se registraron los pagos. 

  
Operar con el 
sistema 
financiero. 

Se cumplimentaron y tramitaron las documentaciones de operaciones financieros y 
de seguros sobre productos y/o servicios. Se controlaron y verificaron las 
operaciones realizadas de ingresos y pagos en las cuentas bancarias. 

Se organizó la confección de la documentación exigida por las entidades crediticias. 
 
 
 
Administrar los recursos humanos. 
  

Actividades Criterios de realización 

Operar en la 
preselección y 
contratación de 
los Recursos 
Humanos 

Se relevaron las demandas de personal. 
Se elaboró el perfil de la demanda  
Se eligieron los canales de selección más adecuados entre los disponibles. 
Se seleccionaron los postulantes según los perfiles requeridos. 
Se incorpora el personal seleccionado. 
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Coordinar la 
capacitación y el 
desarrollo del 
personal 

Se relevaron las necesidades de capacitación. 
Se programan las actividades de capacitación. 
Se instrumentaron los mecanismos de evaluación. 

  
Operar en la 
administración del 
personal 

Se programaron los períodos de licencias y se instrumentaron mecanismos de 
reemplazo por ausencias, licencias, etc. 

Se elaboraron, actualizaron y controlaron los legajos del personal. 
Se atendió e informó permanentemente al personal. 
Se atendieron los representantes gremiales y de los organismos públicos. 
Se tramitó la prestación de servicios médicos, seguridad social y seguros  relativos 

al personal 
Se reunió y controló la documentación necesaria para la liquidación de sueldos 
Se hicieron las presentaciones legales correspondientes en los organismos públicos 

y privados. 
Se distribuyeron y registraron los recibos de sueldos 

 
 
Comprobar contablemente. 
 

Actividades Criterios de realización 
  
Comprobar el 
registro en los 
libros contables. 

Se comprobó la compilación de los libros contables legales establecidos. 
Se consultaron los criterios a utilizar para la contabilización de las operaciones y 

para la aplicación de normativas vigentes. 
  
Comprobar el 
cumplimiento de 
las obligaciones 
fiscales, laborales 
y legales. 

Se comprobó el cumplimiento de las normativas contables y legales para la 
presentación de la documentación comercial. 

Se verificó la documentación necesaria para ser derivada a los estudios contables 
contratados. 

Se comprobó el cumplimiento de los plazos legales para la tramitación de la 
documentación.  

Se comprobó si se elaboraron las liquidaciones de sueldos y jornales. 
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CCOONNSSTTRRUUCCTTOORR  DDEE  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  DDOOMMIICCIILLIIAARRIIAASS  DDEE  GGAASS  ((NNCC  IIIIII))  
  
Funciones Profesionales 
 

1 Concepción de la idea proyecto solución y toma de partido 
2 Planificación estratégica del anteproyecto 
3 Diseño y resolución constructiva de la propuesta 
4 Coordinación operativa del o los procesos 
5 Ejecución de los subprocesos constructivos 
6 Evaluación global de la idea proyecto 
7 Construcción de una idea de comercialización 

 
 
Estas siete fases constituyen con claridad las funciones profesionales con que se estructuran los Perfiles 
Profesionales del área de la construcción, estas funciones profesionales se dan en conjunto en una misma 
persona. 
 
Este modelo se basa en el trabajo realizado por Ana María Catalano “Familias profesionales y calificaciones clave 
en la construcción civil” (Julio de 2000) TRANSFOTEP Proyecto INET-GTZ de apoyo a la transformación de la 
formación técnico-profesional. 
 
En el marco del modelo proyecto de Construcciones Edilicias: 
 
El campo ocupacional específico del Constructor de Instalaciones Domiciliarias de Gas se define por su 
participación bajo supervisión o de manera autónoma según requerimientos de terceros, en las siguientes 
competencias: 
 
 

5 
Ejecución de los 
subprocesos 
constructivos 

· Ejecutar los subprocesos constructivos en relación de dependencia 
o en forma autónoma FP 

 
 
COMPETENCIA I  
Instalar cañerías de instalaciones de gas domiciliarias  
Instalar cañerías de media y baja presión para prolongación domiciliaria 
Instalar cañerías internas 
 
COMPETENCIA II  
Instalar  ventilaciones. 
Instalar conductos de ventilación de artefactos. 
Ventilar locales 
 
COMPETENCIA III  
Instalar artefactos. 
Instalar artefactos no conectados a conductos. 
Instalar artefactos conectados a conductos. 
 
COMPETENCIA IV 
Habilitar instalaciones domiciliarias de gas 
Instalar medidor 
Verificar funcionamiento de artefactos. 
 
COMPETENCIA V 
Gestionar procesos constructivos de instalaciones domiciliarias de gas 
Planificar la ejecución de procesos constructivos de instalaciones de gas domiciliarias 
Administrar el equipamiento y los insumos en los procesos constructivos de instalaciones de gas domiciliarias. 
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COMPETENCIA VI 
Comercializar el proceso de trabajo de instalaciones domiciliarias de gas 
Convenir los propios servicios. 
Prestar servicios de evaluación técnica a terceros. 
 
 
COMPETENCIA VII 
Gestionar habilitaciones de suministro de gas 
Calcular los elementos de la instalación. 
Elaborar planos 
Realizar documentación de obra.  
Llenar formularios de tramitaciones. 
 
COMPETENCIA VI 
Gestionar, administrar y comercializar una Microempresa 
Administrar las compras 
Operar en la comercialización 
Administrar los fondos 
Administrar los recursos humanos 
Comprobar contablemente 
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La relación entre las competencias profesionales y las capacidades:  
 

FUNCION PROFESIONAL COMPETENCIA 
PROFESIONAL CAPACIDAD 

 I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

II 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

III 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

IV 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,12 

V 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

VI 1, 3, 11 

VII 1, 3, 13, 14 

Ejecución de los subprocesos 
constructivos 

VIII 9, 11 

 
 
 
 
 
Las capacidades en función de los desempeños profesionales 
 

CAPACIDAD 
PROFESIONAL 

COMPETENCIA 
PROFESIONAL 

1 I, II, III, IV, V, VI 
2 I, II, III, IV 
3 I, II, III, IV, V, VI 
4 I, II, III, IV 
5 I, II, III, IV, V 
6 I, II, III, IV, V 
7 I, II, III, IV, V 
8 I, II, III, IV, V 

9 V, VIII 
10 V 
11 VI, VIII 
12 IV 
13 VII 
14 VII 

 
 
 
CAPACIDADES 
 
1 - Interpretar información técnica, escrita o verbal que se presente, relacionada con productos, 
procesos y/o tecnología aplicable a trabajos de instalaciones domiciliarias de gas, identificando 
códigos y simbologías propios de la actividad, verificando su pertinencia y alcance (que lo 
interpretado es lo requerido) para ejecutar una acción requerida. 
 
Evidencia de desempeño: 
I, II, III, IV, V, VI, VII 
Interactúa con quien le suministra información indicando en forma escrita o verbal, sobre planos, 
esquemas, croquis o en la misma obra, el posicionamiento de las cañerías de gas, sus dimensiones, 
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técnicas constructivas, elementos componentes, materiales, características reglamentarias, relación con 
parte o la totalidad de los trabajos para la ejecución de los distintos procesos y/o productos involucrados 
en este tipo de obras.  
 
Evidencia de producto: 
I, II, III, IV, V, VI, VII 
Su actividad en función de la información recibida fue ordenada con criterios de eficiencia,  listando (por 
escrito o en forma verbal) el proceso cronológico de trabajo, materiales y equipamiento necesarios. 
Las características de  las diversas variables que entran en juego con la actividad que va a realizar 
(complejidad técnica de lo especificado, relación con la obra en su conjunto, longitudes, superficies, 
elementos constructivos de las instalaciones de gas, canalizaciones, etc.) se indicó sin errores de 
concepto 
El proceso de trabajo o el producto a obtener se explicó verbalmente, con ayuda de gráficos simples, en 
forma clara y técnicamente correcta. 
La relación de lo especificado en la información suministrada fue expresada en forma permanente con el 
hecho constructivo. 
 
Evidencia de conocimiento 1: 
 
Escalas y terminología usuales de representación visual para planos de instalaciones de gas, para 
identificar los componentes de la instalación, características y ubicación.  
Interpretación de esquemas y croquis.  
Planificación de sus actividades, en concordancia al contexto de la obra y la estructura de la empresa 
Relaciona las dimensiones expresadas en las documentaciones de obra o en los esquemas 
presentados, con las medidas reales de las distancias entre objetos o los objetos mismos de la obra 
mediante el uso de las escalas usuales de representación visual para planos de instalaciones de gas. 
Diferencia los distintos tipos de símbolos específicos de la especialidad en la lectura de planos técnicos. 
Características y alcances generales de su ocupación. 
Contextualiza sus actividades, en relación con la obra en general y con la estructura de la empresa en la 
que se desarrolla. 
Aplica operaciones matemáticas básicas, regla de tres simple, reconocimiento de figuras y cuerpos 
geométricos y el uso del SI.ME.L.A. para la interpretación de planos técnicos, en relación con el manejo 
de escalas, dimensionamiento global del volumen de la obra de que se trata, para el reconocimiento del 
recorrido de las cañerías, etc. 
 
 
2.- Transferir información técnica de los documentos a la obra, relacionada con productos  o 
procesos de ejecución de instalaciones de gas domiciliarias, verificando su pertinencia y alcance 
para la realización de una acción requerida. 
 
Evidencia de desempeño: 
I, II, III, IV, V, VI, VII 
Materializa en obra la información técnica contenida en los planos y esquemas de la instalación de gas, 
para las canalizaciones y los diferentes componentes de la instalación a realizar, en estricta relación con 
las dimensiones, posiciones y características allí indicadas. 
Comunica al equipo de trabajo las actividades y su ordenamiento cronológico, la posición relativa, 
dimensiones, técnica constructiva, materiales, relación con partes o la totalidad de los trabajos para la 
ejecución de los distintos procesos y/o productos involucrados en instalaciones de gas.  
Trabaja de manera ordenada, tomando permanentemente referencia del plano y de las planillas 
técnicas.  
Referencia dentro del conjunto de la representación gráfica las especificaciones y simbologías técnicas 
propias de la actividad. 
Interactúa con los superiores técnicos de la obra y con su equipo de trabajo, para relacionar la actividad 
con la totalidad de la instalación. 
 
Evidencia de producto: 
I, II, III, IV, V, VI, VII 
El replanteo se efectuó en total concordancia con las indicaciones de plano respectivo. 
Las técnicas de medición y los elementos de medición y control utilizados fueron los adecuados para la 
actividad. 
Los elementos del replanteo se dispusieron en forma ordenada y prolija. 
El equipo de trabajo fue informado sin errores de las distintas variables a tener en cuenta, para la 
ejecución de la tarea asignada. 
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El proceso de trabajo o el producto a obtener se explicó en forma clara y técnicamente correcta. 
Los esquemas y simbología de los planos que se le presentan se identificaron correctamente. 
Los componentes necesarios para la ejecución de las instalaciones de gas se describieron 
correctamente. 
 
Evidencia de conocimiento 2: 
 
Identifica la simbología y especificaciones propias de los planos de instalaciones de gas, para su 
materialización en la obra.. 
Relaciona la simbología y especificaciones con el hecho constructivo, para verificar en forma 
permanente la realidad de la instalación con la documentación técnica. 
Lectura de memoria técnica  
Descripción técnica de los elementos para la realización de instalaciones para gas e identificación de las 
medidas y características nominales de cada uno de los elementos y dispositivos representados; para 
utilizarlos en forma técnicamente adecuada. 
Aplica las normas de dibujo técnico, vistas, cortes, acotaciones,  
Aplicación de las operaciones matemáticas básicas, regla de tres simple, figuras y cuerpos geométricos, 
unidades de longitud, superficie (SI.ME.L.A.) para el relevamiento de la realidad constructiva y la 
materialización de la documentación técnica en la obra. 
Diferencia los distintos tipos de símbolos específicos y las especificaciones técnicas de la especialidad 
en la lectura de planos técnicos y las relaciona con el hecho constructivo. 
Aplica el uso de escalas usuales de representación visual en la lectura de la documentación para la 
interpretación de planos.  
Identificación de las medidas reales de cada uno de los elementos constructivos representados en las 
documentaciones. 
Reconoce los distintos sistemas de acotamiento, cotas parciales y acumulativas, relacionándolos con las 
magnitudes que se trasladarán a obra 
 
 
3.-  Identificar el o los problemas centrales de una situación problemática que se presente  en la 
ejecución de los trabajos de instalaciones domiciliarias de gas, a partir del análisis de la 
información y la jerarquización y priorización de las variables detectadas 
 
Evidencia de desempeño: 
I, II, III, IV, V, VI, VII 
Identifica los problemas de una situación problemática que se le presenten durante la ejecución de los 
trabajos de instalaciones de gas en inmuebles, los analiza y los ordena según su importancia y urgencia, 
encuentra una solución para resolver los mismos, o recurre a su superior inmediato para que le sugiera 
una solución 
 
Evidencia de producto: 
I, II, III, IV, V, VI, VII 
Los problemas fueron resueltos según un orden de importancia y urgencia. 
Los problemas fueron resueltos según las sugerencias recibidas de su inmediato superior. 
 
Evidencia de conocimiento 3: 
 
Tipos de símbolos específicos para la lectura de planos técnicos y planillas de locales. 
Especificaciones técnicas 
Lectura de las planillas de locales. 
Escalas usuales de representación visual. 
Lectura de la documentación, planos de instalaciones de gas 
Sistemas de acotamiento, cotas parciales y acumulativas 
 
 
4.- Integrar las técnicas de trabajo, las informaciones, los criterios de calidad y de producción, 
insumos, equipamiento y aspectos de seguridad e higiene para la ejecución de los distintos tipos 
de procesos y productos constructivos relacionados con las instalaciones domiciliarias de gas. 
 
Evidencia de desempeño: 
I, II, III, IV 
Realiza el replanteo de las instalaciones de gas en el edificio, tanto para las cañerías de suministro de 
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gas como para  las de evacuación de productos de combustión, verificando coincidencias de dibujos de 
planos con realidades constructivas. 
Realiza el trazado de las cavidades, en su totalidad, que se deben realizar en mamposterías y suelos 
observando las condiciones de horizontalidad, perpendicularidad, cotas de nivel, dimensiones definidas 
para cada elemento y la ausencia de compromiso de elementos resistivos. 
Abre las cavidades en mamposterías y suelos verificando medidas adecuadas y asegurando el cómodo 
pasaje de los caños componentes de la instalación (consumo y ventilación). 
Realiza el corte de los caños utilizando herramientas manuales y máquinas herramientas, comprobando 
escuadras, ausencias de rebabas, como así también evitará desperdicios producidos por la mala 
selección de longitudes a cortar.  
Realiza el roscado de los caños utilizando herramientas manuales y máquinas herramientas, 
comprobando la ausencia de rebabas y arranques, como así también la producción de filetes uniformes 
y continuos. 
Realiza el prearmado de las cañerías de gas comprobando adecuado posicionamiento y ausencias de 
tensiones mecánicas ajenas al tendido. 
Arma las cañerías definitivamente utilizando los sellantes adecuados procurando ajustes que garanticen 
ausencias de pérdidas. 
Fija las cañerías en forma provisoria pero con total semejanza a la fijación definitiva. 
Realiza las pruebas de hermeticidad y obstrucciones de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. 
Localiza las pérdidas, si las hubiera, según los lineamientos reglamentarios y procede a su reparación y 
posterior armado en posicionamiento definitivo. 
Restablece los revestimientos de caños y accesorios, según las características de los mismos y posición 
de pasaje de cañería. 
Fija las cañerías de gas definitivamente utilizando clavos de ganchos, grapas, herramientas y materiales 
de albañilería.  
Realiza el corte de los caños de chapas para ventilación utilizando herramientas manuales, 
comprobando escuadras, ausencias de rebabas, como así también evitará desperdicios producidos por 
la mala selección de longitudes a cortar.  
Realiza el prearmado de las cañerías para ventilación comprobando adecuado posicionamiento y 
ausencias de tensiones mecánicas ajenas al tendido. 
Arma las cañerías de ventilación definitivamente utilizando los sellantes adecuados procurando ajustes 
que garanticen ausencias de pérdidas. 
Fija las cañerías de ventilación en forma provisoria pero con total semejanza a la fijación definitiva. 
Realiza las pruebas de obstrucciones de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. 
Localiza las pérdidas o la obstrucción, si las hubiera, según los lineamientos reglamentarios y procede a 
su reparación y posterior armado en posicionamiento definitivo. 
Fija las cañerías de ventilación definitivamente utilizando clavos de ganchos, grapas, herramientas y 
materiales de albañilería.  
Realiza la instalación de los artefactos de acuerdo al tipo y reglamentación correspondiente. 
Coloca los medidores de consumo para habilitar las instalaciones asegurándose de las ausencias de 
pérdidas y el correcto suministro.  
Regula el funcionamiento de los artefactos de forma que se logre el objetivo para el cual fueron 
instalados asegurándose de su correcto funcionamiento.  
Realiza la conversión de los artefactos que lo requieran debido al cambio de combustible. 
Toma referencia del contexto general de la obra, reuniendo toda la información disponible para analizar 
las características técnicas y elementos componentes de la instalación.  
Prueba la instalación aplicando la metodología de control adecuada para cada caso. 
Analiza el estado de la instalación en base a criterios de calidad y  funcionamiento. 
Determina conductas a seguir para las reparaciones de fallas. 
Ordena las herramientas, materiales y equipamiento de acuerdo a las normas de seguridad e higiene 
planteadas para la obra. 
Estiba los materiales en forma adecuada, en lugares que no dificulten la actividad, sin que se produzcan 
deteriores en dichos materiales. 
Construye andamios para el desarrollo de sus actividades de acuerdo a las necesidades y en base a 
condiciones de estabilidad y seguridad apropiadas. 
Verifica permanentemente del estado de los andamios y protecciones, teniendo en cuenta la importancia 
de que los mismos mantengan las condiciones necesarias de solidez y estabilidad. 
Utiliza las herramientas, máquinas, equipos, y accesorios, dándoles el uso correcto en cuanto a las 
características particulares de cada  elemento y en cuanto a la técnica de utilización. 
Desarrollará sus tareas demostrando estrecha relación entre su idoneidad técnica y los criterios de 
productividad, calidad, seguridad y optimización de costos. 
 
Evidencia de producto: 
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I, II, III, IV 
La posición relativa de los componentes de la instalación de gas que instalará se ubicó sin errores. 
La posición relativa de los distintos materiales se ubicaron en un todo de acuerdo a la memoria técnica. 
El trazado de las cavidades cumplió con las condiciones de horizontalidad, perpendicularidad, cotas de 
nivel, dimensiones definidas para cada elemento y la ausencia de vinculación con elementos de las 
estructuras resistivas. 
Las cavidades realizadas cumplen con el tipo, medidas y niveles de cota requeridos en el plano de la 
instalación para gas y documentaciones pertinentes. 
El corte de los caños componentes del tendido evidenció escuadras, ausencias de rebabas, como así 
también no existirán desperdicios producidos por la mala selección de longitudes a cortar.  
El roscado de los caños demostró ausencia de rebabas y arranques, como así también filetes uniformes 
y continuos. 
La presentación de la cañería o el armado provisorio fue semejante al definitivo y evidenció 
posicionamientos correctos y no quedó sometido a esfuerzos mecánicos adicionales. 
El armado definitivo de la cañería presentó sellantes reglamentarios, sin excesos y con ajustes que 
garantizan ausencias de pérdidas. 
La fijación provisoria de la cañería se realizó con clavos corredera y su apariencia coincidió con la 
definitiva. 
Las pruebas de hermeticidad y obstrucciones alcanzaron valores de presiones y tiempos de acuerdo a la 
reglamentación. 
La localización de pérdidas se realizó mediante elementos permitidos por las normas vigentes.  
El acondicionamiento del revestimiento se realizó de acuerdo al lugar de pasaje de la cañería y 
asegurará la no corrosión futura. 
La fijación de la cañería se realizó de forma tal que permita la inspección ocular de la misma y que 
asegure su correcto posicionamiento resistencia mecánica. 
El corte de los caños de chapa cincada para ventilación evidenció escuadras, ausencias de rebabas y 
deformaciones, como así también no existieron desperdicios producidos por la mala selección de 
longitudes a cortar. 
La presentación o el armado provisorio de las cañerías de ventilación fue semejante al definitivo y 
evidenciará posicionamientos correctos y no estará sometido a esfuerzos mecánicos adicionales. 
El armado definitivo de las cañerías de ventilación mostró ensambles adecuados en cuanto 
reglamentación y sellado. 
La fijación de la cañería de ventilación se realizó de forma tal que permita la inspección ocular de la 
misma y que asegure su correcto posicionamiento resistencia mecánica. 
La cañería de ventilación detentó de un correcto tiraje y estanquidad. 
La conexión de los artefactos presentó concordancia con el tipo de artefacto y reglamentación. 
La instalación de los medidores de consumo mostró ausencia de contactos laterales, nivelación y 
marcará cero consumo si no existe circulación de fluido. 
El funcionamiento de los artefactos demostró en sus quemadores combustión completa como así 
también cumplió en su totalidad la función para la cual fue diseñado. 
Los pasos a seguir, la metodología o técnica de trabajo más apropiada para la ejecución de las tareas de 
reparación o mantenimiento se planificaron sobre la base de criterios de seguridad y calidad de procesos 
y de los productos, productividad, eficiencia de la mano de obra, del equipamiento y de los insumos.  
Las diferencias entre el estado de la instalación y las normas de instalación (técnicas y reglamentarias) 
respectivas se señalaron en forma permanente; indicando las deficiencias técnicas de la instalación en 
tanto afecten o puedan afectar su normal funcionamiento.  
El lugar de trabajo presentó orden y limpieza en cuanto a materiales, herramental y elementos de 
seguridad. 
Los equipos accesorios para el trabajo como andamios y protecciones presentaron condiciones de 
estabilidad y solidez. 
La utilización del herramental, máquinas y equipos se realizó según indican las condiciones técnicas de 
utilización.   
 
Evidencia de conocimiento 4: 
 
Distingue la simbología y los códigos de color propios de las instalación domiciliarias de gas de las 
documentaciones de obra o los gráficos realizados por el responsable de la obra. 
Considera la ubicación en la obra de las diferentes posiciones de los elementos de la instalación 
integrando los distintos conocimientos matemáticos para el pasaje de escalas del plano al hecho 
constructivo, para la medición desde los ejes de replanteo y del plano de referencia de piso terminado; 
los conocimientos geométricos para la concreción de ángulos o delimitación de figuras; a su vez también 
integra conocimientos matemáticos y geométricos en los procesos de instalación (armado y montaje) de 
cañerías y accesorios de las instalaciones gas 
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Reconoce los diferentes tipos de materiales a utilizar y las distintas técnicas de trabajo a emplear 
relacionadas a dichos materiales 
Reconoce las diferentes normas de seguridad e higiene a aplicar en cada fase de la construcción de la 
instalación 
Aplica los fundamentos técnicos en los procesos de trabajo específicos para realizar las actividades de 
instalación, montaje y conexión de los componentes de la instalación. 
Aplica las distintas normativas intervinientes en el proceso de construcción de las instalaciones de gas 
domiciliaria  
Relaciona los diferentes hechos físicos que se manifiestan en el funcionamiento de la instalación 
Verifica desviaciones normativas en la instalación interpretando y aplicando las normativas 
reglamentarias de las instalaciones para gas. 
Aplica y hace aplicar los tiempos requeridos para la ejecución de los trabajos propios de la ocupación 
Normas de seguridad e higiene aplicables a los procesos de trabajo y en el uso del equipamiento propio 
de la ocupación  
Envergadura de la obra para establecer la relación productiva entre su actividad y la totalidad de la obra. 
Aplica principios de comunicación verbal y escrita, lectura y comprensión de textos para recibir o dar 
indicaciones técnicas. 
Noción de proyecto para que interprete la complejidad de la instalación a realizar y mida la viabilidad de 
realización.  
Tipos de fallas en el proceso de montaje de instalaciones de gas en inmuebles 
Normas de seguridad e higiene aplicables a los procesos de montaje de instalaciones de gas y, del uso 
de las herramientas propias de la ocupación 
Aplica las operaciones matemáticas básicas, regla de tres simple, figuras y cuerpos geométricos, 
perpendicularidad, horizontalidad y pendientes, unidades de longitud y superficie, unidades físicas de 
aplicación directa para el desarrollo de las distintas actividades de instalación. 
 
 
5.- Seleccionar de acuerdo a las mejores opciones en cuanto a costo, calidad y productividad; 
equipos, máquinas, herramientas, instrumentos de medición y control, accesorios, elementos de 
protección personal e insumos y técnicas de trabajo para el desarrollo de cada etapa del proceso 
constructivo de instalaciones domiciliarias de gas de acuerdo al logro de eficiencia 
 
Evidencia de desempeño: 
I, II, III, IV, V 
Compara en forma permanente las características técnicas y de uso, del equipamiento, materiales y 
técnicas de trabajo; entre si y con las especificaciones requeridas para cada proceso y producto de las 
actividades propias de la realización de instalaciones para gas, mencionando las fortalezas y debilidades 
de cada una de las opciones ofrecidas. 
Clasifica los datos obtenidos, fruto de la comparación entre las distintas posibilidades listando las 
características de cada una, para la posterior toma de decisiones. 
 
Evidencia de producto: 
I, II, III, IV, V 
Las diferentes tipologías de máquinas, equipos y/o herramientas, las construcciones auxiliares, los 
materiales, los instrumentos de control y los elementos de protección personal y de seguridad de la obra 
se identificaron correctamente. 
Los instrumentos de control y de medición se seleccionaron de acuerdo al menor grado de error para la 
mediciones y controles a efectuar. 
Las herramientas necesarias para los distintos tipos de actividades a realizar se seleccionaron de 
manera que optimicen el proceso en cuanto a tiempo y calidad de ejecución y de producto. 
Los distintos tipos de materiales a emplear se seleccionaron según las especificaciones técnicas 
definidas, aplicando las normas de certificación de seguridad y calidad (implícitas o explícitas) indicadas 
por las documentaciones técnicas, el tipo de obra en la que se participe, los requerimientos del 
responsable técnico de la misma y del cliente. 
Los materiales se seleccionaron con criterios de uso racional, de acuerdo a las mejores opciones de 
costo y productividad, procurando el menor desperdicio posible. 
El equipamiento aplicado a las actividades propias de la ocupación se seleccionó en función de las 
mejores ofertas que se le presenten, en cuanto a costo, calidad, productividad, amortizaciones, vida útil, 
costos de los repuestos e insumos necesarios para su funcionamiento.   
Los pasos a seguir, la metodología o técnica de trabajo más apropiada para la ejecución de las tareas 
propias de la actividad se seleccionaron basándose en criterios de seguridad y calidad de procesos y de 
los productos, productividad, eficiencia de la mano de obra, del equipamiento y de los insumos; 
considerando el conjunto de las actividades de la obra a realizar.  
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Los elementos componentes de los andamios y accesorios evidenciaron buen estado y resistencia para 
soportar los esfuerzos requeridos. 
 
Evidencia de conocimiento 5: 
 
Aplica las normas de dibujo técnico, acotaciones, vistas, cortes, símbolos y especificaciones específicas 
para planos de instalaciones para gas, para identificar a partir de las documentaciones de base el tipo de 
tecnología de herramientas, equipos e insumos que la obra requerirá. 
Compara las características técnicas, costo y productividad de las máquinas, herramientas, equipos, 
instrumentos de medición y control y accesorios, para la mejor selección.  
Compara características de los materiales para el montaje de instalaciones para gas, para su mejor 
selección en cuanto a calidad y costo.  
Relaciona los usos adecuados y características de los diferentes insumos para las construcciones de las 
instalaciones de gas, de acuerdo al tipo de obra requerida. 
Calcula las amortizaciones de las máquinas y equipos. 
Aplica operaciones matemáticas básicas, regla de tres simple para la selección del equipamiento y los 
insumos,  
Identifica las normas de seguridad en los procesos constructivos y las de calidad de los procesos y 
productos para relacionarlas con el proceso de selección. 
 
 
6.- Aplicar permanentemente y en todas las actividades de la obra, las normas de seguridad 
específicas y mantener las condiciones de orden e higiene del ambiente de trabajo; aplicando 
metodologías de prevención de incidentes y accidentes, en cuanto a su seguridad personal al 
realizar la actividad específica y en relación con sus compañeros de tarea, en todas las etapas del 
proceso de trabajo en instalaciones domiciliarias de gas y en aquellas tareas que se le 
relacionen, siempre en el marco del contexto general de la obra. 
 
Evidencia de desempeño: 
I, II, III, IV, V 
Aplica criterios de orden y limpieza durante y al término de cada actividad. 
Verifica las condiciones de seguridad de los andamios y protecciones durante el proceso y al término de 
la actividad, 
Utiliza los elementos de protecciones personal de acuerdo con las actividades a realizar en el contexto 
de la obra. 
Aplica procedimientos de autocontrol de su propio trabajo, asumiendo a la seguridad como parte de la 
tarea que realice. 
Aplica procedimientos de control de las condiciones de seguridad en trabajos de terceros a su cargo. 
Señaliza la zona de trabajo en forma adecuada. 
Comunica al grupo de trabajo las normas seguridad e higiene laboral aplicables al montaje de 
instalaciones para gas en inmuebles, manifestando signos de internalización de las mismas a partir de la 
propia conducta. 
Desarrolla sus actividades en relación con los otros sectores de la obra, teniendo en cuenta el proceso 
global de trabajo, en cuanto a su seguridad personal y la de sus compañeros de tareas. 
Participa de las reuniones periódicas de capacitación sobre medicina, medio ambiente, seguridad e 
higiene en el trabajo. 
Informa a sus superiores la falta de las condiciones de seguridad y medio ambiente (carga térmica, 
iluminación, ventilación, ruidos, etc.) adecuadas que a su juicio puedan ocasionar un riesgo.  
Coopera con su comportamiento seguro en colaboración con los responsables de la obra. 
Utiliza los medios de prevención que están a su alcance para preservar su integridad física y la de sus 
compañeros. 
Respeta las indicaciones y señalizaciones de cada sector de la obra. 
 
Evidencia de producto: 
I, II, III, IV, V 
Los materiales, equipamiento y otros elementos relacionados con la actividad, se ordenaron en los 
sectores destinados para tal fin, de manera que no interfieran el desarrollo de la actividad y no sean un 
factor de riesgo.  
Las circulaciones a su cargo guardaron las condiciones de transito adecuadas. 
Los materiales estibados se dispusieron de tal manera que no se produzca su deslizamiento o caída. 
En el ámbito de trabajo que le corresponde se verificó la inexistencia de elementos inseguros, 
seleccionando aquellos que puedan ser reutilizados o para descarte. 
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Las características de los dispositivos de protección son adecuadas para cada actividad y respetan  las 
indicaciones de los especialistas en seguridad. 
Las herramientas y el equipamiento en general se mantuvieron en buen estado y las condiciones de 
limpieza y uso adecuadas. 
 
Evidencia de conocimiento 6: 
 
Prestaciones médicas que deben asegurarse en determinados tipos de obras, en particular para 
instalaciones para gas. 
En presencia de accidentes, asiste al accidentado aplicando conocimientos de primeros auxilios 
disponiendo además de los elementos que componen el botiquín de primeros auxilios, hasta la llegada 
de los profesionales idóneos 
Relaciona las leyes reglamentarias de la actividad en cuanto a seguridad e higiene de obra con las 
actividades que desarrolla en obra para su aplicación 
Identifica las normas específicas de seguridad, las normas de trabajo para el cuidado del medio 
ambiente y las normas aplicables en la obra en cuanto a higiene del ambiente de trabajo aplicables a su 
actividad 
Reconoce diferentes tipos de accidentes propios de las obras constructivas y en especial los 
relacionados con las actividades de las instalaciones para gas, tanto en los aspectos generales de 
movilidad por la obra como la manipulación de las herramientas propias de su ocupación 
Conoce las características del ambiente laboral (baños, comedor, etc.) destinados para los trabajadores. 
Analiza diferentes acciones a ejecutar con relación a la presencia de incendio en la obra mediante la 
comprensión de las normas de prevención y protección contra incendios y evacuación de las personas. 
 
 
7.- Aplicar las normas de calidad en el proceso de trabajo para las instalaciones de gas 
domiciliario, en los productos obtenidos y en los resultados esperados por el responsable de la 
obra; tendiendo a obtener propuestas de mejoramiento continuo en métodos de producción, en 
las técnicas constructivas a emplear y en la  organización y metodología de trabajo. 
 
Evidencia de desempeño: 
I, II, III, IV, V 
Aplica procedimientos de autocontrol en cuanto a la calidad de su desempeño y del producto por el 
elaborado. 
Aplica procedimientos de control de calidad durante y al término de la actividad en  trabajos de terceros. 
Propone procedimientos de mejora continua. 
Promueve acciones de mejora continua en el proceso de ejecución de su propio trabajo o sobre trabajos 
de terceros cuando estos estén a su cargo. 
Comunica al grupo de trabajo las normas de calidad aplicables al proceso constructivo y la calidad 
esperada del producto. 
Desarrolla sus actividades con eficiencia operativa. 
Cumple con las condiciones de trabajo establecidas en cuanto a horarios de trabajo y productividad. 
Verifica que los materiales y dispositivos utilizados en cada actividad sean los correctos, tengan las 
características adecuadas y cumplan con los requisitos especificados por las normas, el uso correcto, 
limpieza y mantenimiento de las herramientas equipamiento y accesorios, la calidad y tiempos en el 
proceso de trabajo, la evolución de las diferentes variables durante los procesos constructivos de 
instalaciones para gas, la permanente adecuación de los productos parciales a los planos de la 
instalación y la memoria técnica. 
Se relaciona como cliente interno con otros equipos de trabajo intervinientes en el proceso constructivo 
global 
Integra grupos y equipos de trabajo para perfeccionar las actividades de su sector y de otros sectores de 
trabajo de la obra. 
 
Evidencia de producto: 
I, II, III, IV, V 
Los productos y procesos de trabajo que realiza o controla, se efectúan aplicando las normas de calidad 
de aplicación en la industria de la construcción y las normas particulares determinadas para la obra. 
Los productos tienen las terminaciones de acuerdo a la calidad requerida para el tipo de elemento 
constructivo y para el uso y contexto general de la obra. 
En los procesos de trabajo se definieron innovaciones y se verificó su aplicación de acuerdo a lo 
planificado y su resultado, para introducir los ajustes necesarios.  
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Evidencia de conocimiento 7: 
 
Lectura de planos para controlar permanentemente la calidad del hecho constructivo con lo solicitado en 
la documentación técnica. 
Tipos de fallas que pueden ocurrir en el montaje de instalaciones para gas. 
Normas IRAM. 
Identifica el proceso global de la obra de la que forma parte y ubica su proceso de trabajo dentro de ese 
contexto general, estableciendo las diferentes relaciones que existen entre su proceso y otros, y 
determinando sus clientes internos (Noción proyecto) 
Identifica su posición dentro de la organización reconociendo las características de la organización en la 
que desempeña su trabajo 
Escalas usuales utilizadas en planos de instalaciones para gas. 
Determina los tiempos requeridos para la ejecución de los trabajos propios de la ocupación surgidos de 
la lectura de la documentación, para componer grupos y equipos de trabajo determinando los objetivos 
comunes para éstos 
Aplica procedimientos para el control de tiempos de ejecución planificados por terceros, de manera tal 
de dar cumplimiento a la programación efectuada. 
Aplica procedimientos para el control de trabajos ejecutados por terceros, de manera tal de dar 
cumplimiento a los criterios de calidad en los productos exigidos, además de atender a la calidad en los 
procesos esperados.  
Aplica lenguaje técnico para realizar comunicaciones verbales y/o escritas a los responsables de la obra. 
Reconoce los criterios de productividad, eficiencia y eficacia exigidos para poder relacionarlo con los 
objetos producidos 
 
 
8.- Distinguir y establecer relaciones sociales de cooperación o intercambio con  trabajadores de 
otros sectores de la obra que intervengan simultáneamente con sus actividades, para el ejercicio 
de las actividades relacionadas con el montaje de instalaciones de gas. 
 
Evidencia de desempeño: 
I, II, III, IV, V 
Escucha las ideas, propuestas y situaciones problemáticas que se le presentan. 
Se relaciona en cuestiones operativas con otros trabajadores, favoreciendo el permanente intercambio 
de ideas.   
Interactúa con otros trabajadores y con supervisores.  
Trabaja en forma coordinada con los distintos sectores de la obra, cooperando con los trabajadores de 
otros subprocesos. 
Plantea las necesidades de su sector en relación con los otros subprocesos. 
Explica a otros trabajadores los distintos elementos necesarios y el proceso de trabajo en la ejecución de 
instalaciones para gas. 
Participa en equipos interdisciplinarios de trabajo. 
 
Evidencia de producto: 
I, II, III, IV, V 
Aporta ideas concretas, de bajo costo y de posible aplicación, desde el punto de vista técnico, de 
seguridad y de relaciones; para la resolución de los problemas interdisciplinarios propuestos. 
 
Evidencia de conocimiento 8: 
 
Aplica técnicas sencillas de identificación y de resolución de problemas presentados en el desarrollo de 
su actividad. 
Discute propuestas presentadas en forma verbal, identificando problemas para la resolución de los 
mismos. 
Interpreta las indicaciones escritas recibidas de los responsables de la obra. 
Lectura y comprensión de textos, elementos básicos de narrativa., para elaborar informes escritos u 
orales para los responsables de la obra, para sus pares y para su grupo de trabajo a cargo 
Expresión oral y escrita, comunicación oral para su comunicación con otros trabajadores y superiores; 
sobre hechos o cuestiones inherentes a su actividad a los responsables de la obra, a sus pares y a su 
grupo de trabajo a cargo 
Identifica posibles ruidos en la comunicación que imposibiliten la transmisión de manera eficiente y 
comprensible. 
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9.- Gestionar y administrar: 
 a) Los recursos materiales y humanos necesarios para el avance de los trabajos en instalaciones 
para gas, según las condiciones de tiempo y calidad establecidas para este subproceso. 
b) Una microempresa constructura de instalaciones de gas domiciliario 
 
Evidencia de desempeño: 
V, VIII 
Identifica las diferentes magnitudes de los elementos constructivos en forma específica y en el marco del 
conjunto de la obra.  
Estudia la información que posee para relacionarla con la particularidad de la obra.  
Asume compromisos comprometidos en cuanto a cantidad y calidad de obra. 
Aplica sistemas de control de depósito de obra, para insumos e equipamiento. 
Coordina acciones de los diferentes grupos de trabajo a su cargo. 
Evalúa el rendimiento del grupo de trabajo en relación con la productividad y con los criterios de calidad.  
Planifica las actividades en orden a la actividad específica y a la totalidad de la obra. 
Aplica procedimientos administrativos necesarios para la administración del depósito de obra sobre todo 
lo relacionado con el ingreso y egreso de insumos, herramientas y equipos. 
Controla la existencia de insumos, herramientas y máquinas en el depósito, previendo el abastecimiento 
continuo en el proceso de construcción. 
Aplica procedimientos administrativos de pago de salarios o jornales por unidad de tiempo escogida. 
Cumple con los compromisos asumidos con los trabajadores a cargo y con el comitente. 
Administra el depósito de obra en forma ágil y de acuerdo a los requerimientos del avance de obra. 
Define monto y forma de pago según productividad en base a criterios de equidad y de acuerdo a las 
normas legales relacionadas. 
Verifica permanentemente la relación entre los valores monetarios que se han pagado y los que se han 
presupuestado, en relación con el avance de obra. 
Verifica los términos legales comerciales de las boletas de compra de los insumos, herramientas y 
máquinas. 
Determina problemas relacionados con la administración de la obra y el avance de la misma y plantea 
las soluciones pertinentes. 
 
Evidencia de producto: 
V, VIII 
El desarrollo de las instalaciones de gas en inmuebles se organizó con criterio interdisciplinario, de 
mutua complementación entre los integrantes y de producción los grupos de trabajo. 
Las directivas de trabajo, con o sin documentación de base, expresadas por los responsables técnicos 
se comunicaron en forma escrita u oral, con eficacia. 
Las tareas asignadas al grupo de trabajo y/o sus integrantes se designaron de acuerdo a las 
capacidades de cada uno y con criterios de tiempos y calidad de producción, con la correspondiente 
asignación del equipamiento y materiales requeridos. 
Las metas relacionadas con el proceso de trabajo – productividad  -  calidad, a alcanzar por el grupo se 
especificaron correctamente. 
Los resultados de las evaluaciones del rendimiento del grupo de trabajo se redactaron en informes 
periódicos. 
las deficiencias de tiempo y calidad de los procesos y productos obtenidos se ajustaron con indicaciones 
precisas. 
La organización de las actividades respondió a los tiempos fijados para el subproceso específico y se 
ajustaron al cronograma del conjunto de la obra. 
Los trabajadores en los cuales haya evidenciado algún tipo de requerimiento de formación para el 
normal desarrollo de la obra fueron capacitados. 
Las características y cantidad los insumos, herramientas y el equipamiento necesario para la actividad 
específica se determinaron teniendo en cuenta el conjunto de la obra y las mejores opciones de costo, 
calidad y productividad de cada elemento. 
Los insumos, herramientas y máquinas que resulten necesarios para la materialización de la obra de 
instalación de gas se adquirieron de acuerdo al cómputo hecho y en las mejores condiciones de costo y 
calidad. 
Los sueldos y jornales se liquidaron en tiempo y forma, de acuerdo a las modalidades de contratación y 
de pago de cada persona. 
El avance de obra se evaluó y ajustó en forma permanentemente con las inversiones realizadas. 
Los contratos laborales más favorables se confeccionaron dependiendo del tipo de obra y del cliente que 
contrate los servicios. 
Las listas de proveedores fueron determinadas de acuerdo a las mejores opciones de precio y calidad 
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ofrecidas. 
 
Evidencia de conocimiento 9: 
 
Identifica las diferentes magnitudes de los elementos constructivos en forma específica y en el marco del 
conjunto de la obra 
Analiza la información de la documentación de obra y la relaciona con los tiempos reales de ejecución 
para las obras de instalaciones de gas de manera tal de poder establecer cronogramas de trabajo con 
criterios de eficacia y eficiencia en la producción además de determinar los tiempos críticos durante el 
proceso de ejecución 
Metodología de lectura de planos, normas de dibujo técnico relacionadas con planos de instalaciones 
para gas, símbolos y especificaciones propias de la actividad y descripción técnica de los elementos que 
integran la instalación para establecer su características especificas y cantidades necesarias. 
Cronograma de trabajo, tiempos críticos, tiempos de  las actividades relacionadas al montaje de 
instalaciones de gas en inmuebles para determinar la necesidad y competencias del personal. 
Eficacia y eficiencia  
Aplicación de operaciones matemáticas básicas, regla de tres simple, figuras y cuerpos geométricos, 
unidades de longitud, superficie (SI.ME.L.A.) para el cómputo de los recursos necesarios.  
Normas IRAM. 
Reglamento de Instalaciones para gas. 
Relaciona diferentes procedimientos administrativos necesarios para la administración del depósito de 
obra con respecto a la obra en cuestión para la posterior selección. 
Selecciona procedimientos administrativos de pago de salarios o jornales por unidad de tiempo 
escogida. 
Selecciona el sistema de compra (acopio de materiales, etc.) más conveniente para el trabajo en 
cuestión. 
Relaciona el cronograma de trabajo y los tiempos críticos determinados, los costos de las actividades 
que componen los distintos procesos de trabajo, el rendimiento de los materiales, las formas y plazos de 
pago y los tiempos de  las actividades relacionadas a estas construcciones, para poder obtener una 
imagen global del proceso constructivo que deberá administrar.  
Compara los aspectos legales de los contratos laborales con los aspectos legales para el pago de 
salarios y jornales para establecer correlato entre ambos, además de analizar las obligaciones 
previsionales sobre los empleados. 
Conoce los aspectos legales comerciales en la compra-venta para poder aplicarlos a las relaciones 
comerciales con los diferentes proveedores de la obra. 
Registra el avance de obra estableciendo los ingresos y egresos para determinar el flujo de fondos, 
considerando las condiciones de crédito y financiamiento de bienes de uso y sus requisitos, la incidencia 
de los gastos fijos y la amortización de maquinarias. 
Determina los intereses devengados de posibles créditos bancarios. 
q Conoce las técnicas de control de gastos de una obra. 
Reconoce los deferentes tipos de cuentas bancarias e identifica la más apropiada para la obra en la que 
esté participando. 
 
 
10 - Aplicar metodologías adecuadas para informar técnicamente de manera oral o por escrito a 
superiores o comitentes sobre el desarrollo de los trabajos de instalaciones domiciliaras de gas. 
 
Evidencia de desempeño: 
V 
Informa técnicamente en forma verbal y/o escrita a superiores, dependientes o comitentes, los 
acontecimientos que inciden sobre el desarrollo de los trabajos de instalaciones domiciliarias de gas en 
forma clara y concisa y sobre todo comprensible para cada uno de los interlocutores 
 
Evidencia de producto: 
V 
Los informes de las distintas variables a tener en cuenta para el equipo de trabajo se transfirieron sin 
errores. 
Los informes tanto orales como escritos han sido transmitidos en tiempo y forma siendo comprendidos 
por los interlocutores. 
 
Evidencia de conocimiento 10: 
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Escalas usuales de representación visual para planos de instalaciones de gas 
Características y alcances generales de su ocupación. 
Contextualización de sus actividades, en relación con la obra y con la estructura de la empresa. 
Relación de sus actividades con la totalidad de la obra.  
Operaciones matemáticas básicas. 
Regla de tres simple 
Figuras y cuerpos geométricos 
Unidades de longitud y superficie (SI.ME.L.A.) 
 
 
11 - Gestionar la relación comercial:  
a) De trabajos de instalaciones domiciliarias de gas, que posibilite la obtención de trabajos para 
realizar y  las relaciones que devengan del nuevo trabajo, tanto con clientes como con los 
prestadores de servicios 
b) De una microempresa 
 
Evidencia de desempeño: 
VI, VIII 
Negocia con terceros el precio y las condiciones de pago de los servicios prestados. 
Negocia con proveedores el costo, condiciones de pago y de entrega de los insumos, equipamiento y 
servicios subcontratados. 
 
Evidencia de producto: 
VI, VIII 
La factibilidad y viabilidad económica de cumplir con las actividades que se le proponen se determinó 
sobre la base de un compromiso personal de responsabilidad; evaluando costo – beneficio de tomar o 
no la obra y teniendo en cuenta la capacidad de gerenciamiento y los recursos y tiempos disponibles.  
El presupuesto para realizar la totalidad de las acciones se elaboró sobre la base del tipo y calidad de 
terminación de la obra a realizar, calidad y cantidad de lo insumos y recursos necesarios y al tiempo de 
trabajo.  
El acuerdo con cada cliente se concretó bajo las mejores condiciones de la relación costo – beneficio. 
La documentación correspondiente se elaboró conforme a los usos y costumbres y a la normativa 
vigente. 
El monto de los servicios prestados en cada caso se liquidó de acuerdo con lo verificado 
precedentemente, elaborando la documentación correspondiente 
El monto correspondiente a cada servicio prestado se cobró en función de los plazos y momentos 
pactados, de acuerdo con la modalidad acordada en cada caso, aplicando la normativa vigente 
Las metas relacionadas con el proceso de trabajo – productividad  -  calidad se especificaron 
correctamente. 
El monto correspondiente al servicio prestado en cada caso se verificó de acuerdo con la forma de pago 
acordada oportunamente para cada obra. 
 
Evidencia de conocimiento 11: 
 
Aplica las normativas legales e impositivas de orden nacional provincial y/o municipal, que regulen los 
actos comerciales 
Aplica mecanismos básicos de financiación comercial del servicio a prestar 
Identifica la mejor técnica de negociación para la obtención del trabajo determinado (trato con los 
clientes, capacidad de respuesta técnica, intereses y financiación, presupuesto económico y financiero, 
cálculo de interés simple y descuento con distintas tasas y períodos, obligaciones impositivas, riesgo de 
la obra) 
Evalúa el grado de riesgo de la obra, partiendo del conocimiento total del proceso constructivo 
específico, su relación con otros subprocesos, los tiempos de trabajo y los costos de las actividades 
relacionadas, el cronograma de trabajo y los tiempos críticos exigidos, sus propias fortalezas y 
debilidades como micro emprendedor y las formas y plazos de pago que sea capaz de ofertar, y la 
relación costo beneficio y riesgo de capital puesto en juego) 
Identifica la técnica de promoción más apropiada para los servicios que brinda 
 
 
12.- Integrar e Interpretar  mediciones de  presión, de caudales de gas y de agua, colores de 
llama, etc., para determinar deficiencias o rendimientos de acuerdo a las indicaciones de las 
normas y/o reglamentaciones. 
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Evidencia de desempeño: 
IV 
Compara en forma permanente las características de las técnicas de trabajo, instrumental y materiales; 
entre sí y con las especificaciones requeridas para cada proceso de medición de magnitudes y producto 
de las actividades propias de la realización de instalaciones de gas, mencionando las fortalezas y 
debilidades de cada una de las opciones ofrecidas. 
Mide con manómetro de espiral en la escala adecuada, según los tramos sean de baja o media presión. 
Mide con manómetro de columna de agua para comprobar rangos de caída de presión. 
Evalúa los colores de llama para determinar aumento o disminución de aire para la cámara de mezcla. 
Mide inyectores con calibres fijos. 
Calcula la entrega de caudales de gas según el diámetro del mismo. 
Determina rendimientos para el funcionamiento de los artefactos.  
 
Evidencia de producto: 
IV 
Los diferentes tipos de instrumental a utilizar se identificaron en función de la magnitud a controlar. 
Los instrumentos de medición se seleccionaron de acuerdo al menor grado de error para la mediciones y 
controles a efectuar. 
Las herramientas necesarias para los distintos tipos de actividades a realizar se seleccionaron de 
manera que optimicen el proceso en cuanto a tiempo y calidad de ejecución y de producto. 
Los tramos de la instalación para gas a controlar se seleccionaron según las especificaciones técnicas 
definidas, aplicando las normas de seguridad y calidad (implícitas o explícitas) indicadas por las 
documentaciones técnicas, el tipo de obra en la que se participe, los requerimientos del responsable 
técnico de la misma y del cliente. 
El instrumental de medición aplicado a las actividades propias de la ocupación se definió en función de 
las mejores ofertas que se le presentaron, en cuanto a costo, calidad, productividad, amortizaciones, 
vida útil, costos de los repuestos e insumos necesarios para su funcionamiento.   
Los pasos a seguir, la metodología o técnica de trabajo más apropiada para la ejecución de las tareas 
propias de la medición se seleccionaron en base a criterios de seguridad y calidad de procesos y de los 
productos, productividad, eficiencia de la mano de obra y  del equipamiento; considerando el conjunto de 
las actividades de la obra de gas a controlar.  
 
Evidencia de conocimiento 12: 
 
Metodología de lectura de planos, interpretación de símbolos y especificaciones del dibujo técnico para 
planos de instalaciones para gas e instrumentos de medición de magnitudes de presión. 
Metodología de lectura de instrumentos, errores e lectura, rango de medición, características técnicas y 
costo de los aparatos, instrumentos de medición y control y accesorios, para aplicar la metodología de 
medición correcta en función del instrumento y de la magnitud a medir.  
Cálculo de las amortizaciones de las máquinas y equipos. 
Normas de seguridad en los procesos de medición. 
Normas de calidad de los procesos y productos. 
Aplicación de las operaciones matemáticas básicas, operaciones con fracciones, regla de tres simple y 
compuesta, unidades de longitud, superficie y volumen (SI.ME.L.A.) para la lectura de los instrumentos. 
Reglamento de Instalaciones para gas. 
 
 
13.- Integrar y aplicar las normas y metodologías de proyecto para la confección de planos y 
memoria técnica de la instalación de gas de acuerdo  a información técnica, escrita o verbal que 
se presente relacionada con insumos, procesos constructivos y/o tecnología aplicable a las 
instalaciones de gas domiciliarias, utilizando códigos y simbología propios de la actividad, 
verificando su pertinencia y alcance, que lo confeccionado es lo requerido, para ejecutar una 
acción requerida. 
 
Evidencia de desempeño: 
VII 
Interactúa con quien le suministra información, elaborando en forma escrita, sobre planos,  el 
posicionamiento de cañerías, dimensiones, técnica constructiva, elementos componentes, materiales, 
relación con partes o la totalidad de los trabajos para la ejecución de los distintos procesos y/o productos 
involucrados en este tipo de obras.  
Toma en cuenta todas las medidas destinadas a proteger a las personas contra los peligros que resultan 
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de pérdidas o ventilaciones deficientes. 
Representa gráficamente la instalación de gas y sus componentes, en planos de albañilería 
(previamente dibujados) y/o en croquis de trabajo, en estricta relación con las dimensiones y posiciones 
de los locales y diferentes elementos constructivos. 
Trabaja de manera ordenada, tomando permanentemente referencia de la realidad constructiva. 
Expresa en forma permanente la relación del hecho constructivo con lo representado, aclarando la 
representación que realiza 
Releva la realidad de la obra, utiliza las técnicas y los elementos de medición y control adecuados para 
la actividad 
Calcula los consumos de artefactos de acuerdo al objetivo de utilización. 
Calcula los volúmenes de ambiente para hacer compatible la necesidad de utilización con las normas 
reglamentarias. 
Calcula los diámetros de los distintos tramos de las cañerías mediante tablas de consumos y longitudes. 
Determina recorridos y pasajes de cañerías considerando racionalización de costos y exigencias 
reglamentarias. 
Posiciona artefactos de acuerdo a reglamentaciones y a la armonía del diseño constructivo. 
Selecciona el tipo de artefacto según diseño para que armonice con la estética y su necesidad de 
utilización. 
 
Evidencia de producto: 
VII 
Las características de la cañería troncal y sus derivaciones se explicaron correctamente por medio de 
cálculos y gráficos a mano alzada. 
La sección de los caños, de cada tramo fue determinada en función de las longitudes y consumos. 
La actividad en función de la información recibida se ordenó con criterios de eficiencia, listando (por 
escrito o en forma verbal) el proceso cronológico de trabajo, materiales y equipamiento necesarios. 
Las características de  las diversas variables que entran en juego con la actividad que va a realizar 
(tamaño, complejidad técnica de lo especificado, relación con la obra en su conjunto, longitudes, 
superficies, elementos constructivos de las instalaciones de gas, canalizaciones, etc.) se indicaron sin 
errores de concepto 
Los croquis, diagramas, informes técnicos; el proceso de trabajo o el producto a obtener se 
confeccionaron en forma clara y técnicamente correcta. 
Los consumos de los artefactos instalados concordarán con la necesidad de utilización y las normas 
reglamentarias vigentes. 
Los volúmenes de los ambientes que reciban artefactos a gas deberán ser los aceptados por la 
reglamentación correspondiente. 
Los diámetros de todos los tramos de las cañerías para gas corresponderán a los consumos solicitados 
sin sobredimensionamientos. 
Los recorridos y pasajes de cañerías responderán a un criterio de racionalización de costos y exigencias 
reglamentarias.  
La selección y el posicionamiento de los artefactos estarán en un todo de acuerdo con la estética y su 
necesidad de utilización. 
La relación de lo especificado se expresó en forma permanente, en la información suministrada con el 
hecho constructivo 
 
Evidencia de conocimiento 13: 
 
Normas de dibujo técnico relacionadas con planos de instalaciones de gas, símbolos y especificaciones 
del dibujo técnico, escalas y terminología usuales de representación visual para planos de gas, para 
utilizarlas en los documentos que confeccione, planos de instalaciones. 
Características y alcances generales de su ocupación, contextualizando sus actividades, en relación con 
la obra y con la estructura de la empresa, para reconocer los alcances de su actividad y las personas 
con las que debe interactuar 
Planificación de las actividades, en concordancia al contexto de la obra y la estructura de la empresa. 
Vistas y cortes en dibujo técnico para la confección de planos específicos de instalaciones de gas.  
Aplica operaciones matemáticas básicas, regla de tres simple, reconocimiento de figuras y cuerpos 
geométricos, porcentajes y el uso del SI.ME.L.A. para el relevamiento de la obra y la confección de 
planos, con relación al manejo de escalas, dimensionamiento global del volumen de la obra de que se 
trata, para el reconocimiento del recorrido de las cañerías, etc. 
Aplica la información que suministra la reglamentación vigente en la confección de los planos y 
documentación técnica. 
Descripción técnica de las instalaciones de gas y características técnicas de los componentes para 
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poder diseñar la instalación en todas sus variables 
Características de los instrumentos de medición de longitudes y superficies para relevar los elementos 
constructivos de la obra. 
Aplica las operaciones fundamentales de matemática, regla de tres, proporciones, figuras y cuerpos 
geométricos, fórmulas de volumen y superficies, características de los gases para el cálculo de las 
cañerías. 
Aplica el proceso de cálculo de cañerías para instalaciones de gas.  
Aplicación de las Normas IRAM para el dibujo técnico, que se utilizan en la confección de planos de 
instalaciones. 
Reglamento de Instalaciones para gas. 
Relación entre diseño ambiental y ubicación reglamentaria de los artefactos. 
 
 
14.- Gestionar ante los organismos competentes (de acuerdo a las disposiciones del ente o 
distribuidora que corresponda) la obtención y la habilitación continua de la matricula que lo 
acredite como instalador idóneo y la habilitación del suministro de gas para cada instalación 
realizada. 
 
Evidencia de desempeño: 
VII 
Identifica las diferentes variables de la instalación para gas en forma específica y en el marco del 
conjunto de la obra, para incorporarlos a la documentación a presentar.  
Estudia la información que posee para relacionarla con los requerimientos del ente o empresas 
encargados de la distribución del fluido.  
Asume compromisos en cuanto a cantidad y calidad de la instalación eléctrica, ante el organismos 
controlador. 
Cumple con los requisitos exigidos por el ente competente en la habilitación de suministro de gas y la 
acreditación de instaladores gasista.  
 
Evidencia de producto: 
VII 
Los formularios, planillas, planos, croquis u otra documentación que solicite el organismo regulador se 
confeccionaron en concordancia con la realidad constructiva, bajo las normas y reglamentaciones 
establecidas. 
La documentación solicitada se presentó en tiempo y forma, ante el organismo correspondiente.  
 
Evidencia de conocimientos 14: 
 
Aplica las operaciones matemáticas básicas, regla de tres simple, figuras y cuerpos geométricos. 
Sistema de unidades de uso en instalaciones para gas. 
Normas IRAM. 
Reglamento de Instalaciones para gas domiciliario. 
Normas de presentación establecidas por el organismo controlador en la confección y presentación de la 
documentación. 
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COMPETENCIAS 
 
COMPETENCIA I 
Instalar cañerías de instalaciones de gas domiciliarias 
 
Capacidades: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
 
1 - Interpretar información técnica, escrita o verbal que se presente, relacionada con productos, 
procesos y/o tecnología aplicable a trabajos de instalaciones domiciliarias de gas, identificando 
códigos y simbologías propios de la actividad, verificando su pertinencia y alcance (que lo 
interpretado es lo requerido) para ejecutar una acción requerida. 
 
Evidencia de desempeño: 
I 
Interactúa con quien le suministra información indicando en forma escrita o verbal, sobre planos, 
esquemas, croquis o en la misma obra, el posicionamiento de las cañerías de gas, sus dimensiones, 
técnicas constructivas, relación con parte o la totalidad de los trabajos para la ejecución de los distintos 
procesos y/o productos involucrados en la instalación de cañerías de gas.  
 
Evidencia de producto: 
I 
Su actividad en función de la información recibida fue ordenada con criterios de eficiencia,  listando (por 
escrito o en forma verbal) el proceso cronológico de trabajo, materiales y equipamiento necesarios. 
Las características de  las diversas variables que entran en juego con la actividad que va a realizar 
(complejidad técnica de lo especificado, relación con la obra en su conjunto, longitudes, superficies, 
elementos constructivos de las instalaciones de gas, cañerías, etc.) se indicó sin errores de concepto 
El proceso de trabajo o el producto a obtener se explicó verbalmente, con ayuda de gráficos simples, en 
forma clara y técnicamente correcta. 
La relación de lo especificado en la información suministrada fue expresada en forma permanente con el 
hecho constructivo. 
 
 
2.- Transferir información técnica de los documentos a la obra, relacionada con productos  o 
procesos de ejecución de instalaciones de gas domiciliarias, verificando su pertinencia y alcance 
para la realización de una acción requerida. 
 
Evidencia de desempeño: 
I 
Materializa en obra la información técnica contenida en los planos y esquemas de la instalación de gas, 
para la instalación de la cañería a realizar, en estricta relación con las dimensiones, posiciones y 
características allí indicadas. 
Comunica al equipo de trabajo las actividades y su ordenamiento cronológico, la posición relativa, 
dimensiones, técnica constructiva, materiales, relación con partes o la totalidad de los trabajos para la 
ejecución de los distintos procesos y/o productos involucrados en instalaciones de gas.  
Trabaja de manera ordenada, tomando permanentemente referencia del plano y de las planillas 
técnicas.  
Referencia dentro del conjunto de la representación gráfica las especificaciones y simbologías técnicas 
propias de la actividad. 
Interactúa con los superiores técnicos de la obra y con su equipo de trabajo, para relacionar la actividad 
con la totalidad de la instalación. 
 
Evidencia de producto: 
I 
El replanteo se efectuó en total concordancia con las indicaciones de plano respectivo. 
Las técnicas de medición y los elementos de medición y control utilizados fueron los adecuados para la 
actividad. 
Los elementos del replanteo se dispusieron en forma ordenada y prolija. 
El equipo de trabajo fue informado sin errores de las distintas variables a tener en cuenta, para la 
ejecución de la tarea asignada. 
El proceso de trabajo o el producto a obtener se explicó en forma clara y técnicamente correcta. 
Los esquemas y simbología de los planos que se le presentan se identificaron correctamente. 
Los componentes necesarios para la ejecución de la instalación de cañerías de gas se describieron 
correctamente. 
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3.-  Identificar el o los problemas centrales de una situación problemática que se presente  en la 
ejecución de los trabajos de instalaciones domiciliarias de gas, a partir del análisis de la 
información y la jerarquización y priorización de las variables detectadas 
 
Evidencia de desempeño: 
I 
Identifica los problemas de una situación problemática que se le presenten durante la ejecución de los 
trabajos de instalaciones de gas en inmuebles, los analiza y los ordena según su importancia y urgencia, 
encuentra una solución para resolver los mismos, o recurre a su superior inmediato para que le sugiera 
una solución 
 
Evidencia de producto: 
I 
Los problemas fueron resueltos según un orden de importancia y urgencia. 
Los problemas fueron resueltos según las sugerencias recibidas de su inmediato superior. 
 
 
4.- Integrar las técnicas de trabajo, las informaciones, los criterios de calidad y de producción, 
insumos, equipamiento y aspectos de seguridad e higiene para la ejecución de los distintos tipos 
de procesos y productos constructivos relacionados con las instalaciones domiciliarias de gas. 
 
Evidencia de desempeño: 
I 
Realiza el replanteo de las instalaciones de gas en el edificio, para las cañerías de suministro de gas 
verificando coincidencias de dibujos de planos con realidades constructivas. 
Realiza el trazado de las cavidades, en su totalidad, que se deben realizar en mamposterías y suelos 
observando las condiciones de horizontalidad, perpendicularidad, cotas de nivel, dimensiones definidas 
para cada elemento y la ausencia de compromiso de elementos resistivos. 
Abre las cavidades en mamposterías y suelos verificando medidas adecuadas y asegurando el cómodo 
pasaje de los caños componentes de la instalación (consumo y ventilación). 
Realiza el corte de los caños utilizando herramientas manuales y máquinas herramientas, comprobando 
escuadras, ausencias de rebabas, como así también evitará desperdicios producidos por la mala 
selección de longitudes a cortar.  
Realiza el roscado de los caños utilizando herramientas manuales y máquinas herramientas, 
comprobando la ausencia de rebabas y arranques, como así también la producción de filetes uniformes 
y continuos. 
Realiza el prearmado de las cañerías de gas comprobando adecuado posicionamiento y ausencias de 
tensiones mecánicas ajenas al tendido. 
Arma las cañerías definitivamente utilizando los sellantes adecuados procurando ajustes que garanticen 
ausencias de pérdidas. 
Fija las cañerías en forma provisoria pero con total semejanza a la fijación definitiva. 
Realiza las pruebas de hermeticidad y obstrucciones de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. 
Localiza las pérdidas, si las hubiera, según los lineamientos reglamentarios y procede a su reparación y 
posterior armado en posicionamiento definitivo. 
Restablece los revestimientos de caños y accesorios, según las características de los mismos y posición 
de pasaje de cañería. 
Fija las cañerías de gas definitivamente utilizando clavos de ganchos, grapas , herramientas y materiales 
de albañilería.  
Toma referencia del contexto general de la obra, reuniendo toda la información disponible para analizar 
las características técnicas y elementos componentes de la instalación.  
Prueba la instalación aplicando la metodología de control adecuada para cada caso. 
Analiza el estado de la instalación basándose en criterios de calidad y  funcionamiento. 
Determina conductas a seguir para las reparaciones de fallas. 
Ordena las herramientas, materiales y equipamiento de acuerdo a las normas de seguridad e higiene 
planteadas para la obra. 
Estiba los materiales en forma adecuada, en lugares que no dificulten la actividad, sin que se produzcan 
deteriores en dichos materiales. 
Construye andamios para el desarrollo de sus actividades de acuerdo a las necesidades y en base a 
condiciones de estabilidad y seguridad apropiadas. 
Verifica permanentemente del estado de los andamios y protecciones, teniendo en cuenta la importancia 
de que los mismos mantengan las condiciones necesarias de solidez y estabilidad. 
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Utiliza las herramientas, máquinas, equipos, y accesorios, dándoles el uso correcto en cuanto a las 
características particulares de cada  elemento y en cuanto a la técnica de utilización. 
Desarrollará sus tareas demostrando estrecha relación entre su idoneidad técnica y los criterios de 
productividad, calidad, seguridad y optimización de costos. 
 
Evidencia de producto: 
I 
La posición relativa de las cañerías de la instalación de gas que instalará se ubicó sin errores. 
La posición relativa de los distintos materiales se ubicaron en un todo de acuerdo a la memoria técnica. 
El trazado de las cavidades cumplió con las condiciones de horizontalidad, perpendicularidad, cotas de 
nivel, dimensiones definidas para cada elemento y la ausencia de vinculación con elementos de las 
estructuras resistivas. 
Las cavidades realizadas cumplen con el tipo, medidas y niveles de cota requeridos en el plano de la 
instalación para gas y documentaciones pertinentes. 
El corte de los caños componentes del tendido evidenció escuadras, ausencias de rebabas, como así 
también no existirán desperdicios producidos por la mala selección de longitudes a cortar.  
El roscado de los caños demostró ausencia de rebabas y arranques, como así también filetes uniformes 
y continuos. 
La presentación de la cañería o el armado provisorio fue semejante al definitivo y evidenció 
posicionamientos correctos y no quedó sometido a esfuerzos mecánicos adicionales. 
El armado definitivo de la cañería presentó sellantes reglamentarios, sin excesos y con ajustes que 
garantizan ausencias de pérdidas. 
La fijación provisoria de la cañería se realizó con clavos corredera y su apariencia coincidió con la 
definitiva. 
Las pruebas de hermeticidad y obstrucciones alcanzaron valores de presiones y tiempos de acuerdo a la 
reglamentación. 
La localización de pérdidas se realizó mediante elementos permitidos por las normas vigentes.  
El acondicionamiento del revestimiento se realizó de acuerdo al lugar de pasaje de la cañería y 
asegurará la no corrosión futura. 
La fijación de la cañería se realizó de forma tal que permita la inspección ocular de la misma y que 
asegure su correcto posicionamiento resistencia mecánica.  
El lugar de trabajo presentó orden y limpieza en cuanto a materiales, herramental y elementos de 
seguridad. 
Los equipos accesorios para el trabajo como andamios y protecciones presentaron condiciones de 
estabilidad y solidez. 
La utilización del herramental, máquinas y equipos se realizó según indican las condiciones técnicas de 
utilización.   
 
 
 
5.- Seleccionar de acuerdo a las mejores opciones en cuanto a costo, calidad y productividad; 
equipos, máquinas, herramientas, instrumentos de medición y control, accesorios, elementos de 
protección personal e insumos y técnicas de trabajo para el desarrollo de cada etapa del proceso 
constructivo de instalaciones domiciliarias de gas de acuerdo al logro de eficiencia 
 
Evidencia de desempeño: 
I 
Compara en forma permanente las características técnicas y de uso, del equipamiento, materiales y 
técnicas de trabajo; entre si y con las especificaciones requeridas para cada proceso y producto de las 
actividades propias de la realización de instalaciones para gas, mencionando las fortalezas y debilidades 
de cada una de las opciones ofrecidas. 
Clasifica los datos obtenidos, fruto de la comparación entre las distintas posibilidades listando las 
características de cada una, para la posterior toma de decisiones. 
 
Evidencia de producto: 
I 
Las diferentes tipologías de máquinas, equipos y/o herramientas, las construcciones auxiliares, los 
materiales, los instrumentos de control y los elementos de protección personal y de seguridad de la obra 
se identificaron correctamente. 
Los instrumentos de control y de medición se seleccionaron de acuerdo al menor grado de error para la 
mediciones y controles a efectuar. 
Las herramientas necesarias para los distintos tipos de actividades a realizar se seleccionaron de 
manera que optimicen el proceso en cuanto a tiempo y calidad de ejecución y de producto. 
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Los distintos tipos de materiales a emplear se seleccionaron según las especificaciones técnicas 
definidas, aplicando las normas de certificación de seguridad y calidad (implícitas o explícitas) indicadas 
por las documentaciones técnicas, el tipo de obra en la que se participe, los requerimientos del 
responsable técnico de la misma y del cliente. 
Los materiales se seleccionaron con criterios de uso racional, de acuerdo a las mejores opciones de 
costo y productividad, procurando el menor desperdicio posible. 
El equipamiento aplicado a las actividades propias de la ocupación se seleccionó en función de las 
mejores ofertas que se le presenten, en cuanto a costo, calidad, productividad, amortizaciones, vida útil, 
costos de los repuestos e insumos necesarios para su funcionamiento.   
Los pasos a seguir, la metodología o técnica de trabajo más apropiada para la ejecución de las tareas 
propias de la actividad se seleccionaron basándose en criterios de seguridad y calidad de procesos y de 
los productos, productividad, eficiencia de la mano de obra, del equipamiento y de los insumos; 
considerando el conjunto de las actividades de la obra a realizar.  
Los elementos componentes de los andamios y accesorios evidenciaron buen estado y resistencia para 
soportar los esfuerzos requeridos. 
 
 
6.- Aplicar permanentemente y en todas las actividades de la obra, las normas de seguridad 
específicas y mantener las condiciones de orden e higiene del ambiente de trabajo; aplicando 
metodologías de prevención de incidentes y accidentes, en cuanto a su seguridad personal al 
realizar la actividad específica y en relación con sus compañeros de tarea, en todas las etapas del 
proceso de trabajo en instalaciones domiciliarias de gas y en aquellas tareas que se le 
relacionen, siempre en el marco del contexto general de la obra. 
 
Evidencia de desempeño: 
I 
Aplica criterios de orden y limpieza durante y al término de cada actividad. 
Verifica las condiciones de seguridad de los andamios y protecciones durante el proceso y al término de 
la actividad, 
Utiliza los elementos de protecciones personal de acuerdo con las actividades a realizar en el contexto 
de la obra. 
Aplica procedimientos de autocontrol de su propio trabajo, asumiendo a la seguridad como parte de la 
tarea que realice. 
Aplica procedimientos de control de las condiciones de seguridad en trabajos de terceros a su cargo. 
Señaliza la zona de trabajo en forma adecuada. 
Comunica al grupo de trabajo las normas seguridad e higiene laboral aplicables al montaje de 
instalaciones para gas en inmuebles, manifestando signos de internalización de las mismas a partir de la 
propia conducta. 
Desarrolla sus actividades en relación con los otros sectores de la obra, teniendo en cuenta el proceso 
global de trabajo, en cuanto a su seguridad personal y la de sus compañeros de tareas. 
Participa de las reuniones periódicas de capacitación sobre medicina, medio ambiente, seguridad e 
higiene en el trabajo. 
Informa a sus superiores la falta de las condiciones de seguridad y medio ambiente (carga térmica, 
iluminación, ventilación, ruidos, etc.) adecuadas que a su juicio puedan ocasionar un riesgo.  
Coopera con su comportamiento seguro en colaboración con los responsables de la obra. 
Utiliza los medios de prevención que están a su alcance para preservar su integridad física y la de sus 
compañeros. 
Respeta las indicaciones y señalizaciones de cada sector de la obra. 
 
Evidencia de producto: 
I 
Los materiales, equipamiento y otros elementos relacionados con la actividad, se ordenaron en los 
sectores destinados para tal fin, de manera que no interfieran el desarrollo de la actividad y no sean un 
factor de riesgo.  
Las circulaciones a su cargo guardaron las condiciones de transito adecuadas. 
Los materiales estibados se dispusieron de tal manera que no se produzca su deslizamiento o caída. 
En el ámbito de trabajo que le corresponde se verificó la inexistencia de elementos inseguros, 
seleccionando aquellos que puedan ser reutilizados o para descarte. 
Las características de los dispositivos de protección son adecuadas para cada actividad y respetan  las 
indicaciones de los especialistas en seguridad. 
Las herramientas y el equipamiento en general se mantuvieron en buen estado y las condiciones de 
limpieza y uso adecuadas. 
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7.- Aplicar las normas de calidad en el proceso de trabajo para las instalaciones de gas 
domiciliario, en los productos obtenidos y en los resultados esperados por el responsable de la 
obra; tendiendo a obtener propuestas de mejoramiento continuo en métodos de producción, en 
las técnicas constructivas a emplear y en la  organización y metodología de trabajo. 
 
Evidencia de desempeño: 
I 
Aplica procedimientos de autocontrol en cuanto a la calidad de su desempeño y del producto por el 
elaborado. 
Aplica procedimientos de control de calidad durante y al término de la actividad en  trabajos de terceros. 
Propone procedimientos de mejora continua. 
Promueve acciones de mejora continua en el proceso de ejecución de su propio trabajo o sobre trabajos 
de terceros cuando estos estén a su cargo. 
Comunica al grupo de trabajo las normas de calidad aplicables al proceso constructivo y la calidad 
esperada del producto. 
Desarrolla sus actividades con eficiencia operativa. 
Cumple con las condiciones de trabajo establecidas en cuanto a horarios de trabajo y productividad. 
Verifica que los materiales y dispositivos utilizados en cada actividad sean los correctos, tengan las 
características adecuadas y cumplan con los requisitos especificados por las normas, el uso correcto, 
limpieza y mantenimiento de las herramientas equipamiento y accesorios, la calidad y tiempos en el 
proceso de trabajo, la evolución de las diferentes variables durante los procesos constructivos de 
instalaciones para gas, la permanente adecuación de los productos parciales a los planos de la 
instalación y la memoria técnica. 
Se relaciona como cliente interno con otros equipos de trabajo intervinientes en el proceso constructivo 
global 
Integra grupos y equipos de trabajo para perfeccionar las actividades de su sector y de otros sectores de 
trabajo de la obra. 
 
Evidencia de producto: 
I 
Los productos y procesos de trabajo que realiza o controla, se efectúan aplicando las normas de calidad 
de aplicación en la industria de la construcción y las normas particulares determinadas para la obra. 
Los productos tienen las terminaciones de acuerdo a la calidad requerida para el tipo de elemento 
constructivo y para el uso y contexto general de la obra. 
En los procesos de trabajo se definieron innovaciones y se verificó su aplicación de acuerdo a lo 
planificado y su resultado, para introducir los ajustes necesarios.  
 
 
 
8.- Distinguir y establecer relaciones sociales de cooperación o intercambio con  trabajadores de 
otros sectores de la obra que intervengan simultáneamente con sus actividades, para el ejercicio 
de las actividades relacionadas con el montaje de instalaciones de gas. 
 
Evidencia de desempeño: 
I 
Escucha las ideas, propuestas y situaciones problemáticas que se le presentan. 
Se relaciona en cuestiones operativas con otros trabajadores, favoreciendo el permanente intercambio 
de ideas.   
Interactúa con otros trabajadores y con supervisores.  
Trabaja en forma coordinada con los distintos sectores de la obra, cooperando con los trabajadores de 
otros subprocesos. 
Plantea las necesidades de su sector en relación con los otros subprocesos. 
Explica a otros trabajadores los distintos elementos necesarios y el proceso de trabajo en la ejecución de 
instalaciones para gas. 
Participa en equipos interdisciplinarios de trabajo. 
 
Evidencia de producto: 
I 
Aporta ideas concretas, de bajo costo y de posible aplicación, desde el punto de vista técnico, de 
seguridad y de relaciones; para la resolución de los problemas interdisciplinarios propuestos. 
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EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO PARA LA COMPETENCIA I 
 
Aspectos generales de la totalidad de la obra. 
Características de la organización en la que desempeña su trabajo. 
Características del ambiente laboral (los baños, vestuarios y suministro de agua) destinados para los 
trabajadores 
Características técnicas, de las máquinas, herramientas, equipos, instrumentos de medición y control y 
accesorios, para la mejor selección.  
Características y alcances generales de su ocupación. 
Contextualización de actividades en relación con la obra en general y con la estructura de la empresa en 
la que se desarrolla. 
Criterios de productividad en relación con los objetos producidos 
Eficiencia y eficacia 
Escalas y terminología usuales de representación visual para planos de instalaciones de gas, para 
identificar sus componentes, características y ubicación.  
Expresión oral y escrita, comunicación oral para su comunicación con otros trabajadores y superiores; 
sobre hechos o cuestiones inherentes a su actividad a los responsables de la obra, a sus pares y a su 
grupo de trabajo a cargo 
Fundamentos técnicos en los procesos de trabajo específicos para realizar las actividades de instalación  
de cañerias de gas. 
Identificación de las medidas reales de cada uno de los elementos constructivos representados en las 
documentaciones 
Identificación de posibles ruidos en la comunicación que imposibiliten la transmisión de manera eficiente 
y comprensible 
Identificación de su posición dentro de la organización  
Interpretación de esquemas y croquis. 
Interpretación de indicaciones escritas recibidas de los responsables de la obra 
Lectura de la documentación, planos de instalaciones de gas 
Lectura de las planillas de locales. 
Lectura de memoria técnica  
Lectura de planos para controlar permanentemente la calidad del hecho constructivo con lo solicitado en 
la documentación técnica. 
Lenguaje técnico para realizar comunicaciones verbales y/o escritas a los responsables de la obra 
Noción proyecto. 
Normas de prevención y protección contra incendios y evacuación de las personas. 
Normas de prevención y protección contra incendios; y evacuación de las personas. 
Normas de seguridad e higiene aplicables a los procesos de trabajo y en el uso del equipamiento propio 
de la ocupación 
Normas de trabajo para el cuidado del medio ambiente  
Normas IRAM  
Normativas intervinientes en el proceso de construcción de las instalaciones domiciliarias de gas. 
Operaciones matemáticas básicas, regla de tres simple, reconocimiento de figuras y cuerpos 
geométricos 
Planificación de sus actividades, en concordancia al contexto de la obra y la estructura de la empresa 
Prestaciones médicas que deben asegurarse. 
Primeros auxilios y disposición de los elementos que componen el botiquín de primeros auxilios 
Procedimientos para el control de trabajos de manera tal de dar cumplimiento a los criterios de calidad 
en los productos exigidos, además de atender a la calidad en los procesos esperados  
Relación de la simbología y especificaciones con el hecho constructivo, para verificar en forma 
permanente la realidad de la instalación con la documentación técnica 
Relación de las leyes reglamentarias de la actividad en cuanto a seguridad e higiene de obra con las 
actividades que desarrolla en obra para su aplicación 
Relación de los usos adecuados y características de los diferentes insumos para las construcciones de 
las instalaciones domiciliarias de gas, de acuerdo al tipo de obra requerida 
Simbología y códigos de color propios de las instalación domiciliarias de gas 
Sistemas de acotamiento, cotas parciales y acumulativas, relacionándolos con las magnitudes que se 
trasladarán a obra 
Técnicas sencillas de identificación y de resolución de problemas presentados en el desarrollo de su 
actividad. 
Tiempos requeridos para la ejecución de los trabajos propios de la ocupación 
Tipos de accidentes propios de las obras constructivas y en especial los relacionados con las 
actividades de las instalaciones de gas, tanto en los aspectos generales de movilidad por la obra como 
la manipulación de las herramientas propias de su ocupación 
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Tipos de materiales a utilizar y las distintas técnicas de trabajo a emplear relacionadas a dichos 
materiales 
Unidades de longitud y superficie SI.ME.L.A.  
Usos adecuados y características de los materiales para las instalaciones domiciliarias de gas, para su 
mejor selección en cuanto a calidad y costo.  
 
 
COMPETENCIA II 
Instalar  ventilaciones 
 
Capacidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
 
1 - Interpretar información técnica, escrita o verbal que se presente, relacionada con productos, 
procesos y/o tecnología aplicable a trabajos de instalaciones domiciliarias de gas, identificando 
códigos y simbologías propios de la actividad, verificando su pertinencia y alcance (que lo 
interpretado es lo requerido) para ejecutar una acción requerida. 
 
Evidencia de desempeño: 
II 
Interactúa con quien le suministra información indicando en forma escrita o verbal, sobre planos, 
esquemas, croquis o en la misma obra, el posicionamiento de las ventilaciones de gas, sus dimensiones, 
técnicas constructivas, elementos componentes, materiales, características reglamentarias, relación con 
parte o la totalidad de los trabajos para la ejecución de los distintos procesos y/o productos involucrados 
en este tipo de obras.  
 
Evidencia de producto: 
II 
Su actividad en función de la información recibida fue ordenada con criterios de eficiencia,  listando (por 
escrito o en forma verbal) el proceso cronológico de trabajo, materiales y equipamiento necesarios. 
Las características de  las diversas variables que entran en juego con la actividad que va a realizar 
(complejidad técnica de lo especificado, relación con la obra en su conjunto, longitudes, superficies, 
elementos constructivos de las instalaciones de gas, etc.) se indicó sin errores de concepto 
El proceso de trabajo o el producto a obtener se explicó verbalmente, con ayuda de gráficos simples, en 
forma clara y técnicamente correcta. 
La relación de lo especificado en la información suministrada fue expresada en forma permanente con el 
hecho constructivo. 
 
2.- Transferir información técnica de los documentos a la obra, relacionada con productos  o 
procesos de ejecución de instalaciones de gas domiciliarias, verificando su pertinencia y alcance 
para la realización de una acción requerida. 
 
Evidencia de desempeño 
II 
Materializa en obra la información técnica contenida en los planos y esquemas de la instalación de gas, 
para los diferentes componentes de la ventilación a realizar, en estricta relación con las dimensiones, 
posiciones y características allí indicadas. 
Comunica al equipo de trabajo las actividades y su ordenamiento cronológico, la posición relativa, 
dimensiones, técnica constructiva, materiales, relación con partes o la totalidad de los trabajos para la 
ejecución de los distintos procesos y/o productos involucrados en instalaciones de ventilación de gas.  
Trabaja de manera ordenada, tomando permanentemente referencia del plano y de las planillas 
técnicas.  
Referencia dentro del conjunto de la representación gráfica las especificaciones y simbologías técnicas 
propias de la actividad. 
Interactúa con los superiores técnicos de la obra y con su equipo de trabajo, para relacionar la actividad 
con la totalidad de la instalación. 
 
Evidencia de producto: 
II 
El replanteo se efectuó en total concordancia con las indicaciones de plano respectivo. 
Las técnicas de medición y los elementos de medición y control utilizados fueron los adecuados para la 
actividad. 
Los elementos del replanteo se dispusieron en forma ordenada y prolija. 
El equipo de trabajo fue informado sin errores de las distintas variables a tener en cuenta, para la 
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ejecución de la tarea asignada. 
El proceso de trabajo o el producto a obtener se explicó en forma clara y técnicamente correcta. 
Los esquemas y simbología de los planos que se le presentan se identificaron correctamente. 
Los componentes necesarios para la ejecución de las instalaciones de ventilación de gas se describieron 
correctamente. 
 
 
3.-  Identificar el o los problemas centrales de una situación problemática que se presente  en la 
ejecución de los trabajos de instalaciones domiciliarias de gas, a partir del análisis de la 
información y la jerarquización y priorización de las variables detectadas 
 
Evidencia de desempeño 
II 
Identifica los problemas de una situación problemática que se le presenten durante la ejecución de los 
trabajos de instalaciones de gas en inmuebles, los analiza y los ordena según su importancia y urgencia, 
encuentra una solución para resolver los mismos, o recurre a su superior inmediato para que le sugiera 
una solución 
 
Evidencia de producto: 
II 
Los problemas fueron resueltos según un orden de importancia y urgencia. 
Los problemas fueron resueltos según las sugerencias recibidas de su inmediato superior. 
 
 
4.- Integrar las técnicas de trabajo, las informaciones, los criterios de calidad y de producción, 
insumos, equipamiento y aspectos de seguridad e higiene para la ejecución de los distintos tipos 
de procesos y productos constructivos relacionados con las instalaciones domiciliarias de gas. 
 
Evidencia de desempeño: 
II 
Realiza el replanteo de las instalaciones de gas en el edificio, para  las de evacuación de productos de 
combustión, verificando coincidencias de dibujos de planos con realidades constructivas.   
Realiza el corte de los caños de chapas para ventilación utilizando herramientas manuales, 
comprobando escuadras, ausencias de rebabas, como así también evitará desperdicios producidos por 
la mala selección de longitudes a cortar.  
Realiza el prearmado de las cañerías para ventilación comprobando adecuado posicionamiento y 
ausencias de tensiones mecánicas ajenas al tendido. 
Arma las cañerías de ventilación definitivamente utilizando los sellantes adecuados procurando ajustes 
que garanticen ausencias de pérdidas. 
Fija las cañerías de ventilación en forma provisoria pero con total semejanza a la fijación definitiva. 
Realiza las pruebas de obstrucciones de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. 
Localiza las pérdidas o la obstrucción, si las hubiera, según los lineamientos reglamentarios y procede a 
su reparación y posterior armado en posicionamiento definitivo. 
Fija las cañerías de ventilación definitivamente utilizando clavos de ganchos, grapas , herramientas y 
materiales de albañilería.  
Ordena las herramientas, materiales y equipamiento de acuerdo a las normas de seguridad e higiene 
planteadas para la obra. 
Estiba los materiales en forma adecuada, en lugares que no dificulten la actividad, sin que se produzcan 
deteriores en dichos materiales. 
Construye andamios para el desarrollo de sus actividades de acuerdo a las necesidades y en base a 
condiciones de estabilidad y seguridad apropiadas. 
Verifica permanentemente del estado de los andamios y protecciones, teniendo en cuenta la importancia 
de que los mismos mantengan las condiciones necesarias de solidez y estabilidad. 
Utiliza las herramientas, máquinas, equipos, y accesorios, dándoles el uso correcto en cuanto a las 
características particulares de cada  elemento y en cuanto a la técnica de utilización. 
Desarrollará sus tareas demostrando estrecha relación entre su idoneidad técnica y los criterios de 
productividad, calidad, seguridad y optimización de costos. 
 
 
Evidencia de producto: 
II 
La posición relativa de los componentes de la instalación de gas que instalará se ubicó sin errores. 
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La posición relativa de los distintos materiales se ubicaron en un todo de acuerdo a la memoria técnica. 
El trazado de las cavidades cumplió con las condiciones de horizontalidad, perpendicularidad, cotas de 
nivel, dimensiones definidas para cada elemento y la ausencia de vinculación con elementos de las 
estructuras resistivas. 
Las cavidades realizadas cumplen con el tipo, medidas y niveles de cota requeridos en el plano de la 
instalación para gas y documentaciones pertinentes. 
El corte de los caños de chapa cincada para ventilación evidenció escuadras, ausencias de rebabas y 
deformaciones, como así también no existieron desperdicios producidos por la mala selección de 
longitudes a cortar. 
La presentación o el armado provisorio de las cañerías de ventilación fue semejante al definitivo y 
evidenciará posicionamientos correctos y no estará sometido a esfuerzos mecánicos adicionales. 
El armado definitivo de las cañerías de ventilación mostró ensambles adecuados en cuanto 
reglamentación y sellado. 
La fijación de la cañería de ventilación se realizó de forma tal que permita la inspección ocular de la 
misma y que asegure su correcto posicionamiento resistencia mecánica. 
La cañería de ventilación detentó de un correcto tiraje y estanquidad. 
El lugar de trabajo presentó orden y limpieza en cuanto a materiales, herramental y elementos de 
seguridad. 
Los equipos accesorios para el trabajo como andamios y protecciones presentaron condiciones de 
estabilidad y solidez. 
La utilización del herramental, máquinas y equipos se realizó según indican las condiciones técnicas de 
utilización.   
 
 
5.- Seleccionar de acuerdo a las mejores opciones en cuanto a costo, calidad y productividad; 
equipos, máquinas, herramientas, instrumentos de medición y control, accesorios, elementos de 
protección personal e insumos y técnicas de trabajo para el desarrollo de cada etapa del proceso 
constructivo de instalaciones domiciliarias de gas de acuerdo al logro de eficiencia 
 
Evidencia de desempeño: 
II 
Compara en forma permanente las características técnicas y de uso, del equipamiento, materiales y 
técnicas de trabajo; entre si y con las especificaciones requeridas para cada proceso y producto de las 
actividades propias de la realización de instalaciones para gas, mencionando las fortalezas y debilidades 
de cada una de las opciones ofrecidas. 
Clasifica los datos obtenidos, fruto de la comparación entre las distintas posibilidades listando las 
características de cada una, para la posterior toma de decisiones. 
 
Evidencia de producto: 
II 
Las diferentes tipologías de máquinas, equipos y/o herramientas, las construcciones auxiliares, los 
materiales, los instrumentos de control y los elementos de protección personal y de seguridad de la obra 
se identificaron correctamente. 
Los instrumentos de control y de medición se seleccionaron de acuerdo al menor grado de error para la 
mediciones y controles a efectuar. 
Las herramientas necesarias para los distintos tipos de actividades a realizar se seleccionaron de 
manera que optimicen el proceso en cuanto a tiempo y calidad de ejecución y de producto. 
Los distintos tipos de materiales a emplear se seleccionaron según las especificaciones técnicas 
definidas, aplicando las normas de certificación de seguridad y calidad (implícitas o explícitas) indicadas 
por las documentaciones técnicas, el tipo de obra en la que se participe, los requerimientos del 
responsable técnico de la misma y del cliente. 
Los materiales se seleccionaron con criterios de uso racional, de acuerdo a las mejores opciones de 
costo y productividad, procurando el menor desperdicio posible. 
El equipamiento aplicado a las actividades propias de la ocupación se seleccionó en función de las 
mejores ofertas que se le presenten, en cuanto a costo, calidad, productividad, amortizaciones, vida útil, 
costos de los repuestos e insumos necesarios para su funcionamiento.   
Los pasos a seguir, la metodología o técnica de trabajo más apropiada para la ejecución de las tareas 
propias de la actividad se seleccionaron basándose en criterios de seguridad y calidad de procesos y de 
los productos, productividad, eficiencia de la mano de obra, del equipamiento y de los insumos; 
considerando el conjunto de las actividades de la obra a realizar.  
Los elementos componentes de los andamios y accesorios evidenciaron buen estado y resistencia para 
soportar los esfuerzos requeridos. 
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6.- Aplicar permanentemente y en todas las actividades de la obra, las normas de seguridad 
específicas y mantener las condiciones de orden e higiene del ambiente de trabajo; aplicando 
metodologías de prevención de incidentes y accidentes, en cuanto a su seguridad personal al 
realizar la actividad específica y en relación con sus compañeros de tarea, en todas las etapas del 
proceso de trabajo en instalaciones domiciliarias de gas y en aquellas tareas que se le 
relacionen, siempre en el marco del contexto general de la obra. 
 
Evidencia de desempeño: 
II 
Aplica criterios de orden y limpieza durante y al término de cada actividad. 
Verifica las condiciones de seguridad de los andamios y protecciones durante el proceso y al término de 
la actividad, 
Utiliza los elementos de protecciones personal de acuerdo con las actividades a realizar en el contexto 
de la obra. 
Aplica procedimientos de autocontrol de su propio trabajo, asumiendo a la seguridad como parte de la 
tarea que realice. 
Aplica procedimientos de control de las condiciones de seguridad en trabajos de terceros a su cargo. 
Señaliza la zona de trabajo en forma adecuada. 
Comunica al grupo de trabajo las normas seguridad e higiene laboral aplicables al montaje de 
instalaciones para gas en inmuebles, manifestando signos de internalización de las mismas a partir de la 
propia conducta. 
Desarrolla sus actividades en relación con los otros sectores de la obra, teniendo en cuenta el proceso 
global de trabajo, en cuanto a su seguridad personal y la de sus compañeros de tareas. 
Participa de las reuniones periódicas de capacitación sobre medicina, medio ambiente, seguridad e 
higiene en el trabajo. 
Informa a sus superiores la falta de las condiciones de seguridad y medio ambiente (carga térmica, 
iluminación, ventilación, ruidos, etc.) adecuadas que a su juicio puedan ocasionar un riesgo.  
Coopera con su comportamiento seguro en colaboración con los responsables de la obra. 
Utiliza los medios de prevención que están a su alcance para preservar su integridad física y la de sus 
compañeros. 
Respeta las indicaciones y señalizaciones de cada sector de la obra. 
 
Evidencia de producto: 
II 
Los materiales, equipamiento y otros elementos relacionados con la actividad, se ordenaron en los 
sectores destinados para tal fin, de manera que no interfieran el desarrollo de la actividad y no sean un 
factor de riesgo.  
Las circulaciones a su cargo guardaron las condiciones de transito adecuadas. 
Los materiales estibados se dispusieron de tal manera que no se produzca su deslizamiento o caída. 
En el ámbito de trabajo que le corresponde se verificó la inexistencia de elementos inseguros, 
seleccionando aquellos que puedan ser reutilizados o para descarte. 
Las características de los dispositivos de protección son adecuadas para cada actividad y respetan  las 
indicaciones de los especialistas en seguridad. 
Las herramientas y el equipamiento en general se mantuvieron en buen estado y las condiciones de 
limpieza y uso adecuadas. 
 
 
7.- Aplicar las normas de calidad en el proceso de trabajo para las instalaciones de gas 
domiciliario, en los productos obtenidos y en los resultados esperados por el responsable de la 
obra; tendiendo a obtener propuestas de mejoramiento continuo en métodos de producción, en 
las técnicas constructivas a emplear y en la  organización y metodología de trabajo. 
 
Evidencia de desempeño: 
II 
Aplica procedimientos de autocontrol en cuanto a la calidad de su desempeño y del producto por el 
elaborado. 
Aplica procedimientos de control de calidad durante y al término de la actividad en  trabajos de terceros. 
Propone procedimientos de mejora continua. 
Promueve acciones de mejora continua en el proceso de ejecución de su propio trabajo o sobre trabajos 
de terceros cuando estos estén a su cargo. 
Comunica al grupo de trabajo las normas de calidad aplicables al proceso constructivo y la calidad 
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esperada del producto. 
Desarrolla sus actividades con eficiencia operativa. 
Cumple con las condiciones de trabajo establecidas en cuanto a horarios de trabajo y productividad. 
Verifica que los materiales y dispositivos utilizados en cada actividad sean los correctos, tengan las 
características adecuadas y cumplan con los requisitos especificados por las normas, el uso correcto, 
limpieza y mantenimiento de las herramientas equipamiento y accesorios, la calidad y tiempos en el 
proceso de trabajo, la evolución de las diferentes variables durante los procesos constructivos de 
instalaciones para gas, la permanente adecuación de los productos parciales a los planos de la 
instalación y la memoria técnica. 
Se relaciona como cliente interno con otros equipos de trabajo intervinientes en el proceso constructivo 
global 
Integra grupos y equipos de trabajo para perfeccionar las actividades de su sector y de otros sectores de 
trabajo de la obra. 
 
Evidencia de producto: 
II 
Los productos y procesos de trabajo que realiza o controla, se efectúan aplicando las normas de calidad 
de aplicación en la industria de la construcción y las normas particulares determinadas para la obra. 
Los productos tienen las terminaciones de acuerdo a la calidad requerida para el tipo de elemento 
constructivo y para el uso y contexto general de la obra. 
En los procesos de trabajo se definieron innovaciones y se verificó su aplicación de acuerdo a lo 
planificado y su resultado, para introducir los ajustes necesarios.  
 
 
 
8.- Distinguir y establecer relaciones sociales de cooperación o intercambio con  trabajadores de 
otros sectores de la obra que intervengan simultáneamente con sus actividades, para el ejercicio 
de las actividades relacionadas con el montaje de instalaciones de gas. 
 
Evidencia de desempeño: 
II 
Escucha las ideas, propuestas y situaciones problemáticas que se le presentan. 
Se relaciona en cuestiones operativas con otros trabajadores, favoreciendo el permanente intercambio 
de ideas.   
Interactúa con otros trabajadores y con supervisores.  
Trabaja en forma coordinada con los distintos sectores de la obra, cooperando con los trabajadores de 
otros subprocesos. 
Plantea las necesidades de su sector en relación con los otros subprocesos. 
Explica a otros trabajadores los distintos elementos necesarios y el proceso de trabajo en la ejecución de 
instalaciones para gas. 
Participa en equipos interdisciplinarios de trabajo. 
 
Evidencia de producto: 
II 
Aporta ideas concretas, de bajo costo y de posible aplicación, desde el punto de vista técnico, de 
seguridad y de relaciones; para la resolución de los problemas interdisciplinarios propuestos. 
 
 
EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO PARA LA CAPACIDAD II 
 
Aspectos generales de la totalidad de la obra. 
Características de la organización en la que desempeña su trabajo. 
Características del ambiente laboral (los baños, vestuarios y suministro de agua) destinados para los 
trabajadores 
Características técnicas, de las máquinas, herramientas, equipos, instrumentos de medición y control y 
accesorios, para la mejor selección.  
Características y alcances generales de su ocupación. 
Contextualización de actividades en relación con la obra en general y con la estructura de la empresa en 
la que se desarrolla. 
Criterios de productividad en relación con los objetos producidos 
Eficiencia y eficacia 
Escalas y terminología usuales de representación visual para planos de instalaciones de gas, para 
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identificar los componentes de la instalación, características y ubicación.  
Expresión oral y escrita, comunicación oral para su comunicación con otros trabajadores y superiores; 
sobre hechos o cuestiones inherentes a su actividad a los responsables de la obra, a sus pares y a su 
grupo de trabajo a cargo 
Fundamentos técnicos en los procesos de trabajo específicos para realizar las actividades de conductos 
de ventilaciones de gas. 
Identificación de las medidas reales de cada uno de los elementos constructivos representados en las 
documentaciones. 
Identificación de posibles ruidos en la comunicación que imposibiliten la transmisión de manera eficiente 
y comprensible 
Identificación de su posición dentro de la organización  
Interpretación de indicaciones escritas recibidas de los responsables de la obra 
Lectura de la documentación, planos de instalaciones domiciliarias de gas 
Lectura de las planillas de locales. 
Lectura de memoria técnica  
Lectura de planos para controlar permanentemente la calidad del hecho constructivo con lo solicitado en 
la documentación técnica. 
Lenguaje técnico para realizar comunicaciones verbales y/o escritas a los responsables de la obra 
Normas de prevención y protección contra incendios y evacuación de las personas. 
Normas de seguridad e higiene aplicables a los procesos de trabajo y en el uso del equipamiento propio 
de la ocupación 
Normas de trabajo para el cuidado del medio ambiente  
Normas IRAM, como parte de la calidad de la instalación. 
Normativas intervinientes en el proceso de construcción de las ventilaciones de gas 
Operaciones matemáticas básicas. 
Planificación de sus actividades, en concordancia al contexto de la obra y la estructura de la empresa 
Prestaciones médicas que deben asegurarse en particular para instalaciones domiciliarias de gas. 
Primeros auxilios y disposición de los elementos que componen el botiquín de primeros auxilios 
Procedimientos para el control de trabajos de manera tal de dar cumplimiento a los criterios de calidad 
en los productos exigidos, además de atender a la calidad en los procesos esperados  
Reconocimiento de figuras y cuerpos geométricos 
Regla de tres simple 
Relación de la simbología y especificaciones con el hecho constructivo, para verificar en forma 
permanente la realidad de la instalación con la documentación técnica 
Relación de las leyes reglamentarias de la actividad en cuanto a seguridad e higiene de obra con las 
actividades que desarrolla en obra para su aplicación 
Relación de los usos adecuados y características de los diferentes insumos para las construcciones de 
conductos de ventilación, de acuerdo al tipo de obra requerida 
Sistemas de acotamiento, cotas parciales y acumulativas, relacionándolos con las magnitudes que se 
trasladarán a obra 
Técnicas sencillas de identificación y de resolución de problemas presentados en el desarrollo de su 
actividad. 
Tiempos requeridos para la ejecución de los trabajos propios de la ocupación 
Tipos de accidentes propios de las obras constructivas y en especial los relacionados con las 
actividades de las instalaciones domiciliarías de gas. 
Tipos de materiales a utilizar y las distintas técnicas de trabajo a emplear relacionadas a dichos 
materiales 
Unidades de longitud y superficie SI.ME.L.A.  
Usos adecuados y características de los insumos, para su mejor selección en cuanto a calidad y costo.  
 
COMPETENCIA III 
Instalar artefactos 
 
Capacidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
 
1 - Interpretar información técnica, escrita o verbal que se presente, relacionada con productos, 
procesos y/o tecnología aplicable a trabajos de instalaciones domiciliarias de gas, identificando 
códigos y simbologías propios de la actividad, verificando su pertinencia y alcance (que lo 
interpretado es lo requerido) para ejecutar una acción requerida. 
 
Evidencia de desempeño: 
III 
Interactúa con quien le suministra información indicando en forma escrita o verbal, sobre planos, 
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esquemas, croquis o en la misma obra, el posicionamiento de los artefactos, materiales, características 
reglamentarias, relación con parte o la totalidad de los trabajos para la ejecución de los distintos 
procesos y/o productos involucrados en este tipo de obras.  
 
Evidencia de producto: 
III 
Su actividad en función de la información recibida fue ordenada con criterios de eficiencia,  listando (por 
escrito o en forma verbal) el proceso cronológico de trabajo, materiales y equipamiento necesarios. 
Las características de  las diversas variables que entran en juego con la actividad que va a realizar 
(complejidad técnica de lo especificado, relación con la obra en su conjunto, longitudes, superficies, 
elementos constructivos de los artefactos de gas, etc.) se indicó sin errores de concepto 
El proceso de trabajo o el producto a obtener se explicó verbalmente, con ayuda de gráficos simples, en 
forma clara y técnicamente correcta. 
La relación de lo especificado en la información suministrada fue expresada en forma permanente con el 
hecho constructivo. 
 
 
 
2.- Transferir información técnica de los documentos a la obra, relacionada con productos  o 
procesos de ejecución de instalaciones de gas domiciliarias, verificando su pertinencia y alcance 
para la realización de una acción requerida. 
 
Evidencia de desempeño: 
III 
Materializa en obra la información técnica contenida en los planos y esquemas de la instalación de gas, 
para los diferentes componentes de la instalación a instalar, en estricta relación con las dimensiones, 
posiciones y características allí indicadas. 
Comunica al equipo de trabajo las actividades y su ordenamiento cronológico, la posición relativa, 
dimensiones, técnica constructiva, materiales, relación con partes o la totalidad de los trabajos para la 
ejecución de los distintos procesos y/o productos involucrados en instalaciones de gas.  
Trabaja de manera ordenada, tomando permanentemente referencia del plano y de las planillas 
técnicas.  
Referencia dentro del conjunto de la representación gráfica las especificaciones y simbologías técnicas 
propias de la actividad. 
Interactúa con los superiores técnicos de la obra y con su equipo de trabajo, para relacionar la actividad 
con la totalidad de la instalación. 
 
Evidencia de producto: 
III 
El replanteo se efectuó en total concordancia con las indicaciones de plano respectivo. 
Las técnicas de medición y los elementos de medición y control utilizados fueron los adecuados para la 
actividad. 
Los elementos del replanteo se dispusieron en forma ordenada y prolija. 
El equipo de trabajo fue informado sin errores de las distintas variables a tener en cuenta, para la 
ejecución de la tarea asignada. 
El proceso de trabajo o el producto a obtener se explicó en forma clara y técnicamente correcta. 
Los esquemas y simbología de los planos que se le presentan se identificaron correctamente. 
Los componentes necesarios para la instalación de artefactos de gas se describieron correctamente. 
 
 
3.-  Identificar el o los problemas centrales de una situación problemática que se presente  en la 
ejecución de los trabajos de instalaciones domiciliarias de gas, a partir del análisis de la 
información y la jerarquización y priorización de las variables detectadas 
 
Evidencia de desempeño: 
III 
Identifica los problemas de una situación problemática que se le presenten durante la ejecución de los 
trabajos de instalaciones de artefactos de gas en inmuebles, los analiza y los ordena según su 
importancia y urgencia, encuentra una solución para resolver los mismos, o recurre a su superior 
inmediato para que le sugiera una solución 
 
Evidencia de producto: 
III 
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Los problemas fueron resueltos según un orden de importancia y urgencia. 
Los problemas fueron resueltos según las sugerencias recibidas de su inmediato superior. 
 
 
4.- Integrar las técnicas de trabajo, las informaciones, los criterios de calidad y de producción, 
insumos, equipamiento y aspectos de seguridad e higiene para la ejecución de los distintos tipos 
de procesos y productos constructivos relacionados con las instalaciones domiciliarias de gas. 
 
Evidencia de desempeño: 
III  
Realiza la instalación de los artefactos de acuerdo al tipo y reglamentación correspondiente. 
Coloca los medidores de consumo para habilitar las instalaciones asegurándose de las ausencias de 
pérdidas y el correcto suministro.  
Regula el funcionamiento de los artefactos de forma que se logre el objetivo para el cual fueron 
instalados asegurándose de su correcto funcionamiento.  
Realiza la conversión de los artefactos que lo requieran debido al cambio de combustible. 
Ordena las herramientas, materiales y equipamiento de acuerdo a las normas de seguridad e higiene 
planteadas para la obra. 
Estiba los materiales en forma adecuada, en lugares que no dificulten la actividad, sin que se produzcan 
deteriores en dichos materiales. 
Construye andamios para el desarrollo de sus actividades de acuerdo a las necesidades y en base a 
condiciones de estabilidad y seguridad apropiadas. 
Verifica permanentemente del estado de los andamios y protecciones, teniendo en cuenta la importancia 
de que los mismos mantengan las condiciones necesarias de solidez y estabilidad. 
Utiliza las herramientas, máquinas, equipos, y accesorios, dándoles el uso correcto en cuanto a las 
características particulares de cada  elemento y en cuanto a la técnica de utilización. 
Desarrollará sus tareas demostrando estrecha relación entre su idoneidad técnica y los criterios de 
productividad, calidad, seguridad y optimización de costos. 
 
 
Evidencia de producto: 
III 
La posición relativa de los artefactos de la instalación de gas que instalará se ubicó sin errores. 
La posición relativa de los distintos materiales se ubicaron en un todo de acuerdo a la memoria técnica. 
La conexión de los artefactos presentó concordancia con el tipo de artefacto y reglamentación. 
La instalación de los medidores de consumo mostró ausencia de contactos laterales, nivelación y 
marcará cero consumo si no existe circulación de fluido. 
El funcionamiento de los artefactos demostró en sus quemadores combustión completa como así 
también cumplió en su totalidad la función para la cual fue diseñado. 
El lugar de trabajo presentó orden y limpieza en cuanto a materiales, herramental y elementos de 
seguridad. 
Los equipos accesorios para el trabajo como andamios y protecciones presentaron condiciones de 
estabilidad y solidez. 
La utilización del herramental, máquinas y equipos se realizó según indican las condiciones técnicas de 
utilización.   
 
 
5.- Seleccionar de acuerdo a las mejores opciones en cuanto a costo, calidad y productividad; 
equipos, máquinas, herramientas, instrumentos de medición y control, accesorios, elementos de 
protección personal e insumos y técnicas de trabajo para el desarrollo de cada etapa del proceso 
constructivo de instalaciones domiciliarias de gas de acuerdo al logro de eficiencia 
 
Evidencia de desempeño: 
III 
Compara en forma permanente las características técnicas y de uso, del equipamiento, materiales y 
técnicas de trabajo; entre si y con las especificaciones requeridas para cada proceso y producto de las 
actividades propias de la realización de instalaciones para gas, mencionando las fortalezas y debilidades 
de cada una de las opciones ofrecidas. 
Clasifica los datos obtenidos, fruto de la comparación entre las distintas posibilidades listando las 
características de cada una, para la posterior toma de decisiones. 
 
Evidencia de producto: 
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III 
Las diferentes tipologías de máquinas, equipos y/o herramientas, las construcciones auxiliares, los 
materiales, los instrumentos de control y los elementos de protección personal y de seguridad de la obra 
se identificaron correctamente. 
Los instrumentos de control y de medición se seleccionaron de acuerdo al menor grado de error para la 
mediciones y controles a efectuar. 
Las herramientas necesarias para los distintos tipos de actividades a realizar se seleccionaron de 
manera que optimicen el proceso en cuanto a tiempo y calidad de ejecución y de producto. 
Los distintos tipos de materiales a emplear se seleccionaron según las especificaciones técnicas 
definidas, aplicando las normas de certificación de seguridad y calidad (implícitas o explícitas) indicadas 
por las documentaciones técnicas, el tipo de obra en la que se participe, los requerimientos del 
responsable técnico de la misma y del cliente. 
Los materiales se seleccionaron con criterios de uso racional, de acuerdo a las mejores opciones de 
costo y productividad, procurando el menor desperdicio posible. 
El equipamiento aplicado a las actividades propias de la ocupación se seleccionó en función de las 
mejores ofertas que se le presenten, en cuanto a costo, calidad, productividad, amortizaciones, vida útil, 
costos de los repuestos e insumos necesarios para su funcionamiento.   
Los pasos a seguir, la metodología o técnica de trabajo más apropiada para la ejecución de las tareas 
propias de la actividad se seleccionaron basándose en criterios de seguridad y calidad de procesos y de 
los productos, productividad, eficiencia de la mano de obra, del equipamiento y de los insumos; 
considerando el conjunto de las actividades de la obra a realizar.  
Los elementos componentes de los andamios y accesorios evidenciaron buen estado y resistencia para 
soportar los esfuerzos requeridos. 
 
 
6.- Aplicar permanentemente y en todas las actividades de la obra, las normas de seguridad 
específicas y mantener las condiciones de orden e higiene del ambiente de trabajo; aplicando 
metodologías de prevención de incidentes y accidentes, en cuanto a su seguridad personal al 
realizar la actividad específica y en relación con sus compañeros de tarea, en todas las etapas del 
proceso de trabajo en instalaciones domiciliarias de gas y en aquellas tareas que se le 
relacionen, siempre en el marco del contexto general de la obra. 
 
Evidencia de desempeño: 
III 
Aplica criterios de orden y limpieza durante y al término de cada actividad. 
Verifica las condiciones de seguridad de los andamios y protecciones durante el proceso y al término de 
la actividad, 
Utiliza los elementos de protecciones personal de acuerdo con las actividades a realizar en el contexto 
de la obra. 
Aplica procedimientos de autocontrol de su propio trabajo, asumiendo a la seguridad como parte de la 
tarea que realice. 
Aplica procedimientos de control de las condiciones de seguridad en trabajos de terceros a su cargo. 
Señaliza la zona de trabajo en forma adecuada. 
Comunica al grupo de trabajo las normas seguridad e higiene laboral aplicables al montaje de 
instalaciones para gas en inmuebles, manifestando signos de internalización de las mismas a partir de la 
propia conducta. 
Desarrolla sus actividades en relación con los otros sectores de la obra, teniendo en cuenta el proceso 
global de trabajo, en cuanto a su seguridad personal y la de sus compañeros de tareas. 
Participa de las reuniones periódicas de capacitación sobre medicina, medio ambiente, seguridad e 
higiene en el trabajo. 
Informa a sus superiores la falta de las condiciones de seguridad y medio ambiente (carga térmica, 
iluminación, ventilación, ruidos, etc.) adecuadas que a su juicio puedan ocasionar un riesgo.  
Coopera con su comportamiento seguro en colaboración con los responsables de la obra. 
Utiliza los medios de prevención que están a su alcance para preservar su integridad física y la de sus 
compañeros. 
Respeta las indicaciones y señalizaciones de cada sector de la obra. 
 
Evidencia de producto: 
III 
Los materiales, equipamiento y otros elementos relacionados con la actividad, se ordenaron en los 
sectores destinados para tal fin, de manera que no interfieran el desarrollo de la actividad y no sean un 
factor de riesgo.  
Las circulaciones a su cargo guardaron las condiciones de transito adecuadas. 
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Los materiales estibados se dispusieron de tal manera que no se produzca su deslizamiento o caída. 
En el ámbito de trabajo que le corresponde se verificó la inexistencia de elementos inseguros, 
seleccionando aquellos que puedan ser reutilizados o para descarte. 
Las características de los dispositivos de protección son adecuadas para cada actividad y respetan  las 
indicaciones de los especialistas en seguridad. 
Las herramientas y el equipamiento en general se mantuvieron en buen estado y las condiciones de 
limpieza y uso adecuadas. 
 
 
7.- Aplicar las normas de calidad en el proceso de trabajo para las instalaciones de gas 
domiciliario, en los productos obtenidos y en los resultados esperados por el responsable de la 
obra; tendiendo a obtener propuestas de mejoramiento continuo en métodos de producción, en 
las técnicas constructivas a emplear y en la  organización y metodología de trabajo. 
 
Evidencia de desempeño: 
III 
Aplica procedimientos de autocontrol en cuanto a la calidad de su desempeño y del producto por el 
elaborado. 
Aplica procedimientos de control de calidad durante y al término de la actividad en  trabajos de terceros. 
Propone procedimientos de mejora continua. 
Promueve acciones de mejora continua en el proceso de ejecución de su propio trabajo o sobre trabajos 
de terceros cuando estos estén a su cargo. 
Comunica al grupo de trabajo las normas de calidad aplicables al proceso constructivo y la calidad 
esperada del producto. 
Desarrolla sus actividades con eficiencia operativa. 
Cumple con las condiciones de trabajo establecidas en cuanto a horarios de trabajo y productividad. 
Verifica que los materiales y dispositivos utilizados en cada actividad sean los correctos, tengan las 
características adecuadas y cumplan con los requisitos especificados por las normas, el uso correcto, 
limpieza y mantenimiento de las herramientas equipamiento y accesorios, la calidad y tiempos en el 
proceso de trabajo, la evolución de las diferentes variables durante los procesos constructivos de 
instalaciones para gas, la permanente adecuación de los productos parciales a los planos de la 
instalación y la memoria técnica. 
Se relaciona como cliente interno con otros equipos de trabajo intervinientes en el proceso constructivo 
global 
Integra grupos y equipos de trabajo para perfeccionar las actividades de su sector y de otros sectores de 
trabajo de la obra. 
 
Evidencia de producto: 
III 
Los productos y procesos de trabajo que realiza o controla, se efectúan aplicando las normas de calidad 
de aplicación en la industria de la construcción y las normas particulares determinadas para la obra. 
Los productos tienen las terminaciones de acuerdo a la calidad requerida para el tipo de elemento 
constructivo y para el uso y contexto general de la obra. 
En los procesos de trabajo se definieron innovaciones y se verificó su aplicación de acuerdo a lo 
planificado y su resultado, para introducir los ajustes necesarios.  
 
 
 
8.- Distinguir y establecer relaciones sociales de cooperación o intercambio con  trabajadores de 
otros sectores de la obra que intervengan simultáneamente con sus actividades, para el ejercicio 
de las actividades relacionadas con el montaje de instalaciones de gas. 
 
Evidencia de desempeño: 
III 
Escucha las ideas, propuestas y situaciones problemáticas que se le presentan. 
Se relaciona en cuestiones operativas con otros trabajadores, favoreciendo el permanente intercambio 
de ideas.   
Interactúa con otros trabajadores y con supervisores.  
Trabaja en forma coordinada con los distintos sectores de la obra, cooperando con los trabajadores de 
otros subprocesos. 
Plantea las necesidades de su sector en relación con los otros subprocesos. 
Explica a otros trabajadores los distintos elementos necesarios y el proceso de trabajo en la ejecución de 
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instalaciones para gas. 
Participa en equipos interdisciplinarios de trabajo. 
 
Evidencia de producto: 
III 
Aporta ideas concretas, de bajo costo y de posible aplicación, desde el punto de vista técnico, de 
seguridad y de relaciones; para la resolución de los problemas interdisciplinarios propuestos. 
 
 
EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO PARA LA COMPETENCIA III 
 
Aplica los fundamentos técnicos en los procesos de trabajo específicos para realizar las actividades de 
instalación, montaje y conexión de los artefactos de la instalación de gas. 
Aspectos generales de la totalidad de la obra. 
Características de la organización en la que desempeña su trabajo. 
Características del ambiente laboral (los baños, vestuarios y suministro de agua) destinados para los 
trabajadores 
Características nominales de los aparatos de maniobra y protección 
Características técnicas, de las máquinas, herramientas, equipos, instrumentos de medición y control y 
accesorios, para la mejor selección.  
Características y alcances generales de su ocupación. 
Contextualización de actividades en relación con la obra en general y con la estructura de la empresa en 
la que se desarrolla. 
Criterios de productividad en relación con los objetos producidos 
Descripción técnica de los tipos de artefactos para gas 
Eficiencia y eficacia 
Escalas y terminología usuales de representación visual para planos, para identificar los componentes 
de la instalación de gas, características y ubicación.  
Expresión oral y escrita, comunicación oral para su comunicación con otros trabajadores y superiores; 
sobre hechos o cuestiones inherentes a su actividad a los responsables de la obra, a sus pares y a su 
grupo de trabajo a cargo 
Fundamentos técnicos en los procesos de trabajo específicos para realizar las actividades de instalación 
de artefactos. 
Identificación de las medidas reales de cada uno de los elementos constructivos representados en las 
documentaciones  
Identificación de posibles ruidos en la comunicación que imposibiliten la transmisión de manera eficiente 
y comprensible 
Identificación de su posición dentro de la organización  
Interpretación de indicaciones escritas recibidas de los responsables de la obra 
Lectura de la documentación, planos de instalaciones de gas 
Lectura de las planillas de locales. 
Lectura de memoria técnica  
Lectura de planos para controlar permanentemente la calidad del hecho constructivo con lo solicitado en 
la documentación técnica. 
Lenguaje técnico para realizar comunicaciones verbales y/o escritas a los responsables de la obra 
Normas de prevención y protección contra incendios y evacuación de las personas. 
Normas de seguridad e higiene aplicables a los procesos de trabajo y en el uso del equipamiento propio 
de la ocupación 
Normas de trabajo para el cuidado del medio ambiente  
Normas IRAM. 
Normativas intervinientes en el proceso de construcción de las instalaciones de gas 
Operaciones matemáticas básicas, regla de tres simple, reconocimiento de figuras y cuerpos 
geométricos 
Planificación de sus actividades, en concordancia al contexto de la obra y la estructura de la empresa 
Prestaciones médicas que deben asegurarse. 
Primeros auxilios y disposición de los elementos que componen el botiquín de primeros auxilios 
Procedimientos para el control de trabajos de manera tal de dar cumplimiento a los criterios de calidad 
en los productos exigidos, además de atender a la calidad en los procesos esperados  
Relación de la simbología y especificaciones con el hecho constructivo, para verificar en forma 
permanente la realidad de la instalación con la documentación técnica 
Relación de las leyes reglamentarias de la actividad en cuanto a seguridad e higiene de obra con las 
actividades que desarrolla en obra para su aplicación 
Relación de los usos adecuados y características de los diferentes insumos para las construcciones de 
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las instalaciones domiciliarias, de acuerdo al tipo de obra requerida 
Sistemas de acotamiento, cotas parciales y acumulativas, relacionándolos con las magnitudes que se 
trasladarán a obra 
Técnicas sencillas de identificación y de resolución de problemas presentados en el desarrollo de su 
actividad. 
Tiempos requeridos para la ejecución de los trabajos propios de la ocupación 
Tipos de accidentes propios de las obras constructivas y en especial los relacionados con las 
actividades de las instalaciones de gas, tanto en los aspectos generales de movilidad por la obra como 
la manipulación de las herramientas propias de su ocupación 
Tipos de materiales a utilizar y las distintas técnicas de trabajo a emplear relacionadas a dichos 
materiales 
Unidades de longitud y superficie SI.ME.L.A.  
Usos adecuados y características de los insumos, para su mejor selección en cuanto a calidad y costo.  
 
 
COMPETENCIA IV 
Habilitar instalaciones domiciliarias de gas 
 
Capacidades: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 
 
1 - Interpretar información técnica, escrita o verbal que se presente, relacionada con productos, 
procesos y/o tecnología aplicable a trabajos de habilitaciones de instalaciones domiciliarias de 
gas, identificando códigos y simbologías propios de la actividad, verificando su pertinencia y 
alcance (que lo interpretado es lo requerido) para ejecutar una acción requerida. 
 
Evidencia de desempeño: 
IV 
Interactúa con quien le suministra información indicando en forma escrita o verbal, sobre planos, 
esquemas, croquis o en la misma obra, el posicionamiento de las cañerías de gas, sus dimensiones, 
técnicas constructivas, elementos componentes, materiales, características reglamentarias, relación con 
parte o la totalidad de los trabajos para la ejecución de los distintos procesos y/o productos involucrados 
en la habilitación de este tipo de obras.  
 
Evidencia de producto: 
IV 
Su actividad en función de la información recibida fue ordenada con criterios de eficiencia,  listando (por 
escrito o en forma verbal) el proceso cronológico de trabajo, materiales y equipamiento necesarios. 
Las características de  las diversas variables que entran en juego con la actividad que va a realizar 
(complejidad técnica de lo especificado, relación con la obra en su conjunto, longitudes, superficies, 
elementos constructivos de las instalaciones de gas, canalizaciones, etc.) se indicó sin errores de 
concepto 
El proceso de trabajo o el producto a obtener se explicó verbalmente, con ayuda de gráficos simples, en 
forma clara y técnicamente correcta. 
La relación de lo especificado en la información suministrada fue expresada en forma permanente con el 
hecho constructivo. 
 
 
2.- Transferir información técnica de los documentos a la obra, relacionada con productos  o 
procesos de habilitación de instalaciones de gas domiciliarias, verificando su pertinencia y 
alcance para la realización de una acción requerida. 
 
Evidencia de desempeño: 
IV 
Materializa en obra la información técnica contenida en los planos y esquemas de la instalación de gas, 
para las canalizaciones y los diferentes componentes de la instalación a verificar, en estricta relación con 
las dimensiones, posiciones y características allí indicadas. 
Comunica al equipo de trabajo las actividades y su ordenamiento cronológico, la posición relativa, 
dimensiones, técnica constructiva, materiales, relación con partes o la totalidad de los trabajos para la 
ejecución de los distintos procesos y/o productos involucrados en instalaciones de gas.  
Trabaja de manera ordenada, tomando permanentemente referencia del plano y de las planillas 
técnicas.  
Referencia dentro del conjunto de la representación gráfica las especificaciones y simbologías técnicas 
propias de la actividad. 
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Interactúa con los superiores técnicos de la obra y con su equipo de trabajo, para relacionar la actividad 
con la totalidad de la instalación. 
 
Evidencia de producto: 
IV 
El replanteo se efectuó en total concordancia con las indicaciones de plano respectivo. 
Las técnicas de medición y los elementos de medición y control utilizados fueron los adecuados para la 
actividad. 
Los elementos del replanteo se dispusieron en forma ordenada y prolija. 
El equipo de trabajo fue informado sin errores de las distintas variables a tener en cuenta, para la 
ejecución de la tarea asignada. 
El proceso de trabajo o el producto a obtener se explicó en forma clara y técnicamente correcta. 
Los esquemas y simbología de los planos que se le presentan se identificaron correctamente. 
Los componentes necesarios para la habilitación de las instalaciones de gas se describieron 
correctamente. 
 
 
3.-  Identificar el o los problemas centrales de una situación problemática que se presente  en la 
ejecución de los trabajos de instalaciones domiciliarias de gas, a partir del análisis de la 
información y la jerarquización y priorización de las variables detectadas 
 
Evidencia de desempeño: 
IV 
Identifica los problemas de una situación problemática que se le presenten durante la ejecución de los 
trabajos de instalaciones de gas en inmuebles, los analiza y los ordena según su importancia y urgencia, 
encuentra una solución para resolver los mismos, o recurre a su superior inmediato para que le sugiera 
una solución 
 
Evidencia de producto: 
IV 
Los problemas fueron resueltos según un orden de importancia y urgencia. 
Los problemas fueron resueltos según las sugerencias recibidas de su inmediato superior. 
 
 
4.- Integrar las técnicas de trabajo, las informaciones, los criterios de calidad y de producción, 
insumos, equipamiento y aspectos de seguridad e higiene para la ejecución de los distintos tipos 
de procesos y productos constructivos relacionados con las instalaciones domiciliarias de gas. 
 
Evidencia de desempeño: 
IV 
Realiza la verificación de las instalaciones de gas en el edificio, tanto para las cañerías de suministro de 
gas como para  las de evacuación de productos de combustión, verificando coincidencias de dibujos de 
planos con realidades constructivas. 
Toma referencia del contexto general de la obra, reuniendo toda la información disponible para analizar 
las características técnicas y elementos componentes de la instalación.  
Prueba la instalación aplicando la metodología de control adecuada para cada caso. 
Analiza el estado de la instalación basándose en criterios de calidad y  funcionamiento. 
Determina conductas a seguir para las reparaciones de fallas. 
Ordena las herramientas, materiales y equipamiento de acuerdo a las normas de seguridad e higiene 
planteadas para la obra. 
Estiba los materiales en forma adecuada, en lugares que no dificulten la actividad, sin que se produzcan 
deteriores en dichos materiales. 
Construye andamios para el desarrollo de sus actividades de acuerdo a las necesidades y basándose en 
condiciones de estabilidad y seguridad apropiadas. 
Verifica permanentemente del estado de los andamios y protecciones, teniendo en cuenta la importancia 
de que los mismos mantengan las condiciones necesarias de solidez y estabilidad. 
Utiliza las herramientas, máquinas, equipos, y accesorios, dándoles el uso correcto en cuanto a las 
características particulares de cada  elemento y en cuanto a la técnica de utilización. 
Desarrollará sus tareas demostrando estrecha relación entre su idoneidad técnica y los criterios de 
productividad, calidad, seguridad y optimización de costos. 
 
Evidencia de producto: 
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IV 
La posición relativa de los componentes de la instalación de gas se ubicó sin errores. 
En la cañería de ventilación  se verificó su correcto tiraje y estanquidad. 
En la conexión de los artefactos se verificó su concordancia con el tipo de artefacto y reglamentación. 
La instalación de los medidores de consumo mostró ausencia de contactos laterales, nivelación y 
marcará cero consumo si no existe circulación de fluido. 
El funcionamiento de los artefactos demostró en sus quemadores combustión completa como así 
también cumplió en su totalidad la función para la cual fue diseñado. 
Los pasos a seguir, la metodología o técnica de trabajo más apropiada para la ejecución de las tareas de 
verificación, reparación o mantenimiento se planificaron sobre la base de criterios de seguridad y calidad 
de procesos y de los productos, productividad, eficiencia de la mano de obra, del equipamiento y de los 
insumos.  
Las diferencias entre el estado de la instalación y las normas de instalación (técnicas y reglamentarias) 
respectivas se señalaron en forma permanente; indicando las deficiencias técnicas de la instalación en 
tanto afecten o puedan afectar su normal funcionamiento.  
El lugar de trabajo presentó orden y limpieza en cuanto a materiales, herramental y elementos de 
seguridad. 
Los equipos accesorios para el trabajo como andamios y protecciones presentaron condiciones de 
estabilidad y solidez. 
La utilización del herramental, máquinas y equipos se realizó según indican las condiciones técnicas de 
utilización.   
 
 
5.- Seleccionar de acuerdo a las mejores opciones en cuanto a costo, calidad y productividad; 
equipos, máquinas, herramientas, instrumentos de medición y control, accesorios, elementos de 
protección personal e insumos y técnicas de trabajo para el desarrollo de cada etapa del proceso 
constructivo de instalaciones domiciliarias de gas de acuerdo al logro de eficiencia 
 
Evidencia de desempeño: 
IV 
Compara en forma permanente las características técnicas y de uso, del equipamiento, materiales y 
técnicas de trabajo; entre si y con las especificaciones requeridas para cada proceso y producto de las 
actividades propias de la habilitación de instalaciones de gas, mencionando las fortalezas y debilidades 
de cada una de las opciones ofrecidas. 
Clasifica los datos obtenidos, fruto de la comparación entre las distintas posibilidades listando las 
características de cada una, para la posterior toma de decisiones. 
 
Evidencia de producto: 
IV 
Las diferentes tipologías de máquinas, equipos y/o herramientas, las construcciones auxiliares, los 
materiales, los instrumentos de control y los elementos de protección personal y de seguridad de la obra 
se identificaron correctamente. 
Los instrumentos de control y de medición se seleccionaron de acuerdo al menor grado de error para la 
mediciones y controles a efectuar. 
Las herramientas necesarias para los distintos tipos de actividades a realizar se seleccionaron de 
manera que optimicen el proceso en cuanto a tiempo y calidad de ejecución y de producto. 
Los distintos tipos de materiales a emplear se seleccionaron según las especificaciones técnicas 
definidas, aplicando las normas de certificación de seguridad y calidad (implícitas o explícitas) indicadas 
por las documentaciones técnicas, el tipo de obra en la que se participe, los requerimientos del 
responsable técnico de la misma y del cliente. 
Los materiales se seleccionaron con criterios de uso racional, de acuerdo a las mejores opciones de 
costo y productividad, procurando el menor desperdicio posible. 
El equipamiento aplicado a las actividades propias de la ocupación se seleccionó en función de las 
mejores ofertas que se le presenten, en cuanto a costo, calidad, productividad, amortizaciones, vida útil, 
costos de los repuestos e insumos necesarios para su funcionamiento.   
Los pasos a seguir, la metodología o técnica de trabajo más apropiada para la ejecución de las tareas 
propias de la actividad se seleccionaron basándose en criterios de seguridad y calidad de procesos y de 
los productos, productividad, eficiencia de la mano de obra, del equipamiento y de los insumos; 
considerando el conjunto de las actividades de la obra a realizar.  
Los elementos componentes de los andamios y accesorios evidenciaron buen estado y resistencia para 
soportar los esfuerzos requeridos. 
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6.- Aplicar permanentemente y en todas las actividades de la obra, las normas de seguridad 
específicas y mantener las condiciones de orden e higiene del ambiente de trabajo; aplicando 
metodologías de prevención de incidentes y accidentes, en cuanto a su seguridad personal al 
realizar la actividad específica y en relación con sus compañeros de tarea, en todas las etapas del 
proceso de trabajo en instalaciones domiciliarias de gas y en aquellas tareas que se le 
relacionen, siempre en el marco del contexto general de la obra. 
 
Evidencia de desempeño: 
IV 
Aplica criterios de orden y limpieza durante y al término de cada actividad. 
Verifica las condiciones de seguridad de los andamios y protecciones durante el proceso y al término de 
la actividad, 
Utiliza los elementos de protecciones personal de acuerdo con las actividades a realizar en el contexto 
de la obra. 
Aplica procedimientos de autocontrol de su propio trabajo, asumiendo a la seguridad como parte de la 
tarea que realice. 
Aplica procedimientos de control de las condiciones de seguridad en trabajos de terceros a su cargo. 
Señaliza la zona de trabajo en forma adecuada. 
Comunica al grupo de trabajo las normas seguridad e higiene laboral aplicables al montaje de 
instalaciones para gas en inmuebles, manifestando signos de internalización de las mismas a partir de la 
propia conducta. 
Desarrolla sus actividades en relación con los otros sectores de la obra, teniendo en cuenta el proceso 
global de trabajo, en cuanto a su seguridad personal y la de sus compañeros de tareas. 
Participa de las reuniones periódicas de capacitación sobre medicina, medio ambiente, seguridad e 
higiene en el trabajo. 
Informa a sus superiores la falta de las condiciones de seguridad y medio ambiente (carga térmica, 
iluminación, ventilación, ruidos, etc.) adecuadas que a su juicio puedan ocasionar un riesgo.  
Coopera con su comportamiento seguro en colaboración con los responsables de la obra. 
Utiliza los medios de prevención que están a su alcance para preservar su integridad física y la de sus 
compañeros. 
Respeta las indicaciones y señalizaciones de cada sector de la obra. 
 
Evidencia de producto: 
IV 
Los materiales, equipamiento y otros elementos relacionados con la actividad, se ordenaron en los 
sectores destinados para tal fin, de manera que no interfieran el desarrollo de la actividad y no sean un 
factor de riesgo.  
Las circulaciones a su cargo guardaron las condiciones de transito adecuadas. 
Los materiales estibados se dispusieron de tal manera que no se produzca su deslizamiento o caída. 
En el ámbito de trabajo que le corresponde se verificó la inexistencia de elementos inseguros, 
seleccionando aquellos que puedan ser reutilizados o para descarte. 
Las características de los dispositivos de protección son adecuadas para cada actividad y respetan  las 
indicaciones de los especialistas en seguridad. 
Las herramientas y el equipamiento en general se mantuvieron en buen estado y las condiciones de 
limpieza y uso adecuadas. 
 
 
7.- Aplicar las normas de calidad en el proceso de trabajo para las instalaciones de gas 
domiciliario, en los productos obtenidos y en los resultados esperados por el responsable de la 
obra; tendiendo a obtener propuestas de mejoramiento continuo en métodos de producción, en 
las técnicas constructivas a emplear y en la  organización y metodología de trabajo. 
 
Evidencia de desempeño: 
IV 
Aplica procedimientos de autocontrol en cuanto a la calidad de su desempeño y del producto por el 
elaborado. 
Aplica procedimientos de control de calidad durante y al término de la actividad en  trabajos de terceros. 
Propone procedimientos de mejora continua. 
Promueve acciones de mejora continua en el proceso de ejecución de su propio trabajo o sobre trabajos 
de terceros cuando estos estén a su cargo. 
Comunica al grupo de trabajo las normas de calidad aplicables al proceso constructivo y la calidad 
esperada del producto. 
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Desarrolla sus actividades con eficiencia operativa. 
Cumple con las condiciones de trabajo establecidas en cuanto a horarios de trabajo y productividad. 
Verifica que los materiales y dispositivos utilizados en cada actividad sean los correctos, tengan las 
características adecuadas y cumplan con los requisitos especificados por las normas, el uso correcto, 
limpieza y mantenimiento de las herramientas equipamiento y accesorios, la calidad y tiempos en el 
proceso de trabajo, la evolución de las diferentes variables durante los procesos constructivos de 
instalaciones para gas, la permanente adecuación de los productos parciales a los planos de la 
instalación y la memoria técnica. 
Se relaciona como cliente interno con otros equipos de trabajo intervinientes en el proceso constructivo 
global 
Integra grupos y equipos de trabajo para perfeccionar las actividades de su sector y de otros sectores de 
trabajo de la obra. 
 
Evidencia de producto: 
IV 
Los productos y procesos de trabajo que realiza o controla, se efectúan aplicando las normas de calidad 
de aplicación en la industria de la construcción y las normas particulares determinadas para la obra. 
Los productos tienen las terminaciones de acuerdo a la calidad requerida para el tipo de elemento 
constructivo y para el uso y contexto general de la obra. 
En los procesos de trabajo se definieron innovaciones y se verificó su aplicación de acuerdo a lo 
planificado y su resultado, para introducir los ajustes necesarios.  
 
 
8.- Distinguir y establecer relaciones sociales de cooperación o intercambio con  trabajadores de 
otros sectores de la obra que intervengan simultáneamente con sus actividades, para el ejercicio 
de las actividades relacionadas con el montaje de instalaciones de gas. 
 
Evidencia de desempeño: 
IV 
Escucha las ideas, propuestas y situaciones problemáticas que se le presentan. 
Se relaciona en cuestiones operativas con otros trabajadores, favoreciendo el permanente intercambio 
de ideas.   
Interactúa con otros trabajadores y con supervisores.  
Trabaja en forma coordinada con los distintos sectores de la obra, cooperando con los trabajadores de 
otros subprocesos. 
Plantea las necesidades de su sector en relación con los otros subprocesos. 
Explica a otros trabajadores los distintos elementos necesarios y el proceso de trabajo en la ejecución de 
instalaciones para gas. 
Participa en equipos interdisciplinarios de trabajo. 
 
 
Evidencia de producto: 
IV 
Aporta ideas concretas, de bajo costo y de posible aplicación, desde el punto de vista técnico, de 
seguridad y de relaciones; para la resolución de los problemas interdisciplinarios propuestos. 
 
 
12.- Integrar e Interpretar  mediciones de  presión, de caudales de gas y de agua, colores de 
llama, etc., para determinar deficiencias o rendimientos de acuerdo a las indicaciones de las 
normas y/o reglamentaciones. 
 
Evidencia de desempeño: 
IV 
Compara en forma permanente las características de las técnicas de trabajo, instrumental y materiales; 
entre sí y con las especificaciones requeridas para cada proceso de medición de magnitudes y producto 
de las actividades propias de la realización de instalaciones de gas, mencionando las fortalezas y 
debilidades de cada una de las opciones ofrecidas. 
Mide con manómetro de espiral en la escala adecuada, según los tramos sean de baja o media presión. 
Mide con manómetro de columna de agua para comprobar rangos de caída de presión. 
Evalúa los colores de llama para determinar aumento o disminución de aire para la cámara de mezcla. 
Mide inyectores con calibres fijos. 
Calcula la entrega de caudales de gas según el diámetro del mismo. 
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Determina rendimientos para el funcionamiento de los artefactos.  
 
Evidencia de producto: 
IV 
Los diferentes tipos de instrumental a utilizar se identificaron en función de la magnitud a controlar. 
Los instrumentos de medición se seleccionaron de acuerdo al menor grado de error para la mediciones y 
controles a efectuar. 
Las herramientas necesarias para los distintos tipos de actividades a realizar se seleccionaron de 
manera que optimicen el proceso en cuanto a tiempo y calidad de ejecución y de producto. 
Los tramos de la instalación para gas a controlar se seleccionaron según las especificaciones técnicas 
definidas, aplicando las normas de seguridad y calidad (implícitas o explícitas) indicadas por las 
documentaciones técnicas, el tipo de obra en la que se participe, los requerimientos del responsable 
técnico de la misma y del cliente. 
El instrumental de medición aplicado a las actividades propias de la ocupación se definió en función de 
las mejores ofertas que se le presentaron, en cuanto a costo, calidad, productividad, amortizaciones, 
vida útil, costos de los repuestos e insumos necesarios para su funcionamiento.   
Los pasos a seguir, la metodología o técnica de trabajo más apropiada para la ejecución de las tareas 
propias de la medición se seleccionaron basándose en criterios de seguridad y calidad de procesos y de 
los productos, productividad, eficiencia de la mano de obra y  del equipamiento; considerando el 
conjunto de las actividades de la obra de gas a controlar.  
 
 
EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO PARA LA COMPETENCIA IV 
 
Aplica los fundamentos técnicos en los procesos de trabajo específicos para realizar las actividades de 
habilitación de instalaciones domiciliarias de gas 
Aspectos generales de la totalidad de la obra. 
Cálculo de las amortizaciones de las máquinas y equipos. 
Características de la organización en la que desempeña su trabajo. 
Características del ambiente laboral (los baños, vestuarios y suministro de agua) destinados para los 
trabajadores 
Características nominales de los artefactos y medidores  
Características técnicas y costo de los instrumentos de medición y control y, accesorios 
Características técnicas, de las máquinas, herramientas y equipos para su mejor selección.  
Características y alcances generales de su ocupación. 
Contextualización de actividades en relación con la obra en general y con la estructura de la empresa en 
la que se desarrolla. 
Criterios de productividad en relación con los objetos producidos 
Eficiencia y eficacia 
Elementos básicos de narrativa. 
Escalas y terminología usuales de representación visual para planos, para identificar los componentes 
de la instalación de gas, características y ubicación.  
Expresión oral y escrita, comunicación oral para su comunicación con otros trabajadores y superiores; 
sobre hechos o cuestiones inherentes a su actividad a los responsables de la obra, a sus pares y a su 
grupo de trabajo a cargo 
Identificación de las medidas reales de cada uno de los elementos constructivos representados en las 
documentaciones  
Identificación de posibles ruidos en la comunicación que imposibiliten la transmisión de manera eficiente 
y comprensible 
Identificación de su posición dentro de la organización  
Interpretación de indicaciones escritas recibidas de los responsables de la obra 
Lectura de esquemas  
Lectura de instrumentos de medición 
Lectura de la documentación, planos de instalaciones de gas 
Lectura de las planillas de locales. 
Lectura de memoria técnica  
Lectura de planos para controlar permanentemente la calidad del hecho constructivo con lo solicitado en 
la documentación técnica. 
Lectura y comprensión de textos.  
Lenguaje técnico para realizar comunicaciones verbales y/o escritas a los responsables de la obra 
Leyes de la física 
Metodología de lectura de instrumentos  
Normas de prevención y protección contra incendios y evacuación de las personas. 
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Normas de seguridad e higiene aplicables a los procesos de trabajo y en el uso del equipamiento propio 
de la ocupación 
Normas de seguridad en los procesos de medición 
Normas de trabajo para el cuidado del medio ambiente  
Normas IRAM. 
Normas para la medición de perdidas y presiones de gas 
Normativas intervinientes en el proceso de construcción de las instalaciones de gas 
Operaciones matemáticas básicas 
Planificación de sus actividades, en concordancia al contexto de la obra y la estructura de la empresa 
Prestaciones médicas que deben asegurarse en particular para instalaciones de gas. 
Primeros auxilios y disposición de los elementos que componen el botiquín de primeros auxilios 
Procedimientos para el control de trabajos de manera tal de dar cumplimiento a los criterios de calidad 
en los productos exigidos, además de atender a la calidad en los procesos esperados  
Rango de medición, escalas y determinación de errores 
Reconocimiento de figuras y cuerpos geométricos 
Regla de tres simple 
Reglamentaciones y ordenanzas para las instalaciones de gas 
Relación de la simbología y especificaciones con el hecho constructivo, para verificar en forma 
permanente la realidad de la instalación con la documentación técnica 
Relación de las leyes reglamentarias de la actividad en cuanto a seguridad e higiene de obra con las 
actividades que desarrolla en obra para su aplicación 
Relación de los usos adecuados y características de los diferentes insumos para las construcciones de 
las instalaciones domiciliarias de gas, de acuerdo al tipo de obra requerida 
Simbología y los códigos de color propios de las instalación domiciliarias de gas 
Sistemas de acotamiento, cotas parciales y acumulativas, relacionándolos con las magnitudes que se 
trasladarán a obra 
Técnicas sencillas de identificación y de resolución de problemas presentados en el desarrollo de su 
actividad. 
Tiempos requeridos para la ejecución de los trabajos propios de la ocupación 
Tipos de accidentes propios de las obras constructivas y en especial los relacionados con las 
actividades de las instalaciones domiciliarias de gas, tanto en los aspectos generales de movilidad por la 
obra como la manipulación de las herramientas propias de su ocupación 
Tipos de fallas que pueden ocurrir en el montaje de instalaciones para gas 
Tipos de materiales a utilizar y las distintas técnicas de trabajo a emplear relacionadas a dichos 
materiales 
Unidades de longitud y superficie SI.ME.L.A.  
Usos adecuados y características de los insumos, para su mejor selección en cuanto a calidad y costo.  
 
 
COMPETENCIA V 
Gestionar procesos constructivos de instalaciónes domiciliarias de gas 
 
Capacidades: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
 
1 - Interpretar información técnica, escrita o verbal que se presente, relacionada con productos, 
procesos y/o tecnología aplicable a trabajos de instalaciones domiciliarias de gas, identificando 
códigos y simbologías propios de la actividad, verificando su pertinencia y alcance (que lo 
interpretado es lo requerido) para ejecutar una acción requerida. 
 
Evidencia de desempeño: 
V 
Interactúa con quien le suministra información indicando en forma escrita o verbal, sobre planos, 
esquemas, croquis o en la misma obra, el posicionamiento de las cañerías de gas, sus dimensiones, 
técnicas constructivas, elementos componentes, materiales, características reglamentarias, relación con 
parte o la totalidad de los trabajos para la ejecución de los distintos procesos y/o productos involucrados 
en este tipo de obras.  
 
Evidencia de producto: 
V 
Su actividad en función de la información recibida fue ordenada con criterios de eficiencia,  listando (por 
escrito o en forma verbal) el proceso cronológico de trabajo, materiales y equipamiento necesarios. 
Las características de  las diversas variables que entran en juego con la actividad que va a realizar 
(complejidad técnica de lo especificado, relación con la obra en su conjunto, longitudes, superficies, 
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elementos constructivos de las instalaciones de gas, canalizaciones, etc.) se indicó sin errores de 
concepto 
El proceso de trabajo o el producto a obtener se explicó verbalmente, con ayuda de gráficos simples, en 
forma clara y técnicamente correcta. 
La relación de lo especificado en la información suministrada fue expresada en forma permanente con el 
hecho constructivo. 
 
 
3.-  Identificar el o los problemas centrales de una situación problemática que se presente  en la 
ejecución de los trabajos de instalaciones domiciliarias de gas, a partir del análisis de la 
información y la jerarquización y priorización de las variables detectadas 
 
Evidencia de desempeño: 
V 
Identifica los problemas de una situación problemática que se le presenten durante la ejecución de los 
trabajos de instalaciones de gas en inmuebles, los analiza y los ordena según su importancia y urgencia, 
encuentra una solución para resolver los mismos, o recurre a su superior inmediato para que le sugiera 
una solución 
 
Evidencia de producto: 
V 
Los problemas fueron resueltos según un orden de importancia y urgencia. 
Los problemas fueron resueltos según las sugerencias recibidas de su inmediato superior. 
 
 
5.- Seleccionar de acuerdo a las mejores opciones en cuanto a costo, calidad y productividad; 
equipos, máquinas, herramientas, instrumentos de medición y control, accesorios, elementos de 
protección personal e insumos y técnicas de trabajo para el desarrollo de cada etapa del proceso 
constructivo de instalaciones domiciliarias de gas de acuerdo al logro de eficiencia 
 
Evidencia de desempeño: 
V 
Compara en forma permanente las características técnicas y de uso, del equipamiento, materiales y 
técnicas de trabajo; entre si y con las especificaciones requeridas para cada proceso y producto de las 
actividades propias de la realización de instalaciones para gas, mencionando las fortalezas y debilidades 
de cada una de las opciones ofrecidas. 
Clasifica los datos obtenidos, fruto de la comparación entre las distintas posibilidades listando las 
características de cada una, para la posterior toma de decisiones. 
 
Evidencia de producto: 
V 
Las diferentes tipologías de máquinas, equipos y/o herramientas, las construcciones auxiliares, los 
materiales, los instrumentos de control y los elementos de protección personal y de seguridad de la obra 
se identificaron correctamente. 
Los instrumentos de control y de medición se seleccionaron de acuerdo al menor grado de error para la 
mediciones y controles a efectuar. 
Las herramientas necesarias para los distintos tipos de actividades a realizar se seleccionaron de 
manera que optimicen el proceso en cuanto a tiempo y calidad de ejecución y de producto. 
Los distintos tipos de materiales a emplear se seleccionaron según las especificaciones técnicas 
definidas, aplicando las normas de certificación de seguridad y calidad (implícitas o explícitas) indicadas 
por las documentaciones técnicas, el tipo de obra en la que se participe, los requerimientos del 
responsable técnico de la misma y del cliente. 
Los materiales se seleccionaron con criterios de uso racional, de acuerdo a las mejores opciones de 
costo y productividad, procurando el menor desperdicio posible. 
El equipamiento aplicado a las actividades propias de la ocupación se seleccionó en función de las 
mejores ofertas que se le presenten, en cuanto a costo, calidad, productividad, amortizaciones, vida útil, 
costos de los repuestos e insumos necesarios para su funcionamiento.   
Los pasos a seguir, la metodología o técnica de trabajo más apropiada para la ejecución de las tareas 
propias de la actividad se seleccionaron basándose en criterios de seguridad y calidad de procesos y de 
los productos, productividad, eficiencia de la mano de obra, del equipamiento y de los insumos; 
considerando el conjunto de las actividades de la obra a realizar.  
Los elementos componentes de los andamios y accesorios evidenciaron buen estado y resistencia para 



58 

soportar los esfuerzos requeridos. 
 
 
6.- Aplicar permanentemente y en todas las actividades de la obra, las normas de seguridad 
específicas y mantener las condiciones de orden e higiene del ambiente de trabajo; aplicando 
metodologías de prevención de incidentes y accidentes, en cuanto a su seguridad personal al 
realizar la actividad específica y en relación con sus compañeros de tarea, en todas las etapas del 
proceso de trabajo en instalaciones domiciliarias de gas y en aquellas tareas que se le 
relacionen, siempre en el marco del contexto general de la obra. 
 
Evidencia de desempeño: 
V 
Aplica criterios de orden y limpieza durante y al término de cada actividad. 
Verifica las condiciones de seguridad de los andamios y protecciones durante el proceso y al término de 
la actividad, 
Utiliza los elementos de protecciones personal de acuerdo con las actividades a realizar en el contexto 
de la obra. 
Aplica procedimientos de autocontrol de su propio trabajo, asumiendo a la seguridad como parte de la 
tarea que realice. 
Aplica procedimientos de control de las condiciones de seguridad en trabajos de terceros a su cargo. 
Señaliza la zona de trabajo en forma adecuada. 
Comunica al grupo de trabajo las normas seguridad e higiene laboral aplicables al montaje de 
instalaciones para gas en inmuebles, manifestando signos de internalización de las mismas a partir de la 
propia conducta. 
Desarrolla sus actividades en relación con los otros sectores de la obra, teniendo en cuenta el proceso 
global de trabajo, en cuanto a su seguridad personal y la de sus compañeros de tareas. 
Participa de las reuniones periódicas de capacitación sobre medicina, medio ambiente, seguridad e 
higiene en el trabajo. 
Informa a sus superiores la falta de las condiciones de seguridad y medio ambiente (carga térmica, 
iluminación, ventilación, ruidos, etc.) adecuadas que a su juicio puedan ocasionar un riesgo.  
Coopera con su comportamiento seguro en colaboración con los responsables de la obra. 
Utiliza los medios de prevención que están a su alcance para preservar su integridad física y la de sus 
compañeros. 
Respeta las indicaciones y señalizaciones de cada sector de la obra. 
 
Evidencia de producto: 
V 
Los materiales, equipamiento y otros elementos relacionados con la actividad, se ordenaron en los 
sectores destinados para tal fin, de manera que no interfieran el desarrollo de la actividad y no sean un 
factor de riesgo.  
Las circulaciones a su cargo guardaron las condiciones de transito adecuadas. 
Los materiales estibados se dispusieron de tal manera que no se produzca su deslizamiento o caída. 
En el ámbito de trabajo que le corresponde se verificó la inexistencia de elementos inseguros, 
seleccionando aquellos que puedan ser reutilizados o para descarte. 
Las características de los dispositivos de protección son adecuadas para cada actividad y respetan  las 
indicaciones de los especialistas en seguridad. 
Las herramientas y el equipamiento en general se mantuvieron en buen estado y las condiciones de 
limpieza y uso adecuadas. 
 
 
 
7.- Aplicar las normas de calidad en el proceso de trabajo para las instalaciones de gas 
domiciliario, en los productos obtenidos y en los resultados esperados por el responsable de la 
obra; tendiendo a obtener propuestas de mejoramiento continuo en métodos de producción, en 
las técnicas constructivas a emplear y en la  organización y metodología de trabajo. 
 
Evidencia de desempeño: 
V 
Aplica procedimientos de autocontrol en cuanto a la calidad de su desempeño y del producto por el 
elaborado. 
Aplica procedimientos de control de calidad durante y al término de la actividad en  trabajos de terceros. 
Propone procedimientos de mejora continua. 
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Promueve acciones de mejora continua en el proceso de ejecución de su propio trabajo o sobre trabajos 
de terceros cuando estos estén a su cargo. 
Comunica al grupo de trabajo las normas de calidad aplicables al proceso constructivo y la calidad 
esperada del producto. 
Desarrolla sus actividades con eficiencia operativa. 
Cumple con las condiciones de trabajo establecidas en cuanto a horarios de trabajo y productividad. 
Verifica que los materiales y dispositivos utilizados en cada actividad sean los correctos, tengan las 
características adecuadas y cumplan con los requisitos especificados por las normas, el uso correcto, 
limpieza y mantenimiento de las herramientas equipamiento y accesorios, la calidad y tiempos en el 
proceso de trabajo, la evolución de las diferentes variables durante los procesos constructivos de 
instalaciones para gas, la permanente adecuación de los productos parciales a los planos de la 
instalación y la memoria técnica. 
Se relaciona como cliente interno con otros equipos de trabajo intervinientes en el proceso constructivo 
global 
Integra grupos y equipos de trabajo para perfeccionar las actividades de su sector y de otros sectores de 
trabajo de la obra. 
 
Evidencia de producto: 
V 
Los productos y procesos de trabajo que realiza o controla, se efectúan aplicando las normas de calidad 
de aplicación en la industria de la construcción y las normas particulares determinadas para la obra. 
Los productos tienen las terminaciones de acuerdo a la calidad requerida para el tipo de elemento 
constructivo y para el uso y contexto general de la obra. 
En los procesos de trabajo se definieron innovaciones y se verificó su aplicación de acuerdo a lo 
planificado y su resultado, para introducir los ajustes necesarios.  
 
 
 
8.- Distinguir y establecer relaciones sociales de cooperación o intercambio con  trabajadores de 
otros sectores de la obra que intervengan simultáneamente con sus actividades, para el ejercicio 
de las actividades relacionadas con el montaje de instalaciones de gas. 
 
Evidencia de desempeño: 
V 
Escucha las ideas, propuestas y situaciones problemáticas que se le presentan. 
Se relaciona en cuestiones operativas con otros trabajadores, favoreciendo el permanente intercambio 
de ideas.   
Interactúa con otros trabajadores y con supervisores.  
Trabaja en forma coordinada con los distintos sectores de la obra, cooperando con los trabajadores de 
otros subprocesos. 
Plantea las necesidades de su sector en relación con los otros subprocesos. 
Explica a otros trabajadores los distintos elementos necesarios y el proceso de trabajo en la ejecución de 
instalaciones para gas. 
Participa en equipos interdisciplinarios de trabajo. 
 
Evidencia de producto: 
V 
Aporta ideas concretas, de bajo costo y de posible aplicación, desde el punto de vista técnico, de 
seguridad y de relaciones; para la resolución de los problemas interdisciplinarios propuestos. 
 
 
9.- Gestionar y administrar los recursos materiales y humanos necesarios para el avance de los 
trabajos en instalaciones para gas, según las condiciones de tiempo y calidad establecidas para 
este subproceso. 
 
Evidencia de desempeño: 
V 
Identifica las diferentes magnitudes de los elementos constructivos en forma específica y en el marco del 
conjunto de la obra.  
Estudia la información que posee para relacionarla con la particularidad de la obra.  
Asume compromisos comprometidos en cuanto a cantidad y calidad de obra. 
Aplica sistemas de control de depósito de obra, para insumos e equipamiento. 
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Coordina acciones de los diferentes grupos de trabajo a su cargo. 
Evalúa el rendimiento del grupo de trabajo en relación con la productividad y con los criterios de calidad.  
Planifica las actividades en orden a la actividad específica y a la totalidad de la obra. 
Aplica procedimientos administrativos necesarios para la administración del depósito de obra sobre todo 
lo relacionado con el ingreso y egreso de insumos, herramientas y equipos. 
Controla la existencia de insumos, herramientas y máquinas en el depósito, previendo el abastecimiento 
continuo en el proceso de construcción. 
Aplica procedimientos administrativos de pago de salarios o jornales por unidad de tiempo escogida. 
Cumple con los compromisos asumidos con los trabajadores a cargo y con el comitente. 
Administra el depósito de obra en forma ágil y de acuerdo a los requerimientos del avance de obra. 
Define monto y forma de pago según productividad sobre la base de criterios de equidad y de acuerdo a 
las normas legales relacionadas. 
Verifica permanentemente la relación entre los valores monetarios que se han pagado y los que se han 
presupuestado, en relación con el avance de obra. 
Verifica los términos legales comerciales de las boletas de compra de los insumos, herramientas y 
máquinas. 
Determina problemas relacionados con la administración de la obra y el avance de la misma y plantea 
las soluciones pertinentes. 
 
Evidencia de producto: 
V 
El desarrollo de las instalaciones de gas en inmuebles se organizó con criterio interdisciplinario, de 
mutua complementación entre los integrantes y de producción los grupos de trabajo. 
Las directivas de trabajo, con o sin documentación de base, expresadas por los responsables técnicos 
se comunicaron en forma escrita u oral, con eficacia. 
Las tareas asignadas al grupo de trabajo y/o sus integrantes se designaron de acuerdo a las 
capacidades de cada uno y con criterios de tiempos y calidad de producción, con la correspondiente 
asignación del equipamiento y materiales requeridos. 
Las metas relacionadas con el proceso de trabajo – productividad  -  calidad, a alcanzar por el grupo se 
especificaron correctamente. 
Los resultados de las evaluaciones del rendimiento del grupo de trabajo se redactaron en informes 
periódicos. 
Las deficiencias de tiempo y calidad de los procesos y productos obtenidos se ajustaron con 
indicaciones precisas. 
La organización de las actividades respondió a los tiempos fijados para el subproceso específico y se 
ajustaron al cronograma del conjunto de la obra. 
Los trabajadores en los cuales haya evidenciado algún tipo de requerimiento de formación para el 
normal desarrollo de la obra fueron capacitados. 
Las características y cantidad los insumos, herramientas y el equipamiento necesario para la actividad 
específica se determinaron teniendo en cuenta el conjunto de la obra y las mejores opciones de costo, 
calidad y productividad de cada elemento. 
Los insumos, herramientas y máquinas que resulten necesarios para la materialización de la obra de 
instalación de gas se adquirieron de acuerdo al cómputo hecho y en las mejores condiciones de costo y 
calidad. 
Los sueldos y jornales se liquidaron en tiempo y forma, de acuerdo a las modalidades de contratación y 
de pago de cada persona. 
El avance de obra se evaluó y ajustó en forma permanentemente con las inversiones realizadas. 
Los contratos laborales más favorables se confeccionaron dependiendo del tipo de obra y del cliente que 
contrate los servicios. 
Las listas de proveedores fueron determinadas de acuerdo a las mejores opciones de precio y calidad 
ofrecidas. 
 
 
10 - Aplicar metodologías adecuadas para informar técnicamente de manera oral o por escrito a 
superiores o comitentes sobre el desarrollo de los trabajos de instalaciones domiciliaris de gas. 
 
Evidencia de desempeño: 
V 
Informa técnicamente en forma verbal y/o escrita a superiores, dependientes o comitentes, los 
acontecimientos que inciden sobre el desarrollo de los trabajos de instalaciones domiciliarias de gas en 
forma clara y concisa y sobre todo comprensible para cada uno de los interlocutores 
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Evidencia de producto: 
V 
Los informes de las distintas variables a tener en cuenta para el equipo de trabajo se transfirieron sin 
errores. 
Los informes tanto orales como escritos han sido transmitidos en tiempo y forma siendo comprendidos 
por los interlocutores. 
 

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO PARA LA COMPETENCIA V 
 
Amortización de maquinarias 
Apertura de cuenta corriente 
Aspectos legales comerciales en la compraventa. 
Aspectos legales en los contratos laborales 
Aspectos legales para el pago de sueldos y jornales 
Cálculo de ingresos y egresos 
Cálculo de las amortizaciones de máquinas y equipos 
Calidad de terminación y de proceso 
Características de la organización en la que desempeña su trabajo. 
Características técnicas, costo y productividad de las máquinas, herramientas, equipos, instrumentos de 
medición y control, para su mejor selección.  
Características y alcances generales de su ocupación. 
Cliente interno 
Comunicación oral y escrita 
Condiciones de crédito y financiamiento de bienes de uso y sus requisitos 
Contextualización de actividades en relación con la obra en general y con la estructura de la empresa en 
la que se desarrolla. 
Contextualización de sus actividades, en relación con la obra y con la estructura 
Costos de las actividades que componen los distintos procesos de trabajo. 
Criterios para componer grupos de trabajo. 
Cronograma de trabajo, tiempos críticos 
Descripción técnica de los tipos de artefactos de gas 
Eficiencia y eficacia 
Elementos básicos de narrativa 
Escalas y terminología usuales de representación visual para planos  
Figuras y cuerpos geométricos 
Flujos de fondos 
Formas de cargar las amortizaciones al producto o servicio 
Formas de registro del avance de la obra 
Formas y plazos de pago 
Grupos y equipos de trabajo 
Identificación de su posición dentro de la organización  
Incidencia de los gastos fijos 
Intereses 
Interpretación de esquemas  
Interpretación de indicaciones verbales recibidas de los responsables de la obra 
Interpretación de propuestas presentadas en forma verbal 
Lectura de la documentación y planos de instalaciones de gas 
Lectura de las planillas de locales. 
Lectura de memoria técnica  
Lectura y comprensión de textos 
Lenguaje técnico para realizar comunicaciones verbales y/o escritas a los responsables de la obra 
Leyes reglamentarias de las actividad en cuanto a seguridad e higiene de obra 
Noción proyecto 
Normas de calidad de los procesos y productos 
Normas de dibujo técnico 
Normas de prevención y protección contra incendios 
Normas de seguridad e higiene aplicables a la actividad 
Normas de trabajo para el cuidado del medio ambiente  
Objetivos comunes 
Obligaciones previsionales 
Operaciones matemáticas básicas 
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Prestaciones medicas que deben asegurarse en determinados tipos de obras. 
Productividad 
Regla de tres simples y compuesta 
Reglamento para instalaciones domiciliarias de gas 
Rendimiento de los materiales 
Símbolos de dibujo técnico para planos de instalaciones de gas 
Sistemas de acotamiento, cotas parciales y acumulativas, relacionándolos con las magnitudes que se 
trasladarán a obra 
Técnicas de control de gastos de una obra 
Técnicas de resolución de problemas  
Técnicas para la identificación de problemas 
Tiempos requeridos para la ejecución de los trabajos relacionados con las instalaciones domiciliarias de 
gas. 
Tipos de accidentes propios de las actividades en instalaciones de gas 
Tipos de accidentes propios de las obras constructivas.  
Tipos de cuentas bancarias 
Unidades de longitud y superficie SI.ME.L.A.  
Usos adecuados y características de los insumos, para su mejor selección en cuanto a calidad y costo.  
Usos de los elementos que  componen el botiquín de primeros auxilios. 
 
 
COMPETENCIA VI 
Comercializar el proceso de trabajo de instalaciones domiciliarias de gas 
 
Capacidades: 1, 3, 11 
 
1 - Interpretar información técnica, escrita o verbal que se presente, relacionada con productos, 
procesos y/o tecnología aplicable a trabajos de instalaciones domiciliarias de gas, identificando 
códigos y simbologías propios de la actividad, verificando su pertinencia y alcance (que lo 
interpretado es lo requerido) para ejecutar una acción requerida. 
 
Evidencia de desempeño: 
VI 
Interactúa con quien le suministra información indicando en forma escrita o verbal, sobre planos, 
esquemas, croquis o en la misma obra, el posicionamiento de las cañerías de gas, sus dimensiones, 
técnicas constructivas, elementos componentes, materiales, características reglamentarias, relación con 
parte o la totalidad de los trabajos para la ejecución de los distintos procesos y/o productos involucrados 
en este tipo de obras.  
 
Evidencia de producto: 
VI 
Su actividad en función de la información recibida fue ordenada con criterios de eficiencia,  listando (por 
escrito o en forma verbal) el proceso cronológico de trabajo, materiales y equipamiento necesarios. 
Las características de  las diversas variables que entran en juego con la actividad que va a realizar 
(complejidad técnica de lo especificado, relación con la obra en su conjunto, longitudes, superficies, 
elementos constructivos de las instalaciones de gas, canalizaciones, etc.) se indicó sin errores de 
concepto 
El proceso de trabajo o el producto a obtener se explicó verbalmente, con ayuda de gráficos simples, en 
forma clara y técnicamente correcta. 
La relación de lo especificado en la información suministrada fue expresada en forma permanente con el 
hecho constructivo. 
 
 
3.-  Identificar el o los problemas centrales de una situación problemática que se presente  en la 
ejecución de los trabajos de instalaciones domiciliarias de gas, a partir del análisis de la 
información y la jerarquización y priorización de las variables detectadas 
 
Evidencia de desempeño: 
VI 
Identifica los problemas de una situación problemática que se le presenten durante la ejecución de los 
trabajos de instalaciones de gas en inmuebles, los analiza y los ordena según su importancia y urgencia, 
encuentra una solución para resolver los mismos, o recurre a su superior inmediato para que le sugiera 
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una solución 
 
Evidencia de producto: 
VI 
Los problemas fueron resueltos según un orden de importancia y urgencia. 
Los problemas fueron resueltos según las sugerencias recibidas de su inmediato superior. 
 
 
11 - Gestionar la relación comercial, de trabajos de instalaciones domiciliarias de gas, que 
posibilite la obtención de trabajos para realizar y  las relaciones que devengan del nuevo trabajo, 
tanto con clientes como con los prestadores de servicios 
 
Evidencia de desempeño: 
VI 
Negocia con terceros el precio y las condiciones de pago de los servicios prestados. 
Negocia con proveedores el costo, condiciones de pago y de entrega de los insumos, equipamiento y 
servicios subcontratados. 
 
Evidencia de producto: 
VI 
La factibilidad y viabilidad económica de cumplir con las actividades que se le proponen se determinó 
sobre la base de un compromiso personal de responsabilidad; evaluando costo – beneficio de tomar o 
no la obra y teniendo en cuenta la capacidad de gerenciamiento y los recursos y tiempos disponibles.  
El presupuesto para realizar la totalidad de las acciones se elaboró sobre la base del tipo y calidad de 
terminación de la obra a realizar; calidad y cantidad de los insumos y recursos necesarios y al tiempo de 
trabajo.  
El acuerdo con cada cliente se concretó bajo las mejores condiciones de la relación costo – beneficio. 
La documentación correspondiente se elaboró conforme a los usos y costumbres y a la normativa 
vigente. 
El monto de los servicios prestados en cada caso se liquidó de acuerdo con lo verificado 
precedentemente, elaborando la documentación correspondiente 
El monto correspondiente a cada servicio prestado se cobró en función de los plazos y momentos 
pactados, de acuerdo con la modalidad acordada en cada caso, aplicando la normativa vigente 
Las metas relacionadas con el proceso de trabajo – productividad - calidad se especificaron 
correctamente. 
El monto correspondiente al servicio prestado en cada caso se verificó de acuerdo con la forma de pago 
acordada oportunamente para cada obra. 
 
 
EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO PARA LA COMPETENCIA VI 
 
Aspectos legales comerciales de la compraventa 
Cálculo de interés simple y descuento con distintas tasas y períodos 
Capacidad de respuesta técnica 
Características y alcances generales de su ocupación. 
Contextualiza sus actividades, en relación con la obra en general y con la estructura de la empresa. 
Costos de la mano de  obra. 
Costos de las actividades relacionadas con instalaciones domiciliarias de gas 
Costos de los insumos y del equipamiento. 
Cronograma de trabajo, tiempos críticos. 
Descripción técnica de los elementos constructivos. 
Diferencia los distintos tipos de símbolos específicos de la especialidad en la lectura de planos técnicos 
y planillas de locales 
Escalas usuales de representación visual 
Etapas de la obra a realizar 
Evaluación del grado de riesgo de la obra 
Flujo de fondos 
Formas y plazos de pago. 
Fortalezas y debilidades como micro emprendedor 
Identifica la técnica de promoción más apropiada para los servicios que brinda 
Intereses y financiación. 
Interpretación de esquemas  
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Lectura de la documentación, planos de instalaciones de gas 
Lectura de las planillas de locales. 
Mecanismos básicos de financiación comercial del servicio a prestar 
Normas de seguridad en los procesos constructivos 
Normativas legales e impositivas de los actos comerciales 
Operaciones matemáticas básicas. 
Presentación de antecedentes de trabajo. 
Presupuesto económico y financiero 
Regla de tres simples y compuesta 
Riesgo de capital 
Riesgo de la obra 
Sistemas de acotamiento, cotas parciales y acumulativas. 
Técnicas de negociación para la obtención de trabajos 
Tiempos de trabajo de las actividades relacionadas 
Tipos de símbolos específicos para la lectura de planos y memoria técnica. 
Trato con clientes 
Unidades de longitud, superficie y volumen (SI.ME.L.A.) 
 
 
COMPETENCIA VII 
Gestionar  habilitaciones de suministro de gas 
 
Capacidades 1, 3, 13, 14 
 
1 - Interpretar información técnica, escrita o verbal que se presente, relacionada con productos, 
procesos y/o tecnología aplicable a trabajos de instalaciones domiciliarias de gas, identificando 
códigos y simbologías propios de la actividad, verificando su pertinencia y alcance (que lo 
interpretado es lo requerido) para ejecutar una acción requerida. 
 
Evidencia de desempeño: 
VII 
Interactúa con quien le suministra información indicando en forma escrita o verbal, sobre planos, 
esquemas, croquis o en la misma obra, el posicionamiento de las cañerías de gas, sus dimensiones, 
técnicas constructivas, elementos componentes, materiales, características reglamentarias, relación con 
parte o la totalidad de los trabajos para la ejecución de los distintos procesos y/o productos involucrados 
en este tipo de obras.  
 
Evidencia de producto: 
VII 
Su actividad en función de la información recibida fue ordenada con criterios de eficiencia,  listando (por 
escrito o en forma verbal) el proceso cronológico de trabajo, materiales y equipamiento necesarios. 
Las características de  las diversas variables que entran en juego con la actividad que va a realizar 
(complejidad técnica de lo especificado, relación con la obra en su conjunto, longitudes, superficies, 
elementos constructivos de las instalaciones de gas, canalizaciones, etc.) se indicó sin errores de 
concepto 
El proceso de trabajo o el producto a obtener se explicó verbalmente, con ayuda de gráficos simples, en 
forma clara y técnicamente correcta. 
La relación de lo especificado en la información suministrada fue expresada en forma permanente con el 
hecho constructivo. 
 
 
3.-  Identificar el o los problemas centrales de una situación problemática que se presente  en la 
gestión de habilitaciones de instalaciones domiciliarias de gas, a partir del análisis de la 
información y la jerarquización y priorización de las variables detectadas 
 
Evidencia de desempeño: 
VII 
Identifica los problemas de una situación problemática que se le presenten durante la ejecución de los 
trabajos de instalaciones de gas en inmuebles, los analiza y los ordena según su importancia y urgencia, 
encuentra una solución para resolver los mismos, o recurre a su superior inmediato para que le sugiera 
una solución 
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Evidencia de producto: 
VII 
Los problemas fueron resueltos según un orden de importancia y urgencia. 
Los problemas fueron resueltos según las sugerencias recibidas de su inmediato superior. 
 
 
13.- Integrar y aplicar las normas y metodologías de proyecto para la confección de planos y 
memoria técnica de la instalación de gas de acuerdo  a información técnica, escrita o verbal que 
se presente relacionada con insumos, procesos constructivos y/o tecnología aplicable a las 
instalaciones de gas domiciliarias, utilizando códigos y simbología propios de la actividad, 
verificando su pertinencia y alcance, que lo confeccionado es lo requerido, para ejecutar una 
acción requerida. 
 
Evidencia de desempeño: 
VII 
Interactúa con quien le suministra información, elaborando en forma escrita, sobre planos,  el 
posicionamiento de cañerías, dimensiones, técnica constructiva, elementos componentes, materiales, 
relación con partes o la totalidad de los trabajos para la ejecución de los distintos procesos y/o productos 
involucrados en este tipo de obras.  
Toma en cuenta todas las medidas destinadas a proteger a las personas contra los peligros que resultan 
de pérdidas o ventilaciones deficientes. 
Representa gráficamente la instalación de gas y sus componentes, en planos de albañilería 
(previamente dibujados) y/o en croquis de trabajo, en estricta relación con las dimensiones y posiciones 
de los locales y diferentes elementos constructivos. 
Trabaja de manera ordenada, tomando permanentemente referencia de la realidad constructiva. 
Expresa en forma permanente la relación del hecho constructivo con lo representado, aclarando la 
representación que realiza 
Releva la realidad de la obra, utiliza las técnicas y los elementos de medición y control adecuados para 
la actividad 
Calcula los consumos de artefactos de acuerdo al objetivo de utilización. 
Calcula los volúmenes de ambiente para hacer compatible la necesidad de utilización con las normas 
reglamentarias. 
Calcula los diámetros de los distintos tramos de las cañerías mediante tablas de consumos y longitudes. 
Determina recorridos y pasajes de cañerías considerando racionalización de costos y exigencias 
reglamentarias. 
Posiciona artefactos de acuerdo a reglamentaciones y a la armonía del diseño constructivo. 
Selecciona el tipo de artefacto según diseño para que armonice con la estética y su necesidad de 
utilización. 
 
Evidencia de producto: 
VII 
Las características de la cañería troncal y sus derivaciones se explicaron correctamente por medio de 
cálculos y gráficos a mano alzada. 
La sección de los caños, de cada tramo fue determinada en función de las longitudes y consumos. 
La actividad en función de la información recibida se ordenó con criterios de eficiencia, listando (por 
escrito o en forma verbal) el proceso cronológico de trabajo, materiales y equipamiento necesarios. 
Las características de  las diversas variables que entran en juego con la actividad que va a realizar 
(tamaño, complejidad técnica de lo especificado, relación con la obra en su conjunto, longitudes, 
superficies, elementos constructivos de las instalaciones de gas, canalizaciones, etc.) se indicaron sin 
errores de concepto 
Los croquis, diagramas, informes técnicos; el proceso de trabajo o el producto a obtener se 
confeccionaron en forma clara y técnicamente correcta. 
Los consumos de los artefactos instalados concordarán con la necesidad de utilización y las normas 
reglamentarias vigentes. 
Los volúmenes de los ambientes que reciban artefactos a gas deberán ser los aceptados por la 
reglamentación correspondiente. 
Los diámetros de todos los tramos de las cañerías para gas corresponderán a los consumos solicitados 
sin sobredimensionamientos. 
Los recorridos y pasajes de cañerías responderán a un criterio de racionalización de costos y exigencias 
reglamentarias.  
La selección y el posicionamiento de los artefactos estarán en un todo de acuerdo con la estética y su 
necesidad de utilización. 
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La relación de lo especificado se expresó en forma permanente, en la información suministrada con el 
hecho constructivo 
 
 
14.- Gestionar ante los organismos competentes (de acuerdo a las disposiciones del ente o 
distribuidora que corresponda) la obtención y la habilitación continua de la matricula que lo 
acredite como instalador idóneo y la habilitación del suministro de gas para cada instalación 
realizada. 
 
Evidencia de desempeño: 
VII 
Identifica las diferentes variables de la instalación para gas en forma específica y en el marco del 
conjunto de la obra, para incorporarlos a la documentación a presentar.  
Estudia la información que posee para relacionarla con los requerimientos del ente o empresas 
encargados de la distribución del fluido.  
Asume compromisos en cuanto a cantidad y calidad de la instalación eléctrica, ante el organismos 
controlador. 
Cumple con los requisitos exigidos por el ente competente en la habilitación de suministro de gas y la 
acreditación de instaladores gasista.  
 
Evidencia de producto: 
VII 
Los formularios, planillas, planos, croquis u otra documentación que solicite el organismo regulador se 
confeccionaron en concordancia con la realidad constructiva, bajo las normas y reglamentaciones 
establecidas. 
La documentación solicitada se presentó en tiempo y forma, ante el organismo correspondiente.  
 
 
EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO PARA LA COMPETENCIA VII 
 
Aplica operaciones matemáticas básicas  
Cálculo en la elaboración de la documentación específica. 
Características de los instrumentos de medición y control. 
Características y alcances generales de su ocupación. 
Comunicación oral y escrita. 
Confección de memoria técnica. 
Contextualiza sus actividades, en relación con la obra en general y con la estructura de la empresa en la 
que se desarrolla. 
Elementos básicos de narrativa 
Escalas y terminología usuales de representación visual  
Especificaciones técnicas 
Interpretación de esquemas  
Lectura de la documentación, planos de instalaciones de gas 
Lectura de las planillas de locales. 
Lectura y comprensión de textos y catálogos 
Leyes, Normas y Reglamentos que regulan la ejecución de instalaciones domiciliarias de gas. 
Noción proyecto 
Normas de dibujo técnico relacionadas con planos y esquemas de instalaciones de gas. 
Normas IRAM. 
Operaciones matemáticas básicas  
Planificación de las actividades, en concordancia al contexto de la obra  
Presentación de la documentación establecidas por el organismo competente. 
Regla de tres simple  
Relación de sus actividades con el total de la obra.  
Símbolos específicos de la especialidad en la lectura de planos técnicos y planillas de locales 
Símbolos específicos para la lectura de planos y memoria técnica. 
Sistemas de acotamiento, cotas parciales y acumulativas. 
Unidades de longitud, superficie y volumen (SI.ME.L.A.) 
Vistas y cortes en dibujo técnico para la confección de planos de instalaciones domiciliarias de gas.  
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COMPETENCIA VI  
Gestionar, administrar y comercializar una Microempresa 

 
Capacidades: 9, 11 
 
9.- Gestionar y administrar: 
 a) Los recursos materiales y humanos necesarios para el avance de los trabajos en 
instalaciones para gas, según las condiciones de tiempo y calidad establecidas para este 
subproceso. 
b) Una microempresa constructora de instalaciones de gas domiciliario 

 
11 - Gestionar la relación comercial:  
a) De trabajos de instalaciones domiciliarias de gas, que posibilite la obtención de trabajos para 
realizar y  las relaciones que devengan del nuevo trabajo, tanto con clientes como con los 
prestadores de servicios 
b) De una microempresa 

 
Evidencia de desempeño: 
VIII 
Administra y programa las compras relevando la demanda, controlando los stocks, elaborando 
cronogramas de compras y disponibilidad de fondos. 
Actualiza el legajo de proveedores y los selecciona. 
Solicita presupuestos, especificando las características de las demandas 
Evalúa las ofertas y adjudica las compras coordinando los pagos. 
Estudia el mercado y promociona los productos / servicios.. 
Utiliza mecanismos de promoción y selecciona los clientes potenciales.  
Programa y controla las entregas de los productos / servicios según las condiciones acordadas. 
Atiende y canaliza los reclamos y solicitudes de los clientes con respecto a las entregas y servicios 
posventa.. 
Remite las facturas a los clientes 
Genera información de movimientos de fondos y determina saldos y fondos disponibles 
Planifica las cobranzas manteniendo actualizado el registro de valores cobrados, por cobrar y vencidos. 
Reclama las deudas, efectiviza las cobranzas y las registra 
Programa los pagos a proveedores, establece mecanismos de pago. 
Controla la documentación relativa al efectivo pago de facturas, sueldos, impuestos y cargas sociales. 
Efectiviza los pagos y los registró. 
Cumplimenta y tramita las documentaciones de operaciones financieros y de seguros sobre productos 
y/o servicios.. 
Controló y verificó las operaciones realizadas de ingresos y pagos en las cuentas bancarias. 
Organizó la confección de la documentación exigida por las entidades crediticias 
Releva las demandas de personal y elabora el perfil de la demanda y elige los canales de selección 
más adecuados 
Selecciona los postulantes según los perfiles requeridos e incorpora el personal seleccionado.  
Releva y programa las necesidades de capacitación. 
Instrumenta los mecanismos de evaluación. 
Programa los períodos de licencias e instrumenta mecanismos de reemplazo por ausencias, licencias, 

etc. 
Elabora, actualiza y controla los legajos del personal. 
Atiende al personal, a los representantes gremiales y de los organismos públicos. 
Tramita la prestación de servicios médicos, seguridad social y seguros  relativos al personal 
Reúne y controla la documentación necesaria para la liquidación de sueldos 
Efectúa las presentaciones legales correspondientes en los organismos públicos y privados 
Distribuye y registra los recibos de sueldos 
Comprueba el registro en los libros contables. 
Comprueba el cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales y legales. 

 
Evidencia de producto: 
VIII 
Las compras se programaron y administraron relevando la demanda, controlando los stocks, 
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elaborando cronogramas de compras y disponibilidad de fondos. 
El legajo de proveedores se actualizó y se seleccionaron los mas aptos. 
Los presupuestos se solicitaron, especificando las características de las demandas 
Las ofertas se evaluaron y se adjudicaron las compras coordinando los pagos. 
Se promocionaron los productos / servicios estudiando el mercado.. 
Se seleccionaron los clientes potenciales utilizando mecanismos de promoción.  
Las entregas de los productos / servicios se programaron y controlaron según las condiciones 
acordadas. 
Los reclamos y solicitudes de los clientes fueron atendidos y canalizados con respecto a las entregas y 
servicios posventa.. 
Las facturas fueron remitidas a los clientes en tiempo y forma 
Los saldos y fondos disponibles se determinaron generando la información correspondiente. 
Las cobranzas fueron planificadas manteniendo actualizado el registro de valores cobrados, por cobrar 

y vencidos. 
Las deudas fueron reclamadas, y las cobranzas se efectivizaron y registraron. 
Los pagos a proveedores fueron programados y se establecieron mecanismos de pago. 
La documentación relativa al efectivo pago de facturas, sueldos, impuestos y cargas sociales fue 
controlada. 
Los pagos se efectivizaron y registraron. 
Las documentaciones de operaciones financieros y de seguros sobre productos y/o servicios fueron 
cumplimentadas y tramitadas satisfactoriamente 
Las operaciones realizadas de ingresos y pagos en las cuentas bancarias se controlaron y verificó su 
pertenencia. 
La confección de la documentación exigida por las entidades crediticias se organizó correctamente. 
Las demandas de personal se relevaron y elaboró el perfil de la demanda y eligieron los canales de 
selección más adecuados 
Los postulantes se seleccionaron según los perfiles requeridos y se incorporó el personal seleccionado.  
Las necesidades de capacitación fueron relevadas y programadas. 
Los mecanismos de evaluación se instrumentaron. 
Los períodos de licencias fueron programados y se instrumentaron mecanismos de reemplazo por 
ausencias, licencias, etc. 
Los legajos del personal se elaboraron, actualizaron y controlaron. 
El personal, los representantes gremiales y los organismos públicos fueron atendidos en sus 

demandas. 
La prestación de servicios médicos, seguridad social y seguros relativos al persona se tramitaron 
positivamente 
La documentación necesaria para la liquidación de sueldos se reunió y controló. 
Las presentaciones legales correspondientes en los organismos públicos y privados se efectivizaron 
con éxito. 
Los recibos de sueldos se distribuyeron y registraron. 
El registro en los libros contables se cumplió. 
Las obligaciones fiscales, laborales y legales se cumplieron. 

 
Evidencia de conocimiento de la competencia VIII: 
 
Comprensión de estadísticas 
Comprensión de planillas para declaraciones juradas impositivas 
Convenios colectivos de trabajo 
Cuentas confrontadas con elementos internos y externos a la organización para determinar la corrección 
de su composición y saldos. 
Cuentas contables conciliadas 
Datos e información utilizados 
Descripción de productos (catálogos, listas de precios) 
Disposiciones del Banco Central 
Documentación de ingreso a inventarios 
Documentación inherente a las transacciones económico-financieras. 
Documentación respaldatoria de operaciones económico-financieras. 
Documentación respaldatoria sistematizada. 
Emisión de facturas 
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Especificaciones de bienes a adquirir y servicios a contratar 
Instituciones financieras 
Interpretación de la información cambiaria y financiera. 
Interpretación de la información contable 
Interpretación de la información sobre inventarios mínimos 
Interpretación de los informes de cobranzas 
Interpretación de los informes de control de asistencia 
Interpretación de los informes de evaluación de desempeño 
Interpretación de los informes de evaluación de proveedores 
Interpretación de los informes de pagos 
Interpretación de los informes de preselección de candidatos 
Interpretación de los informes de preselección de proveedores 
Interpretación de los informes de requerimientos de capacitación 
Interpretación de los informes legales y/o internos de la organización. 
Interpretación de los informes para liquidación de remuneraciones 
Interpretación de los informes propios de la organización 
Inventarios actualizados 
Inventarios mínimos. 
Investigación de mercado 
Legajos contables 
Legajos de clientes y documentación respaldatoria sistematizada. 
Legajos de empleados 
Legajos de personal y documentación respaldatoria sistematizada. 
Legajos de proveedores 
Legislación aplicable a otros tipos de organizaciones.  
Legislación impositiva y laboral 
Legislación laboral 
Legislación laboral y convenios colectivos 
Legislación mercantil 
Legislación sobre defensa del consumidor 
Ley de Sociedades Comerciales y legislación complementaria. 
Libros contables principales y auxiliares. 
Liquidación de impuestos 
Liquidación de remuneraciones 
Liquidaciones de cargas fiscales y sociales. 
Logística 
Manejo de estadísticas adecuadas para la toma de decisiones  
Medios de producción  
Modelos de contratos laborales 
Normas internas de las organizaciones . 
Normas y procedimientos para empleados 
Operaciones de venta. 
Ordenes de compra 
Ordenes de compra. 
Organismos fiscales 
Organismos públicos 
Perfiles de puestos de trabajo 
Planes de cuentas 
Procesos de trabajo y producción 
Proveedores  
Publicidad y promoción 
Recepción de pedidos 
Recibos de remuneraciones y registros laborales 
Recibos de sueldos 
Recomendaciones, dictámenes y resoluciones de los organismos profesionales. 
Registración contable 
Registros contables, impositivos y laborales 
Registros de asistencia 
Relación con entidades financieras  
Relación con los clientes, dentro de las normas de la organización. 
Relaciones funcionales y jerárquicas en el espacio social de trabajo 
Relaciones Públicas 
Relevamiento de datos para liquidación de remuneraciones 
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Relevamiento de necesidades de capacitación 
Remitos 
Remuneraciones  
Requerimientos de capacitación 
Requerimientos de compra 
Resolución de las situaciones de conflicto con el personal relacionadas con su trabajo. 
Resoluciones y otras disposiciones de la Inspección General de Justicia. 
Respuesta en tiempo y forma de los requerimientos de compras. 
Seguimiento de compras locales. 
Seguimiento de las compras resolviendo las incidencias y negociando adecuadamente con los 
proveedores. 
Selección de personal 
Selección final de proveedores. 
Sistema contable 
Sistema de cálculo financiero 
Sistema de estadísticas 
Sistema de gestión de cobranzas 
Sistema de gestión de compras. 
Sistema de gestión de inventarios 
Sistema de gestión de legajos de personal 
Sistema de gestión de pagos 
Sistema de gestión de ventas 
Sistema de gestión y control de inventarios. 
Sistema de liquidación de impuestos 
Sistema de liquidación de remuneraciones 
Sistema de presupuesto y flujo de fondos 
Sistema de toma de decisiones 
Sistematización y procesamiento de datos comerciales 
Sistematización y procesamiento de datos de compras 
Sistematización y procesamiento de datos del personal 
Sistematización y procesamiento de datos financieros 
Sistematización y procesamiento de los datos contables 
Software de aplicaciones:  
Técnicas de análisis de balances 
Técnicas de análisis de cuentas contables y formulación de asientos de ajuste. 
Técnicas de análisis de fuentes de financiación 
Técnicas de análisis, interpretación e imputación de la documentación. 
Técnicas de atención a auditores externos  
Técnicas de atención a clientes 
Técnicas de atención al contador externo 
Técnicas de control de asistencia de personal 
Técnicas de control de asistencia. 
Técnicas de control de inventarios mínimos. 
Técnicas de control de liquidación de remuneraciones 
Técnicas de control de movimientos de fondos 
Técnicas de control presupuestario y análisis de balances 
Técnicas de distribución 
Técnicas de elaboración de datos de proveedores y documentación respaldatoria sistematizada. 
Técnicas de elaboración de estados proyectados y flujo de fondos 
Técnicas de elaboración de flujos de fondos 
Técnicas de elaboración de informes 
Técnicas de elaboración de presupuestos  
Técnicas de entrevistas 
Técnicas de evaluación de desempeño 
Técnicas de evaluación y propuesta de proveedores conforme a los criterios de la organización. 
Técnicas de gestión de cobranzas  
Técnicas de gestión de fuentes de financiación 
Técnicas de gestión de inventarios 
Técnicas de gestión de las cobranzas asegurando el ingreso de los fondos dentro de los plazos 
previstos. 
Técnicas de gestión de los pagos seleccionando adecuadamente los medios e interactuando con los 
proveedores a fin de obtener las condiciones requeridas por la organización. 
Técnicas de gestión de pagos 
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Técnicas de gestión de pedidos de cotización e implementación de concursos y licitaciones. 
Técnicas de gestión de pedidos de cotización y órdenes de compra de acuerdo a las normas de la 
organización y asegurando la continuidad del proceso productivo. 
Técnicas de negociación con proveedores. 
Técnicas de preparación de datos necesarios para la liquidación de las remuneraciones conforme a las 
normas legales e internas. 
Técnicas de preselección de postulantes, conforme a los requerimientos de la organización, utilizando 
adecuadamente técnicas de entrevista. 
Técnicas para el ingreso de las operaciones a los registros contables, impositivos y laborales 
Técnicas para la captura de información 
Técnicas para la catalogación y ordenamiento de datos de clientes actuales y potenciales y 
documentación relacionada con las ventas y los inventarios. 
Técnicas para la catalogación y ordenamiento de datos de empleados y documentación laboral. 
Técnicas para la catalogación y ordenamiento de datos de proveedores y documentación relacionada 
con las compras. 
Técnicas para la catalogación y ordenamiento de la documentación contable. 
Técnicas para la catalogación y ordenamiento de la documentación relacionada con el flujo de fondos. 
Técnicas para la comprensión de balances y otros informes de uso interno y/o externo. 
Técnicas para la conciliación de cuentas relacionadas con el flujo de fondos 
Técnicas para las conciliaciones de cuentas 
Técnicas para las conciliaciones de cuentas relacionadas con el flujo de fondos 
Técnicas para obtener archivos correctamente catalogados, ordenados y al día. 
Técnicas para pedidos de cotización 
Técnicas para preparación de datos para la liquidación de sueldos y jornales. 
Técnicas para preparación de informes, balances y declaraciones juradas. 
Técnicas para preselección de candidatos. 
Técnicas para preselección de proveedores. 
Técnicas para presupuestación 
Técnicas para programación de compras. 
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Bases curriculares 
 
 Introducción 
 
En el capítulo anterior se desarrollaron las competencias y capacidades que conforman el perfil profesional del 
Constructor de Instalaciones Domiciliarias de Gas, definidas en términos de su desempeño en situaciones reales 
de trabajo. 
Además se determinaron las capacidades profesionales que los individuos aplican para un desempeño 
competente que le será requerido en su actividad profesional. 
 
El concepto de capacidad profesional remite al conjunto de saberes articulados (acceso y uso del conocimiento y 
la información, dominio de procedimientos y aplicación de criterios de responsabilidad social) que se ponen en 
juego interrelacionadamente en las actividades y situaciones de trabajo identificadas en el perfil profesional.  
La capacidad indica el resultado a alcanzar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 La referencia central del primer capítulo es, por lo tanto, el sistema productivo y de servicios. 
 
En este segundo capítulo se desarrollan los criterios y definiciones básicas referidas a la estructura y organización 
del proceso formativo, que los estudiantes deberán recorrer, para desarrollar las capacidades. La referencia 
central es, por lo tanto, al sistema educativo. 
 
Las competencias de razonar y comunicarse; de adquirir, integrar y aplicar conocimientos provenientes de 
diversas disciplinas y campos del saber; de trabajar y estudiar eficientemente demostrando responsabilidad y 
compromiso con valores personales, sociales y cívicos, se especifican y desarrollan en el proceso de formación de 
las capacidades profesionales propias del perfil en cuestión. 
 
El proceso de formación se estructura en torno al conjunto de capacidades profesionales que resulta necesario 
alcanzar para garantizar el desarrollo de las competencias descriptas en el perfil profesional.  
 
Para establecer la estructura del proceso formativo se ha definido un conjunto de áreas formativas (áreas 
modulares) organizadas en torno a capacidades profesionales afines desde el punto de vista del aprendizaje. 
Estas, a su vez, han sido organizadas en módulos cuyo desarrollo cubre el conjunto de las capacidades 
profesionales que se pretenden alcanzar en cada Área Modular.   
 
La estructura modular establece las condiciones básicas para la organización del recorrido formativo que conduce 
a la obtención de la certificación del Perfil Profesional en cuestión. Éste a su vez podrá ser la base de un nivel 
mayor de profundización profesional para los individuos.  
 
Para ello es necesario remitir a la matriz de interrelación de los diferentes perfiles profesionales para la 
Construcción Civil, en donde se establecen los diferentes recorridos profesionales que los individuos pueden optar 
para determinar su horizonte laboral a partir de definir su horizonte formativo. 
 
De esta manera nos permitimos organizar una estructura formativa que facilite los procesos de formación continua 
actualmente requeridas, la misma se organiza básicamente según los siguientes criterios de composición: 

 
· la NOCIÓN PROYECTO 
· las FUNCIONES DEL CAMPO de la Construcción Civil 
· los OBJETOS O SERVICIOS sobre los que se desarrollan las actividades profesionales específicas 

 
Estas tres variables son puestas en juego de manera simultánea para la interpretación holística de la formación de 
los individuos, comprendiendo que las actividades o funciones profesionales no se expresan de manera aislada en 
las personas, sino que interactúan entre sí. Además las actividades se desarrollan en el interior de un proceso 
global que implica el total de la obra constructiva y que relaciona a todos los integrantes o actores intervinientes en 
la misma.  
 
Por lo anterior, el uso de la NOCIÓN PROYECTO puede permitir que de las delimitaciones y recortes que es 
necesario realizar dentro del amplio campo de la construcción, no se cristalicen como fracturas que desdibujan la 
unidad del campo y los procesos de la construcción. Esta noción puede ser aplicada a todos los tipos de obras y 
remite en todos los casos a la comprensión sistémica de cualquier proceso constructivo, constituyendo en 
este sentido la base necesaria para incursionar en campos más específicos del sector. 
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El empleo de las FUNCIONES DEL CAMPO nos permite establecer las relaciones que hay entre los diferentes 
integrantes del proceso total de la construcción por un lado, y por el otro, el conocimiento de las distintas 
decisiones que otros individuos toman en función de la obtención de un producto determinado. 
 
Esta idea de relaciones funcionales además de establecer las existentes entre los diferentes niveles jerárquicos 
debe contemplar la relación que se da con el resto de los subprocesos intervinientes en la totalidad del proceso 
constructivo.  
Esta nueva dimensión termina de conformar la visión sistémica y global del hecho constructivo, sea producto o 
servicio, que se está procurando obtener. 
 
El uso como variable de OBJETOS O SERVICIOS que componen el subproceso constructivo determinado, nos 
posibilita dimensionar finalmente el campo de acción sobre el que los individuos se desempeñarán de manera 
profesional. 
 
La sucesión modular expresada en esta estructura implica el desarrollo de capacidades en cada uno de los 
módulos con un aumento en la complejidad de las actividades formativas dada por la complejidad misma del 
objeto en cuestión. 
Algunos de los módulos promueven la formación total de capacidades.  
 
Otros aportan a la formación de capacidades que son construidas a lo largo de dos o más módulos. 
 
Además, se pretende que los módulos concreten, a partir de la formación de capacidades, la construcción de 
genéricas, de manera tal de contribuir al desarrollo de aquellas que sean posible transferir hacia otros perfiles 
asociados con este. 
 
Finalmente el módulo debe procurar, aparte de la adquisición de capacidades técnicas y tecnológicas específicas 
del subproceso en cuestión, el desarrollo de la noción de relación que existe del subproceso con el total del 
proceso constructivo del que forma parte. 
 
El desarrollo de las capacidades profesionales implica la contextualización de aquellas capacidades básicas 
desarrolladas a partir del dominio de las disciplinas específicas (por ejemplo, física, matemática, química, lenguaje, 
etc). 
 
A través del cursado de los distintos módulos los estudiantes desarrollarán una sólida base de conocimientos 
científicos y tecnológicos aplicados a la resolución de problemas del campo de las instalaciones domiciliarias de 
gas, que serán la base de transferibilidad de dichos conocimientos al desarrollo de otros perfiles profesionales 
ligados a este. 
 
En este sentido, la idea central es que los individuos construyan su profesionalidad a lo largo de su vida 
apropiándose de las herramientas necesarias, las capacidades, promoviendo los ahorros de tiempo y esfuerzos y 
mejorando la calidad de los procesos educativos de la formación profesional de los cuales él es el partícipe 
central. 
 
 
 
Áreas modulares:  
 
La base curricular de los perfiles profesionales del Campo Profesional de Construcciones Civiles se organiza en 
diferentes Áreas Modulares que surgen de la ponderación de las funciones del campo que intervienen. 
 
 
q Concepción de la idea, solución y toma de partido 
q Planificación estratégica  
q Comercialización 
q Diseño y resolución constructiva del o de los subprocesos constructivos 
q Coordinación operativa del o de los subprocesos constructivos 
q Ejecución del subproceso constructivo 
q Evaluación de toma de partido de los y de los productos   
 
 
Para el análisis del proceso constructivo se adoptó la noción proyecto utilizado en Ingeniería y Economía; más 
específicamente en la evaluación de proyectos. 
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El uso de la noción proyecto puede permitir que de las delimitaciones y recortes que es necesario realizar dentro 
del amplio campo de la construcción en función de la constitución de los Perfiles Profesionales, no se constituyan 
fracturas que desdibujen la unidad del campo y los procesos de la construcción. 
 
Dicho modelo diferencia distintas fases que abarca el proceso completo desde la identificación del problema y la 
fijación de objetivos hasta la evaluación de resultados en el mercado y en el uso.  
 
A continuación se caracteriza cada una de estas áreas y se introducen los módulos que ellas integran, para cada 
perfil profesional. 
 
 

PPEERRFFIILL::  CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  DDOOMMIICCIILLIIAARRIIAASS  DDEE  GGAASS  --  NNIIVVEELL  DDEE  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  IIIIII  
 
 
Área Modular: Gestión de instalaciones domiciliarias de gas 
 
Esta conformada por módulos de: 
q Gestionar el proceso de trabajo 
q Gestionar la habilitación del suministro de gas 
 
En estos módulos el estudiante adquiere los conceptos, herramientas, métodos y técnicas que requieren para: la 
seguridad laboral – verificar la seguridad de las instalaciones  – confeccionar documentación técnica  - la 
planificación de la gestión para la habilitación del suministro– el control del proceso –  
 
En ésta área se desarrollan capacidades profesionales a través de actividades formativas que tratan contenidos 
específicos en entornos formativos determinados, siendo los mismos referidos a: la verificación de la calidad 
técnica de las instalaciones domiciliarias de gas; a la aplicación de criterios tendientes a la seguridad; a la 
aplicación de procesos correctivos sobre productos y/o procesos que no alcancen las especificaciones técnicas 
requeridas; y a la comunicación a terceros sobre acontecimientos producidos en el avance de la ejecución de los 
trabajos de instalaciones domiciliarias de gas. 
 
Por otro lado, se desarrollan capacidades profesionales para analizar la información técnica y la jerarquizar dichos 
datos; a gestionar y administrar insumos; y a la de evaluar productos y/o procesos constructivos. 
 
Los módulos que conforman esta área son: 
 
 
 

Módulos Carga horaria [Hs.] 

MG-III Gestionar el proceso de trabajo 36 

MGH-III Gestionar La habilitación del suministro de gas 50 

 
 
 
Secuenciación de módulos 
 
La realización de los diferentes módulos por parte de los estudiantes supone un ordenamiento secuencial de los 
mismos en función de criterios pedagógicos y de gestión institucional. En el cuadro siguiente se establecen los 
criterios básicos de secuenciación que cada módulo presenta respecto de otros módulos del perfil.  
 
Sobre la base de estos criterios se organizarán las secuencias formativas que resulten más adecuadas a su 
proyecto de formación profesional. 
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Módulos Módulos requeridos 

MG-III Gestionar el proceso de trabajo 

Módulos MI-0, MI-1 aprobados 

Módulos ME-II (a, b, c y d)  aprobados 

Módulos MG-II Y MC-II aprobados 

MGH-III Gestionar la habilitación del suministro 
de gas 

Módulos MI-0, MI-1 aprobados 

Módulos ME-II (a, b, c y d)  aprobados 

Módulos MG-II Y MC-II aprobados 

Módulo MG-III aprobado 

 
Módulo MI-1: capacidades y competencias generales a la familia profesional 
 
Área Modular: Comercialización  
 
Esta conformada por módulos de: 
q Comercialización del proceso de trabajo 
 
En estos módulos el estudiante adquiere los conceptos, herramientas, métodos y técnicas que requieren para 
convenir los propios servicios 
 
En ésta área se desarrollan capacidades profesionales a través de actividades formativas que tratan contenidos 
específicos en entornos formativos determinados. 
 
Por otro lado, se desarrollan capacidades profesionales para analizar la información técnica y la jerarquizar dichos 
datos; para presupuestar sus servicios, negociar condiciones contractuales, cobrar servicios, buscar trabajo y a la 
evaluar productos y/o procesos constructivos. 
 
Los módulos que conforman esta área son: 
 

Módulos Carga horaria (hs R) 

MC-III Comercializar el proceso de trabajo 15 

 
 
Secuenciación de módulos 
 
La realización de los diferentes módulos por parte de los estudiantes supone un ordenamiento secuencial de los 
mismos en función de criterios pedagógicos y de gestión institucional. En el cuadro siguiente se establecen los 
criterios básicos de secuenciación que cada módulo presenta respecto de otros módulos del perfil.  
 
Sobre la base de estos criterios se organizarán las secuencias formativas que resulten más adecuadas a su 
proyecto de formación profesional. 
 
Módulos Módulos requeridos 

MC-III Comercialización del proceso de trabajo 

Módulos MI-0, MI-1 aprobados 

Módulos ME-II (a, b, c y d)  aprobados 

Módulos MG-II Y MC-II aprobados 

 
Módulo MI-1: capacidades y competencias generales a la familia profesional 
 
 
Área Modular: Gestionar, administrar y comercializar una microempresa. 
 
Está conformada por el módulo de: 
q Gestionar, administrar y comercializar una Microempresa. 
 
En este módulo el estudiante adquiere los conceptos, herramientas, métodos y técnicas que se requieren para  
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administrar las compras, operar en la comercialización, administrar los fondos, administrar los recursos humanos y 
comprobar contablemente. 
En ésta área se desarrollan capacidades profesionales a través de actividades formativas que tratan contenidos 
específicos en entornos formativos determinados. 
Por otro lado, se desarrollan capacidades profesionales para Gestionar, administrar y comercializar una 
microempresa. 
 
Los módulos que conforman esta área son: 
 
Módulos Carga horaria [Hs.] 
MGAC-III Gestionar, administrar y comercializar una Microempresa. 96 

 
Secuenciación de módulos 
 
La realización de los diferentes módulos por parte de los estudiantes supone un ordenamiento secuencial de los 
mismos en función de criterios pedagógicos y de gestión institucional. En el cuadro siguiente se establecen los 
criterios básicos de secuenciación que cada módulo presenta respecto de otros módulos del perfil.  
Sobre la base de estos criterios se organizarán las secuencias formativas que resulten más adecuadas a su 
proyecto de formación profesional. 
 
Módulos Módulos requeridos 

MGAC-III Gestionar, administrar y 
comercializar una Microempresa. 

Todos los módulos del Nivel de Competencia II y los módulos 
MG-III y MC III aprobados 

 
En la siguiente página se representan gráficamente estos requisitos.
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Instalaciones de gas domiciliaria según trayecto 
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Instalaciones de gas domiciliaria según módulo 
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Niel de impacto 
 
 
 Instalar cañerías Instalar ventilaciones Instalar artefactos Habilitar instalaciones 

domiciliarias de gas 
Manipuleo del material 2 2 3 3 

Precisión 3 3 3 3 
Riesgo (manipuleo de material y herramientas de 
corte 3 3 3 4 
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